



**Microsoft Project 2013 – Tópicos Avanzados**  
**PRACTICAS – UNIDAD 3**  
**Revisión y Ajuste del Plan del Proyecto**  
**Control de Costos del Proyecto**  
**Valor: 20 puntos**

Para la tercera semana del curso Project 2010 Tópicos Avanzados, se solicita realizar todas las prácticas incluidas en los temas 'Revisión y Ajuste del Plan del Proyecto' y 'Control de Costos del Proyecto'.

Insumos:

- Material de Lectura de la Semana 3: 'Tema 4 – Revisión y Ajuste del Plan del Proyecto' y 'Tema 5 – Control de Costos del Proyecto'
- Material de Lectura Semana 4 del Curso Básico de Project 2010: 'Tema 7 – Establecimiento de Líneas Base'
- Archivo Project 'Desarrollo Comercial TV-8'
- Archivo Project 'Desarrollo Condominio'
- Archivo Project 'Desarrollo Comercial TV-25'

Entregables:

- Archivo Project 'Desarrollo Comercial TV-8' con los cambios solicitados en la práctica del documento 'Tema 4 – Revisión y Ajuste del Plan del Proyecto'.
- Archivo Word, con las imágenes requeridas en el ejercicio #1 del documento 'Tema 5 – Control de Costos del Proyecto'.
- Archivo Project 'Desarrollo Comercial TV-25' con los cambios solicitados en el ejercicio #2 del documento 'Tema 5 – Control de Costos del Proyecto'.

❖ Desarrolle los requerimientos de las prácticas paso a paso.

**Requerimientos**

1. Los requerimientos de cada práctica se incluyen en los documentos 'Tema 4 – Revisión y Ajuste del Plan del Proyecto' y 'Tema 5 – Control de Costos del Proyecto'.

---- Fin de Práctica ----