

Práctica: Revisión y Ajuste del Plan del Proyecto y Control de Costos del Proyecto Valor: 20 puntos

Para la tercera semana del curso Microsoft Project 2010 Avanzado, se solicita realizar todas las prácticas incluidas en los temas 'Revisión y Ajuste del Plan del Proyecto' y 'Control de Costos del Proyecto'.

Insumos:

- Material de Lectura de la Semana 3: 'Tema 4 – Revisión y Ajuste del Plan del Proyecto' y 'Tema 5 – Control de Costos del Proyecto'
- Material de Lectura Semana 4 del Curso Básico de Project 2010: 'Tema 7 – Establecimiento de Líneas Base'
- Archivo Project 'Project - Publicidad Juguetes Wingtip 8'
- Archivo Project 'Ingeniería'
- Archivo Project 'Breve Proyecto Cinematográfico 15'

Entregables:

- Archivo Project 'Project - Publicidad Juguetes Wingtip 8' con los cambios solicitados en las 3 prácticas del documento 'Tema 4 – Revisión y Ajuste del Plan del Proyecto'.
- Archivo Word, con las imágenes requeridas en el ejercicio #1 del documento 'Tema 5 – Control de Costos del Proyecto'.
- Archivo Project 'Breve Proyecto Cinematográfico 15' con los cambios solicitados en el ejercicio #2 del documento 'Tema 5 – Control de Costos del Proyecto'.

- ❖ Desarrolle los requerimientos de las prácticas paso a paso.

Requerimientos

1. Los requerimientos de cada práctica se incluyen en los documentos 'Tema 4 – Revisión y Ajuste del Plan del Proyecto' y 'Tema 5 – Control de Costos del Proyecto'.

---- Fin de Práctica ----