



Microsoft Project 2010

Avanzado

Unidad 4





CONVENCIONES

En este material se dan instrucciones acerca del uso de los diferentes comandos de MS Project 2010.

Para guiarle en su localización, se utiliza la siguiente nomenclatura:

**<Nombre_ficha> | { <Nombre_opción> | <Nombre_grupo> }
[| <Nombre_comando>] [| <Nombre_cejilla>]**

Donde:

<Nombre_ficha>: Es una de las fichas de la cinta de opciones de Project

<Nombre_opción>: Es una opción del Menú Archivo

<Nombre_grupo>: Es el nombre de uno de los grupos lógicos de comandos

<Nombre_comando>: Secuencia de uno o más comandos de la cinta de opciones

<Nombre_cejilla>: Es el nombre de una de las cejillas de la ventana

De los elementos indicados entre '{' .. '}' se utiliza uno

Los elementos indicados entre '[' .. ']' son opcionales



CONVENCIONES

Ejemplos:

“Proyecto | Propiedades | Información de Proyecto”

indica que debe seleccionar la ficha “Proyecto” y en el grupo “Propiedades” seleccionar el botón “Información de Proyecto”.

“Vista | Zoom | Escala Temporal | Escala Temporal... | Período no laborable”

indica que debe seleccionar la ficha “Vista” y en el grupo “Zoom” el botón “Escala Temporal”, luego la opción “Escala Temporal...” y en la ventana desplegada la cejilla “Período no laborable”.



RECOMENDACION

Se recomienda que conforme se estudie el contenido de este material se realicen en forma paralela los pasos indicados en la aplicación MS Project 2010, para una mayor comprensión.



Tema 8

Integrar Project con otros Programas






Copia de Información

Copia información de Project a WORD

- En la vista que se utiliza en Project seleccionar la información a copiar.
- En la aplicación de destino (WORD), presionar clic derecho y seleccionar la opción 'Mantener formato de origen'

Copia información de Project a WORD

	i	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
0		Breve proyecto cinematográfico	207.25 días	lun 03-03-08	mié 17-12-	
1	✓	Preproducción	59.75 días	lun 03-03-08	vie 23-05-08	
2	✓	Revisión del guión literario	3.75 días	lun 03-03-08	jue 06-03-08	
3	✓	División y planificación del guión literario	6.51 días	vie 07-03-08	lun 17-03-08	2
4	✓	Desarrollo del guión técnico	0.89 mss	mar 18-03-08	jue 10-04-08	3
5	✓	Revisión del guión técnico	0.95 sem.	vie 11-04-08	jue 17-04-08	4
6	✓	Búsqueda de exteriores	1.75 sem.	vie 18-04-08	mié 30-04-08	5
7	✓	Selección de exteriores	0.95 sem.	vie 02-05-08	jue 08-05-08	6
8	✓	Realización de pruebas a actores	0.95 sem.	vie 09-05-08	jue 15-05-08	7
9	✓	Solicitud de permisos de rodaje	0.95 sem.	vie 16-05-08	jue 22-05-08	8
10	✓	Reserva de equipo de rodaje	2.88 días	mar 20-05-08	vie 23-05-08	9FC-50%



Tarea	Inicio	Fin
Escena 6: Reproceso	mar 22-07-08	mié 23-07-08
Escena 8	mié 23-07-08	jue 31-07-08
Escena 8: Instalación de decorados	mié 23-07-08	jue 24-07-08
Escena 8: Ensayo	jue 24-07-08	lun 28-07-08
Escena 8: Rodaje	lun 28-07-08	mar 29-07-08
	mar 29-07-08	mié 30-07-08
	mié 30-07-08	jue 31-07-08
	jue 31-07-08	mié 06-08-08
Escena 4: Instalación de decorados	jue 31-07-08	vie 01-08-08
	vie 01-08-08	vie 01-08-08
Escena 4: Montaje	lun 04-08-08	lun 04-08-08
Escena 4: Reproceso	lun 04-08-08	mar 05-08-08
	mar 05-08-08	mié 06-08-08
Post-producción	mié 06-08-08	mié 17-12-08
Ajustes previos	mié 06-08-08	lun 18-08-08
Grabación BS previa	mar 19-08-08	mié 03-09-08
Edición en papel	jue 04-09-08	mié 17-09-08
Primera edición	jue 18-09-08	mié 24-09-08



Copia de Información

Copia de imágenes con Paint

Estadísticas del proyecto 'Breve Proyecto Cinematografico 15 - Prueba'

	Comienzo	Fin	
Actual	lun 03-03-08	mié 17-12-08	
Previsto	lun 03-03-08	vie 19-12-08	
Real	lun 03-03-08	NOD	
Variación	0d	-1.88d	

	Duración	Trabajo	Costo
Actual	207.25d	5,846h	126,223.81 €
Previsto	206.25d	5,575h	124,536.40 €
Real	82.25d	2,536h	54,103.31 €
Restante	125d	3,310h	72,120.50 €

Porcentaje completado:

Duración: 40% Trabajo: 43%

Cerrar




Incrustar información

Incrustar referencia a un proyecto en Power Point

- Ingrese a Power Point.
- Seleccione Insertar | Texto | Objeto.
- Elija 'Crear desde un archivo' y localícelo.
- Seleccione 'Vínculo' y 'Mostrar como icono'.

Incrustar información

Incrustar referencia a un proyecto en Power Point





Vincular información

- Ingrese a Excel.
- Seleccione la información a vincular, haga clic en copiar.
- En Project ubíquese en la columna que va a recibir la información.
- Seleccione 'Pegado especial...' y luego 'Pegar vínculo' – 'Datos de texto'.




Exportar un Proyecto

Cómo ...

- 1) Vaya a Archivo | Guardar como.
- 2) Busque y abra la carpeta donde desea guardar el proyecto.
- 3) Seleccione en el parámetro tipo combo 'Tipo' el formato del archivo hacia donde desea exportar la información.

Exportar un Proyecto



Exportar un Proyecto

Cómo ...

- 4) Haga clic en el botón 'Guardar'.
- 5) Siga las instrucciones de Project para guardar la información deseada, de acuerdo al formato seleccionado.




Imprimir una Vista

Cómo ...

- 1) Posiciónese sobre la vista que desea imprimir.
- 2) Vaya a Archivo | Imprimir y le mostrará la vista preliminar de la impresión.
- 3) Haga clic en el botón 'Imprimir'.

Imprimir una Vista



The screenshot shows the Microsoft Project 2010 interface. The title bar reads "C2-1 Cartera de Proyectos - Resulta - Microsoft Project". The ribbon is set to "Herramientas de calendario" with the "Formato" tab selected. The left-hand ribbon contains the "Imprimir" option, which is highlighted in green. The print dialog box is open, showing the following settings:

- Imprimir:** Copias: 1
- Impresora:** HP Officejet J6400 series (Listo)
- Configuración:** Imprimir todo el proyecto (Imprimir todo el proyecto de principio a fin)
- Fechas:** 9/19/2013 hasta 10/25/2013
- Páginas:** 1 hasta 2
- Orientación:** horizontal

The main workspace displays a Gantt chart view for the month of "septiembre 2013". The chart shows a project schedule with tasks such as "Compras de Servidores, 4 días", "Instalar Servidores", "Configurar Servidores, 2 días", and "Pruebas de instalación, 2 días". The status bar at the bottom indicates "1 de 2".



UCI

Universidad para la
Cooperación Internacional

Microsoft®
Project 2010