




Open Project v1.4 – Curso Básico PRUEBA FINAL v1.1

El objetivo es crear en Open Project 2010 el cronograma para el proyecto “Metodología de Administración de Proyectos”, a partir de la EDT y la información suministrada.

- ❖ Lea todo el enunciado antes de empezar la práctica.
- ❖ Desarrolle los requerimientos de la práctica paso a paso.
- ❖ Verifique que el calendario “Estandar” tenga un horario laboral de lunes a viernes, de 8 horas diarias.
- ❖ Verifique, en los parámetros de Calendario, que la jornada laboral sea de 8 horas y la semana laboral de 40 horas.

Requerimientos

1. Modificar la fecha de inicio del proyecto al:
 - 1 de Agosto del 2013.
2. Pase la siguiente EDT a Open Project v1.4.
 - Coloque la información de la caja del primer nivel como Título del proyecto.
 - Las cajas del segundo nivel representan fases.
 - Fin Proyecto es un hito ubicado en el nivel de esquema 1.
 - La información asociada a cada fase corresponde a sus subtareas.





3. Configure la Tarea Resumen del proyecto con el nombre del proyecto como descripción.

4. Incluya las siguientes duraciones al cronograma:

- ❖ Las tareas que están en negrita y no tienen duración representan fases.
- ❖ Las tareas que tienen una duración de 0 días son hitos.

#	Nombre de la actividad	Duración
1	Conformación del Equipo de Trabajo	
2	Definir los perfiles de las Personas que se necesitan	2 días
3	Buscar las Personas	2 días
4	Analizar necesidades de Materiales	1 día
5	Entrevistar a las Personas	3 días
6	Seleccionar las Personas Para el Equipo	1 día
7	Fin Conformación Equipo de Trabajo	0 días
8	Investigación de Metodologías de Adm. De Proyectos	
9	Generar una lista de las metodologías Aplicables	1 sem
10	Analizar las Metodologías Existentes	1 sem
11	Seleccionar la Metodología	1 sem
12	Fin Investigación de Metodologías de AP	0 días
13	Adaptación a la Metodología de AP	
14	Levantado de Necesidades	3 días
15	Priorizar las Necesidades	1 día
16	Modificar la Metodología con los nuevos Requerimientos	1 sem
17	Análisis Final de la Metodología a Entregar	1 sem
18	Entrega de la Metodología	0 días
19	Fin Proyecto	0 días



5. Establezca las dependencias mostradas en el siguiente cuadro:

- ❖ Para establecer la dependencia de las tareas, se considera la cronología lógica de ejecución de las fases y las tareas.
- ❖ Respete el orden establecido de la EDT (no cambie de lugar ninguna actividad).
- ❖ Se considera que la tarea con el ID = 1 corresponde a la Tarea Resumen

#	Nombre de la actividad	Predecesoras
2	Conformación del Equipo de Trabajo	
3	Definir los perfiles de las Personas que se necesitan	
4	Buscar las Personas	3
5	Analizar necesidades de Materiales	4SS
6	Entrevistar a las Personas	4
7	Seleccionar las Personas Para el Equipo	6
8	Fin Conformación Equipo de Trabajo	7;5
9	Investigación de Metodologías de Adm. De Proyectos	
10	Generar una lista de las metodologías Aplicables	7
11	Analizar las Metodologías Existentes	10
12	Seleccionar la Metodología	11
13	Fin Investigación de Metodologías de AP	12
14	Adaptación a la Metodología de AP	
15	Levantado de Necesidades	10
16	Priorizar las Necesidades	15
17	Modificar la Metodología con los nuevos Requerimientos	12;16
18	Análisis Final de la Metodología a Entregar	17
19	Entrega de la Metodología	18
20	Fin Proyecto	19

6. Incluya los siguientes **recursos** y **atributos** en la vista de Recursos:

Nombre	Tipo	Tasa Std por hora	Correo
Armando Bronca	Trabajo	\$10	abronca@sosoftco.com
Secretaria	Trabajo	\$3	secre@sosoftco.com
Donald Alvarez	Trabajo	\$5	dalvarez@sosoftco.com
Héctor Sánchez	Trabajo	\$5	hsanchez@sosoftco.com



7. Asigne los recursos a las tareas de acuerdo a la siguiente tabla:

#	Nombre de la actividad	Recursos
2	Conformación del Equipo de Trabajo	
3	Definir los perfiles de las Personas que se necesitan	Armando Bronca
4	Buscar las Personas	Armando Bronca
5	Analizar necesidades de Materiales	Secretaria
6	Entrevistar a las Personas	Armando Bronca
7	Seleccionar las Personas Para el Equipo	Armando Bronca
8	Fin Conformación Equipo de Trabajo	
9	Investigación de Metodologías de Adm. De Proyectos	
10	Generar una lista de las metodologías Aplicables	Donald Alvarez
11	Analizar las Metodologías Existentes	Héctor Sánchez
12	Seleccionar la Metodología	Donald Alvarez
13	Fin Investigación de Metodologías de AP	
14	Adaptación a la Metodología de AP	
15	Levantado de Necesidades	Armando Bronca
16	Priorizar las Necesidades	Armando Bronca
17	Modificar la Metodología con los nuevos Requerimientos	Donald Alvarez
18	Análisis Final de la Metodología a Entregar	Armando Bronca
19	Entrega de la Metodología	
20	Fin Proyecto	

8. En la tabla Costo del Diagrama de Gantt registre el siguiente costo fijo:

La tarea “Definir los perfiles de las Personas que se necesitan” tiene un costo fijo de \$50 por compra de materiales de oficina.



Resultados esperados


- A continuación se muestra un resumen de la información que debe reflejar el proyecto:

	📌	Nombre	Duración	Inicio	Terminado
1		☐ Metodología de Administración de Proyectos	33 days	1/08/13 08:00 AM	16/09/13 05:00 PM
2		☒ Conformación del Equipo de Trabajo	8 days	1/08/13 08:00 AM	12/08/13 05:00 PM
9		☒ Investigación de Metodologías de Adm. De Proyectos	15 days	13/08/13 08:00 AM	2/09/13 05:00 PM
14		☒ Adaptación a la Metodología de AP	20 days	20/08/13 08:00 AM	16/09/13 05:00 PM
20		Fin Proyecto	0 days	16/09/13 05:00 PM	16/09/13 05:00 PM

- La columna 'Costo' de la vista Gantt acumula el costo previsto del proyecto.

	📌	Nombre	Costo
1		☐ Metodología de Administración de Proyectos	\$2184.00
2		☒ Conformación del Equipo de Trabajo	\$664.00
9		☒ Investigación de Metodologías de Adm. De Proyectos	\$600.00
14		☒ Adaptación a la Metodología de AP	\$920.00
20		Fin Proyecto	\$0.00

- A continuación se muestra el Diagrama de Gantt del cronograma:



---- Fin de Prueba Final ----