
Programa de proyectos
Administración Organizacional de Projectos
Projectos
Programas
Portafolio
Coordinar esfuerzos entre proyectos
Resolver impactos
Alinear esfuerzos
Responder al riesgo
Comunicar y reportar a stakeholders
Liderar y coordinar actividades
Alinear procesos con diferencias
Proveer informacion clave al portafolio
Manejo coordinado para mayor beneficio de
Projectos
Sub-programas
Actividades de programas
Agrupado dentro del portafolio
Oficina de Administración de Programas
Define procesos y procedimientos
Soporta administración de tiempo y presupuesto
Define estándares de calidad
Soporta administración de recursos
Provee administración del conocimiento
Soporta manejo de cambios, riesgo y problemas
Administrador de Programa
Integra componentes del programa
Asegura que proyectos esten organizados
Desarrola plan de compromiso con stakeholders
Lidera el equipo de manejo de programa
Diferencias con Projecto
Mas largo y complejo
Resultados inciertos
Cambio empleado para limitar variabilidad
Diferencias con Portafolio
Interdependencia de componentes
Subtopic