Open Project v1.4 – Curso Básico
PRACTICA
Seguimiento del Proyecto

El objetivo es realizar una práctica sobre las funciones de seguimiento de proyectos.

- Lea todo el enunciado antes de empezar la práctica.
- Desarrolle los requerimientos de la práctica paso a paso.

Requerimientos

1. Abra el archivo 'Project – Publicidad Juguetes Wingtip 6' provisto en el material de la semana.
2. Guarde la Línea base '0' y la 'Línea base 1' del archivo.
3. Incluya la columna 'Porcentaje completo' en la vista 'Gantt'.
4. Utilizando la opción 'Actualiza Proyecto…' actualice el avance de las tareas al 6 de marzo del 2013.
5. Utilizando la opción 'Actualiza Tareas…' actualice el avance de la tarea "Localización de exteriores" a un 100%.
6. En la tarea "Realización de pruebas a actores" coloque un 50% de avance.
7. Incluya las columnas 'Trabajo', 'Trabajo Actual' y 'Trabajo remanente' en la vista 'Gantt'.
8. En el campo 'Trabajo' de la tarea "Realización de pruebas a actores" coloque 80 horas y coloque un porcentaje de avance del 100%.
9. Incluya las columnas 'Inicio Actual' y 'Término actual'.
10. Utilizando las columnas mostradas en la vista Gantt, actualice el avance de la tarea "Ensayo". Colóquele una duración real ('Duración actual) de 3 días, un 100% de porcentaje de avance y como fecha de inicio el 13 de marzo del 2013.

Resultados esperados

- A continuación se muestra un resumen de la información que debe reflejar el proyecto:

	Nombre	Duración	Inicio	Terminado
1	⊟Publicidad Juguetes Wingtip6	13.75 days	4/03/13 08:00 AM	21/03/13 03:00 PM
2	⊞Preproducción	5.75 days	4/03/13 08:00 AM	11/03/13 03:00 PM
8	⊞Producción	6 days	13/03/13 03:00 PM	21/03/13 03:00 PM
13	⊞Post-producción	4 days	6/03/13 03:00 PM	12/03/13 03:00 PM

---- Fin de Práctica ----