
Gestión de las Adquisiciones del 
Proyecto 



Introducción 

La Gestión de las Adquisiciones del Proyecto 
incluye los procesos para comprar o adquirir 
los productos, servicios o resultados 
necesarios fuera del equipo del proyecto para 
realizar el trabajo. 



Procesos involucrados 

 Planificar las gestión de Adquisiciones: documentación de las 
decisiones de procura del proyecto, especificando la 
metodología e identificando proveedores potenciales).  

 Efectuar las Adquisiciones: obtención de las respuestas de 
proveedores, selección de un proveedor, y adjudicación de 
contrato. 

 Controlar  las Adquisiciones: administración de relaciones de 
procura, monitoreo del cumplimiento de contratos, 
realización de cambios y correcciones a los contratos 

 Cerrar las Adquisiciones: Completar y documentar la 
terminación de cada procura. 



GP  
Planificación 

  
Define y refina los 

objetivos, y planifica el 
curso de acción requerido 
para lograr los objetivos y 
el alcance pretendido del 

proyecto. 



GP  Ejecución 
 

Integra a personas y otros recursos 
para llevar a cabo el plan de gestión 

del proyecto para el proyecto.  



GP Seguimiento 
y Control 

 
Mide y supervisa regularmente el 

avance, a fin de identificar las 
variaciones respecto del plan de 

gestión del proyecto, de tal forma 
que se tomen medidas correctivas 
cuando sea necesario para cumplir 

con los objetivos del proyecto. 



GP de Cierre  
 
Formaliza la aceptación del producto, 
servicio o resultado, y termina 
ordenadamente el proyecto o una fase del 
mismo. 
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Concepto de compra: 

 

“Conjunto de operaciones que permiten poner a 

disposición de la empresa, institución o proyecto, en 

tiempo oportuno, en cantidad y calidad deseadas, 

todos los materiales, productos o servicios necesarios 

para el cumplimiento de sus objetivos en forma eficaz; 

todo ello al menor costo posible, sin desmejorar la 

calidad”  
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