
MARCO LÓGICO DE INTERVENCIÓN
Lógica Indicadores verificables Fuentes y medios Hipótesis

de intervención objetivamente de verificación
Objetivos
generales

Objetivo
específico

En el 2007, Implementadas alternativas de 
desarrollo socioambiental para la recuperación 
y conservación de áreas productoras de agua 
en la Cuenca Alta del Río Catatumbo, 
municipios de Ocaña, Ábrego y la Playa de 
Belén

Tres estrategias de desarrollo 
socioambiental aplicadas en 
300 familias, pertenecientes a 
los tres municipios, al finalizar el 
año 2007.

Actas de visitas técnicas de 
campo.
Material impreso de 
divulgación.
Registros filmicos y 
fotográficos.
Memorias de eventos.
Informes de gestión avalados 
por la comunidad.

Las adminstraciones municipales 
mantienen apoyo a la iniciativa.

Las condiciones de orden público son 
favorables.

Las condiciones climáticas son favorables 
para el desarrollo de las estrategias.

Las normas ambientales mantienen y 
privilegian la participación social en la 
conservación.

La Participación de entidades de orden 
nacional y departamental son 
permanentes.

Contribuir a la recuperación de la Cuenca Alta 
del Río Catatumbo en sus aspectos físicos, 
bióticos y socioeconómicos mediante 
estrategias de educación encaminadas a la 
acción y participación de las comunidades. 

Al finalizar los dos años 300 
familias se involucran en el 
manejo sostenible de la cuenca 
alta del río Catatumbo

Informes de realización 
presentados por la comunidad

Iniciativas de sostenibilidad 
planteadas por la comunidad 

Las comunidades beneficiarias del 
proyecto mantienen el interés y la 
participación activa.

Las entidades y administraciones 
municipales mantienen el apoyo a la 
iniciativa.



Resultados 
esperados

Resultado 2: Desarrollados sistemas 
sostenibles para la conservación de 
ecosistemas concertados e implementados 
con la comunidad.

200 predios con recuperación 
de tierras, producción limpia y 
estandares de vida al finalizar el 
segundo año.

50 familias con sistemas 
altenativos energeticos,  
implementados y funcionando, 
al finalizar los dos años. 

22.5 hectáreas de bosques 
dendroenergèticos establecidos 
al finalizar los dos años.

Pactos socio ambientales de 
uso y manejo de los recursos 
naturales.

Actas de visitas técnicas.

Registro filmico y fotográfico.

Mapas de cartografía social de 
cada una de las fincas.

Informe mensual de avance del 
proyecto.

Se mantienen condiciones clilmáticas 
favorables para la implementación de los 
sistemas.

La infraestructura vial facilita el desarrollo 
del proyecto.

Integración de las instituciones de 
carácter local con el desarrollo del 
proyecto.

Actas de constitución o de 
compromiso.

Listado de iniciativas locales 
presentadas al comité técnico 
del proyecto.

Listado de asistencia a los 
diferentes procesos.

Acuerdos y reuniones de 
concertación con el sector 
educativo.

Documento formalizado de 
acuerdo educativo.

Las entidades que tienen responsabilidad 
en la formación de capital humano tienen 
participación activa.

Contar con la metodologia adecuada en 
los diferentes procesos de formación.

Participacion activa del sistema educativo 
en las diferentes actividades que hacen 
parte de este resultado.

Resultado 1. Fortalecidas organizativamente, 
sensibilizadas y educadas las comunidades 
asentadas en la Cuenca Alta del Río 
Catatumbo, mediante un programa educativo 
integral generando cambios culturales y 
sociales en el área. 

300 nucleos familiares 
participando en el proceso de 
educaciòn y organizacion 
comunitaria durante los dos 
años.

6 escuelas participando y 
apoyando los programas de 
recuperación y educación 
ambiental propuestos por el 
proyecto durante los dos años.

Seis grupos comunitarios 
organizados, fortalecidos  y 
articulados localmente en el 
manejo sostenible y de 
conservación de la cuenca al 
finalizar el segundo año.

Componente educativo 
formulado y validado  por el 
organismo competente para 
cada área territorial a intervenir 
con la participación de  
profesores y estudiantes de las 
escuelas involucradas en el 
proceso de capacitación.



Resultado 3: zonas de regulación hidrica 
manejadas y conservadas mediante procesos 
de acción participativa.

Un Diagnostico participativo  y 
de priorizacion de acciones con 
las entidades competentes y las 
diferentes familias asentadas en 
las zonas para la 
implementación de actividades 
por cada vereda.

25 nacientes aisladas en 
proceso de recuperación 
ambiental, al finalizar los dos 
años.

20 de hectáreas reforestadas 
con especies vegetales 
protectoras al finalizar cada año.

Seis especies nativas 
vulnerables reguladoras de 
agua propagadas al finalizar los 
tres años

Inspección ocular.

Imagen de satélite.

Libro de actas de Juntas de 
acción comunal.

Registro filmico y 
fotográfico.Informes técnicos.

Informes de visitas de campo 
por parte comité técnico 
operativo del proyecto.

Las entides involucradas mantienen su 
compromiso de particpación en el 
proceso. 

Se mantienen las condiciones de orden 
público.

Las condiciones del clima son favorables 
para el desarrollo del proyecto.

Las familias optan por involucrarse en el 
proceso de recuperación.

Actividades Medios Costos

1.1  Realizar 99 talleres de capacitación al 
finalizar los dos años en las áreas social, 
organización comunitaria y participación 
ciudadana y en el área ambiental y de 
desarrollo sostenible.

Materiales: papelería, 
elementos pedagógicos, 
equipos audivisuales (video 
beam, proyector de acetatos, 
televisor, vhs, cámara 
fotográfica, cámara de video), 
material bibiliográfico, material 
de divulgación.

Personal: talleristas (personal 
técnico adscrito al proyecto).

Instalaciones locativas: (salones 
de las escuelas rurales del área 
del proyecto en los tres 

Se presenta en el presupuesto 
detallado anexo

Las familias optan por involucrarse en el 
proceso de formación.

Participacion activa del sistema educativo 
en las diferentes actividades que hacen 
parte de este resultado.



1.2 Realizar 30 talleres sobre capacitación en 
fortalecimiento institucional dirigidos a seis 
grupos comunitarios y/o juntas de acción 
comunal.

Materiales: papelería (cartulinas 
de color, pliegos de papel, hojas 
tamaño  carta), lapices, 
marcadores.
Equipos audivisuales (video 
beam, proyector de acetatos, 
televisor, vhs, cámara 
fotográfica, cámara de video).

Personal: talleristas (personal 
técnico adscrito al proyecto).

Instalaciones locativas: (salones 
de las escuelas rurales del área 
del proyecto en los tres 
municipios)

Los grupos de base existentes se 
interesan en participar de la propuesta

Los líderes cumplen una función 
importante en la convocatoria de las 
comunidades

1.3 Realizar 18 talleres de sensibilización, 
formación ambiental y de liderazgo dirigido a 
la población escolar de las areas de trabajo y 
conformación de tres grupos dinamizadores 
ambientales durante el primer año.

Materiales: papelería (cartulinas 
de color, pliegos de papel, hojas 
tamaño  carta), lapices, 
marcadores.
Equipos audivisuales (video 
beam, proyector de acetatos, 
televisor, vhs, cámara 
fotográfica, cámara de video).

Personal: talleristas (personal 
técnico adscrito al proyecto).

Instalaciones locativas: (salones 
de las escuelas rurales del área 
del proyecto en los tres 
municipios)

El sistema educativo genera espacios 
participativos que articula la inciativa con 
la dinámica social.

Participacion activa del sistema educativo 
en las acciones propuestas.

1.4 Realizar una (1) gira de intercambio de 
experiencias con 30 lideres comunitarios a 
grupos que hayan adelantado iniciativas de 
manejo comunitario de los recursos naturales 
al finalizar cada año

Materiales: Transporte terrestre 
intermunicipal, libretas de 
campo, lápices, cámaras 
fotográficas, cámaras de video.

Personal : guía de campo, 
técnico del proyecto.

Organizaciones que han logrado 
experiencias exitosas en el manejo de los 
recurosos naturales y el ambiente se 
muestran dispuestas a compartirlas.

Las condiciones de orden público son 
favorables



2.1 Planificar con la comunidad 300 fincas 
para establecer el uso potencial y uso 
acordado del suelo al finalizar el primer año.

Materiales: planchas 
cartográficas, cartulinas, papel 
periódico, lápices de color, 
marcadores, cinta adhesiva.

Equipos: computador, mesa 
digitalizadora, plotter, 
impresoras.

Personal: técnicos adscritos al 
proyecto

Instalaciones locativas: (salones 
de las escuelas rurales del área 
del proyecto en los tres 
municipios), oficina de la 
alianza.

Estudios: zonificación ambiental 
territorial rural (POTs 
municipales), zonificación 
agroecológica Plan Ambiental 
del Alto Catumbo

La comunidad se dicide a participar 
activamente.

2.2  Establecer  sistemas de producción de 
abonos organicos (50 lombrizarios y  50 fosas 
o pilas de compost) al finalizar cada año.

Materiales e insumos: semilla 
de lombriz roja californiana, 
listones de madera, cañas 
(caña lata), puntillas, alambre 
dulce, desechos de cosecha, 
desechos de cocina.

Herramientas: palas, picas, 
machetes, serruchos.

Formación: talleres teórico-
prácticos sobre compostaje y 
lombricultura.

Personal: comunidad 
beneficiaria de la acción, 
tecnicos adscritos al proyecto.

La comunidad se apropia de las nuevas 
técnicas



2.3 Implementar tecnicas de labranza minima 
en el manejo de 10 hectareas de cultivos 
existentes en ladera al finalizar cada año.

Insumos y materiales: 
fertilizante compuesto, semilla 
de especies leguminosas de 
bajo porte, semila de hortalizas 
y leguminosas tradicionalmente 
cultivadas en la zona.

Herramientas: asadón, 
machete, matraca.

Formación: talleres de 
capacitación en técnicas de 
labranza mínima.

Existe voluntad y receptividad por parte de 
la población objeto de la inciativa.

2.4 Establecer programas de soberania 
alimentaria a través de especies menores (2 
cerdos y 20 pollos de engorde) y 250 metros 
cuadrados en huertas caseras por familia.  
150 familias por cada año.

Materiales e insumos: lechones, 
pollitos de engorde, semilla de 
hortalizas y leguminosas.

Herramientas: palas, picos, 
asadones, palustres, machetes.

Formación: talleres de 
capacitación sobre manejo de 
especies menores y huertas 
caseras

Las condiciones climáticas de la zona son 
favorables y no fluctúan drásticamente

Las comunidades atienden las 
recomendaciones de manejo técnico de 
las explotaciones agropecuarias



2.5 Implementar sistemas de energia no 
convencional para el 50% de la población 
objeto ( 60 biodigestores y 90 estufas de 
fogon cerrado) y de 22.5 hectareas de 
bosques dendroenergéticos al finalizar los dos 
años. 

Materiales e insumos: 
Biodigestor: material de 
polipropileno para biodigestor, 
tubos de gres de 10", cemento, 
material granular fino y medio, 
ladrillo de barro cocido.
Estufa de fogón cerrado: tubos 
de 3/8 doble rosca, llaves de 
1/2", reductores, codos, tee, 
miples, adaptadores hembra, 
manguera negra, galones 
plásticos, láminas de teflón, 
ruedas de acrílico de 8 cms de 
diámetro.

Herramientas: palas, picas, 
palustre, llanas, martillo, 
segueta.

Formación: talleres de 
capacitación sobre sistemas de 
energía no convencional 

Personal: maestro de obra 
contratado por el proyecto, 
técnicos adscritos al proyecto.

Se cuenta con suficiente mano de obra en 
las fincas selecionadas para la acción.

Las condiciones climáticas favorecen el 
desarrollo de los bosques establecidos.

3.1 Aislamiento con enriquecimiento de 25 
nacimientos, mediante el establecimiento de 
31.400 metros lineales de cerca (alambre de 
pua con arboles) al finalizar los dos años.

Materiales e insumos: arbolitos, 
postes de madera, alambre de 
púa calibre No. 12, grapas, 
abono orgánico, fertilizante 
compuesto.

Herramientas: palas, picas, 
martillos, serruchos, machetes.

Personal: técnicos adscritos al 
proyecto, comunidad 
beneficiaria.

Los propietarios aceptan la propuesta de 
aislar nacimientos dentro de sus predios.

Se mantienen las condiciones legales y 
normas ambientales sobre conservación 
de recursos naturales. 



3.2 Establecimiento  de 20 hectareas de 
bosques protectores a traves de la 
reforestación al finalizar cada año.

Materiales e insumos: arbolitos, 
chusquines, abono orgánico, 
fertilizante compuesto.

Herramientas: palas, picas, 
machetes.

Personal: técnicos adscritos al 
proyecto, comunidad 
beneficiaria.

Propietarios aceptan la propuesta y 
disponen predios.

Las condiciones climáticas son favorables 
para el desarrollo de la acción

3.3 Recolección para la propagación y 
conservación de 6 especies nativas 
reguladoras de agua en estado vulnerable 
(caracolí Anacardium excelsum, nogal Jungla 
neotropica, roble blanco Quercus humboltii, 
laurel Ocotea insularis, cedro Cedrela 
angustifolia, uvito Ficus trigonata) con la 
comunidad al finalizar los dos años.

Materiales e insumos: semillas, 
polisombra, postes de madera o 
guadua, arbolitos, chusquines, 
abono orgánico, fertilizante 
compuesto.

Herramientas: palas, picas, 
machetes.

Personal: técnicos adscritos al 
proyecto, comunidad 
beneficiaria.

La comunidad se dicide a participar 
activamente aportando trabajo y 
conocimiento ancestral.

Se disminuyen malas prácticas en la 
cuenca de tala y quema de bosques.


