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Controlar el Alcance en los Proyectos
[bookmark: _GoBack]Gestión del Alcance.
Proceso 5.5. PMBOK.  
Notas generales.
Durante el curso, hemos venido trabajando los diferentes componentes que la Gestión del Alcance conceptualiza en un proyecto.  El quinto proceso “Controlar el Alcance”, tiene como función monitorear el Alcance del Proyecto y del Producto según el plan originalmente trazado.
Es en este proceso donde nos damos a la tarea de asegurar que la solicitud de cambio o la acción preventiva-correctiva se procesen a través del proceso Realizar el Control Integrado de Cambios.  (ver referencia cap. 4, sección 4.5 del PMBOK).
Dado la naturaleza de los proyectos y bajo la realidad de que los cambios son inevitables, de Administrador de Proyectos presta su atención a mantener un cuidadoso monitoreo de la Línea Base del Alcance así como a las solicitudes de cambio que el resto del equipo externe.  De manera similar, debe cuestionarse de donde reamente vienen los cambios requeridos y analizar si tienen razón de ser.  Recordemos que estamos trabajando con un grupo de Involucrados cuyas prioridades son todas diferentes entre sí.  Por lo que, cada uno tratara de acomodar sus necesidades según mejor le convenga.
Normalmente el Control del Alcance trabaja así:


Las salidas de este proceso son:

En clase compartiremos criterios varios entre los cuales están:
A) ¿Enseñanza de los procesos vistos o Lecciones Aprendidas? 
B) ¿Cómo las pretende llevar a cabo en sus proyectos actuales?
C) Comprende por qué la gestión de la Administración de Proyectos es todo un arte?

Puede apoyar sus comentarios con el material de lectura de la semana.























Ing. Osvaldo Martínez G. MAP, MSc.
CIEMI 11976.
Tel: (506) 8526-1084.
Correo: omgets@racsa.co.cr

Mediciones del desempeno del trabajo.


Actualizaciones a los activos de los procesos de la organizacion


Solicitudes de camSolicitudes de cambio.


Actualizaciones al Plan para la Direccion del Proyecto.


Actualizaciones a los Documentos del Proyecto.







Control del Alcance


Hay una necesidad de cambio al alcance del proyecto


Potencial impacto en el Alcance encontrado en el proceso de controlar el costo, el cronograma, etc.


Realizar el Control Integrado de Cambios


Aceptar los cambios.


Rechazar los cambios.


Retorno al 
Control del Alcance


Procesar los cambios aprobados


Continuar documentando.
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