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En esta cuarta semana daremos seguimiento a la gama de temas vistos en la semana anterior del programa.  No obstante, enfatizaremos nuestro estudio en los dos últimos procesos que la Gestión del Alcance ameritan: Verifica y Control el Alcance.
Bajo la premisa de que “lo que no se verifica no se controla”  llegamos a un punto en la Administración de Proyectos donde el Gerente de Proyectos en conjunto con el Patrocinador y el Cliente, llevan a cabo una revisión de los entregables acorde al Plan de Proyectos que se estableció.  En esta unidad abordaremos temas elementales que las buenas prácticas del PMI contienen en aras de ofrecer herramientas de gestión en un panorama con grandes desafíos.    
  
Objetivos de la unidad:
Al finalizar esta unidad, los participantes podrán:
1. Formalizar la aceptación de los entregables del proyecto que se han formalizado.
2. Monitorear el estado del alcance del proyecto y del producto, realizado bajo una metodología de control, modificaciones a la línea base del alcance.
Para ello se estudiaran los siguientes contenidos:
a) Revisión Listas de Aceptación de los entregables del proyecto.  
b) Revisión Matriz de Trazabilidad de los requerimientos del proyecto.  
c) Teoría control de la línea base del alcance.

Actividades:
I. Lecturas de la cuarta semana.
Del libro de texto Guía de  los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBok), Capitulo 5– Gestión del Alcance, leer los procesos 5.4, 5.5 y 5.6.  
· Capítulo 5.4.  	Crear la WBS
· Capítulo 5.5       Verificar el Alcance 
· Capítulo 5.6	Controlar el Alcance




II. Entregable #6: Práctica Matriz Verificación del Alcance y Control de Cambios.

1. Para la realización del Entregable #6, se anexan varios documentos que serán la guía pedagógica del ejercicio.
2. En primera instancia, por favor hacer referencia al documento en Word titulado: Guía 1 Proyecto Construcción del Estadio Nacional Práctica Verificar el Alcance.  Este documento contiene una serie de “tips” que le ayudaran a comprender mejor la materia.
3. En forma grupal, por favor ver el documento en Excel titulado Matriz Verificación del Alcance.  Este documento es una extensión de la matriz de requerimientos utilizada previamente.  Se agregan indicadores de control y verificación para la aceptación de los entregables por parte del cliente.  Este trabajo necesita de apoyo mutuo en los integrantes y una clara toma de decisiones sobre los puntos críticos del caso en estudio.
4. El documento en Word titulado: Guía 2 Procedimiento Control de Cambios, en una fuente de conocimiento ante los continuos cambios que en la realidad experimentan los proyectos.  Para tal efecto, el documento tiene toda una estructura que sirve de guía para que en grupo los integrantes la puedan desarrollar y documentar.
5. Finalmente el documento en Word titulado: Guía 3 Construcción del Estadio Nacional Controlar el Alcance, ofrece un resumen de los conceptos evaluados en las prácticas de clase.
6.  Se amerita que el grupo asigne un coordinador quien será el responsable de colocar el entregable #6 (Matriz Verificación del Alcance y Procedimiento Control de Cambios) a la plataforma de la Universidad.
7. Normalmente el tiempo de entrega de los documentos será hasta el día domingo de cada semana de trabajo a las 11:59 PM.  


Foros # 4.
Para la participar en el foro # 4, por favor hacer referencia al material que se ha agregado en el campus.  

Algunos aspectos a considerar:

a. Se espera una participación de al menos 3 ocasiones por cada uno de los estudiantes.
b. Estas participaciones deben contener un análisis de la materia vista así como referencias bibliográficas de temas relacionados a los visto en clase.
c. Es permitido referirse a algún comentario de otro colega de manera respetuosa donde impere la realimentación positiva del tema que se está tratando.
d. Es requerido hacer comentarios de los puntos de vista que el profesor hará durante la semana con el afán de aumentar el aprendizaje que esta herramienta brinda.

