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RESUMEN EJECUTIVO 
 
 El Proyecto Final de Graduación (PFG) para optar por el grado de Maestría 
en Administración de Proyectos en la Universidad para la Cooperación 
Internacional (UCI), fue elaborado en la Fundación SOS para la Paz Universal, 
una organización sin fines de lucro que realizó proyectos sociales para promover y 
brindar capacitación para la empleabilidad, además en el área de salud desarrolló 
el programa de terapia de la energía, actividad física y deporte. Su grupo meta son 
los jóvenes con discapacidad y sin ella en condición vulnerable, población adulta 
mayor y personas con discapacidad. 
 
 El modelo de funcionamiento de la Fundación le permitió a la organización 
identificar en las comunidades, a través de la convocatoria de actores sociales 
válidos las necesidades existentes y la población meta a beneficiar. Una vez que 
se identificaron estas necesidades, se determinaron a nivel local y nacional, 
aquellos actores que pudieron involucrarse y aportaron recursos ya sean 
humanos, tecnológicos o financieros del o los proyectos requeridos para la 
satisfacción de las necesidades. 
 
 La Fundación desarrolló la gestión para la captura de recursos de 
cooperación y ejecución de sus proyectos desde sus inicios, la problemática 
identificada que se presenta es que no hay una adecuada gestión de los 
proyectos, por lo que los resultados en este proceso no se han logrado con el nivel 
de eficiencia y eficacia necesaria. 
 
 Ante la problemática identificada fue de suma importancia y urgencia el 
diseño y la implementación de una guía metodológica que incluyera los procesos, 
procedimientos y plantillas para una adecuada gestión de proyectos, para 
coadyuvar a la sistematización de los procesos en el área de cooperación, 
creación de la memoria organizacional, la contratación del recurso humano idóneo 
y la retroalimentación en los procesos para la implementación de acciones 
preventivas y correctivas adecuadas. 
 
 El objetivo general de este proyecto fue: Desarrollar una guía metodológica 
para la gestión de proyectos en la Fundación SOS para la Paz Universal para 
mejorar la gestión de los mismos en el área de cooperación. Los objetivos 
específicos fueron: Realizar un análisis de madurez de la gestión actual de 
proyectos en la Fundación SOS para la Paz Universal, con el fin de identificar las 
áreas de mejora; Definir los procesos, procedimientos y plantillas de la guía 
metodológica, según cada área del conocimiento, para fortalecer la gestión de 
proyectos; y Diseñar un plan de capacitación del recurso humano e 
implementación de la guía metodológica, que asegure su funcionalidad. 
 
 La metodología utilizada se basó en fuentes de información primarias, como 
lo son los directivos y el personal operativo de la Fundación; fuentes secundarias 
como lo son los modelos de madurez en la gestión de proyectos, bibliografía 
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relacionada a la gestión de proyectos, estándares y documentos actuales de la 
Fundación. Los métodos analíticos, deductivo y observación fueron los 
procedimientos de investigación, los cuales permitieron analizar los diferentes 
procesos de gestión de proyectos de la Fundación y compararlos con los modelos 
de madurez y buenas prácticas en la gestión de proyectos. 
 

La guía metodológica para la gestión de proyectos estuvo conformada por 
tres fases de manera secuencial, primero el análisis de madurez de la gestión 
actual de proyectos en la Fundación SOS para la Paz Universal; segundo la 
definición de los procesos, procedimientos y plantillas de la guía metodológica; y 
tercero la elaboración del plan de implementación de la guía metodológica y la 
capacitación del recurso humano. 
 
 Se concluyó, luego del análisis de madurez en la gestión de proyectos 
según Harold Kerzner, que la Fundación SOS para la Paz Universal no cumplió 
satisfactoriamente los mínimos aceptables de los niveles de madurez en la gestión 
de proyectos. Dados los resultados del análisis, se incorporaron procesos 
estandarizados en la guía metodológica que se apegan a las buenas prácticas 
basadas en los principios de simplicidad y flexibilidad para facilitar su 
implementación y adaptación en la organización. 
 
 Dentro de las recomendaciones dadas a la Fundación SOS para la Paz 
Universal se encuentra que la organización debe iniciar un proceso de cambio en 
su cultura organizacional para que se asimilen y pongan en práctica las buenas 
prácticas de la gestión de proyectos, así como, la concientización de los 
colaboradores sobre los beneficios de utilizar una metodología para el desarrollo 
de los proyectos. 
 
 Finalmente, se recomienda a la Fundación realizar un registro de lecciones 
aprendidas, tanto de los aspectos positivos o fortalezas de implementarla como los 
aspectos negativos o debilidades, con el fin de potenciar las mejores prácticas 
incluidas en la propuesta, y que además se incentive un proceso de mejora 
continua para ajustar los procedimientos y/o plantillas a las características o 
necesidades de la Fundación. 
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1 INTRODUCCION 

 El Capítulo 1 establece la temática del Proyecto Final de Graduación (PFG) 

que se desarrollará. El primer punto que aborda son los antecedentes relevantes 

sobre la Fundación SOS para la Paz Universal, su modelo de funcionamiento y la 

situación actual en cuanto a la gestión de proyectos. 

 

 El segundo punto que aborda es la contextualización de la problemática de 

la gestión de proyectos en relación a los antecedentes y la situación actual. 

 

  Seguidamente, la justificación de la problemática con la finalidad de mejorar 

la gestión de proyectos en la Fundación SOS para la Paz Universal. Finalmente, a 

partir de la problemática y justificación descritas se formulan los objetivos tanto 

general como específicos con el fin de resolver el problema o mejorar su situación. 

1.1  Antecedentes 

 La Fundación SOS para la Paz Universal es una organización sin fines de 

lucro que realiza proyectos sociales para promover y brindar capacitación para la 

empleabilidad, además en el área de salud desarrolla el programa de terapia de la 

energía, actividad física y deporte. Su grupo meta son los jóvenes con 

discapacidad y sin ella en condición vulnerable, población adulta mayor y 

personas con discapacidad.  

 

 La Fundación es socio local de The Trust for the Americas, cooperante esta 

última de la OEA y, desarrolla en Costa Rica el Programa de Oportunidades 

Económicas a través de la Tecnología en las Américas, POETA. Para ello ha 

establecido alianzas estratégicas con instituciones públicas como el Instituto 

Nacional de Aprendizaje, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Ministerio de 

Economía, Industria y Comercio, Sistema Banca de Desarrollo, organizaciones 

privadas como Microsoft, organizaciones sin fines de lucro como Fundación 

CRUSA, Iglesia Católica, Iglesia Evangélica, y Asociaciones de la sociedad civil 

organizadas. También ha establecido alianzas estratégicas con actores sociales 
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válidos en las diferentes comunidades en las que opera, entre los que se destacan 

centros educativos públicos, iglesia católica y organizaciones de personas con 

discapacidad. 

 

 Los objetivos generales de la Fundación SOS para la Paz Universal son: 

¶ Desarrollar un modelo integrado de gestión con una visión de agilización de 

procesos, trabajo en equipo, polifuncionalidad y servicio al cliente, reducción de 

niveles jerárquicos y búsqueda de acercamiento y participación de la 

Fundación en las comunidades. 

¶ Promover, identificar y movilizar la cooperación técnica nacional e 

internacional, pública y privada, en beneficio del desarrollo de programas y 

proyectos de la Fundación, de Organizaciones sin fines de lucro de personas 

con discapacidad y sin ella y de Familias en riesgo social. 

¶ Desarrollar estrategias que fomenten una dinámica de acercamiento  y de 

inclusión de la sociedad civil organizada y familias en riesgo social, a la acción 

que realiza la Fundación a nivel regional. 

 

 El modelo de funcionamiento permite que la organización identifique en las 

comunidades, a través de la convocatoria de actores sociales válidos las 

necesidades existentes y la población meta a beneficiar. Una vez identificadas 

estas necesidades, se identifican a nivel local y nacional, aquellos actores que 

pueden involucrarse y aportar recursos ya sean humanos, tecnológicos o 

financieros del o los proyectos requeridos para la satisfacción de las necesidades. 

 

 El portafolio de proyectos local o comunal que resulta de las necesidades 

identificadas se somete a consideración para priorizarlos con representantes 

comunales y de la población meta seleccionada. 

 

 Posteriormente la Fundación diseña convenios marco con los actores 

sociales identificados que manifiestan interés en involucrarse en el desarrollo de 

los proyectos seleccionados, estableciendo alianzas estratégicas, que se 
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desarrollan a través de cartas de intención, las que detallan cada uno de los 

aportes que comprometen dichos actores. 

 

 Una vez puesto en marcha el o los proyectos la Fundación asume el rol de 

coordinador y supervisor de la gestión del proceso en las diferentes etapas de los 

proyectos, para asegurar que el aporte de cada uno de los involucrados se dé en 

las condiciones previas establecidas y en los tiempos definidos, para el logro de 

los objetivos. 

 

 Este modelo de funcionamiento permite que los involucrados comprometan 

menos recursos de los que, por sí mismos tuvieran que desarrollar el o los 

proyectos, convirtiéndose en una alternativa sumamente atractiva en la actualidad 

dada la escasez de recursos. 

 

 Para el desarrollo de las estrategias como parte de los objetivos se requiere 

de una administración estratégica que permita una mejor comprensión de las 

estrategias de otras organizaciones y aumento de la productividad de la 

organización. 

 

La administración estratégica mejora las capacidades organizacionales de 

prevención de problemas, ya que fomenta la interacción entre los gerentes de 

todos los niveles divisionales y funcionales ... la administración estratégica a 

menudo ordena y disciplina una organización que, de otra manera, estaría en 

peligro de fracasar. Puede ser el inicio de un sistema administrativo eficiente y 

eficaz... (David, 2013, p.16) 

 

1.2 Problemática 

 Si bien es cierto, la Fundación desarrolla la gestión para la captura de 

recursos de cooperación y ejecución de sus proyectos desde sus inicios, la 

problemática que se presenta es que no hay una adecuada gestión de los 
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proyectos, por lo que los resultados en este proceso no se han logrado con el nivel 

de eficiencia y eficacia necesaria. 

 

 Dentro de las causas de esa problemática, al no existir una metodología, las 

autoridades de la Fundación no cuentan con una estrategia de contratación de 

recursos humanos con el perfil requerido para el Área de Cooperación.   

 

 No se han sistematizado los procesos de captura de recursos ni el 

seguimiento y la evaluación de cada uno de los proyectos.    

 

 No existe una memoria organizacional de las acciones ejecutadas que sirva 

de referencia para la toma de decisiones y el mejoramiento continuo de los 

procesos.   

 

 Dentro de los efectos de esta problemática es que esto lleva a que se 

cometan de manera repetitiva, errores que inducen al aumento de costos y a lo 

interno de la organización en la gestión propia de los colaboradores se presenten 

situaciones de conflicto. 

 

 Al no tener sistematizado los procesos no hay retroalimentación para la 

toma de decisiones en el futuro y, por lo tanto, no existen planes de contingencia 

para los riesgos que se presentan en el proyecto, como es el caso de la salida de 

manera imprevista de alguno de los actores involucrados en el proyecto. 

 

 El objetivo de todo proyecto es tener éxito, 'Éxito', según el Diccionario de 

la Lengua Española es "el resultado feliz de un negocio, actuación, etc.", proviene 

del latín. 

 Nadie puede negar que, tanto en su origen como en su significado actual, la 

palabra define el sentimiento que experimentamos cuando se termina bien un 

proyecto. La palabra 'felicidad' es una de las más apropiadas y, también, la 

sensación de que algo ya ha llegado a su fin (salida). Los proyectos son, en suma, 

un conjunto de actividades que tienen un principio y un fin. El principio está lleno 
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de ansiedades y de esperanzas. El fin se pretende que esté lleno de felicidad. En 

definitiva, que se haya alcanzado el éxito en los objetivos planteados inicialmente. 

 Esta búsqueda del éxito nos hace preguntarnos por qué, sin embargo, 

muchos proyectos fracasan. ¿Cuáles pueden ser las causas de este resultado 

infeliz? 'Fracaso' es, precisamente, "malogro, resultado adverso de una 

organización o negocio". (Lledó et al., 2006, p.6) 

 

1.3  Justificación del problema 

 Ante la problemática identificada es de suma importancia y urgencia el 

diseño y la implementación de una guía metodológica que incluya los procesos, 

procedimientos y plantillas para una adecuada gestión de proyectos. 

 

 Esta metodología viene a coadyuvar a la sistematización de los procesos en 

el área de cooperación, creación de la memoria organizacional, la contratación del 

recurso humano idóneo y la retroalimentación en los procesos para la 

implementación de acciones preventivas y correctivas adecuadas. 

 

 El contar con esta guía metodológica, en cumplimiento de sus objetivos 

generales, la Fundación optimiza la interacción con los actores sociales que se 

involucren en cada proyecto y con las poblaciones metas de cada uno de ellos.   

 

 Este mejoramiento en la calidad de la gestión fortalecerá la imagen de la 

organización ante agentes cooperantes nacionales o internacionales, públicos o 

privados, físicos o jurídicos. 

 

 El beneficio más importante y relevante es la satisfacción de las 

necesidades de la población y de las organizaciones de la sociedad civil 

organizada que se benefician. 

 

El beneficio definitivo de poner en práctica técnicas de administración de proyectos 

es tener un cliente satisfecho, tanto si usted es el cliente de su propio proyecto ... 
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como si lo es una organización ..., a quien un cliente le paga para realizar un 

proyecto.  El completar el alcance total del proyecto con calidad, a tiempo y dentro 

del presupuesto, proporciona una gran sensación de satisfacción. Para un 

contratista significa que puede llevarlo en el futuro a negocios adicionales con el 

mismo cliente o a nuevos negocios recomendados por clientes previamente 

satisfechos. (Gido & Clements, 2012, p.16) 

 

1.4 Objetivo general 

¶ Desarrollar una guía metodológica para la gestión de proyectos en la 

Fundación SOS para la Paz Universal para mejorar la gestión de los 

mismos en el área de cooperación. 

1.5 Objetivos específicos 

1. Realizar un análisis de madurez de la gestión actual de proyectos en la 

Fundación SOS para la Paz Universal, con el fin de identificar las áreas de 

mejora.  

 

2. Definir los procesos, procedimientos y plantillas de la guía metodológica, 

según cada área del conocimiento, para fortalecer la gestión de proyectos. 

 

3. Diseñar un plan de capacitación del recurso humano e implementación de 

la guía metodológica, que asegure su funcionalidad. 
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2 MARCO TEORICO 

 

El Marco Teórico contiene dos secciones: en la primera se analiza el marco 

institucional de Fundación SOS para la Paz Universal. Se describen los 

antecedentes de la institución, la misión y la visión, la estructura organizativa y los 

productos y servicios que ofrece.  

 

La segunda sección, contiene el desarrollo conceptual de la teoría de la 

administración de proyectos, además se definen los conceptos básicos 

relacionados con los conceptos de proyecto, administración de proyectos, ciclo de 

vida de un proyecto, grupos de procesos, áreas de conocimiento y procesos de la 

administración de proyectos.  Finalmente se mencionan los modelos de madurez 

en la gestión de proyectos según Kerzner (PMMM) y el PMI (OPM3). 

 

2.1 Marco institucional 

2.1.1 Antecedentes de la Institución 

La Fundación SOS para la Paz Universal fue constituida en el año 2009,  

como organización sin fines de lucro y fundamentada en el altruismo para el 

desarrollo de programas y proyectos orientados a mejorar la calidad de vida de 

diversos grupos poblaciones en condición de vulnerabilidad o no, así como en el 

acompañamiento de organizaciones de la sociedad civil, superando las barreras 

de género, edad, credo, nacionalidad, condición civil, condición migratoria, 

condición socioeconómica,  condición física y  emocional, entre otras. 

 

Su modelo de funcionamiento se basa en el desarrollo de alianzas 

estratégicas con actores sociales válidos a nivel local, nacional e internacional, 

para el logro de los objetivos planteados en cada programa y proyecto en 

beneficio de la población meta de cada uno de ellos. 
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Estas alianzas permiten la captura de recursos humanos, tecnológicos y 

financieros que estos agentes cooperantes nacionales o internacionales, públicos 

o privados, físicos o jurídicos, proveen a la Organización para la cooperación 

conjunta. 

 

Los componentes que contemplan el modelo son:    

¶ Desarrollo Social, que es la que vincula a la Organización con las 

diferentes poblaciones objetivo en las comunidades, identificando sus 

necesidades y el enlace con los actores sociales necesarios para el 

desarrollo de acciones para su solución.    

¶ Cooperación, que es la que realiza la gestión de identificación y 

vinculación, a través de alianzas, con agentes cooperantes cuyos objetivos 

comparten con la Organización.  

¶ Administración, cuya gestión brinda el soporte necesario para las acciones 

de las áreas anteriores.   

 

Las áreas de acción para la ejecución de los programas y proyectos son: 

educación, salud, medio ambiente, acompañamiento a organizaciones de la 

sociedad civil. 

 

2.1.1.1 Educación 

En el mismo año 2009 se suscribe alianza con Trust for the Americas, 

cooperante ésta últimas de la Organización de Estados Americanos, OEA y, que 

desarrolla a nivel del continente americano el Programa de Oportunidades 

Económicas, a través de la Tecnología en las Américas, POETA, mediante la cual 

se logra la Franquicia Social Avanzada POETA y se convierte la Organización en 

el socio local para la implementación y ejecución de POETA en Costa Rica. 

 

POETA desarrolla programas de capacitación para la empleabilidad en 

Tecnología de la Información y la Comunicación, TICs y Tecnología Adaptada, TA, 
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así como: Emprendedurismo, Planes de Negocios, inglés organizacional y 

diversos oficios según las necesidades, en beneficio de jóvenes con discapacidad 

y sin ella, así como grupos poblacionales en condición vulnerable. Los contenidos 

curriculares de cada uno de los programas y cursos específicos responden a la 

oferta académica de Trust for the Americas, POETA y del Instituto Nacional de 

Aprendizaje. Es considerado como empleabilidad: capacitación, desarrollo de 

ideas de negocios para su crecimiento y aceleración hacia la micro-organización y 

también la continuación de estudios de mayor complejidad. 

 

Para cumplir con las exigencias de POETA y el modelo de funcionamiento, 

se han suscrito alianzas con: Ministerio de Trabajo de los Estados Unidos, 

Microsoft, CRUSA, Instituto Nacional de Aprendizaje, Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social, Ministerio de Educación, Instituto Costarricense de Electricidad, 

Municipalidades, Consejo Nacional para Discapacidad, Programa Gobierno 

Abierto y Programa Tendiendo Puentes del Gobierno de Costa Rica, Centros 

educativos públicos y privados, Iglesia Católica, Iglesias Evangélico Cristianas, 

Asociaciones de Desarrollo Comunal, Organizaciones de grupos poblaciones 

específicos, Federación de Embajadores para la Paz, Patronato Nacional de 

Ciegos, Edificadora Jake S.A y otras organizaciones privadas. 

 

Se ha creado el Programa de Incubación de Organizaciones Extramuros, 

para el desarrollo de ideas de negocios de jóvenes con discapacidad y sin ella, así 

como para sus familias, en condición vulnerable, cuyo financiamiento está en 

proceso de aprobación por el Sistema de Banca para el Desarrollo. Esta iniciativa 

fue presentada ante la organización Microsoft para el concurso a nivel mundial de 

la Organización que promoviera la propuesta más innovadora en beneficio del 

Emprendedurismo joven, otorgándosele el primer lugar, por lo que esta 

Organización recibió personal técnico de todas las áreas de la organización 

Microsoft de todos los continentes, beneficiándose con programas de capacitación 

su personal y jóvenes con discapacidad y sin ella, así como la donación de 
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hardware y software especializado para distintas discapacidades y formulación de 

proyectos. 

 

2.1.1.2 Salud, actividad física y deportes 

En el año 2011 se inicia con el Programa “Centros de Vida Saludable” el 

cual brinda terapia para rehabilitación y mejora de condición física para la 

población mayor a 15 años, mediante la aplicación de técnica novedosa “Terapia 

de la Energía”, la cual se desarrolló en Japón. Combina la terapia con dinámicas 

físicas y algunos deportes. Se establecen alianzas estratégicas con Centros 

educativos, Comités de Deportes Cantonales, Municipalidades, y organizaciones 

de personas con discapacidad y otras. 

 

2.1.1.3 Medio ambiente 

Se inició Programa de capacitación en Conservación, Preservación, 

Protección del recurso hídrico y atención de desastres, en beneficio de población 

con discapacidad, conjuntamente con el Instituto Nacional de Acueductos y 

Alcantarillados, Ministerio del Ambiente y Energía y organizaciones comunales 

como las Asadas. 

 

2.1.1.4 Acompañamiento a Organizaciones de la sociedad civil 

Se brinda acompañamiento a organizaciones como Asociación Fraternidad 

Cristiana de personas con discapacidad, Asociación de Artríticos de Costa Rica, 

Asociación de Embajadores y otros grupos organizados comunales informalmente 

según necesidades. Los temas: gestión administrativa, formulación de proyectos, 

identificación de agentes cooperantes, entre otros propios de su actividad 

principal. 
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2.1.2 Misión y visión  

De acuerdo a la Fundación SOS para la Paz Universal, la misión de la 

organización es: 

Propiciar, facilitar y coadyuvar a la construcción de una sociedad de libertad, 

armonía, cooperación y mutua prosperidad, basada en valores universales y 

absolutos de la conciencia humana, mediante el desarrollo de programas y 

proyectos, cuya finalidad es la paz individual y familiar, entre los individuos y con el 

medio ambiente, trascendiendo las barreras de nacionalidad, género, credo, 

cultura, raza, etnias, edad, condición física, mental y emocional. (Fundación SOS 

para la Paz Universal, 2009) 

 

La visión de la Fundación es: 

Concentrada en la acción altruista y el servicio humanitario y, basada en una 

estructura flexible, la Fundación SOS para la Paz Universal, desarrollará 

programas y proyectos con resultados exitosos, en beneficio de Organizaciones 

sin fines de lucro y Familias en riesgo social (Fundación SOS para la Paz 

Universal, 2009) 

 

De acuerdo a este planteamiento, la Fundación para plasmar su misión y 

visión en la realidad lo hace mediante el desarrollo de programas y proyectos, de 

ahí la importancia de la realización de este PFG para el diseño y la 

implementación de una guía metodológica que incluya los procesos, 

procedimientos y plantillas para una adecuada gestión de proyectos. 

 

2.1.3 Nivel estratégico 

2.1.3.1 Objetivo general 

Planear y evaluar las estrategias para el desarrollo de programas y 

proyectos, que orientados por la misión de la Fundación, cumplan con los 

objetivos previamente establecidos, para brindar bienestar y mejor calidad de  vida 

a las familias en riesgo social y mayor competitividad a Organizaciones sin fines 

de lucro. 
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2.1.3.2 Controles gerenciales 

En este nivel se establece un sistema de control, que permita evaluar los 

resultados finales de la ejecución de programas y proyectos, a fin de aplicar 

oportunamente las acciones correctivas pertinentes. 

 

2.1.3.3 Roles críticos 

La Junta Directiva aprueba los programas y proyectos a ejecutar, además, 

define las acciones y asigna los recursos necesarios, para el logro de los objetivos 

establecidos en cada uno de estos programas y proyectos. 

 

En este nivel se dictan los lineamientos generales de coordinación para el 

nivel táctico. El éxito en este nivel se mide en términos de eficacia en el 

cumplimiento de los objetivos de la Fundación. 

 

2.1.4  Nivel táctico 

2.1.4.1 Objetivo general 

Organizar, coordinar y supervisar las acciones que dicte el nivel estratégico 

para el cumplimiento de los objetivos. 

 

2.1.4.2 Controles tácticos 

En este nivel se debe controlar que los recursos humanos, técnicos y 

financieros asignados se aprovechen eficientemente, así como la administración 

de las Alianzas Estratégicas que se establezcan con diferentes actores regionales. 
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2.1.4.3 Roles críticos 

Este nivel está conformado por las áreas de: Desarrollo Social, 

Cooperación, Administración y Finanzas y, Alianzas Estratégicas. 

 

2.1.4.3.1 Área de desarrollo social 

Esta área identifica y analiza conjuntamente con organizaciones regionales, 

las necesidades de éstas y de la población en riesgo social en cada una de las 

regiones y, formula las posibles ideas de proyectos a desarrollar para satisfacer 

dichas necesidades. 

 

Presenta ante la Junta Directiva de la Fundación, a través de la Dirección 

Ejecutiva, el o los perfiles de proyecto, para que dicho órgano defina las acciones, 

según sea el caso, de promover, facilitar a través de alianzas estratégicas y/o 

proveer los recursos humanos, tecnológicos y financieros requeridos. 

 

2.1.4.3.2 Área de cooperación 

Esta área tiene a cargo la formulación del o los proyectos propuestos, la 

identificación de agentes donantes nacionales e internacionales, públicos y 

privados y, la promoción del portafolio de proyectos de la Fundación, así como, el 

establecimiento de los mecanismos de coordinación y control necesarios, para el 

seguimiento en la etapa de ejecución de los proyectos. 

 

2.1.4.3.3 Área de administración y finanzas 

Esta área es responsable de que las diferentes Unidades de los niveles: 

estratégico, táctico y operativo, cuenten con los recursos necesarios para el éxito 

de su gestión. 
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2.1.4.3.4 Área de alianzas estratégicas 

Esta área de las alianzas estratégicas actúan los recursos tecnológicos, los 

cuales, a través de convenios con actores regionales válidos, estarán al servicio 

de las organizaciones regionales y de la misma Fundación para el desarrollo de 

los diferentes proyectos. 

 

También es la responsable de la administración de los recursos financieros 

y de la definición de los controles necesarios para la asignación de los recursos 

durante etapa la ejecución de los proyectos.  

 

Se propone en este nivel establecer alianza estratégica (convenio) con 

entidad bancaria nacional, para la administración de los recursos financieros, 

utilizando la figura de fideicomiso.    

 

El éxito de este Nivel Táctico está en función de la eficiencia de los 

mecanismos de coordinación, supervisión y control que se establezcan con el nivel 

estratégico para la ejecución de los proyectos, así como, en el uso de los 

recursos. 

 

2.1.5 Nivel operativo 

2.1.5.1 Objetivo general 

Establecer mecanismos de coordinación y control entre la Fundación, las 

Asociaciones de Desarrollo Comunal del Servicio Social para la Paz y la Red 

Regional de Actores para la ejecución de las directrices del Nivel Táctico, que 

permitan el uso eficiente de los recursos en el desarrollo de los diferentes 

programas y proyectos. 
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2.1.5.2 Controles operativos 

En este nivel es la operación de sistemas de información que faciliten el 

control del uso eficiente de los recursos humanos, técnicos y financieros 

involucrados, según las directrices del Nivel Táctico. 

 

2.1.5.3 Roles críticos 

El Nivel Operativo está conformado por las Oficinas Regionales de la 

Fundación, las Asociaciones de Desarrollo Comunal de Servicio Social para la 

Paz, la Red Regional de Actores de los distintos sectores: Social, Productivo, 

Gubernamental, etc., así como, la población meta del Sistema Integrado 

propuesto, representada por las Organizaciones sin fines de lucro y la población 

en riesgo social. 

 

2.1.5.3.1 Oficinas regionales de la Fundación 

Están conformadas por los Embajadores de Servicio Social, quienes 

actuarán en sus comunidades como interlocutores entre la Fundación y la 

población meta. 

 

Son responsables de promover localmente los objetivos de la Fundación y 

establecer vínculos de coordinación entre ésta y las Organizaciones sin fines de 

lucro y la población en riesgo social, identificar sus necesidades y las posibles 

ideas de proyecto para su solución. 

 

2.1.5.3.2 Red regional 

Está representada por los distintos Actores Sociales de los sectores: Social, 

Productivo, Gubernamental, ONG, etc. que actúan en cada una de las regiones de 

nuestro país. La interconexión de estos actores permite conformar “pistas de 

información” que están al servicio de las Oficinas Regionales de la Fundación, 

para potenciar sus fortalezas en beneficio de la población meta. 
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2.1.5.3.3 Población meta 

Está conformada por Organizaciones sin fines de lucro y la Población en 

riesgo social, en el ámbito nacional. 

 

2.1.5.3.4 Oficina técnica de fideicomiso 

En el caso en que se establezca un fideicomiso con entidad bancaria 

nacional, ésta debe estar representada por el Comité Técnico, conformado por 

personeros de la Fundación, de la entidad bancaria respectiva, así como de los 

agentes donantes y de las entidades involucradas en el desarrollo de cada uno de 

los proyectos, cuando así se requiera.  

 

2.1.6 Estructura organizativa 

La estructura organizativa está compuesta por la Asamblea de Socios, la 

Junta Directiva y la Dirección Ejecutiva como las instancias máximas y como 

ayudante están la Fiscalía, Comunicación y Proyección, Contraloría de Servicios, 

Planeamiento y Desarrollo Organizacional, Recursos Humanos, Unidad de Control 

y Evaluación. De manera externa son ayudantes la Asesoría Legal y Auditoría 

Externa como se muestra en la Figura 1.  

 

 Las áreas de Desarrollo Social, Cooperación Técnica y Administración 

Financiera están subordinadas a la Dirección Ejecutiva. 
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Figura 1 Estructura Organizativa 

Elaboración propia. (Fuente Fundación SOS para la Paz Universal) 

 

El área de Cooperación Técnica tiene a cargo la formulación del o los 

proyectos propuestos, la identificación de agentes donantes nacionales e 

internacionales, públicos y privados y, la promoción del portafolio de proyectos de 

la Fundación, así como, el establecimiento de los mecanismos de coordinación y 

control necesarios, para el seguimiento en la etapa de ejecución de los proyectos. 

Esta área es la que va a tener mayor beneficio con la realización de la guía 

metodológica para la gestión de proyectos. 

 

2.1.7 Productos que ofrece 

El servicio o resultado que ofrece la Fundación es la realización de 

proyectos sociales para promover y brindar capacitación para la empleabilidad, 
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además en el área de salud desarrolla el programa de terapia de la energía, 

actividad física y deporte.  

 

 Su grupo meta son los jóvenes con discapacidad y sin ella en condición 

vulnerable, población adulta mayor y personas con discapacidad. El modelo de 

funcionamiento permite que la organización identifique en las comunidades a 

través de la convocatoria de actores sociales válidos las necesidades existentes y 

la población meta a beneficiar. 

 

Algunos de los programas que la Fundación ofrece son: POETA, Incubación 

de Organizaciones Extramuros, Centros de Vida Saludable y, Capacitación en 

Conservación, Preservación, Protección del Recurso Hídrico y Atención de 

Desastres. 

 

2.2 Teoría de Administración de Proyectos 

La Guía del PMBOK, así como otras referencias bibliográficas se utilizan 

para sustentar conceptualmente el desarrollo del PFG. En las siguientes secciones 

se describen los conceptos de proyecto, administración de proyectos, ciclo de vida 

de los proyectos, los procesos y las áreas del conocimiento en la administración 

de proyectos. Finalmente se dedica una sección con la descripción del concepto 

de guía metodológica en la administración de proyectos. 

 

2.2.1 Proyecto 

Según el PMI, “un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo 

para crear un producto, servicio o resultado único” (PMI, 2013, p.3). El proyecto es 

temporal porque tiene un principio y un fin, y es único porque el producto, servicio 

o resultado tiene características exclusivas. Es importante entender que el 

producto, servicio o resultado del proyecto puede ser algo duradero. 
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 Desde la perspectiva de la Fundación de realizar proyectos sociales para 

promover y brindar capacitación para la empleabilidad, y centrándose en el área 

educativa se pueden encontrar otros significados y aplicaciones del concepto de 

proyecto como es la definición de Proyecto Educativo: 

 

Iniciativa o conjunto de actividades con objetivos claramente definidos en 

función de problemas, necesidades, oportunidades o intereses, de un sistema 

educativo, de un educador, de grupos de educadores o de alumnos, con la 

finalidad de realizar acciones orientadas a la formación humana, a la construcción 

del conocimiento y a la mejora de los procesos educativos. (Barbosa & Moura, 

2013, p.182) 

 

Los proyectos educativos no solo se limitan a escuelas, universidades o al 

sistema educativo formal. Proponer y desarrollar proyectos educativos puede ser 

realizado por cualquier institución, organización, sector organizado de la sociedad, 

organizaciones no gubernamentales, entre otras (Barbosa & Moura, 2013). 

 

2.2.2 Administración de Proyectos 

Algunas áreas o disciplinas consideran a los proyectos como la parte 

documental, que incluye el concepto y el plan de lo que se desea realizar. La parte 

que se refiere a los procesos de ejecución es considerada por lo general algo que 

va más allá del proyecto, porque la parte ejecutiva de los proyectos implica 

procesos bien conocidos y con alto grado de dominio de las habilidades, 

actividades y tareas para su ejecución (Barbosa & Moura, 2013). 

 

A partir de esta idea la ejecución es identificada como la gestión del 

proyecto, por lo tanto, surgen dos dimensiones de los proyectos: la planificación y 

la gestión. La Figura 2 muestra las dos dimensiones de los proyectos. 
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Figura 2 Dimensiones de un proyecto: Planificación y Gestión 

(Fuente Barbosa & Moura, 2013) 

  

 

Existen varios modelos de planificación y gestión de proyectos. Un modelo 

de planificación y gestión de proyectos, Barbosa & Moura (2013) afirman es: 

Una representación simplificada de los componentes, estructuras y procesos que 

están presentes en las distintas instancias de un proyecto. Podemos usar como 

representación de un modelo de planificación y gestión una descripción textual, 

elementos gráficos, cuadros, tablas, diagramas de flujo, diagramas de relaciones, 

etc. (p. 499) 

 

El modelo de gestión de proyectos según el PMI, es: 

La aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las 

actividades del proyecto para cumplir con los requisitos del mismo. Se logra 

mediante la aplicación e integración adecuadas de los 47 procesos de la dirección 
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de proyectos, agrupados de manera lógica, categorizados en cinco Grupos de 

Procesos. (PMI, 2013, p.5)  

 

2.2.3 Ciclo de vida de un proyecto 

Según el PMI, “el ciclo de vida de un proyecto es la serie de fases por las 

que atraviesa un proyecto desde su inicio hasta su cierre” (PMI, 2013, p.38). 

 

 El PMI también menciona que las fases son: 

 

“…generalmente secuenciales y sus nombres y números se determinan en función 

de las necesidades de gestión y control de la organización u organizaciones que 

participan en el proyecto, la naturaleza propia del proyecto y su área de aplicación. 

Las fases se pueden dividir por objetivos funcionales o parciales, resultados o 

entregables intermedios, hitos específicos dentro del alcance global del trabajo o 

disponibilidad financiera. Las fases son generalmente acotadas en el tiempo, con 

un inicio y un final o punto de control. Un ciclo de vida se puede documentar 

dentro de una metodología. Se puede determinar o conformar el ciclo de vida del 

proyecto sobre la base de los aspectos únicos de la organización, de la industria o 

de la tecnología empleada. Mientras que cada proyecto tiene un inicio y un final 

definido, los entregables específicos y las actividades que se llevan a cabo 

variarán ampliamente dependiendo del proyecto. El ciclo de vida proporciona el 

marco de referencia básico para dirigir el proyecto, independientemente del trabajo 

específico involucrado”. (PMI, 2013, p.38) 

 

Los proyectos al ser únicos pueden clasificarse de acuerdo a su tamaño, 

complejidad y grado de incertidumbre. Es importante indicar que no todo proyecto 

de gran tamaño es complejo, no todo proyecto de tamaño pequeño es sencillo y 

que no todo proyecto complejo tiene un alto grado de incertidumbre o riesgo. 

 

Los proyectos tienen cuatro periodos de tiempo en su ciclo de vida: inicio, 

organización y preparación, ejecución del trabajo y cierre del proyecto. Esta 

estructura genérica tiene características como la variación de los niveles de costo 
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y dotación de personal, empezando desde cero al inicio hasta alcanzar el máximo 

en la ejecución del trabajo y luego regresa a cero al cerrar el proyecto. 

 

La Figura 3 muestra la estructura genérica de ciclo de vida del proyecto 

considerando Costo y Nivel de Dotación de Personal vs. Tiempo. 

 

 

Figura 3 Estructura Genérica del Ciclo de Vida del Proyecto 

Fuente PMI, 2013 

 

 

 La curva de la Figura 3 no necesariamente es aplicable a cualquier 

proyecto. Los riesgos y la incertidumbre son más altos cuando empieza el 

proyecto, y la capacidad de influir en características finales del producto sin mayor 

impacto es más alta cuando empieza el proyecto. En relación a los costos sucede 

en caso contrario, porque son bajos al inicio y luego van aumentando según 

avanza la duración el proyecto, como se observa en la Figura 4. 
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Figura 4 Impacto de las Variables en Función del Tiempo del Proyecto 

Fuente PMI, 2013 

 

 

2.2.4 Procesos en la Administración de Proyectos 

Según el modelo de gestión de proyectos del PMI, existen cinco grupos de 

procesos que son la iniciación, la planificación, la ejecución, el seguimiento y 

control, y el cierre. El Cuadro 1 describe cada grupo de proceso según la 

definición del PMI. 
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Cuadro 1 Grupos de procesos de la administración de proyectos 

 

Fuente: Elaboración propia. (PMI, 2013, p.49) 

 

A pesar de que estos procesos no se relacionan de una forma secuencial, 

se vinculan entre sí a través de las salidas que producen. La salida de un proceso 

normalmente se transforma en la entrada para otro proceso o puede constituirse 

en un entregable, sub proyecto o fase del proyecto. La Figura 5 muestra los 

grupos de procesos de la administración de proyectos. 

 

 

Figura 5 Grupos de Procesos 

Fuente PMI, 2013 
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La Figura 6 muestra la interacción de los grupos de procesos ya sea en una 

Fase o en un Proyecto. 

 

 

Figura 6 Grupos de Procesos 

Fuente PMI, 2013 

 

2.2.5 Áreas del Conocimiento de la Administración de Proyectos 

 

Cada grupo de procesos está relacionado con las diez áreas del 

conocimiento que son la gestión de la integración, del alcance, del tiempo, de los 

costos, de la calidad, de los recursos humanos, de las comunicaciones, de los 

riesgos, de las adquisiciones y de los interesados del proyecto. 

 



26 

 

 

Cuadro 2 Áreas del conocimiento de la administración de proyectos. 

 

Fuente: Elaboración propia (Barbosa & Moura, 2013, p.530) 

 

 Para la realización del PFG, inicialmente, se consideran los 5 procesos y las 

10 áreas del conocimiento de gestión de proyectos de acuerdo al PMI como se 

menciona en la problemática anteriormente descrita, dado que no hay una 

adecuada gestión de los proyectos. No obstante, durante el desarrollo del PFG se 

debe realizar el análisis de madurez de la gestión actual de proyectos en la 

Fundación SOS para la Paz Universal, y posteriormente, se debe realizar el 

análisis con el fin de definir los procesos y las áreas requeridas para la propuesta 

de la guía metodológica. 
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La Figura 7 muestra la relación entre los cinco grupos de procesos y las diez áreas del conocimiento según el 

modelo de gestión de proyectos del PMI. 

 

 

Figura 7 Grupos de Procesos 

Elaboración propia. (Fuente PMI, 2013)
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2.3 Modelos de Madurez en la Gestión de Proyectos 

Existen varios modelos para determinar el nivel de madurez de una 

organización con respecto a la gestión de sus proyectos. Estos modelos permiten 

que las organizaciones puedan ser evaluadas, compararse con otras 

organizaciones, identificar fortalezas y debilidades y realizar planes de mejora. 

 

2.3.1 Modelo de Madurez de Gestión de Proyectos de Harold Kerzner 

(PMMM) 

En el 2001 propuso un modelo de madurez que llamó Modelo de Madurez 

de la Gestión de Proyectos (PMMM por sus siglas en inglés) con el propone a las 

organizaciones un sistema para llevar la planeación estratégica a través del 

manejo de proyectos mediante un modelo de medición de madurez organizacional 

constituido como la base para lograr la excelencia. 

 

El modelo PMMM lo que permite a las organizaciones es ubicar sus 

debilidades y fortalezas, así como sus capacidades que deben desarrollarse con el 

fin de que sus proyectos sean más exitosos identificando los resultados 

esperados.  

 

Para Harold Kerzner el mayor beneficio de este modelo de madurez es que 

los instrumentos de evaluación para cada nivel se pueden desarrollar o 

personalizar para cada organización (Kerzner, 2001). 

 

A continuación, se mencionan algunas de las características del PMMM: 
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¶ Este modelo describe cinco distintos niveles no secuenciales para que las 

organizaciones alcancen la madurez, en un total de 183 preguntas. 

¶ Revisa los principios de la planeación estratégica de la organización y como 

éstos se desarrollan con la administración de proyectos. 

¶ Comparte algunos conceptos con el PMBOK del Project Management 

Institute y se basa en otros niveles de madurez. 

¶ Ayuda a establecer las ventajas competitivas de las organizaciones con 

respecto a otras similares. 

 

El desarrollo del PMMM consiste en cinco niveles de medición de madurez 

en proyectos establecidos. La Figura 8 muestra el modelo según Kerzner: 

 

 

 

Figura 8 Modelo PMMM 

Fuente Kerzner, 2001 
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Nivel 1. Lenguaje común (Common Language), en este nivel se utiliza en la 

comunicación una terminología estándar utilizada en la gestión de proyectos, para 

tener un buen entendimiento en los proyectos. Características: 

¶ La gerencia de proyectos es de interés personal antes que corporativo. 

¶ Prácticamente no hay soporte a nivel gerencial. 

¶ No se intenta reconocer los beneficios de la gerencia de proyectos. 

¶ No hay inversión en entrenamiento y de educación en gerencia de 

proyectos. 

 

Nivel 2. Procesos comunes (Common Processes), en este nivel se establecen 

cuáles de sus procesos se pueden utilizar en otros proyectos y además dichos 

procesos se establecen como una metodología de la organización. 

Características: 

¶ Se reconocen los beneficios de la gerencia de proyectos. 

¶ Apoyo organizacional a todos los niveles. 

¶ Reconocimiento de la necesidad de procesos y metodologías. 

¶ Reconocimiento de la necesidad de control de costos. 

¶ Desarrollo de un programa de entrenamiento. 

 

Nivel 3. Metodología Única (Singular Methodology), en este nivel se combinan 

todas las metodologías para generar una única metodología orientada a la 

gerencia de proyectos. Características: 

¶ Procesos integrados. 

¶ Apoyo cultural. 

¶ Apoyo gerencial a todos los niveles. 

¶ Gerencia de proyectos informal. 

¶ Se reconoce cualitativa y cuantitativamente el retorno de la inversión en 

entrenamiento de gerencia de proyectos. 

¶ Se reconocen las mejoras debido a la gerencia de proyectos. 
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Nivel 4. Evaluación comparativa (Benchmarking), en este nivel se reconocen 

los buenos procesos para mantener una ventaja comparativa, la organización se 

compara y se evalúa con otra similar. Características: 

¶ Existe una oficina de administración de proyectos. 

¶ Énfasis de la oficina de administración de proyectos en la mejora de los 

procesos. 

¶ Evaluación comparativa con industrias similares y distintas. 

¶ Evaluación comparativa cuantitativa en procesos y metodologías. 

¶ Evaluación comparativa cualitativa en la aplicación de la gerencia de 

proyectos. 

 

Nivel 5: Mejora continua (Continuous improvement), en este nivel la 

organización tiene la comparación del nivel anterior y decide si será utilizada para 

mejorar sus prácticas y para asimilarla a su metodología única. Características: 

¶ Registro de las lecciones aprendidas. 

¶ Transferencia de conocimiento. 

¶ Programas de mentores a través de la oficina de administración de 

proyectos. 

¶ Planeación estratégica para la gerencia de proyectos. 

 

El orden de estos niveles no es secuencial y no necesariamente tienen que 

ser adoptados por las organizaciones, lo que se plantea es que los niveles pueden 

traslaparse y es una decisión de la organización el cómo se implementan. 

 

La metodología también plantea asignar un nivel de riesgo que representa 

la forma en que la organización puede reaccionar al cambio al introducir 

metodologías. En este modelo se plantean tres niveles de riesgo: 

¶ “Bajo Riesgo: No existirá ningún impacto en la cultura corporativa de la 

organización, o la cultura es dinámica y se acomoda a cualquier cambio. 

¶ Medio Riesgo: La organización sabe que el cambio es necesario, pero aún 

no está consciente del impacto que generará dicho cambio. 
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¶ Alto riesgo: La organización reconoce que los cambios que van a resultar 

de la implementación de las prácticas cambiarán también su cultura 

corporativa" (Kerzner, 2001). 

2.3.2 Modelo de Madurez de Gestión de Proyectos del PMI (OPM3). 

El Modelo de Madurez de Gestión de Proyectos Organizacional (OPM3 por 

sus siglas en inglés) surge en el año de 1998 creado por el PMI, con el objetivo de 

apoyar a las organizaciones a direccionar y referenciar sus actividades con sus 

estrategias y líneas de negocio. El OPM3 es una herramienta que puede ayudar a 

mejorar la orientación de los negocios en las organizaciones, además de ser una 

combinación de las mejores prácticas disponibles en el dominio de la gestión de 

proyectos incluidos la gestión de portafolios, gestión de programas y gestión de 

proyectos. La Figura 9 muestra el ambiente organizacional típico según OPM3: 

 

Figura 9 Ambiente Organizacional Típico 

Fuente PMI, 2013 
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El modelo básico de OPM3 está conformado por los siguientes 

componentes:  

¶ Las mejores prácticas en la gestión de proyectos.  

¶ Las capacidades necesarias para que existan las mejores prácticas.  

¶ Resultados observables que muestren significativamente las capacidades.  

¶ Indicadores de ejecución claves para medir cada resultado.  

¶ El modelo contextual que incluye el proceso de gestión de proyectos y las 

etapas del proceso de mejora.  

¶ Las rutas que identifican la agregación de capacidades en las mejores 

prácticas.  

 

Las mejores prácticas están definidas en el modelo OPM3 como un modo 

ideal en la tarea de alcanzar un determinado objetivo o meta. Estas buenas 

prácticas se jerarquizan de acuerdo a los siguientes aspectos: 

¶ Desarrollo de las habilidades, destrezas y competencias en gestión de 

proyectos. 

¶ Apoyo de la organización en la gestión de proyectos. 

¶ La mejora continua. 

¶ La estandarización, documentación, integración y aplicación de métodos y 

procedimientos. 

¶ Disponibilidad y gestión de los recursos, basado en los criterios de 

priorización. 

¶ Desarrollo de proyectos basado en las priorizaciones y conexión con los 

planes estratégicos. 

 

El modelo de madurez OPM3 se divide en tres elementos, los cuales se 

encuentran interrelacionados: 
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¶ Conocimiento: comprensión del modelo OPM3, su función y su operación. 

Esto es inicialmente requerido para su aplicación. 

¶ Evaluación: relacionado al establecimiento de procesos y metodologías 

para identificar las buenas prácticas, las habilidades y las competencias; 

con el fin de determinar el nivel de madurez de la organización. 

¶ Mejora: verificación de la trazabilidad de los esfuerzos relacionados para un 

mejoramiento continuo, para así obtener un mayor nivel de madurez en la 

organización. 
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3 MARCO METODOLÓGICO 

 

Una metodología es la conjunción de métodos o procesos, técnica o mejores 

prácticas y herramientas que incluso puede ser tecnológicas. Además, ayuda en el 

cómo al tratar de resolver un conjunto particular de problemas, debe estar en 

correlación directa con el conjunto de problemas, y debe adaptarse y adoptarse al 

conjunto de problemas que se desean resolver. 

 

 En esta sección del documento del PFG, primero se presentan las fuentes 

primarias y secundarias necesarias para lograr cada objetivo específico. Segundo, 

se detallan los métodos de investigación: el analítico-sintético, inductivo-deductivo 

y de observación. En tercer lugar, las herramientas según su aplicación a cada 

uno de los objetivos específicos. 

 

 Seguidamente se relacionan los supuestos y restricciones con los objetivos 

específicos, y por último se establecen los entregables de acuerdo a cada uno de 

los objetivos específicos.   

 

3.1 Fuentes de información 

 Las fuentes de información son el lugar dónde se puede encontrar los datos 

que se necesitan para lograr el objetivo de la investigación (Eyssautier, 2002). Por 

lo tanto, las fuentes de información son todos aquellos documentos o recursos que 

proporcionan información para la investigación y el desarrollo del proyecto final de 

graduación. Estos datos no tienen ninguna relación entre sí ni sentido con el 

proyecto hasta que se analicen e interpreten y se conviertan en información y 

luego en conocimiento. 
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3.1.1 Fuentes Primarias 

 Según Eyssautier (2002), las fuentes primarias de información son aquellos 

portadores originales de la información que no han retransmitido o grabado en 

cualquier medio o documento la información de interés.  

 

 Las personas tienen la información de fuentes primarias y para obtener la 

información de estas fuentes se utilizan métodos como encuestas, entrevistas, de 

manera experimental o por observación. 

 

 Para el desarrollo del PFG las fuentes primarias de información serán los 

directivos y el personal operativo de la Fundación, en donde por medio de 

entrevistas se obtendrá la información necesaria para determinar el nivel de 

madurez en la gestión de proyectos de la Fundación. Además, las observaciones 

por el sustentante son parte de las fuentes primarias. 

 

3.1.2 Fuentes Secundarias 

 Las fuentes secundarias son datos elaborados, retransmitidos o grabados 

en diversos medios que son accesibles a todos los investigadores (Eyssautier, 

2002). Es decir, son aquellas que, a diferencia de las fuentes primarias, se han 

previamente retransmitido o grabado en cualquier documento o medio. 

 

 En el caso en específico del PFG, se realizará una investigación 

documental utilizando fuentes secundarias de información como libros, la guía del 

PMBOK, información proveniente de Internet, documentación de investigaciones 

previas e información, registros de proyectos de la Fundación, y otros 

documentos, para determinar el nivel de madurez en la gestión de proyectos y 

para mejorar las metodologías en uso actualmente en la Fundación. 

 

En el cuadro 3 se pueden apreciar las fuentes de información que se van a 

emplear para el desarrollo de los objetivos definidos para este proyecto.  
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Cuadro 3 Fuentes de información utilizadas para el desarrollo del PFG 

Objetivos 

Fuentes de información 

  Primarias   Secundarias 

Objetivo específico 1: 

 

Realizar un análisis de madurez 

de la gestión actual de proyectos 

en la Fundación SOS para la 

Paz Universal, con el fin de 

identificar las áreas de mejora. 

  

• Directivos y personal 

operativo de la 

Fundación SOS para 

la Paz Universal. 

  

• Modelos de madurez 

en la administración de 

proyectos. 

• Documentos actuales 

para la gestión de 

proyectos. 

• Documentos de 

investigaciones previas 

en la organización. 

• Registro de proyectos 

de la organización. 

Objetivo específico 2: 

 

Definir los procesos, 

procedimientos y plantillas de la 

guía metodológica, según cada 

área del conocimiento, para 

fortalecer la gestión de 

proyectos. 

  

• Directivos y personal 

operativo de la 

Fundación SOS para 

la Paz Universal. 

  

• Guía del PMBOK 

(PMI, 2013). 

• Bibliografía sobre 

administración de 

proyectos. 

• Información de 

referencia proveniente 

de Internet. 



38 

 

 

Objetivo específico 3: 

 

Diseñar un plan de 

implementación de la guía 

metodológica y la capacitación 

del recurso humano, que 

asegure su funcionalidad. 

  

• Directivos y personal 

operativo de la 

Fundación SOS para 

la Paz Universal. 

  

• Guía del PMBOK 

(PMI, 2013). 

• Bibliografía sobre 

administración de 

proyectos. 

• Información de 

referencia proveniente 

de Internet. 

Fuente: Elaboración propia 

3.2 Métodos de Investigación 

Según Eyssautier (2002) el método de investigación es la ruta que se sigue 

en las ciencias para alcanzar un fin propuesto; y la metodología, el cuerpo de 

conocimiento que describe y analiza los métodos para el desarrollo de una 

investigación. Ambos se han particularizado, y son objeto de un tratamiento 

especial de acuerdo con cada ciencia particular. 

 

3.2.1 Método analítico 

De acuerdo a Jurado (2002) el método de investigación consiste en la 

descomposición de una unidad en elementos más pequeños para así poderlos 

analizar por separado. Luego se toman cada uno de estos elementos pequeños 

para reagruparlos y considerarlos un conjunto. 

 

El análisis se inicia con la identificación de cada una de las partes que 

caracterizan una realidad (elementos pequeños), para luego establecer relaciones 

entre ellos. Una vez realizado esto, se continúa con la síntesis para establecer las 

interrelaciones existentes entre los elementos pequeños en función del problema. 

 

 Este método es necesario para poder descomponer la gestión de proyectos 

en la Fundación en sus componentes y ver cuáles son los puntos débiles para los 

cuales se pueden proponer mejoras. 
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3.2.2 Método deductivo 

La deducción desciende de lo general a lo particular. Este método parte de 

datos generales aceptados como verdaderos, para inferir, por medio del 

razonamiento lógico, varias suposiciones (Jurado, 2002). 

 

El método deductivo consiste de las siguientes etapas: 

¶ Se determinan los hechos más importantes del fenómeno por analizar. 

¶ Se deducen las relaciones que son constantes y que además dan lugar al 

fenómeno. 

¶ Basado en las deducciones se formula la hipótesis. 

¶ Se procede a la observación de la realidad para comprobar la hipótesis. 

¶ Luego de las etapas anteriores se deducen las leyes. 

 

 Este método es necesario para determinar cuáles procesos y áreas más 

importantes se deben utilizar en la gestión de proyectos en la Fundación y a partir 

de esto se desarrolla la guía metodológica para la gestión de proyectos. 

 

3.2.3 Método de observación 

 Este método consiste en la observación detenida del objeto de estudio, con 

el fin de asimilar detalladamente la naturaleza investigada, su conjunto de datos, 

hechos y fenómenos. 

 

¶ Observación por entrevista: consiste en el “intercambio conversacional en 

forma oral, entre dos personas, con la finalidad de obtener información, 

datos o hechos. El método de la entrevista puede ser informal, estructurado 

o no estructurado” (UCI, 2014, p.14). 

 

 El método de observación por entrevista es necesario para que el personal 

de la Fundación brinde sus experiencias pasadas y actuales en la gestión de 

proyectos. 
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En el cuadro 4 se pueden apreciar los métodos de investigación que se van 

a emplear para el desarrollo de los objetivos definidos para este proyecto.  

 

Cuadro 4 Métodos de investigación utilizados para el desarrollo del PFG 

Objetivos 
Métodos de investigación 

  Analítico   Observación   Deductivo 

Objetivo 

específico 1: 

Realizar un 

análisis de 

madurez de la 

gestión actual de 

proyectos en la 

Fundación SOS 

para la Paz 

Universal, con el 

fin de identificar 

las áreas de 

mejora. 

  

Análisis de la 

documentación 

interna de la 

organización para 

poder 

descomponer la 

gestión de 

proyectos en la 

Fundación en sus 

componentes y ver 

cuáles son los 

puntos débiles 

para los cuales se 

pueden proponer 

mejoras.   

Observación, así 

como intercambio 

conversacional 

con los 

colaboradores 

sobre el proceso 

que realiza la 

Fundación con 

respecto a la 

gestión de 

proyectos. 

  

Resultado de 

entrevistas y 

análisis de los 

procesos de 

gestión de 

proyectos de 

acuerdo a las 

buenas prácticas. 

Objetivo 

específico 2: 

Definir los 

procesos, 

procedimientos y 

plantillas de la 

guía 

metodológica, 

según cada área 

del conocimiento, 

  

De acuerdo al 

análisis de los 

resultados de la 

madurez de la 

Fundación en 

relación a la 

gestión de 

proyectos, se 

definen los 

procesos,   

De acuerdo a las 

observaciones 

directas de los 

resultados del 

análisis de 

madurez y áreas 

de mejora se 

definen los 

procesos, 

procedimientos y   

La definición de 

los procesos, 

procedimientos y 

plantillas según 

resultados del 

análisis de 

madurez, de 

acuerdo a la guía 

del PMI y las 

buenas prácticas 
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para fortalecer la 

gestión de 

proyectos. 

procedimientos y 

plantillas para la 

guía metodológica. 

plantillas para la 

guía 

metodológica. 

en la gestión de 

proyectos. 

Objetivo 

específico 3: 

Diseñar un plan 

de 

implementación 

de la guía 

metodológica y la 

capacitación del 

recurso humano, 

que asegure su 

funcionalidad. 

  

Análisis de la 

documentación 

interna de la 

organización con 

respecto a 

procesos de 

capacitación. 

  

No aplica. 

  

Se diseña el plan 

de 

implementación y 

capacitación de 

acuerdo a los 

procesos y áreas 

definidas para la 

gestión de 

proyectos en la 

Fundación. 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.3 Herramientas 

Según el PMI (2013), las técnicas y herramientas son el medio que permite 

recopilar la información de la manera adecuada según el método de investigación 

utilizado. Puede ser una plantilla o un programa de software, utilizado para realizar 

una actividad para producir un producto o resultado. 

 

3.3.1 Entrevistas 

Una entrevista es "una reunión para conversar e intercambiar información 

entre una persona (el entrevistador) y otra (el entrevistado) u otras (entrevistados)" 

(Hernández, 2014, p. 403). 
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 Según Hernández (2014), las entrevistas están divididas en estructuradas, 

semi estructuradas y no estructuradas. En la entrevista estructurada se sigue una 

guía de preguntas específicas y se apega exclusivamente a ésta. En el caso de la 

entrevista semi estructurada se basa en una guía de asuntos o preguntas, pero se 

tiene la libertad de incorporar preguntas adicionales para obtener más información. 

Finalmente, la entrevista no estructura o abierta posee una guía general de 

contenido y se tiene flexibilidad para manejarla. 

 

 Esta herramienta es necesaria para el intercambio de información con el 

personal en relación a la gestión de proyectos en la Fundación con el fin de 

desarrollar el PFG. 

3.3.2 Reuniones 

 Según Molero (2002), una reunión es "un proceso espacio-temporal 

consagrado a la tarea de la escucha y al intercambio comunicativo entre varias 

personas con un propósito común". 

 

 Las razones por las cuales se puede justificar una reunión son: 

¶ Informar. 

¶ Coordinar funciones y adoptar decisiones. 

¶ Estudiar y analizar propuestas. 

¶ Resolver asuntos de cierta complejidad. 

¶ Crear opinión. 

¶ Intercambiar posturas. 

¶ Transmitir ideas. 

¶ Consultar. 

¶ Pedir sugerencias. 

¶ Abordar un proceso informativo. 

 

 Hay diferentes tipos de reuniones como: 
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¶ Informativa: fundamentada en la comunicación unidireccional, el objetivo es 

informar a una audiencia. 

¶ Informativa recíproca: el convocante, además de realizar su exposición, 

trata de obtener retroalimentación informativa inmediata. 

¶ Analítica: el organizador busca que se tomen decisiones realizando 

consultas a sus colaboradores. 

¶ Consultiva-deliberativa: se analiza la situación desde diversos criterios y se 

enfrentan las diferentes posturas con el fin de buscar una decisión conjunta. 

¶  Creativa: el objetivo es inducir a los participantes para fomentar las 

sinergias y generar nuevas ideas. 

¶ Formativa: los participantes aportan sus propios conocimientos, y la 

adecuada gestión de esta realidad permite la progresión conjunta. 

¶ Evaluativa: cuando es adoptada una decisión, se evalúa para conocer las 

consecuencias de la misma. 

 

 Esta herramienta es necesaria por diferentes razones como transmitir ideas, 

analizar propuestas, consultar, pedir sugerencias, entre otras con el personal en 

relación a la gestión de proyectos en la Fundación para el desarrollo el PFG. 

 

3.3.3 Análisis FODA 

 El análisis FODA o SWOT (por sus siglas en inglés) es una herramienta 

para estudiar la situación de una organización o un proyecto, en el cual se 

analizan sus características internas "Debilidades y Fortalezas" y la situación 

externa "Amenazas y Oportunidades". 

 

 Según Torres (2014), una vez que se conozcan las "Oportunidades-

Amenazas" y "Fortalezas-Debilidades" se combinan para definir las estrategias 

como se muestra en la Figura 10. 
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Figura 10 Matriz FODA 

Fuente Torres, 2014 

 

 Esta herramienta es necesaria para realizar el análisis de madurez en la 

gestión de proyectos en la Fundación, además permite conocer si los programas y 

proyectos están alineados con los objetivos estratégicos, y misión y visión de la 

organización.  
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3.3.4 Juicio de Expertos 

 Según el PMI (2013), el juicio de expertos está basado en la experiencia en 

un área aplicada, área de conocimiento, detalles técnicos y gestión, entre otras. 

Esta experiencia puede ser suministrada por cualquier persona o grupo con 

conocimientos o formación especializada. Los expertos pueden ser: 

¶ Otras unidades dentro de la organización. 

¶ Consultores. 

¶ Interesados. 

¶ Asociaciones profesionales y técnicas. 

¶ Grupos industriales. 

¶ Expertos en la materia. 

¶ Oficina de dirección de proyectos.  

 

 El juicio de expertos es necesario para obtener detalles y criterios por parte 

de personal con formación especializada dentro de la organización sobre la 

gestión de proyectos, así como, que brinden retroalimentación sobre el desarrollo 

de la guía metodológica. 

 

3.3.5 Diagrama Gantt 

 Según Chamoun (2002), el Diagrama Gantt es una "representación gráfica 

de las actividades a través del tiempo. Este diagrama es fácil de interpretar, pero 

es difícil de actualizar puesto que no representa interrelaciones o dependencias 

entre actividades, programación de costos o recursos". (p.106). 

 

 Esta herramienta es de utilidad para el desarrollo de las actividades del 

PFG, además forma parte de las herramientas de la guía metodológica. 



46 

 

 

3.3.6 Plantillas 

 Según el PMI (2013), las plantillas son documentos parcialmente completos 

que tienen un formato predefinido y que proporciona una estructura definida con el 

fin de recopilar, organizar y presentar la información y/o datos de interés. 

 

 Esta herramienta es utilizada para el desarrollo del PFG con el fin de tener 

formato predefinido para recopilar los datos sobre la gestión de proyectos en la 

Fundación, y también la guía metodológica incluirá plantillas según los procesos y 

áreas definidas. 

 

3.3.7 Software 

  La RAE (2005) define software como "el conjunto de programas, 

instrucciones y reglas informáticas para ejecutar ciertas tareas en una 

computadora. 

 

 Para el desarrollo del PFG se utiliza el paquete de programas informáticos 

Microsoft Office, que permiten realizar tareas para la elaboración del documento. 

 

3.3.8 Modelos de madurez en la gestión de proyectos 

 Como se indicó en el desarrollo del marco teórico, los modelos de madurez 

son utilizados por las organizaciones con el fin de conocer su nivel de madurez 

con respecto a la gestión de proyectos además permiten la evaluación, la 

comparación entre organizaciones, identificación de fortalezas y debilidades para 

realizar planes de mejora. Esta herramienta se utiliza para determinar el nivel de 

madurez de la Fundación. 

 

 En el cuadro 5 se definen las herramientas a utilizar para cada objetivo 

propuesto. 
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Cuadro 5 Herramientas utilizadas para el desarrollo del PFG 

Objetivos Herramientas 

Objetivo específico 1: 

 

Realizar un análisis de madurez de la 

gestión actual de proyectos en la Fundación 

SOS para la Paz Universal, con el fin de 

identificar las áreas de mejora. 

  

• Reuniones. 

• Entrevistas. 

• Análisis FODA. 

• Modelos de madurez de gestión de 

proyectos. 

• Juicio de expertos. 

• Microsoft Office. 

Objetivo específico 2: 

 

Definir los procesos, procedimientos y 

plantillas de la guía metodológica, según 

cada área del conocimiento, para fortalecer 

la gestión de proyectos. 

  

• Reuniones. 

• Entrevistas. 

• Formatos (Plantillas). 

• Juicio de expertos. 

• Microsoft Office. 

Objetivo específico 3: 

 

Diseñar un plan de implementación de la 

guía metodológica y la capacitación del 

recurso humano, que asegure su 

funcionalidad. 

  

• Reuniones. 

• Entrevistas. 

• Modelos de madurez de gestión de 

proyectos. 

• Juicio de expertos. 

• Diagrama Gantt. 

• Microsoft Office. 

Fuente: Elaboración propia 
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3.4 Supuestos y Restricciones 

Según el PMBoK (2013), los supuestos “son factores del proceso de 

planificación que se consideran como verdaderos, reales o seguros sin pruebas o 

demostraciones”. (p.124) 

 

 Según Chamoun (2002), los supuestos "son factores que, para efectos de 

planeación, se consideran como ciertos o reales, aunque será necesario 

confirmarlos". (p.65) 

 

Según el PMBoK (2013), las restricciones son “factores limitantes que 

afectan la ejecución de un proyecto o proceso”. (p.124) 

 

Según Chamoun (2002), las restricciones "limitan el campo de acción del 

equipo ejecutor. No existen proyectos sin restricciones de recursos, de tiempos de 

entrega, de forma de operar, etc." (p.65) 

 

Algunas restricciones pueden ser: 

¶ Fechas de entrega parcial o final. 

¶ Presupuesto. 

¶ Limitaciones de personal o recursos disponibles. 

¶ Horarios de trabajo del personal. 

¶ Apego a estándares, metodologías, entre otros. 

 

Basados en estos conceptos se pueden listar los supuestos y restricciones 

que se muestran en el Cuadro 6. 
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Cuadro 6 Supuestos y restricciones para el desarrollo del PFG 

Objetivos   Supuestos   Restricciones 

Objetivo específico 1: 

 

 

Realizar un análisis de 

madurez de la gestión 

actual de proyectos en 

la Fundación SOS para 

la Paz Universal, con el 

fin de identificar las 

áreas de mejora. 

  

• La Fundación SOS 

para la Paz 

Universal está 

anuente a entregar y 

discutir sobre la 

información 

necesaria para 

realizar el 

diagnóstico o 

evaluación. 

• La Fundación SOS 

para la Paz 

Universal suministra 

la información en el 

momento oportuno. 

  

• El horario en el cual la Dirección 

Ejecutiva de la Fundación SOS 

para la Paz Universal y los 

colaboradores están disponibles 

para proporcionar información 

necesaria para la recopilación de 

datos, entrevistas y observaciones 

durante el diagnóstico o 

evaluación, el desarrollo de la 

guía, y el plan de implementación 

y capacitación es de lunes a 

viernes de 8:00 am a 12:00 pm y 

de 1:00 pm a 5:00 pm. 

• El análisis de madurez se debe 

desarrollar en el tiempo 

establecido según el cronograma 

del PFG.  
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Objetivo específico 2: 

 

 

Definir los procesos, 

procedimientos y 

plantillas de la guía 

metodológica, según 

cada área del 

conocimiento, para 

fortalecer la gestión de 

proyectos. 

  

• La guía se 

fundamenta en los 

cinco grupos 

procesos: inicio, 

planeación, 

ejecución, control y 

seguimiento, y 

cierre. 

• Se cuenta con el 

apoyo de la 

Fundación SOS para 

la Paz Universal 

para el desarrollo de 

la guía para la 

gestión de 

proyectos. 

• La guía de gestión 

de proyectos cumple 

con las necesidades 

de la Fundación.   

•  El horario en el cual la Dirección 

Ejecutiva de la Fundación SOS 

para la Paz Universal y los 

colaboradores están disponibles 

para proporcionar información 

necesaria para la recopilación de 

datos, entrevistas y observaciones 

durante el diagnóstico o 

evaluación, el desarrollo de la 

guía, y el plan de implementación 

y capacitación es de lunes a 

viernes de 8:00 am a 12:00 pm y 

de 1:00 pm a 5:00 pm.pm. 

• El análisis de madurez se debe 

desarrollar en el tiempo 

establecido según el cronograma 

del PFG. 

Objetivo específico 3: 

 

 

Diseñar un plan de 

implementación de la 

guía metodológica y la 

capacitación del recurso 

humano, que asegure 

su funcionalidad. 

  

• Se cuenta con el 

apoyo de la 

Fundación SOS para 

la Paz Universal 

para el desarrollo de 

la guía para la 

gestión de 

proyectos. 

  

• El horario en el cual la Dirección 

Ejecutiva de la Fundación SOS 

para la Paz Universal y los 

colaboradores están disponibles 

para proporcionar información 

necesaria para la recopilación de 

datos, entrevistas y observaciones 

durante el diagnóstico o 

evaluación, el desarrollo de la 

guía, y el plan de implementación 

y capacitación es de lunes a 

viernes de 8:00 am a 12:00 pm y 

de 1:00 pm a 5:00 pm. 
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• El diseño del plan de 

implementación y de capacitación 

se debe realizar en el tiempo 

establecido según el cronograma 

del PFG.  

Fuente: Elaboración propia 

3.5 Entregables 

Cualquier producto, resultado, o capacidad de prestar un servicio único y 

verificable que debe producirse para terminar un proceso una fase o un proyecto. 

A menudo se utiliza más concretamente con relación a un entregable externo, el 

cual está sujeto a la aprobación por parte del patrocinador del proyecto o el cliente 

(PMI, 2013). 

 

 Según Esterkin (2010), un entregable es cualquier producto medible y 

verificable que se hace para un proyecto. Hay entregables intermedios que hacen 

para generar los entregables finales. Los entregables sirven para definir el alcance 

del proyecto. 

 

Los entregables del PFG tienen la finalidad de satisfacer el objetivo general 

que consiste en el desarrollo de una guía metodológica para la gestión de 

proyectos en la Fundación SOS para la Paz Universal. En el cuadro 7 se definen 

los entregables para cada objetivo propuesto.  
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Cuadro 7 Entregables del Proyecto Guía Metodológica para la Gestión de 

Proyectos en la Fundación SOS para la Paz Universal 

Objetivos Entregables 

Objetivo específico 1: 

 

Realizar un análisis de madurez 

de la gestión actual de proyectos 

en la Fundación SOS para la 

Paz Universal, con el fin de 

identificar las áreas de mejora. 

  

El entregable del primer objetivo específico es el 

análisis de madurez para identificar cómo se 

desarrolla la gestión de los proyectos con el fin de 

identificar oportunidades de mejora y así fortalecer 

las áreas específicas donde hay problemas o 

deficiencias. 

Objetivo específico 2: 

 

Definir los procesos, 

procedimientos y plantillas de la 

guía metodológica, según cada 

área del conocimiento, para 

fortalecer la gestión de 

proyectos. 

  

El entregable del segundo objetivo específico 

consiste de una guía metodológica para la gestión 

de proyectos, los procesos y áreas que contiene la 

guía están relacionados con el análisis de madurez 

que se detalla en el primer entregable. 

Objetivo específico 3: 

 

Diseñar un plan de 

implementación de la guía 

metodológica y la capacitación 

del recurso humano, que 

asegure su funcionalidad. 

  

El tercer entregable es el plan de implementación 

de la guía metodológica para la gestión de 

proyectos y un plan de capacitación para el recurso 

humano, para que la metodología sea 

implementada en las actividades de la Fundación y 

que además que el personal tenga la respectiva 

capacitación para realizarla. 

Fuente: Elaboración propia 
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4 DESARROLLO 

 

 Este capítulo contiene el desarrollo de los entregables para cumplir con el 

objetivo general del PFG, el cual es desarrollar una guía metodológica para la 

gestión de proyectos en la Fundación SOS para la Paz Universal para mejorar la 

gestión de los mismos en el área de cooperación. En la primera sección se 

presenta el diagnóstico de la situación actual de la Fundación SOS para la Paz 

Universal, dicho diagnóstico consiste de la evaluación de la madurez en la gestión 

de proyectos y para ello el modelo seleccionado fue el Modelo de Madurez de 

Gestión de Proyectos de Harold Kerzner. 

 

 La segunda sección de este capítulo consiste de la definición de los 

procesos, procedimientos y las plantillas de la guía metodológica adaptadas al 

contexto de la Fundación en relación a los proyectos que realiza y sus factores 

ambientales. Además, la intención de la guía metodológica es mostrar el empleo 

de las buenas prácticas del PMBoK a través de las 10 áreas del conocimiento.  

 

 Finalmente, la tercera sección consiste del diseño de un plan de 

implementación de la guía metodológica y la capacitación del recurso humano con 

el fin de asegurar su funcionalidad en los distintos proyectos que desarrolla la 

Fundación.  

 

4.1 Diagnóstico de nivel de madurez en la gestión de proyectos en la 

Fundación SOS para la Paz Universal 

 

4.1.1 Selección del Modelo de Madurez en la Gestión de Proyectos 

 Existen diversos modelos de madurez en la gestión de proyectos que se 

utilizan para diagnosticar las organizaciones y determinar su nivel de madurez con 

respecto a este tema. Algunos modelos son más complejos que otros tanto en su 
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aplicación como en la interpretación de los resultados, sin embargo son genéricos 

ya que pueden ser aplicados a cualquier tipo de organización. 

 

 En el Cuadro 8 se muestra una comparación de algunas de las principales 

características de los modelos de madurez PMMM y OPM3 descritos en secciones 

anteriores. 

 

Cuadro 8 Cuadro comparativo de los modelos de madurez PMMM y OPM3 

Característica PMMM (Harold Kerzner) OPM3 (PMI) 

Acceso al modelo Sí Sí 

Metodología en 

gestión de proyectos 
Project Management Institute Project Management Institute 

Alineado a la guía 

PMBoK 
Sí Sí 

Evaluación 

Cuestionario de 183 preguntas: 

- Lenguaje común: 80 

- Procesos comunes: 20 

- Metodología singular: 42 

- Evaluación comparativa: 25 

- Mejora continua: 16 

Cuestionario en línea de 151 

preguntas: 

- Dominio de proyectos: 55 

- Dominio de programas: 37 

- Dominio de portafolios: 59 

Facilidad de uso: 

  Simple, consiste de un 

cuestionario por cada nivel y su 

respectivo criterio de 

evaluación. 

  Complejo, consiste de un 

cuestionario a través de 

internet y una aplicación de 

software con el criterio de 

evaluación e interpretación. 

Modificable 

  Sí, el cuestionario puede ser 

modificado y ajustado a la 

organización 

No 

Tiempo  
  Alrededor de un máximo de 

40 días para la evaluación 

  Alrededor de un máximo de 

65 días para la evaluación. 
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Costo 
  Aproximadamente costo del 

texto es de $65 

  Aproximadamente costo del 

texto es de $96 más el costo 

de la aplicación de software es 

de aproximadamente $700 

Fuente: Elaboración propia 

 

 El modelo seleccionado es el Modelo de Madurez de Gestión de Proyectos 

de Harold Kerzner (PMMM) y se basó en los siguientes criterios: 

¶ Este modelo está alineado con la Guía de los Fundamentos para la 

Dirección de Proyectos PMBoK, lo cual permite evaluar las diferentes áreas 

del conocimiento. 

¶ Este modelo permite modificarlo y adaptarlo al entorno de la organización. 

¶ Este modelo permite realizar una evaluación en un menor tiempo lo que 

facilita su aplicación. 

¶ Este modelo tiene un costo bajo ya que consiste únicamente en la 

adquisición del libro. 

 

4.1.2 Situación actual con respecto a gestión de proyectos de la Fundación 

 Con el fin de determinar la situación actual y determinar las principales 

falencias de la Fundación con relación a la gestión de sus proyectos, se procedió a 

la aplicación del cuestionario del Anexo 4 según el modelo PMMM para determinar 

el nivel en los distintos niveles. El cuestionario se aplicó individualmente a 

colaboradores de la Fundación que desempeñan principalmente actividades 

relacionadas a la gestión de proyectos. 

 

 El Cuadro 9 muestra una breve descripción de los roles y actividades de los 

colaboradores de la organización: 
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Cuadro 9  Descripción de los roles y actividades de los colaboradores 

Colaborador 

(a) 
Nivel Área Breve descripción de actividades 

1 Táctico 
Alianzas 

Estratégicas 

  Dinamizadora para Centro América y El 

Caribe de Trust for the Americas, 

cooperante de la Organización de Estados 

Americanos, OEA. Interlocutor entre la 

Fundación y Trust for the Americas en la 

ejecución de la franquicia social avanzada 

del Programa de Oportunidades 

Económicas, a través de la Tecnología en 

las Américas, POETA, que desarrolla la 

Fundación en Costa Rica. 

- Promueve los proyectos de la fundación 

para la captura de recursos humanos, 

tecnológicos y financieros no 

reembolsables, a la luz de la franquicia. 

- Monitorea la presentación de informes 

trimestrales de resultados de los proyectos 

aprobados y en ejecución. 

- Coordina el desarrollo de programas de 

capacitación para el personal de los 

Centros POETA.   

2 Táctico 
Dirección 

Ejecutiva 

- Organizar, coordinar y supervisar las 

acciones que dicte el nivel estratégico para 

el cumplimiento de los objetivos. 

- Debe controlar que los recursos humanos, 

técnicos y financieros asignados   se 

aprovechen eficientemente, así como la 

administración  de las Alianzas Estratégicas  

que se establezcan con  diferentes  actores  
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regionales.  

 

- Tiene bajo su responsabilidad las Áreas 

de Desarrollo Social, Cooperación, 

Administración y finanzas y, Alianzas 

Estratégicas. 

  Este nivel está conformado por las Áreas 

de: Desarrollo Social, Cooperación, 

Administración y Finanzas  y,  Alianzas  

Estratégicas. 

3 Táctico Capacitación 

- Diseñar contenidos curriculares para los 

distintos cursos en administración de 

organizaciones, conjuntamente con 

docentes colaboradores. 

- Diseño de instrumento de diagnóstico para 

establecer el perfil de estudiantes en cuanto 

a competencias, actitudes y aptitudes. 

- Impartir lecciones en cursos asignados. 

- Coordinar y supervisar la gestión del área 

de capacitación en administración de 

organizaciones. 

4 Estratégico 

Presidencia 

de junta 

directiva y 

representaci

ón legal 

- Conjuntamente con miembros de Junta 

Administrativa, planea y evalúa las 

estrategias para el desarrollo de    

programas y proyectos, que orientados por 

la misión de la   Fundación, cumplan con 

los objetivos previamente establecidos. 

- Diseña, conjuntamente con miembros de 

la Junta Administrativa, controles que 

permita evaluar los resultados finales de la 

ejecución de programas y proyectos, a fin 

de aplicar oportunamente las acciones 

correctivas pertinentes. 
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- Conjuntamente con los miembros de la 

Junta Administrativa 

aprueba los programas y proyectos a 

ejecutar, además, definirá las acciones y 

asignarán  los   recursos  necesarios,  para  

el logro de los objetivos  establecidos en 

cada uno de estos programas y proyectos. 

  En este nivel se dictarán los lineamientos 

generales de coordinación para el nivel 

táctico. 

  El éxito en este nivel se medirá en 

términos de eficacia en el cumplimiento de 

los objetivos de la Fundación. 

5 Táctico 
Administraci

ón y finanzas 

- Es responsable de que las diferentes 

Unidades   de los niveles: estratégico, 

táctico y operativo, cuenten con los 

recursos necesarios para el éxito de su 

gestión. 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.3 Interpretación de los resultados 

 De acuerdo al cuestionario aplicado a la Fundación y del análisis de la 

información se obtuvieron los resultados de los 5 niveles según lo propone 

Kerzner. En los Anexos se encuentran el cuestionario para cada nivel, así como 

los formatos de captura de resultados. 

 

4.1.3.1 Análisis del Nivel 1 (Lenguaje común) 

 Según el criterio de evaluación establecido por Kerzner, en el Nivel 1 se 

debe obtener al menos 60 o más puntos en cada una de las categorías para 

afirmar que la Fundación tiene un conocimiento razonable sobre los conceptos 
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básicos en la gestión de proyectos. Los Cuadros 10 y 11 muestran el criterio de 

evaluación para el nivel 1 del modelo de madurez. 

 

Cuadro 10  Criterio de evaluación por categoría para el Nivel 1 

Indicador Grado Análisis 

más de 60 puntos por 

cada área 
Alto 

  La organización posee un conocimiento 

adecuado y conoce los conceptos básicos 

en la gestión de proyectos. 

menos de 60 puntos por 

cada área 
Medio 

  Hay una deficiencia en el conocimiento de 

conceptos básicos en la gestión de 

proyectos. 

menos de 30 puntos por 

cada área 
Bajo 

  Es necesario un programa de capacitación 

sobre los conocimientos básicos en la 

gestión de proyectos. 

Fuente: Elaboración propia (Kerzner, 2001, p.66) 

 

 

Cuadro 11  Criterio de evaluación, puntaje total para el Nivel 1 

Puntaje total (800 

puntos) 
Análisis 

más de 600 puntos 

  La organización tiene madurez 

adecuada en el Nivel 1 y está 

preparada para comenzar a trabajar 

en el Nivel 2. 

menos de 600 puntos 

  La organización tiene deficiencias y 

existen focos rojos en las áreas del 

conocimiento en la gestión de 

proyectos. 

Fuente: Elaboración propia (Kerzner, 2001, p.66) 

 

 La Figura 11 muestra el puntaje promedio obtenido por cada área del 

conocimiento de la gestión de proyectos. De acuerdo a los resultados se puede 
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observar que solo en dos de las áreas del conocimiento el puntaje fue igual o 

superior a 60, de mayor a menor puntaje: Integración/Alcance (66), Adquisiciones 

(60), Costos (52), Calidad (50), Riesgos (48), Comunicaciones (36), Recursos 

Humanos (26) y Tiempo (24). 

 

 

Figura 11 Puntaje promedio por área del conocimiento 

Fuente elaboración propia 

 

Basado en el criterio de evaluación del Cuadro 10; el puntaje obtenido es 

menor a 60, por lo tanto, hay una deficiencia en el conocimiento de conceptos 

básicos en la gestión de proyectos. 

 

 El Cuadro 12 muestra el puntaje total obtenido por la organización para el 

Nivel 1. 

 

 

 



61 

 

 

Cuadro 12  Resultados consolidados, Nivel 1. 

Colaborador Rol Puntaje total % 

1 Alianzas estratégicas 380 48% 

2 Dirección ejecutiva 390 49% 

3 
Coordinación y facilitación en 

el área de capacitación 
351 44% 

4 

Presidencia de la junta 

administrativa y 

representación legal 

390 49% 

5 Subdirección administrativa 312 39% 

 
Promedio 365 46% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Basado en el criterio de evaluación del Cuadro 12, el puntaje obtenido es 

menor a 600, lo que significa que la organización tiene deficiencias y existen focos 

rojos en las áreas del conocimiento en la gestión de proyectos, por lo tanto, no 

aprobó el Nivel 1. Es importante mencionar que la organización no ha desarrollado 

una cultura sobre la gestión de proyectos ni un proceso de formación integral de 

los recursos humanos que participan en la gestión de sus proyectos. 

 

4.1.3.2 Análisis del Nivel 2 (Procesos comunes) 

 Según el criterio de evaluación establecido por Kerzner, en el Nivel 2 se 

debe obtener al menos 6 o más puntos en las fases establecidas de madurez, 

crecimiento, administración de línea, ejecutivo y embrionario. El Cuadro 13 

muestra los resultados obtenidos por cada fase. 
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Cuadro 13  Resultados promedio, Nivel 2. 

Fases Puntaje total 

Madurez 2 

Crecimiento 5 

Administración de línea 3 

Ejecutivo 8 

Embrionario 9 

Promedio 5 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Basado en el criterio para el Nivel 2, se observa en los resultados que solo 

se obtuvo un porcentaje de 6 o más en las fases Embrionaria (9) y Ejecutiva (8), y 

el puntaje promedio fue de 5, lo que significa que la organización no aprobó el 

Nivel 2. Este resultado se puede desprender de la falta de conocimiento de los 

conceptos básicos de la gestión de proyectos y el beneficio de las metodologías 

involucradas. La Figura 12 muestra los resultados en un gráfico de columnas. 

 

 

Figura 12 Puntaje promedio por fase 

Fuente elaboración propia 
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4.1.3.3 Análisis del Nivel 3 (Metodología única) 

 El Nivel 3 o metodología única según el modelo de Kerzner expone la 

importancia para una organización de poseer una integración de los procesos de 

gestión de proyectos en una metodología única y específica. En este nivel se 

evalúan las categorías: procesos integrados, cultura, apoyo administrativo, 

capacitación y educación, administración informal de proyectos y excelencia 

conductual. La Figura 13 muestra los resultados en un gráfico de columnas. 

 

 

Figura 13 Puntaje promedio por categoría 

Fuente elaboración propia 

 

 De acuerdo a la Figura 13, la categoría de excelencia conductual tuvo el 

mayor puntaje con 29, lo que refleja que la organización reconoce moderadamente 
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la diferencia entre la gestión de proyectos y la jerarquía administrativa, y que para 

apoyar un crecimiento en la gestión de proyectos es necesaria la capacitación. 

Seguidamente la categoría de procesos integrados tuvo un puntaje de 27, lo cual 

refleja que existen algunos procesos integrados en las actividades y procesos de 

la organización, sin embargo, algunos de los procesos no están acoplados en las 

diferentes áreas lo cual genera una menor eficacia y eficiencia. La eficiencia y 

eficacia de los procesos de la organización se puede mejorar mediante la 

simplificación, unificación y/o estandarización de los procesos. 

 

 La categoría de cultura tuvo 25 puntos, esto quiere decir que la 

organización tiene una noción de que es necesario implantar una cultura 

organizacional para que las metodologías en la gestión de proyectos no sean 

simplemente documentos, sino que sea una filosofía de trabajo. 

 

 Considerando las dos primeras categorías, esto refleja que la organización 

apoya moderadamente la integración de procesos,  

 

 Las categorías de apoyo de la gerencia y la capacitación y educación 

tuvieron un puntaje de 21. Con respecto al apoyo de gerencia se tiene algún 

soporte en los diferentes niveles de la organización, pero el cual no es suficiente 

para que los proyectos se realicen con mayor eficacia y eficiencia. La categoría de 

capacitación y educación tuvieron el mismo puntaje, lo que refleja que se tiene 

algún reconocimiento de los beneficios de capacitar al personal y que hay un 

retorno de la inversión ya sea cuantitativamente o cualitativamente. 

 

 Finalmente, con el puntaje menor, la gestión de proyectos informal con 19 

puntos. El resultado significa que la organización no tiene muy claro el alto costo 

que es el papeleo y que este debe ser reducido a un mínimo aceptable. Para que 

el trabajo sea más efectivo con menor papeleo, la organización debe desarrollar 

una cultura cooperativa, es decir, una comunicación más efectiva, cooperación, 

confianza y trabajo en equipo. 
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 Según el criterio de evaluación establecido por Kerzner, en el Nivel 3 se 

debe obtener un puntaje entre 169 y 210 para afirmar que la Fundación posee una 

metodología única en la gestión de proyectos. El Cuadro 14 muestra el criterio de 

evaluación para el Nivel 3. 

 

Cuadro 14  Criterio de evaluación, puntaje total para el Nivel 3 

Indicador Análisis 

Entre 169 - 210 
  La organización está en el camino correcto hacia la excelencia. 

El paso siguiente es el mejoramiento continuo. 

Entre 147 - 168 

  La organización va en dirección correcta, no obstante, falta 

trabajo por desarrollar. La gestión de proyectos no es totalmente 

percibida como una profesión y posiblemente no es totalmente 

entendido tal concepto. El énfasis posiblemente no se oriente a 

la gestión por proyectos sino más bien al manejo funcional. 

Entre 80 - 146 

  La organización está probablemente suministrando un apoyo 

muy básico a la gestión de proyectos. El soporte es mínimo. La 

organización cree que esta situación es la correcta, pero no se 

ha dado cuenta de sus verdaderos beneficios. La organización 

es aún funcional. 

Menor a 79 

  La organización no entiende la gestión de proyectos ni parece 

que desea cambiar esta situación. Los jefes funcionales desean 

mantener su base de poder y pueden sentirse amenazados por 

la gestión de proyectos. 

Fuente: Elaboración propia (Kerzner, 2001, p.96) 

 

 El Cuadro 15 muestra el puntaje total obtenido para el Nivel 3. 
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Cuadro 15  Resultados consolidados por categoría para el Nivel 3 

Categoría Puntaje 

Puntos por procesos 

integrados 
27 

Puntos por cultura 25 

Puntos por apoyo de la 

gerencia 
21 

Puntos por 

adiestramiento y 

educación 

21 

Puntos por gerencia de 

proyectos informal 
19 

Puntos por excelencia 

conductual 
29 

Total 142 

Fuente: Elaboración propia 

 

 La Fundación obtuvo un puntaje promedio total de 142 puntos, basado en el 

criterio de evaluación mostrado en el Cuadro 14 significa que la organización está 

probablemente suministrando un apoyo muy básico a la gestión de proyectos, el 

soporte es mínimo y la organización cree que esta situación es la correcta, pero no 

se ha dado cuenta de sus verdaderos beneficios. 

 

4.1.3.4 Análisis del Nivel 4 (Evaluación comparativa - Benchmarking) 

 En el Nivel 4 se determina si la organización reconoce la importancia de 

realizar procesos de evaluación comparativa con otras organizaciones similares 

con el fin de desarrollar estrategias y planes de mejoramiento continuo.  El 

Cuadro 16 muestra el criterio de evaluación para la evaluación comparativa 

cuantitativa para el Nivel 4. 
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Cuadro 16  Criterio de evaluación para la evaluación comparativa 

cuantitativa. 

Indicador Análisis 

25 o más 
  Es excelente e implica que la organización está comprometida 

con esta forma de comparación. 

De 11 a 24 
  Algún esfuerzo de comparación se está realizando, pero 

probablemente no existe una PMO o los Comités de Excelencia. 

10 o menos 
  Falta de compromiso o que la organización no entiende cómo 

hacer “evaluación comparativa” o con quién compararse. 

Fuente: Elaboración propia (Kerzner, 2001, p.107) 

 

 El Cuadro 17 muestra el criterio de evaluación para la evaluación 

comparativa cualitativa para el Nivel 4. 

 

Cuadro 17  Criterio de evaluación para la evaluación comparativa cualitativa. 

Indicador Análisis 

12 o más   Son excelentes. 

De 6 a 11   Son marginalmente aceptables. 

5 o menos 
  No se está dando énfasis suficiente en el “lado suave” del 

“evaluación comparativa”. 

Fuente: Elaboración propia (Kerzner, 2001, p.108) 

 

 El Cuadro 18 muestra los resultados obtenidos tanto para la evaluación 

comparativa cuantitativa como la cualitativa. 
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 Cuadro 18  Resultados consolidados para el Nivel 4. 

Evaluación 

Comparativa 

Cuantitativa 

Puntaje 
 

Evaluación 

Comparativa 

Cualitativa 

Puntaje 

1 3 
 

6 1 

2 3 
 

7 2 

3 3 
 

8 -1 

4 1 
 

9 1 

5 1 
 

14 1 

10 2 
 

15 2 

11 3 
 

16 1 

12 2 
 

22 1 

13 -1 
 

23 1 

17 -1 
 

24 0 

18 1 
 

Total 9 

19 2 
   

20 -1 
   

21 1 
 

Total combinado 29 

25 1 
   

Total 20 
   

Fuente: Elaboración propia 

 

 La Fundación obtuvo un total combinado de 29 puntos, de los cuales 20 

corresponden a la evaluación comparativa cuantitativa y 9 corresponden a la 

cualitativa. Basado en el criterio de evaluación del Cuadro 16, los resultados de la 

evaluación comparativa cuantitativa se ubican en el rango de "11 a 24", lo que 

significa que algún esfuerzo de comparación se está realizando, pero 

probablemente no existe una PMO o los Comités de Excelencia. 

 

 Basado en el criterio de evaluación del Cuadro 17, los resultados de la 

evaluación comparativa cualitativa se ubican en el rango de "6 a 11", lo que 

significa que son marginalmente aceptables. 
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 Una puntuación combinada mayor a 37 puntos indica que la organización 

realiza una buena aplicación de la evaluación comparativa, pero cuando el puntaje 

total combinado es menor, como es el caso de la Fundación con 29, indica que 

existen algunos problemas con la realización de la evaluación comparativa que 

pueden ser por diferentes causas como la falta de compromiso, o que no tiene 

claro con quien compararse, o que falta alguna capacitación para aplicar 

correctamente la herramienta de evaluación comparativa, entre otras. 

 

4.1.3.5 Análisis del Nivel 5 (Mejoramiento continuo) 

 El objetivo del Nivel 5 es determinar si la información que se obtiene 

mediante los procesos de evaluación comparativa se utilizada para mejorar las 

metodologías únicas de la organización. 

 

 El Cuadro 19 muestra el criterio de evaluación del mejoramiento continuo 

para el Nivel 5. 

 

Cuadro 19  Criterio de evaluación para el mejoramiento continuo. 

Indicador Análisis 

20 o más 

- Una organización comprometida con la evaluación comparativa 

y el mejoramiento continuo. 

- La organización es probablemente líder en su campo. 

- La organización posee más conocimiento en administración que 

sus clientes y competidores. 

De 10 a 19 

- Alguna forma de mejoramiento continuo está sucediendo, pero 

está ocurriendo lentamente. 

- Existe resistencia a algunos cambios, probablemente por 

modificaciones en el espectro de poder y autoridad. 
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9 o menos 

- Fuerte resistencia al cambio o ausencia de apoyo de la 

Administración Superior. 

- Probablemente ocurre en organizaciones con bajos niveles de 

tecnología y no orientadas a proyectos, donde los proyectos no 

necesariamente tienen una bien definida razón utilidad-pérdida. 

- Estas organizaciones cambiarán solo eventualmente después 

de presiones por parte de los clientes o de una erosión de la base 

del negocio. 

Fuente: Elaboración propia (Kerzner, 2001, p.140) 

  

El Cuadro 20 muestra los resultados obtenidos para el mejoramiento continuo. 

Cuadro 20  Resultados promedio del Nivel 5, mejoramiento continuo. 

Mejoramiento 

Continuo 
Puntaje 

1 2 

2 1 

3 2 

4 -1 

5 1 

6 1 

7 1 

8 1 

9 1 

10 1 

11 -1 

12 2 

13 2 

14 2 

15 2 

16 2 

Total 19 

Fuente: Elaboración propia 
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 La Fundación obtuvo un total combinado de 19 puntos, basado en el criterio 

de evaluación del Cuadro 19 los resultados se ubican en el rango de "10 a 19", lo 

que significa que alguna forma de mejoramiento continuo está sucediendo, pero 

está ocurriendo lentamente. Existe resistencia a algunos cambios, probablemente 

por modificaciones en el espectro de poder y autoridad. 

 

4.1.3.6 Síntesis de resultados del análisis de madurez 

 

 El Cuadro 21 muestra el resumen de resultados del análisis de madurez de 

los 5 niveles según el Modelo de Madurez de la Gestión de Proyectos según 

Harold Kerzner. 

 

Cuadro 21  Resultado general de la evaluación de madurez de la Fundación 

SOS para la Paz Universal. 

Niveles 

Mínimo 

aceptable 

según PMMM 

Resultado 

obtenido 

Cumplimiento 

(Sí / No) 

Nivel 1 - Lenguaje Común 600 365 No 

Nivel 2 - Procesos 

Comunes 
6 5 No 

Nivel 3 - Metodología Única 147 142 No 

Nivel 4 - Evaluación 

Comparativa 
37 29 No 

Nivel 5 - Mejora continua 20 19 No 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Basado en los resultados obtenidos, en síntesis, para cada nivel: 
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- Nivel 1, se observa que existe una brecha significativa con respecto a la 

terminología y lenguaje común de la gestión de proyectos. Esta brecha puede ser 

subsanada a través de la formación y capacitación del recurso humano. 

 

- Nivel 2, la brecha que existe es muy pequeña con respecto al mínimo aceptable, 

lo que significa que la organización tiene algunos procesos comunes, pero tiene la 

falta de conocimiento de los conceptos básicos de la gestión de proyectos. 

 

- Nivel 3, la brecha es pequeña lo que significa que la organización está 

probablemente suministrando un apoyo muy básico a la gestión de proyectos. 

 

- Nivel 4, la brecha indica que existen algunos problemas con la realización de la 

evaluación comparativa que pueden ser por diferentes causas como la falta de 

compromiso, o que no tiene claro con quien compararse, o que falta alguna 

capacitación para aplicar correctamente la herramienta de evaluación 

comparativa, entre otras. 

 

- Nivel 5, la brecha es muy pequeña lo que significa que alguna forma de 

mejoramiento continuo se está realizando, sin embargo, el proceso sucede muy 

lentamente. 

 

4.2 Guía metodológica 

 Con base en los resultados mostrados en el análisis de madurez en la 

gestión de proyectos en la Fundación y en observaciones, se identificó la 

necesidad de desarrollar una guía metodológica que abarque las 10 áreas del 

conocimiento para una adecuada gestión de los proyectos. El objetivo de la guía 

es consolidar una metodología de gestión de proyectos basada en las buenas 

prácticas de la Guía del PMBoK. 
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4.2.1 Gestión de la Integración 

 La Gestión de la Integración "incluye los procesos y actividades necesarios 

para identificar, definir, combinar, unificar y coordinar los diversos procesos y 

actividades de dirección del proyecto dentro de los Grupos de Procesos de la 

Dirección de Proyectos" (PMI, 2013, p.63). 

 

Cuadro 22  Procesos de la Gestión de la Integración. 

Áreas del  
conocimiento 
   
 
 
                   
           Procesos 

Inicio Planificación Ejecución Control Cierre 

Integración 

- Acta de 
constitución o 
Solicitud de 
proyecto 

- Plan del 
Proyecto 

- Dirigir el 
Proyecto 

- Controlar 
el trabajo 
- Controlar 
cambios 

- Cerrar 
proyecto 

Alcance           

Tiempo           

Costo           

Calidad           

RRHH           

Comunicaciones           

Riesgos           

Adquisiciones           

Interesados           

Fuente: Elaboración propia (PMI, 2013, p.61) 

 

4.2.1.1 Acta de constitución o Solicitud de un Proyecto 

 Es el proceso de "desarrollar un documento que autoriza formalmente la 

existencia de un proyecto y confiere al director del proyecto la autoridad para 

asignar los recursos de la organización a las actividades del proyecto" (PMI, 2013, 

p.63). El proceso Solicitud de Proyecto está dentro de la fase de Inicio como se 

muestra en la Figura 14. 

 



74 

 

 

 

Figura 14 Planificar el alcance  

(Fuente elaboración propia) 

  

 La Figura 15 muestra las entradas, herramientas y salidas del proceso 

Solicitud de Proyecto. 

 

 

Figura 15 Entradas, herramientas y salidas de Solicitud de Proyecto  

(Fuente Lledó, 2013) 
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 La solicitud de un proyecto o formulación es el proceso principal que se 

relaciona a la gestión de la integración en la Fundación SOS para la Paz 

Universal. Este proceso se inicia por gestión de la Fundación o mediante una 

convocatoria de un agente cooperante o donante. La iniciativa surge normalmente 

por parte de la Junta Directiva, la aprobación del proyecto se basa en los 

siguientes criterios: 

 

¶ El primer criterio, se consideran las necesidades de la población meta 

de la Fundación, luego se definen los requisitos que satisfacen las 

necesidades y expectativas de los interesados mediante reuniones con 

la población meta u organizaciones. Este trabajo algunas veces sucede 

anterior o posteriormente a la iniciativa. 

¶ El segundo criterio, se da cuando las necesidades se apegan a las 

metas estratégicas de la Fundación. 

¶ El tercer criterio, es cuando la Junta Directiva considera los recursos 

disponibles en la Fundación para realizar el proyecto, como los factores 

ambientales de la organización. La Junta Directiva utiliza su juicio 

experto para analizar y decidir si los recursos humanos y materiales 

disponibles en la Fundación y/o solicitados por el agente cooperante o 

donante son suficientes para satisfacer los requisitos del proyecto y 

cumplir con el alcance, tiempo y costo.  

 

 La solicitud o formulación de un proyecto es un requisito para obtener algún 

financiamiento para su realización. A pesar de que el proceso de formulación de 

proyectos ha funcionado en la Fundación, dicho proceso no está documentado ni 

archivado para acceso de otros colaboradores, por lo tanto, la solicitud se puede 

realizar utilizando siguiente la plantilla que se muestra en el Cuadro 23. 
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Cuadro 23  Plantilla para solicitud de proyecto. 

SOLICITUD DE PROYECTO 

Información de la organización 

Nombre   

Misión / Visión   

Objetivos   

Población Meta   

Descripción del proyecto 

Nombre   

Lugar   

Justificación   

Objetivos el proyecto   

Descripción del producto o 
servicio (Entregables finales) 

  

Antecedentes   

Supuestos / Restricciones / 
Riesgos 

  

Presupuesto   

Beneficiarios (directos e 
indirectos) 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.1.2 Plan del Proyecto 

 Es el proceso de "definir, preparar y coordinar todos los planes secundarios 

e incorporarlos en un plan integral para la dirección del proyecto. Las líneas base y 

planes secundarios integrados del proyecto pueden incluirse dentro del plan para 

la dirección del proyecto" (PMI, 2013, p.63). El proceso Plan del Proyecto está 

dentro de la fase de Planificación como se muestra en la Figura 16. 
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Figura 16 Plan del proyecto  

(Fuente elaboración propia) 

  

La Figura 17 muestra las entradas, herramientas y salidas del proceso Plan 

del Proyecto. 

 

 

Figura 17 Entradas, herramientas y salidas de Plan del Proyecto  

(Fuente Lledó, 2013) 
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4.2.1.3 Dirigir el proyecto 

 Es el proceso de "liderar y llevar a cabo el trabajo definido en el plan para la 

dirección del proyecto, así como de implementar los cambios aprobados, con el fin 

de alcanzar los objetivos del proyecto" (PMI, 2013, p.63). El proceso Dirigir el 

Proyecto está dentro de la fase de Ejecución como se muestra en la Figura 18. 

 

 

Figura 18 Dirigir el proyecto 

(Fuente elaboración propia) 

  

La Figura 19 muestra las entradas, herramientas y salidas del sub proceso 

Dirigir el Proyecto. 
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Figura 19 Entradas, herramientas y salidas de Dirigir el Proyecto  

Fuente Lledó, 2013 

 

4.2.1.4 Controlar el proyecto 

 Es el proceso de dar seguimiento, revisar e informar del avance del 

proyecto con respecto a los objetivos de desempeño definidos en el plan para la 

dirección del proyecto" (PMI, 2013, p.63). El proceso Controlar el Proyecto está 

dentro de la fase de Monitoreo y Control como se muestra en la Figura 20. 
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Figura 20 Controlar el proyecto  

(Fuente elaboración propia) 

  

La Figura 21 muestra las entradas, herramientas y salidas del proceso 

Controlar el Proyecto. 

 

 

Figura 21 Entradas, herramientas y salidas de Controlar el Proyecto  

Fuente Lledó, 2013 
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4.2.1.5 Controlar los cambios 

 Es el proceso de "analizar todas las solicitudes de cambio; aprobar y 

gestionar los cambios a los entregables, activos de los procesos de la 

organización, documentos del proyecto y plan para la dirección del proyecto; y 

comunicar las decisiones correspondientes" (PMI, 2013, p.63). El proceso 

Controlar los Cambios está dentro de la fase de Monitoreo y Control como se 

muestra en la Figura 22. 

 

 

Figura 22 Controlar los cambios  

Fuente elaboración propia 

 

 La Figura 23 muestra las entradas, herramientas y salidas del proceso 

Controlar los Cambios. 
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Figura 23 Entradas, herramientas y salidas de Controlar los Cambios  

Fuente Lledó, 2013 

 

4.2.1.6 Cerrar proyecto o fase 

 Es el proceso que "consiste en finalizar todas las actividades en todos los 

Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos para completar formalmente el 

proyecto o una fase del mismo" (PMI, 2013, p.63). El proceso Cerrar Proyecto o 

Fase está dentro de la fase de Cierre como se muestra en la Figura 24. 
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Figura 24 Cerrar proyecto o fase  

Fuente elaboración propia 

  

La Figura 25 muestra las entradas, herramientas y salidas del proceso 

Cerrar Proyecto o Fase. 

 

 

Figura 25 Entradas, herramientas y salidas de Cerrar Proyecto o Fase  

(Fuente Lledó, 2013) 



84 

 

 

4.2.2 Gestión del Alcance 

 La Gestión del Alcance se refiere al proceso requerido para asegurar que el 

proyecto incluya todo el trabajo requerido, y únicamente el trabajo requerido, para 

completar el proyecto de manera exitosa. El Cuadro 24 muestra los procesos que 

comprende la Gestión del Alcance. 

 

Cuadro 24  Procesos del Alcance. 

Áreas del  
conocimiento 
  
 
                      
                  
          Procesos 

Inicio Planificación Ejecución Control Cierre 

Integración           

Alcance   

- Planificar el 
alcance 
- Recopilar 
requisitos 
- Definir el 
alcance 
- Crear la EDT 

  

- Validar el 
alcance 
- Controlar el 
alcance 

  

Tiempo           

Costo           

Calidad           

RRHH           

Comunicaciones           

Riesgos           

Adquisiciones           

Interesados           

Fuente: Elaboración propia (PMI, 2013, p.61) 

 

4.2.2.1 Planificar el alcance 

 Planificar el alcance es para definir cómo se llevarán a cabo los procesos 

de la gestión del alcance. El proceso Planificar el Alcance está dentro de la fase 

de Planificación como se muestra en la Figura 26. 
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Figura 26 Planificar el alcance  

Fuente elaboración propia 

  

La Figura 27 muestra las entradas, herramientas y salidas del proceso 

Planificar el Alcance. 

 

 

Figura 27 Entradas, herramientas y salidas de Planificar el Alcance 

Fuente Lledó, 2013 
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4.2.2.2 Recopilar requisitos 

 Para cumplir con los objetivos es necesario definir y documentar todas las 

necesidades y expectativas de los interesados (patrocinador, cliente, etc.). El 

proceso Recopilar Requisitos está dentro de la fase de Planificación como se 

muestra en la Figura 28. 

 

Figura 28 Recopilar requisitos  

Fuente elaboración propia 

 

 La Figura 29 muestra las entradas, herramientas y salidas del proceso 

Recopilar Requisitos. 
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Figura 29 Entradas, herramientas y salidas de Recopilar Requisitos  

Fuente Lledó, 2013 

 

4.2.2.2.1 Metodología de Marco Lógico 

 Según Aldunate y Córdoba (2011), la metodología de Marco Lógico se 

utiliza para definir los requisitos y el alcance de los proyectos. Previo a la 

preparación de la matriz de marco lógico de cualquier proyecto, en la planificación 

de proyectos orientada por objetivos se propone seguir los siguientes pasos: 

 

1. Análisis de involucrados. 

2. Análisis de problemas (imagen de la realidad). 

3. Análisis de objetivos (imagen del futuro y de una situación mejor). 

4. Análisis de alternativas o estrategias (comparación de diferentes 

alternativas en respuesta a una situación precisa). 

5. Matriz de planificación del proyecto o Marco Lógico.  
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4.2.2.2.1.1 Análisis de involucrados 

 Con este análisis se busca establecer la participación de los diferentes 

actores en el proyecto, sus intereses, expectativas y posibles formas de 

vinculación. Se trata de determinar a la población objetivo que será beneficiaria, 

así como los ejecutores, posibles afectados, y financiadores del proyecto. 

 

 Para realizar el análisis se requiere: 

- Identificar los grupos, entidades o personas relacionados con el proyecto 

que puedan verse beneficiados o afectados por el mismo. 

- Caracterizarlos con una descripción de sus características e intereses. 

- Definir categorías de ellos, tales como beneficiarios, oponentes, 

perjudicados, entidades financiadoras o reguladoras, por ejemplo. 

- Impacto de cada grupo identificado en el desarrollo del proyecto. 

 

 El Cuadro 25 muestra la plantilla propuesta para la Matriz de Involucrados. 

 

Cuadro 25  Matriz de involucrados. 

MATRIZ DE INVOLUCRADOS 

INVOLUCRADO  INTERESES  
ENFOQUE 

DEL 
PROBLEMA  

RECURSOS Y 
MANDATOS  

 
Grupos a favor y en 
contra del proyecto  

 
¿Cuál es el interés 
del grupo?  

 
¿Qué es lo 
que piensa o 
cuál es su 
enfoque del 
problema?  

 
El Recurso es todo 
aquello con lo que 
cuenta el Grupo, ya 
sea para colaborar o 
para oponerse al 
proyecto (puede ser 
mano de obra, dinero, 
equipo, etc.).  
 
 
 
El Mandato es la 
potestad legal que 
tiene el Grupo de 
disponer de todos los 
recursos internos y 
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sobre las actividades 
que regule.  

        

        

        

        

Fuente: Elaboración propia  

 

 

4.2.2.2.1.2  Análisis de problemas 

 Un proyecto se plantea para resolver un problema o mejorar una situación. 

Se realiza un análisis de la situación existente que sirva de base para atacar la 

situación inicial desfavorable.  

 

 El Árbol de Problemas permite analizar el problema central, sus causas y 

consecuencias. A partir de una “lluvia de ideas”, el análisis permite determinar los 

objetivos, componentes y actividades del proyecto ya sea con la definición del 

árbol de objetivos o de alternativas de solución.  

 

 Los pasos del árbol de problemas son: 

- Identificar el problema principal. 

- Examinar los efectos o consecuencias del problema principal. 

- Identificar las causas del problema principal. 

- Definir y seleccionar las alternativas de proyecto. 
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 El Árbol de Problemas debe realizarse como se muestra en la Figura 30. 

 

Figura 30 Árbol de problemas  

Fuente elaboración propia 

 

4.2.2.2.1.3  Análisis de objetivos 

 Para realizar el análisis de objetivos se convierten los problemas del Árbol 

de Problemas en objetivos o soluciones, como parte del paso inicial para 

especificar la situación futura "deseada". 

 

 Los pasos del árbol de objetivos son: 

- Se toma el problema que aparece en el nivel más alto en el Árbol de 

Problemas y se convierte en un objetivo. 

- Se trabaja hacia abajo del árbol de problemas, para identificar objetivos 

para cada problema, que se convierten en medios para abordar el problema 

de desarrollo. 

- Se reformulan los objetivos. 
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- Se agregan nuevos objetivos, si se considera que son pertinentes y 

necesarios para lograr un objetivo en el nivel inmediato superior, y se 

eliminan los objetivos no necesarios o no realistas.  

 

 El Árbol de Objetivos debe realizarse como se muestra en la Figura 31. 

 

 

Figura 31 Árbol de Objetivos  

Fuente elaboración propia 

 

4.2.2.2.1.4  Análisis de alternativas o estrategias 

 Una vez identificado el problema y sus principales factores causales, es 

posible plantearse algunas estrategias alternativas para resolverlo. 

 

 Cada una de las estrategias identificadas debe ser capaz de dar una 

respuesta integral a la situación problema, hasta resolverla. Por ello es que el 

primer paso en el proceso de identificación de las soluciones consiste en llegar a 

una definición de cuál es la situación futura deseada que será considerada como 

una solución aceptable a la situación-problema. El Cuadro 26 muestra la plantilla 

propuesta para la Matriz de Alternativas. 
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Cuadro 26  Matriz de alternativas. 

MATRIZ DE ALTERNATIVAS  

CRITERIO / 

ALTERNATIVA  
PESO  

ALTERNATIVA 

1  

ALTERNATIVA 

2  

ALTERNATIVA 

N  

          

          

          

          

TOTAL          

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.2.2.1.5  Marco lógico 

 El Marco Lógico es una herramienta para facilitar el proceso de 

conceptualización, diseño y ejecución de proyectos. Su propósito es brindar 

estructura al proceso de planificación y comunicar información esencial relativa al 

proyecto. 

 

 Puede utilizarse en todas las etapas de la planificación: programación 

(elaboración de planes o programas globales), identificación, formulación, 

monitoreo / seguimiento y evaluación posterior. 

 

 El Marco Lógico posibilita la estructuración sistemática y coherente de los 

diversos componentes de un proyecto, puesto que es un punto de llegada de la 

concertación entre actores y refleja los acuerdos sobre los objetivos que se 

persiguen y sobre las estrategias que se han de llevar a cabo para conseguirlos, y 

se resume en una matriz de cuatro columnas y cuatro filas.  

 

 El Cuadro 27 muestra la plantilla propuesta para la elaboración de la Matriz 

de Marco Lógico: 
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Cuadro 27  Matriz de Marco Lógico. 

MATRIZ DE MARCO LÓGICO 

  
RESUMEN 

NARRATIVO  
INDICADORES  

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN  

SUPUESTOS  

FIN  

Es el inverso de 
la parte superior 
de los efectos 
del árbol de 
problemas, o 
sea, el resultado 
obtenido del 
árbol de 
objetivos.  

Impacto  
Medios para 

comprobar los 
indicadores.  

Riesgos en 
positivo.  

PROPÓSITO  

Es el inverso del 
problema 
principal, o sea, 
el resultado 
obtenido del 
árbol de 
objetivos  

Efecto 
directo  

Medios para 
comprobar los 
indicadores.  

Riesgos en 
positivo.  

COMPONENTES 

Componente 1 
Componente 2 
Componente 3 
Componente 4  
Componente N 

Cantidad, 
calidad, tiempo, 
lugar y 
población. 

Medios para 
comprobar los 
indicadores.  

Riesgos en 
positivo.  

ACTIVIDADES 

Actividad 1.1 
(por 
componente)     
Actividad 1.2                                          
Actividad 2.1                                           
Actividad 2.2                                           
Actividad 2.3                                           
Actividad 3.1              
Actividad 3.2     
Actividad 3.3         
Actividad 4.1                
Actividad 4.2    
Actividad 4.3      
Actividad 4.4 
Actividad N 

Presupuesto 
por 
componente o 
resultado. 

Medios para 
comprobar los 
indicadores. 

Riesgos en 
positivo. 

Fuente: Elaboración propia
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4.2.2.2.1.6  Relación de los análisis para el Marco Lógico 

 La Figura 32 muestra cómo se relacionan los análisis de involucrados, problemas, objetivos y alternativas para la 

construcción de la Matriz de Marco Lógico. 

 

 

Figura 32 Relación de los análisis  

(Fuente elaboración propia) 
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4.2.2.3 Definir el alcance 

 Una vez aprobada la solicitud de proyecto y desarrollado el proceso de 

Marco Lógico se procede a ampliar el alcance para asegurar que los involucrados 

y el equipo del proyecto confirmen cómo serán los entregables del proyecto. El 

proceso Definir el Alcance está dentro de la fase de Planificación como se muestra 

en la Figura 33. 

 

Figura 33 Definir el alcance  

Fuente elaboración propia 

 

 La definición del alcance consiste en desglosar, describir y especificar cada 

entregable final, de esta forma se establecen los criterios de aceptación.  La Figura 

34 muestra las entradas, herramientas y salidas del proceso Definir el Alcance. 
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Figura 34 Entradas, herramientas y salidas de Definir el Alcance  

(Fuente Lledó, 2013) 

 

 El enunciado o declaración del alcance requiere más detalle y más 

definición como se muestra en la Figura 35. 

 

Figura 35 Nivel de detalle y definición del alcance  

Fuente Chamoun, 2002 
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 El Cuadro 28 muestra plantilla propuesta para la elaboración de la 

Declaración del Alcance. 

Cuadro 28  Declaración del alcance. 

DECLARACIÓN DEL ALCANCE 

Entregable Descripción Criterio de Aceptación 

1     

Sub - entregable Descripción Criterio de Aceptación 

1.1     

1.2     

1.3     

n     

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.2.4 Crear la EDT 

 La Estructura de Desglose de Trabajo (EDT) es una descomposición 

jerárquica orientada al entregable del trabajo a ser ejecutado por el equipo del 

proyecto para cumplir con los objetivos del proyecto y crear sus entregables. 

Organiza y define la totalidad del proyecto, y cada nivel descendiente representa 

una definición más detallada del trabajo. El proceso Crear la EDT está dentro de la 

fase de Planificación como se muestra en la Figura 36. 
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Figura 36 Crear la EDT  

Fuente elaboración propia 

 La Figura 37 muestra las entradas, herramientas y salidas del proceso 

Crear la EDT. 

 

 

Figura 37 Entradas, herramientas y salidas de Crear la EDT  

Fuente Lledó, 2013 
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 La EDT define el trabajo del proyecto y es la línea base contra la que se 

comparan los cambios. El nivel superior de la EDT representa el proyecto, en el 

siguiente nivel de arriba hacia abajo están los entregables que son los 

componentes del proyecto y en los niveles más bajos se encuentran los paquetes 

de trabajo o las actividades del proyecto. 

 

 El paquete de trabajo cuenta con el nivel de detalle suficiente para ser 

estimado en términos de alcance, tiempo y costo. La Figura 38 muestra la forma 

de la EDT. 

 

 

Figura 38 Ejemplo de la EDT  

Fuente Lledó, 2013 

 

 La Figura 39 muestra la relación entre la Solicitud de Proyecto, Declaración 

del Alcance y la EDT. 
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Figura 39 Relación Solicitud de Proyecto, Declaración del Alcance y la EDT  

(Fuente Chamoun, 2002) 

 

4.2.2.5 Validar el alcance 

 Validar el alcance es básicamente conseguir la aceptación formal del 

alcance por parte de los clientes o población meta. El proceso Validar el Alcance 

está dentro de la fase de Monitoreo y Control como se muestra en la Figura 40. 
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Figura 40 Validar el alcance 

Fuente elaboración propia 

 

 La Figura 41 muestra las entradas, herramientas y salidas del proceso 

Validar el Alcance. 

 

 

Figura 41 Entradas, herramientas y salidas de Validar el Alcance  

Fuente elaboración propia 
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4.2.2.6 Controlar el Alcance 

 Controlar el alcance consiste en gestionar los cambios en el alcance. El 

proceso Controlar el Alcance está dentro de la fase de Monitoreo y Control como 

se muestra en la Figura 42. 

 

 

Figura 42 Controlar el alcance  

Fuente elaboración propia 

 

 La Figura 43 muestra las entradas, herramientas y salidas del proceso 

Controlar el Alcance. 
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Figura 43 Entradas, herramientas y salidas de Controlar el Alcance 

Fuente Lledó, 2013 

 

4.2.2.6.1 Sistema de control de cambios 

 El Sistema de Control de Cambios sirve para administrar los cambios que 

ocurren en el proyecto de manera que estos cambios agreguen valor, se logre una 

autorización de los cambios en alcance, costo, tiempo y calidad, y se puedan 

actualizar los documentos correspondientes. La Figura 44 muestra el diagrama de 

flujo del control de cambios: 
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Figura 44 Diagrama de flujo - Control de Cambios  

(Fuente Chamoun, 2002) 

  

 El Cuadro 29 muestra la plantilla propuesta para el control de cambios: 

 

Cuadro 29  Plantilla de solicitud de cambio. 

SOLICITUD DE CAMBIO 

No.:     

 

Estatus:     

Fecha:     

   

  

Solicitud:     

   

  

  

     

  

Descripción 
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Razón de la solicitud 

    

  

  

Impacto en el programa           

Nueva fecha de terminación         

  

     

  

      

   

  

VB de Gerente de Proyectos   Autorización Cliente 

Fuente: Elaboración propia 

4.2.3 Gestión del Tiempo 

 La Gestión del Tiempo del Proyecto incluye los procesos requeridos para 

administrar su finalización a tiempo. Estos interactúan entre sí y con los de las 

otras áreas del conocimiento. El Cuadro 30 muestra los procesos que comprende 

la Gestión del Tiempo. 

 

Cuadro 30  Procesos del Tiempo. 

Áreas del 
conocimiento 
 
 
                   
             Procesos 

Inicio Planificación Ejecución Control Cierre 

Integración           

Alcance           

Tiempo   

- Definir 
actividades 
- Secuerciar 
actividades 
- Estimar recursos 
- Estimar duración 
- Desarrollar el 
cronograma 

  
- Controlar el 
cronograma 

  

Costo           

Calidad           

RRHH           

Comunicaciones           
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Riesgos           

Adquisiciones           

Interesados           

Fuente: Elaboración propia (PMI, 2013, p.61) 

4.2.3.1 Definir las actividades 

 Es el proceso que consiste en identificar las acciones específicas a ser 

realizadas para elaborar los entregables del proyecto. 

 

 Una actividad es un elemento que requiere tiempo, ya sea necesite o no 

recursos. El proceso Definir las Actividades está dentro de la fase de Planificación 

como se muestra en la Figura 45.  

 

 

Figura 45 Definir las actividades  

Fuente elaboración propia 

 

 La Figura 46 muestra las entradas, herramientas y salidas del proceso 

Definir Actividades. 
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Figura 46 Entradas, herramientas y salidas de Definir las Actividades  

Fuente Lledó, 2013 

 

4.2.3.2 Secuenciar las actividades 

 Es el proceso que consiste en identificar y documentar las relaciones entre 

las actividades del proyecto. Su secuencia se establece mediante relaciones 

lógicas; cada actividad e hito, a excepción del primero y del último, se conecta 

con, al menos, un predecesor y un sucesor. El proceso Secuenciar las Actividades 

está dentro de la fase de Planificación como se muestra en la Figura 47.  
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Figura 47 Secuenciar las actividades  

Fuente elaboración propia 

 

 La Figura 48 muestra las entradas, herramientas y salidas del proceso 

Secuenciar las Actividades. 

 

 

Figura 48 Entradas, herramientas y salidas de Secuenciar las Actividades  

Fuente Lledó, 2013 
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4.2.3.3 Estimar los recursos de las actividades 

 Es el proceso que consiste en estimar el tipo y las cantidades de materiales, 

personas, equipos o suministros requeridos para ejecutar cada actividad. El 

proceso Estimar Recursos está dentro de la fase de Planificación como se 

muestra en la Figura 49. 

 

 

Figura 49 Estimar los recursos  

Fuente elaboración propia 

 

 Los recursos son personas, equipo y material de los que se puede disponer 

para lograr algo. En los proyectos, la disponibilidad o carencia de recursos con 

frecuencia influirá en la forma en que se manejan los proyectos. 

 

 Los tipos de recursos son: 

¶ Personas: este es el recurso del proyecto más evidente e importante. Los 

recursos humanos, por lo general, se clasifican por las habilidades que 

aportan al proyecto. 

¶ Materiales: abarcan un espectro grande. 

¶ Equipos: por lo general, se presenta por tipo, tamaño y cantidad. Con 

frecuencia, se considera limitante. Reconocer sus limitaciones, antes de 
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que comience el proyecto, puede evitar costos elevados en fallas o 

retrasos.  

 

 La Figura 50 muestra las entradas, herramientas y salidas del proceso 

Estimar los Recursos. 

 

 

Figura 50 Entradas, herramientas y salidas de Estimar Recursos  

Fuente Lledó, 2013 

 

4.2.3.4 Estimar la duración de las actividades 

 Es el proceso que consiste en establecer, aproximadamente, la cantidad de 

períodos de trabajo necesarios para finalizar cada actividad con los recursos 

estimados. El proceso Estimar Duración de las Actividades está dentro de la fase 

de Planificación como se muestra en la Figura 51. 
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Figura 51 Estimar la duración de las actividades  

Fuente elaboración propia 

 

 La estimación de la duración de las actividades utiliza información sobre el 

alcance del trabajo de la misma, los tipos de recursos necesarios, las cantidades 

estimadas y sus calendarios de utilización. La Figura 52 muestra las entradas, 

herramientas y salidas del proceso Estimar la Duración de las Actividades. 

 

 

Figura 52 Entradas, herramientas y salidas de Estimar la Duración de las 

Actividades  

Fuente Lledó, 2013 
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4.2.3.4.1 Estimación por 3 valores (PERT - Program Evaluation and Review 

Technique) 

 En esta técnica el tiempo de la actividad se considera como una variable 

aleatoria según una distribución de probabilidad Beta. La Figura 53 muestra la 

distribución Beta. 

 

Figura 53 Distribución Beta  

Fuente Lledó, 2013, p.126 

 

 En el Cuadro 31 se muestran las fórmulas estadísticas utilizadas en la 

técnica de estimación por 3 valores. 

 

Cuadro 31  Fórmulas PERT. 

Media 
 

Desviación estándar para cada 
actividad 

 

Varianza σ2 

Duración del proyecto ∑ M 

Varianza del proyecto ∑ σ2 

Fuente: Elaboración propia (Lledó, 2013, p.126) 
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 Si se supone que cada actividad se puede repetir muchas veces, de 

acuerdo a la teoría de la estadística, los datos de cada actividad tienden a tener 

una distribución normal como lo muestra la Figura 54. 

 

Figura 54 Distribución Beta  

(Fuente Lledó, 2013, p.127) 

 

 De acuerdo a la distribución normal se tiene que: 

¶ Hay un 68,26% de probabilidad de que la duración de alguna actividad 

específica sea la media (M) +/- 1 desviación estándar (σ). 

¶ Hay un 95,46% de probabilidad de que la duración de alguna actividad 

específica sea la media (M) +/- 2 desviaciones estándar (σ). 

¶ Hay un 99,73% de probabilidad de que la duración de alguna actividad 

específica sea la media (M) +/- 3 desviaciones estándares (σ). 

 

 La Figura 55 muestra el caso de un proyecto con tres actividades críticas: 

 

 

Figura 55 Actividades de un proyecto 

Fuente elaboración propia 

 

 

 En el Cuadro 32 se muestra un ejemplo y los cálculos de estimaciones 

según PERT. 
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Cuadro 32  Ejemplo cálculo fórmulas PERT. 

Actividad 
Duración 

optimista (a) 
Duración más 
probable (b) 

Duración 
pesimista (c) 

PERT     

A 2 3 10 4 1.33 1.77 

B 4 7 16 8 2 4 

C 3 5 13 6 1.67 2.79 

TOTAL   15   18 N/A 8.56 

Fuente: Elaboración propia (Lledó, 2013, p.127) 

 

 El Cuadro 33 muestra la plantilla para la planificación de la gestión del 

tiempo. 

Cuadro 33  Plantilla para la planificación del tiempo. 

Actividades, secuencia, recursos y duración 

Actividad Descripción Secuencia 
Recursos 

Duración 
Cantidad Tipo 

(Lista de 
actividades) 

(Descripción 
de las 

actividades) 

(Relación entre 
las 

actividades) 
  

(recurso 
humano, 
material, 

económico) 

(horas y/o días) 
 
 

            

            

            

Calendario de Recursos 

Recursos 
(tipo) 

Capacidad Disponibilidad Habilidades 

(recurso 
humano, 
material, 

económico) 

(desempeño / 
rendimiento 
del recurso) 

(tiempo / 
fechas en que 
está disponible 

el recurso) 

(destrezas del recurso) 

        

        

        

Cronograma 

Cronograma (s) del proyecto - Diagrama de hitos, barras y/o red 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.3.5 Desarrollar el cronograma 

 Es el proceso que consiste en analizar la secuencia de las actividades, su 

duración, los requisitos de recursos y las restricciones para crear el cronograma 

del proyecto. El proceso Desarrollar el Cronograma está dentro de la fase de 

Planificación como se muestra en la Figura 56. 

 

 

Figura 56 Desarrollar cronograma  

Fuente elaboración propia 

 

 La incorporación de las actividades, duraciones y recursos a la herramienta 

de planificación genera un cronograma con fechas planificadas para completar las 

actividades del proyecto. 

 

 El desarrollo del cronograma puede requerir el repaso y revisión de los 

estimados de la duración y de los recursos para crear un cronograma de proyecto 

aprobado que pueda servir como línea base con respecto a la cual se pueda medir 

el avance.  

 

 La Figura 57 muestra las entradas, herramientas y salidas del proceso 

Desarrollar el Cronograma. 
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Figura 57 Entradas, herramientas y salidas de Estimar la Duración de las 

Actividades  

Fuente Lledó, 2013 

  

Un Hito es un "punto o evento significativo dentro del proyecto" (PMI, 2013, 

p.153). Un Diagrama de Hitos es una representación gráfica de los hitos del 

proyecto, la Figura 58 muestra un ejemplo de un Diagrama de Hitos. 

 

Figura 58 Ejemplo Diagrama de Hitos  

Fuente Lledó, 2013 
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 El Diagrama de Barras o Gantt es una representación gráfica de las tareas 

o actividades con el tiempo de dedicación, la Figura 59 muestra un ejemplo de un 

Diagrama de Barras o GANTT. 

 

Figura 59 Ejemplo Diagrama de Barras  

Fuente Lledó, 2013 

 

 Un Diagrama de Red es la representación gráfica de las tareas con sus 

dependencias y la ruta crítica, la Figura 60 muestra un ejemplo de un Diagrama de 

Red. 

 

Figura 60 Ejemplo Diagrama de Red   

Fuente Lledó, 2013 

 

4.2.3.5.1  Análisis de la Red del Cronograma 

 La red del proyecto es una herramienta que se utiliza para planear, 

programar y supervisar su avance. Se desarrolla a partir de la información que se 

recopila para la EDT y es un diagrama de flujo gráfico para el plan de trabajo. 
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 Existen dos enfoques que se utilizan para desarrollar redes de proyectos: el 

de la actividad en el nodo (AEN) y el de la actividad en la flecha (AEF). Se utilizará 

el enfoque actividad en el nodo (AEN). 

  

 El método de diagramación por precedencia (PDM) es utilizado en el 

método de la ruta crítica (CPM) para crear un diagrama de red del cronograma del 

proyecto que utiliza casillas o rectángulos, denominados nodos, para representar 

las actividades, que se conectan con flechas que muestran sus relaciones lógicas.  

 

Nodo: 

 

Figura 61 Abreviaciones en el nodo  

Fuente elaboración propia 

 

ID: identificación de la actividad 

Descripción: descripción de la actividad 

Duración: duración de la actividad (días, semanas, etc.) 

ES: inicio temprano. ¿Qué tan pronto puede comenzar una actividad? 

EF: terminación temprana. ¿Qué tan pronto puede terminar la actividad? 

LS: comienzo tardío. ¿Qué tan tarde puede comenzar la actividad? 

LF: final tardío. ¿Qué tan tarde puede terminar la actividad? 

SL: tiempo de holgura. ¿Cuánto puede retrasarse la actividad? 
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4.2.3.5.1.1  Detalle de las Actividades 

 El Cuadro 34 un ejemplo de un proyecto con el detalle de sus actividades. 

 

Cuadro 34  Ejemplo, detalle de actividades de un proyecto. 

Actividad Descripción 
Actividad 

Precedente 
Tiempo de 
la actividad 

A Actividad A Ninguna 5 

B Actividad B A 15 

C Actividad C A 10 

D Actividad D A 5 

E Actividad E B, C 15 

D Actividad F B, C, D 10 

G Actividad G F 170 

H Actividad H E, G 35 

(*) Tiempo de la actividad expresado en días 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.3.5.1.2   Diagrama con la red completa (indicando actividades de 

precedencia) 

 La Figura 62 muestra el diagrama de red, donde se indica la actividad, 

nombre y secuencia de la misma. 

 

 

Figura 62 Diagrama de Red  

Fuente elaboración propia 
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4.2.3.5.1.3  Red de actividad en el nodo (indicando descripción y duración de 

cada nodo) 

 La Figura 63 muestra la secuencia de los nodos, su precedencia y duración 

de cada uno en la red del proyecto. 

 

Figura 63 Red de actividad en el nodo  

Fuente elaboración propia 

 

4.2.3.5.1.4  Pase hacia delante en la red de actividad del nodo  

 El pase hacia delante se inicia con la primera actividad y rastrea cada ruta 

(cadena de actividades secuenciales) a lo largo de la red hasta la última(s) 

actividad(es) del proyecto. A medida que se avanza en las actividades sucesivas 

en la ruta, se añaden los tiempos de cada una. La ruta más larga denota el tiempo 

de terminación del proyecto.  
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Figura 64 Pase hacia delante  

Fuente elaboración propia 

 En la Figura 64 se aprecia lo siguiente: 

- El inicio temprano (ES) para la actividad A es 0. 

- La terminación temprana (EF) para la actividad A es 0+5 = 5. 

- El inicio temprano (ES) para las actividades B,C,D es 5. 

- La terminación temprana (EF) para la actividad B es 5+15 = 20. 

- La terminación temprana (EF) para la actividad C es 5+10 = 15. 

- La terminación temprana (EF) para la actividad D es 5+5 = 10. 

- El inicio temprano (ES) para la actividad F es 20. Se escoge la terminación 

temprana más larga. 

- La terminación temprana (EF) para la actividad F es 20+10 = 30. 

- El inicio temprano (ES) para la actividad E es 20. Se escoge la terminación 

temprana más larga. 

- La terminación temprana (EF) para la actividad E es 20+15 = 35. 

- El inicio temprano (ES) para la actividad G es 30. 

- La terminación temprana (EF) para la actividad G es 30+170 = 200. 

- El inicio temprano (ES) para la actividad H es 200. Se escoge la terminación 

temprana más larga. 

- La terminación temprana (EF) para la actividad H es 200+35 = 235 

  

 El proyecto finalizaría en 235 días en condiciones normales. 
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4.2.3.5.1.5  Pase hacia atrás en la red de actividad del nodo:  

 El pase hacia atrás se inicia con la(s) última(s) actividad(es) del proyecto en 

la red. Se traza hacia atrás cada una de las rutas, restando los tiempos de la 

actividad para encontrar el comienzo tardío (LS) y los tiempos de terminación (LF) 

de cada una.  

 

Figura 65 Pase hacia atrás  

Fuente elaboración propia 

 

 En la Figura 65 se aprecia lo siguiente: 

- El final tardío (LF) para la actividad H es 235. 

- El comienzo tardío (LS) para la actividad H es 235 - 35 = 200. 

- El final tardío (LF) para la actividad G es 200. 

- El comienzo tardío (LS) para la actividad G es 200 - 170 = 30. 

- El final tardío (LF) para la actividad E es 200. 

- El comienzo tardío (LS) para la actividad E es 200 - 15 = 185. 

- El final tardío (LF) para la actividad F es 30. 

- El comienzo tardío (LS) para la actividad F es 30 - 10 = 20. 

- El final tardío (LF) para las actividades B, C, D es: 20. Se escoge el final 

tardío más pequeño. 

- El comienzo tardío (LS) para la actividad B es 20 - 15 = 5. 

- El comienzo tardío (LS) para la actividad C es 20 - 10 = 10. 
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- El comienzo tardío (LS) para la actividad D es 20 - 5 = 15. 

- El final tardío (LF) para la actividad A es 5. Se escoge el final tardío más 

pequeño. 

- El comienzo tardío (LS) para la actividad A es: 5 – 5 = 0. 

 

 

4.2.3.5.1.6  Cálculo de la holgura por cada nodo 

 Una vez que se han calculado los pases hacia delante y hacia atrás es 

posible determinar qué actividades pueden retrasarse al usar el “tiempo de 

holgura”. El tiempo de holgura indica el periodo que una actividad puede 

retrasarse sin demorar el proyecto. Si se utiliza el tiempo de holgura, se retrasará 

el inicio temprano (ES) para todas las actividades que siguen en la cadena. 

 

 

Figura 66 Holgura por cada nodo 

Fuente elaboración propia 

 

 En la Figura 66, se aprecia lo siguiente para algunas actividades: 

¶ El tiempo de holgura (SL) para la actividad A es (LS –ES): 0 – 0 = 0 días. 

¶ El tiempo de holgura (SL) para la actividad C es (LS –ES): 10 – 5 = 5 días. 

¶ El tiempo de holgura (SL) para la actividad D es (LS –ES): 15 – 5 = 10 días. 
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4.2.3.5.1.7  Ruta Crítica 

 

 La ruta crítica es la ruta o las rutas de la red que tienen en común el menor 

tiempo de holgura. En la Figura 66, la ruta crítica se indica con los nodos en color 

celeste (actividades A, B, F, G, H).  

 

 El retraso, en cualquiera de esas actividades, demorará todo el proyecto la 

misma cantidad de días. Las actividades críticas suelen representar, por lo 

general, alrededor del 10% de las del proyecto.  

 

4.2.3.6 Controlar el cronograma 

 Según el PMI (2013), es el proceso por el que se da seguimiento al estado 

del proyecto para actualizar el avance del mismo y gestionar cambios a la línea 

base del cronograma. El proceso Controlar el Cronograma está dentro de la fase 

de Monitoreo y Control como se muestra en la Figura 67. 

 

 

Figura 67 Controlar el cronograma  

Fuente elaboración propia 

 

 La Figura 68 muestra las entradas, herramientas y salidas del proceso 

Controlar el Cronograma. 
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Figura 68 Entradas, herramientas y salidas de Controlar el Cronograma  

Fuente Lledó, 2013 

 

 Controlar el Cronograma consiste: 

¶ Determinar el estado actual del cronograma del proyecto 

¶ Influir en los factores que generan cambios en el cronograma 

¶ Determinar que el cronograma del proyecto ha cambiado 

¶ Gestionar los cambios reales conforme suceden 

 

 

 



126 

 

 

4.2.4 Gestión de los Costos 

 Son los procesos requeridos para asegurar que el proyecto se complete sin 

exceder el presupuesto aprobado. El Cuadro 35 muestra los procesos que 

comprende la Gestión de los Costos. 

 

Cuadro 35  Procesos de la Gestión de los Costos. 

Áreas del 
conocimiento 
 
 
 
                   
           Procesos 

Inicio Planificación Ejecución Control Cierre 

Integración           

Alcance           

Tiempo           

Costo   

- Planificar los 
costos 
- Estimar costos 
- Presupuesto 

  
- Controlar 
costos 

  

Calidad           

RRHH           

Comunicaciones           

Riesgos           

Adquisiciones           

Interesados           
Fuente: Elaboración propia (PMI, 2013, p.61) 

4.2.4.1 Planificar los costos 

 En la Planificación de los costos se define cómo se van a estimar los 

costos, desarrollar el presupuesto y controlar los desvíos en el presupuesto. El 

proceso Planificar los Costos está dentro de la fase de Planificación como se 

muestra en la Figura 69. 
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Figura 69 Planificar los costos  

Fuente elaboración propia 

 

 La Figura 70 muestra las entradas, herramientas y salidas del sub proceso 

Planificar los Costos. 

 

Figura 70 Entradas, herramientas y salidas de Planificar los Costos  

Fuente Lledó, 2013 
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4.2.4.2 Estimación de costos 

 Estimar los Costos es el proceso que "consiste en desarrollar una 

aproximación de los recursos monetarios necesarios para completar las 

actividades del proyecto" (PMI, 2013, p.200). El proceso Estimar los Costos está 

dentro de la fase de Planificación como se muestra en la Figura 71. 

 

Figura 71 Estimar los costos  

Fuente elaboración propia 

 La Figura 72 muestra las entradas, herramientas y salidas del proceso 

Planificar los Costos. 

 

Figura 72 Entradas, herramientas y salidas de Estimar los Costos  

Fuente Lledó, 2013 
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4.2.4.3 Determinar el presupuesto 

 Determinar el presupuesto consiste en sumar los costos de todas las 

actividades del proyecto a través del tiempo. El proceso Determinar el 

Presupuesto está dentro de la fase de Planificación como se muestra en la Figura 

73.  

 

Figura 73 Determinar el Presupuesto  

Fuente elaboración propia 

 

 La Figura 74 muestra las entradas, herramientas y salidas del proceso 

Planificar los Costos. 

 

Figura 74 Entradas, herramientas y salidas de Determinar el Presupuesto  

Fuente Lledó, 2013 
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 El Cuadro 36 muestra la plantilla para la planificación de la gestión del 

costo. 

Cuadro 36  Plantilla para el Presupuesto del Proyecto. 

Presupuesto del Proyecto 

Entregable Actividad 
Cantidad de 

recursos 
(tipo) 

Costo unitario Costo total 

(descripción 
del 

resultado) 

(descripción 
de la 

actividad) 

(cantidad 
requerida y 

tipo de 
recursos) 

(costo por unidad, 
por hora, etc) 

(multiplicar cantidad 
por costo unitario) 

          

          

          

Flujo de caja 

Mes 1 2 N 

Ingresos (Financiador o 
Donante) 

      

Ingresos (Aporte de la 
Fundación) 

      

- Egresos Entregable 1       

- Egresos Entregable 2       

- Egresos Entregable N       

Flujo total       

Flujo acumulado       

Línea base de costo 

Mes 1 2 N 

Entregable 1       

Entregable 2       

Entregable N       

Flujo total       

Flujo acumulado       

Fuente: Elaboración propia 

4.2.4.4 Control de Costos 

 Consiste controlar las variaciones de costos y gestionar los cambios del 

presupuesto. El proceso Controlar los Costos está dentro de la fase de 

Planificación como se muestra en la Figura 75. 
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Figura 75 Controlar los costos  

Fuente elaboración propia 

 El control de costos incluye: 

¶ Supervisar evolución de costos para detectar variaciones del plan. 

¶ Asegurar que los cambios sean registrados en el plan. 

¶ Prevenir que cambios incorrectos, inapropiados o no autorizados sean 

incluidos en el plan. 

¶ Efectuar acciones para mantener los costos dentro de límites aceptables. 

 

 La Figura 76 muestra las entradas, herramientas y salidas del proceso 

Controlar los Costos. 
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Figura 76 Entradas, herramientas y salidas de Controlar los Costos  

Fuente Lledó, 2013 

 

4.2.4.4.1 El Método del Valor Ganado 

 La gestión del valor ganado, en sus diferentes formas, es un método que se 

utiliza comúnmente para la medición del desempeño. Integra las mediciones del 

alcance del proyecto, costo y cronograma para ayudar al equipo de dirección del 

proyecto a evaluar y medir el desempeño y el avance. Los principios de la Gestión 

del valor ganado pueden aplicarse a todos los proyectos, en cualquier tipo de 

industria y monitorea tres variables: 

 

 Valor planificado (PV). Es el presupuesto autorizado asignado al trabajo 

que debe ejecutarse para completar una actividad o un componente de la 

estructura de desglose del trabajo. Incluye el trabajo detallado autorizado, así 

como su presupuesto, que se asigna por fase durante el ciclo de vida del proyecto. 

 

 Valor ganado (EV). Es el valor del trabajo completado expresado en 

términos del presupuesto aprobado asignado a dicho trabajo para una actividad 
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del cronograma o un componente de la estructura de desglose del mismo. Es el 

trabajo autorizado que se ha completado, más el presupuesto autorizado. 

 

 Costo real (AC). Es el costo total en el que se ha incurrido realmente y que 

se ha registrado durante la ejecución del trabajo realizado para una actividad o 

componente de la estructura de desglose del trabajo. Es el costo total en el que se 

ha incurrido para llevar a cabo el trabajo medido por el EV. 

 

 Variación del cronograma (SV). Es una medida del desempeño del 

cronograma en un proyecto. Es igual al valor ganado (EV) menos el valor 

planificado (PV). Es una métrica útil, ya que puede indicar un retraso del proyecto 

con respecto a la línea base del cronograma. 

Ecuación: SV = EV – PV 

 

 Variación del costo (CV). Es una medida del desempeño del costo en un 

proyecto. Es igual al valor ganado (EV) menos los costos reales (AC). Es, 

particularmente, crítica porque indica la relación entre el desempeño real y los 

costos gastados. La variación del costo (CV) negativa con frecuencia no es 

recuperable para el proyecto. 

Ecuación: CV = EV – AC 

 

 Índice de desempeño del cronograma (SPI). Es una medida del avance 

logrado en un proyecto en comparación con el planificado. 

¶ Un valor de SPI inferior a 1.0, indica que la cantidad de trabajo efectuada es 

menor a la prevista. 

¶ Un valor de SPI superior a 1.0, indica que la cantidad de trabajo efectuada 

es mayor a la prevista. 

Ecuación: SPI = EV / PV 

 

 Índice del desempeño del costo (CPI). Es una medida del valor del 

trabajo completado, en comparación con el costo o avance reales del proyecto. 
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¶ Un valor de CPI inferior a 1.0 indica un sobrecosto con respecto al trabajo 

completado. 

¶ Un valor de CPI superior a 1.0 indica un costo inferior con respecto al 

desempeño a la fecha. 

Ecuación: CPI = EV/AC 

 

 La Figura 77 muestra un ejemplo de la aplicación del método de valor 

ganado. 

 

Figura 77 Ejemplo del método de valor ganado  

Fuente elaboración propia 
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4.2.5 Gestión de la Calidad 

 

 La Gestión de la Calidad del Proyecto incluye los procesos y actividades de 

la organización ejecutante que determinan responsabilidades, objetivos y políticas 

de calidad a fin de que el proyecto satisfaga las necesidades por la cuales fue 

emprendido (PMI, 2013).  

 

 Implementa el sistema de gestión de calidad por medio de políticas y 

procedimientos, con actividades de mejora continua de los procesos llevados a 

cabo durante todo el proyecto, según corresponda.  

 

 Con la gestión de la calidad se busca prevenir errores y defectos, evitar 

realizar de nuevo el trabajo para ahorrar tiempo y dinero, y para que los 

beneficiarios de los proyectos estén satisfechos. El Cuadro 37 muestra los 

procesos que comprende la Gestión de la Calidad. 

 

Cuadro 37  Procesos de la Gestión de la Calidad. 

Áreas del  
conocimiento 
 
                         
                    Procesos 

Inicio Planificación Ejecución Control Cierre 

Integración           

Alcance           

Tiempo           

Costo           

Calidad   
- Planificar la 
Calidad 

- Asegurar 
la Calidad 

- Controlar 
la Calidad 

  

RRHH           

Comunicaciones           

Riesgos           

Adquisiciones           

Interesados           

Fuente: Elaboración propia (PMI, 2013, p.61) 
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4.2.5.1 Planificar la Calidad 

 La Planificación de la Calidad es el proceso de "identificar los requisitos y/o 

estándares de calidad para el proyecto y sus entregables, así como de 

documentar cómo el proyecto demostrará el cumplimiento con los mismos" (PMI, 

2013, p.231). El proceso Planificar la Calidad está dentro de la fase de 

Planificación como se muestra en la Figura 78. 

 

 

Figura 78 Planificar la calidad  

Fuente elaboración propia 

 

 La Figura 79 muestra las entradas, herramientas y salidas del proceso 

Planificar la Calidad. 
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Figura 79 Entradas, herramientas y salidas de Planificar la Calidad  

Fuente Lledó, 2013 

 

4.2.5.2 Aseguramiento de la calidad 

 Aseguramiento de la calidad son todas las actividades planificadas y 

sistemáticas que se implementan dentro del sistema de calidad con el objeto de 

dar confianza de que el proyecto satisfará las normas de calidad relevantes. Este 

proceso debe desarrollarse durante todo el proyecto.  

 

 El proceso Asegurar la Calidad está dentro de la fase de Ejecución como se 

muestra en la Figura 80. 
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Figura 80 Asegurar la calidad 

Fuente elaboración propia 

  

La Figura 81 muestra las entradas, herramientas y salidas del proceso 

Asegurar la Calidad. 

 

Figura 81 Entradas, herramientas y salidas de Asegurar los Calidad 

Fuente Lledó, 2013 
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4.2.5.3 Control de la calidad 

 El control de calidad implica monitorear los resultados específicos del 

proyecto de forma tal de determinar si estos cumplen con las normas de calidad 

aplicables, e identificar las formas que permitan eliminar las causas de resultados 

insatisfactorios. Este proceso se debe llevar a cabo durante todo el proyecto. 

 

 El proceso Control de la Calidad está dentro de la fase de Monitoreo y 

Control como se muestra en la Figura 82. 

 

 

Figura 82 Controlar la calidad  

Fuente elaboración propia 

 

 La Figura 83 muestra las entradas, herramientas y salidas del proceso 

Controlar la Calidad. 
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Figura 83 Entradas, herramientas y salidas de Controlar la Calidad  

Fuente Lledó, 2013 

 

 El Cuadro 38 muestra la plantilla para la planificación de la gestión de la 

calidad. 

Cuadro 38  Plantilla para el Control de la Calidad. 

LISTA DE VERIFICACIÓN 

Entregable Criterio de Aceptación Estatus Observación 

1       

Sub - entregable Criterio de Aceptación Estatus Observación 

1.1       

1.2       

1.3       

n       

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.6 Gestión de los Recursos Humanos 

 La gestión de los Recursos Humanos involucra procesos para organizar, 

administrar y liderar el equipo del proyecto. El equipo del proyecto está compuesto 

de todas las personas con roles y responsabilidades asignadas para completar el 

proyecto. Los miembros del equipo del proyecto pueden tener una variedad de 

habilidades, pueden estar asignados a tiempo parcial o completo, y pueden 

agregarse o retirarse conforme el proyecto avanza. 

 

 Es importante tener en cuenta que la participación de los miembros del 

equipo durante el planeamiento permite incorporar su experiencia al proceso 

además de fortalecer su compromiso con el proyecto. El Cuadro 39 muestra los 

procesos que comprende la Gestión de los Recursos Humanos. 

 

Cuadro 39  Procesos de la Gestión de los Recursos Humanos. 

Áreas del  
conocimiento 
 
                         
                 Procesos 

Inicio Planificación Ejecución Control Cierre 

Integración           

Alcance           

Tiempo           

Costo           

Calidad           

Recursos Humanos   
- Planificar 
los RRHH 

- Adquirir 
equipo. 
- 
Desarrollar 
equipo. 
- Dirigir 
equipo. 

    

Comunicaciones           

Riesgos           

Adquisiciones           

Interesados           

Fuente: Elaboración propia (PMI, 2013, p.61) 
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4.2.6.1 Planificar los Recursos Humanos. 

 La planificación de los Recursos Humanos involucra actividades 

relacionadas a: 

¶ Establecer el organigrama del proyecto. 

¶ Identificar y documentar los roles y las responsabilidades del proyecto. 

¶ Crear un plan de dirección de personal, considerar la disponibilidad de o la 

competencia por recursos humanos escasos. 

 

 El proceso Planificar los Recursos Humanos está dentro de la fase de 

Planificación como se muestra en la Figura 84. 

 

 

Figura 84 Planificar los Recursos Humanos 

Fuente elaboración propia 

 

 La Figura 85 muestra las entradas, herramientas y salidas del proceso 

Planificar los Recursos Humanos. 
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Figura 85 Entradas, herramientas y salidas de Planificar los Recursos 

Humanos  

Fuente Lledó, 2013 

 

 Los Cuadro 40 y 41 muestran la plantilla para la planificación de la gestión 

de los recursos humanos. 

 

Cuadro 40  Descripción de roles. 

 
Rol Descripción 

 

R Responsible Responsable 

Este rol realiza el trabajo y es responsable por 
su realización. Lo más habitual es que exista 
solo un R; si existe más de uno, entonces el 
trabajo debería ser subdividido a un nivel más 
bajo, es quien debe ejecutar las tareas 

A Accountable Aprobador 

Este rol se encarga de aprobar el trabajo 
finalizado y a partir de ese momento, se vuelve 
responsable por él. Solo puede existir un A por 
cada tarea. Es quien debe asegurar que se 
ejecutan las tareas 

C Consulted Consultado 
Este rol posee alguna información o capacidad 
necesaria para terminar el trabajo. Se le informa 
y se le consulta información (comunicación 
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bidireccional) 

I Informed Informado 
Este rol debe ser informado sobre el progreso y 
los resultados del trabajo. A diferencia del 
Consultado, la comunicación es unidireccional. 

Fuente: Elaboración propia (Fuente Lledó, 2013 

 

Cuadro 41  Matriz de asignación de responsabilidades. 

Roles 

In
v

o
lu

c
ra

d
o

 1
 

In
v

o
lu

c
ra

d
o

 2
 

In
v

o
lu

c
ra

d
o

 3
 

In
v

o
lu

c
ra

d
o

 4
 

In
v

o
lu

c
ra

d
o

 5
 

Tareas / 
Actividades 

Actividad A I A R   C 

Actividad B     A     

Actividad C I AR   C   

Actividad D I A       

Actividad E   A R   R 

Actividad F AR CI   C   
 

Fuente: Elaboración propia 

4.2.6.2 Adquirir el equipo 

 Adquirir el equipo comprende las actividades para: 

¶ Obtener el equipo necesario que permita completar las actividades del 

proyecto. 

¶ Efectuar las negociaciones relacionadas a adquisición de recursos 

humanos, en caso no haya suficientes recursos humanos. 

¶ Incrementar la probabilidad de éxito del proyecto y ante la falta de 

disponibilidad, asignar recursos alternativos con competencias más bajas. 

 

 El proceso Adquirir el Equipo está dentro de la fase de Ejecución como se 

muestra en la Figura 86. 
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Figura 86 Adquirir el Equipo 

Fuente elaboración propia 

 La Figura 87 muestra las entradas, herramientas y salidas del proceso 

Adquirir el Equipo. 

 

Figura 87 Entradas, herramientas y salidas de Adquirir el Equipo  

Fuente Lledó, 2013 
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4.2.6.3 Desarrollar el Equipo 

 El Desarrollo del Equipo comprende las actividades necesarias para: 

¶ Aumentar los conocimientos y habilidades de los miembros del equipo. 

¶ Mejorar los sentimientos de confianza y armonía dentro del equipo. 

¶ Crear una cultura dinámica, cohesiva y colaborativa al interior del equipo. 

 

 El proceso Desarrollar el Equipo está dentro de la fase de Ejecución como 

se muestra en la Figura 88. 

 

Figura 88 Desarrollar el Equipo  

Fuente elaboración propia 

  

La Figura 89 muestra las entradas, herramientas y salidas del proceso 

Desarrollar el Equipo. 
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Figura 89 Entradas, herramientas y salidas de Desarrollar el Equipo 

Fuente Lledó, 2013 

4.2.6.4 Dirigir el equipo 

 Dirigir el equipo involucra actividades tales como: 

¶ Realizar seguimiento al desempeño de los miembros del equipo. 

¶ Influenciar el comportamiento del equipo, gestionar conflictos, resolver 

problemas y evaluar el desempeño. 

¶ Combinar habilidades de comunicación, negociación y liderazgo. 

 

 El proceso Dirigir el Equipo está dentro de la fase de Ejecución como se 

muestra en la Figura 90. 
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Figura 90 Dirigir el Equipo  

Fuente elaboración propia 

  

La Figura 91 muestra las entradas, herramientas y salidas del proceso 

Dirigir el Equipo. 

 

Figura 91 Entradas, herramientas y salidas de Dirigir el Equipo  

Fuente Lledó, 2013 
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4.2.7 Gestión de las Comunicaciones 

 La Gestión de las Comunicaciones involucra los procesos necesarios para 

asegurar la oportuna y apropiada planeación, recolección, creación, distribución 

registro, recuperación, gestión, control, seguimiento y disposición de la 

información del proyecto. 

 

 Los diferentes tipos de comunicación son los siguientes: 

¶ Interna (dentro del proyecto) y externa (cliente, otros proyectos, medios de 

comunicación, público). 

¶ Formal (informes, memorandos, instrucciones) e informal (correos 

electrónicos, conversaciones ad hoc). 

¶ Vertical (hacia arriba y abajo dentro de la organización) y horizontal (entre 

colegas). 

¶ Oficial (boletines, informe anual) y no oficial (comunicaciones extraoficiales). 

¶ Escrita y oral. 

¶ Verbal y no verbal (inflexiones de voz, lenguaje corporal). 

 

 El Cuadro 42 muestra los procesos que comprende la Gestión de las 

Comunicaciones. 

Cuadro 42  Procesos de la Gestión de las Comunicaciones. 

Áreas del  
conocimiento 
 
         
                
 
            Procesos 

Inicio Planificación Ejecución Control Cierre 

Integración           

Alcance           

Tiempo           

Costo           

Calidad           

RRHH           
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Comunicaciones   
- Planificar las 
comunicacione
s 

- Gestionar las 
comunicacione
s 

- Controlar las 
comunicacion
es 

  

Riesgos           

Adquisiciones           

Interesados           

Fuente: Elaboración propia (PMI, 2013, p.61) 

 

4.2.7.1 Planificar las comunicaciones 

 La planificación de las comunicaciones involucra identificar y documentar el 

enfoque para comunicarse eficaz y eficientemente con los interesados, teniendo 

en cuenta: 

¶ ¿Quién necesita qué información? 

¶ ¿Quién tiene acceso a ella? 

¶ ¿Para cuándo la necesita? 

¶ ¿Dónde se encuentra registrada? 

¶ ¿En qué formato le será enviada? 

¶ ¿Cómo puede ser recuperada? 

 

 El proceso Planificar las Comunicaciones está dentro de la fase de 

Planificación como se muestra en la Figura 92. 

 

 

Figura 92 Planificar las comunicaciones  

Fuente elaboración propia 
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 La Figura 93 muestra las entradas, herramientas y salidas del proceso 

Planificar las Comunicaciones. 

 

Figura 93 Entradas, herramientas y salidas de Planificar las Comunicaciones  

Fuente Lledó, 2013 

 

 El Cuadro 43 muestra la plantilla para la Matriz de Comunicaciones. 

 

Cuadro 43  Matriz de Comunicaciones. 

Matriz de comunicaciones 

Actividad Frecuencia Medio Responsable 
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Frecuencia 
M (mensual); S (semanal); Q (quincenal); S (semestral); A (anual); E (eventual) 
 
Medio 
I (informe); M (minuta); E (e-mail); R (reunión); L (llamada) 
 
Responsabilidad 
D (destinatario); E (emisor); A (autoriza); V (valida) 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.7.2 Gestionar las comunicaciones 

 La Gestión de las Comunicaciones involucra los procesos para: 

¶ Crear, recolectar, distribuir, registrar, recuperar y disponer de información 

del proyecto de acuerdo al plan. 

¶ Habilitar un eficiente y efectivo flujo de comunicación entre los interesados 

del proyecto. 

¶ Asegurar que la información comunicada a los interesados sea 

adecuadamente generada, recibida y entendida. 

¶ Brindar la oportunidad a los interesados para solicitar mayor información, 

clarificación o discusión. 

 

 El proceso Gestionar las Comunicaciones está dentro de la fase de 

Ejecución como se muestra en la Figura 94. 
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Figura 94 Gestionar las comunicaciones  

Fuente elaboración propia 

 

 La Figura 95 muestra las entradas, herramientas y salidas del proceso 

Gestionar las Comunicaciones. 

 

 

Figura 95 Entradas, herramientas y salidas de Gestionar las Comunicaciones 

Fuente Lledó, 2013 
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4.2.7.2.1 Informe de Estatus Semanal 

 El informe de estatus semanal se utiliza para confirmar prioridades 

semanalmente mediante indicadores de tiempo, costo, riesgo, adquisiciones, 

cambios y avances generales. El Cuadro 44 muestra una plantilla para el informe 

de estatus semanal. 

Cuadro 44  Plantilla de Estatus Semanal. 

 

Fuente: Elaboración propia (Chamoun, 2002, p. 103) 
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4.2.7.2.2 Informe de Estatus Mensual 

 El informe de estatus mensual se utiliza para informar a los involucrados 

claves sobre el desempeño del proyecto. Se incluyen recomendaciones, 

prioridades y áreas de oportunidad. El Cuadro 45 muestra una plantilla para el 

informe de estatus mensual. 
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Cuadro 45  Plantilla de Estatus Mensual. 

 

Fuente: Elaboración propia (Chamoun, 2002, p. 105) 
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4.2.7.3 Controlar las Comunicaciones 

 Controlar las Comunicaciones comprende las actividades necesarias de: 

¶ Seguimiento y control de las comunicaciones a través de todo el ciclo de 

vida del proyecto. 

¶ Confirmar que las necesidades de información de los interesados sean 

satisfechas. 

¶ Garantizar el óptimo flujo de información entre todos los participantes en 

todo momento. 

¶ Asegurar que el mensaje correcto es entregado a la audiencia correcta en 

el momento correcto. 

 

 El proceso Controlar las Comunicaciones está dentro de la fase de 

Monitoreo y Control como se muestra en la Figura 94. 

 

 

Figura 96 Controlar las comunicaciones  

Fuente elaboración propia 

 

 La Figura 97 muestra las entradas, herramientas y salidas del proceso 

Controlar las Comunicaciones. 
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Figura 97 Entradas, herramientas y salidas de Controlar las Comunicaciones  

Fuente Lledó, 2013 

 

4.2.8 Gestión de los riesgos 

 La gestión de los riesgos es "el proceso sistemático de planificar, identificar, 

analizar, responder y controlar los riesgos del proyecto. Este proceso trata de 

maximizar la probabilidad de ocurrencia de los sucesos positivos y minimizar la 

probabilidad de ocurrencia de los sucesos adversos" (Lledó, 2013, p.296). 

 

 El Cuadro 46 muestra los procesos que comprende la Gestión de los 

Riesgos. 
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Cuadro 46  Procesos de la Gestión de los Riesgos. 

Áreas del  
conocimiento 
 
                        
                    
              Procesos 

Inicio Planificación Ejecución Control Cierre 

Integración           

Alcance           

Tiempo           

Costo           

Calidad           

RRHH           

Comunicaciones           

Riesgos   

- Planificar los riesgos 
- Identificar riesgos 
- Análisis cualitativo 
- Análisis cuantitativo 
-Plan de respuesta 

  
- Controlar 
los riesgos 

  

Adquisiciones           

Interesados           

Fuente: Elaboración propia (PMI, 2013, p.61) 

 

4.2.8.1 Planificar los riesgos 

 La planificación de los riesgos es el proceso de "cómo se planificarán y 

ejecutarán las actividades de identificación, análisis, respuesta y monitoreo de los 

riesgos" (Lledó, 2013, p. 297).  

 

 El proceso Planificar los Riesgos está dentro de la fase de Planificación 

como se muestra en la Figura 98. 
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Figura 98 Planificar los riesgos  

Fuente elaboración propia 

 

 La Figura 99 muestra las entradas, herramientas y salidas del proceso 

Planificar los Riesgos. 

 

 

Figura 99 Entradas, herramientas y salidas de Planificar los Riesgos 

Fuente Lledó, 2013 
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 Las categorías de riesgo "proporcionan un medio para agrupar las causas 

potenciales de riesgo" (PMI, 2013, p.317). La Figura 100 muestra un ejemplo de 

una Estructura de Desglose de Riesgos (RBS - Risk Breakdown Structure). 

 

 

Figura 100 Ejemplo de Estructura de Desglose de Riesgos  

Fuente PMI, 2013 

 

 Las definiciones generales de los niveles de probabilidad e impacto se 

adaptan a cada proyecto individual durante el proceso Planificar la Gestión de los 

Riesgos. Los Cuadros 47, 48 y 49 muestran una escala de Probabilidad e Impacto. 
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Cuadro 47  Escala de Probabilidad. 

Escala Probabilidad ocurrencia 

Muy probable 90% 

Bastante probable 70% 

Probable 50% 

Improbable 30% 

Muy improbable 10% 
Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro 48  Escala de Impacto. 

Escala Impacto 

Muy alto 1 

Alto 0.75 

Medio 0.5 

Bajo 0.25 

muy bajo 0.1 
Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro 49  Escala de Probabilidad e Impacto. 

Impacto 
Probabilidad 

1 0.75 0.5 0.25 0.1 

90% 0.9 0.675 0.45 0.225 0.09 

70% 0.63 0.525 0.35 0.175 0.07 

50% 0.315 0.375 0.25 0.125 0.05 

30% 0.3 0.225 0.15 0.075 0.03 

10% 0.1 0.075 0.05 0.025 0.01 

Verde - Riesgo 
bajo 

Amarillo - Riesgo 
moderado 

Rojo: Riesgo Alto 

Fuente: Elaboración propia (PMI, 2013, p.61) 

 

4.2.8.2 Identificar los riesgos 

 Identificar los riesgos es el "proceso de determinar los riesgos que pueden 

afectar al proyecto y documentar sus características" (PMI, 2013, p.319). El 

proceso Identificar los Riesgos está dentro de la fase de Planificación como se 

muestra en la Figura 101. 
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Figura 101 Identificar los riesgos  

Fuente elaboración propia 

 

 La Figura 102 muestra las entradas, herramientas y salidas del proceso 

Identificar los Riesgos. 

 

 

Figura 102 Entradas, herramientas y salidas de Identificar los riesgos  

Fuente Lledó, 2013 
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4.2.8.3 Realizar análisis cualitativo de los riesgos 

 El análisis cualitativo consiste en "evaluar cuál es el impacto y la 

probabilidad de ocurrencia de cada uno de los riesgos identificados. En este 

proceso, los riesgos se ordenan de acuerdo a su importancia relativa sobre los 

objetivos del proyecto" (Lledó, 2013, p.303). El proceso Realizar el Análisis 

Cualitativo de los Riesgos está dentro de la fase de Planificación como se muestra 

en la Figura 103. 

 

 

Figura 103 Realizar análisis cualitativo de los riesgos  

Fuente elaboración propia 

 

 La Figura 104 muestra las entradas, herramientas y salidas del proceso 

Realizar el Análisis Cualitativo de los Riesgos. 
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Figura 104 Entradas, herramientas y salidas del Análisis Cualitativo  

Fuente Lledó, 2013 

 

4.2.8.4 Realizar análisis cuantitativo de los riesgos 

 El análisis cuantitativo "es el proceso de analizar numéricamente el efecto 

de los riesgos identificados sobre los objetivos generales del proyecto" (PMI, 2013, 

p.333). El proceso Realizar el Análisis Cuantitativo de los Riesgos está dentro de 

la fase de Planificación como se muestra en la Figura 105. 
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Figura 105 Realizar análisis cuantitativo de los riesgos  

Fuente elaboración propia 

 

 La Figura 106 muestra las entradas, herramientas y salidas del proceso 

Realizar el Análisis Cuantitativo de los Riesgos. 

 

 

Figura 106 Entradas, herramientas y salidas del Análisis Cuantitativo  

Fuente Lledó, 2013 
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4.2.8.5 Planificar la respuesta a los riesgos 

 La planificación de la respuesta al riesgo consiste en "desarrollar 

procedimientos y técnicas que permitan mejorar las oportunidades y disminuir las 

amenazas que inciden sobre los objetivos del proyecto" (Lledó, 2013, p.327). El 

proceso Planificar la Respuesta a los Riesgos está dentro de la fase de 

Planificación como se muestra en la Figura 107. 

 

 

Figura 107 Planificar la respuesta a los riesgos  

Fuente elaboración propia 

 

 La Figura 108 muestra las entradas, herramientas y salidas del proceso 

Planificar la Respuesta a los Riesgos. 
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Figura 108 Entradas, herramientas y salidas de planificar la respuesta al 

riesgo  

Fuente Lledó, 2013 

 

 Según Lledó (2013), para los riesgos negativos o amenazas se suelen 

utilizar las siguientes estrategias o herramientas: evitar, transferir, mitigar o 

aceptar. 

¶ Evitar: cambiar las condiciones originales de realización del proyecto para 

eliminar el riesgo identificado.  

¶ Transferir: trasladar el impacto negativo del riesgo hacia un tercero.  

¶ Mitigar: disminuir la probabilidad de ocurrencia y/o el impacto.  

¶ Aceptar: no cambiar el plan original. Una aceptación activa consiste en 

dejar establecida una política de cómo actuar en caso que ocurra el evento 

negativo.  

 

 El Cuadro 50 muestra una matriz de estrategias de respuesta al riesgo. 
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Cuadro 50  Matriz de estrategias de respuesta al riesgo. 

           Impacto 
 
 

Probabilidad 

1 0.75 0.5 0.25 0.1 

90% Evitar Evitar 
Transferir o 

mitigar 
Transferir o 

mitigar 
Aceptar 

70% Evitar Evitar 
Transferir o 

mitigar 
Aceptar Aceptar 

50% Evitar 
Transferir o 

mitigar 
Aceptar Aceptar Aceptar 

30% Evitar 
Transferir o 

mitigar 
Aceptar Aceptar Aceptar 

10% 
Transferir o 

mitigar 
Aceptar Aceptar Aceptar Aceptar 

Fuente: Elaboración propia (Lledó, 2013, p.328) 

  

 Según Lledó (2013), los riesgos positivos u oportunidades se suelen utilizar 

las siguientes estrategias o herramientas: explotar, compartir, mejorar, aceptar. 

¶ Explotar: realizar acciones para concretar la oportunidad para el beneficio 

del proyecto. 

¶ Compartir: aprovechar las sinergias de otra persona u organización mejor 

capacitada para capturar las oportunidades del mercado. 

¶ Mejorar: realizar acciones para aumentar la probabilidad de ocurrencia y/o 

el impacto. 

¶ Aceptar: no cambia el plan del proyecto. 

 

 El Cuadro 51 muestra una plantilla para la gestión de los riesgos. 
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Cuadro 51  Matriz de gestión del riesgo. 

C
a
te

g
o
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C
ó

d
ig
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D
e
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d
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R
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Técnico 
RT01   0.7 1 0.7 Mitigar     

RT02   0.3 0.75 0.225 Eliminar     

Externo RE01   0.1 1 0.1 Aceptar     

Organizac
ión 

RO01   0.1 0.75 0.075 Aceptar     

RO02   0.5 0.75 0.375 Mitigar     

RO03   0.5 0.75 0.375 Aceptar     

Dirección 
RD01   0.3 0.75 0.225 Mitigar     

RD02   0.3 0.25 0.075 Aceptar     

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.8.6 Controlar los riesgos 

 Controlar los Riesgos es el proceso de "implementar los planes de 

respuesta a los riesgos, dar seguimiento a los riesgos identificados, monitorear los 

riesgos residuales, identificar nuevos riesgos y evaluar la efectividad del proceso 

de gestión de los riesgos a través del proyecto" (PMI, 2013, p.349). 

 

 El proceso Controlar los Riesgos está dentro de la fase de Monitoreo y 

Control como se muestra en la Figura 109. 

 

 



171 

 

 

 

Figura 109 Controlar los riesgos  

Fuente elaboración propia 

 La Figura 110 muestra las entradas, herramientas y salidas del proceso 

Controlar los Riesgos. 

 

Figura 110 Entradas, herramientas y salidas de Controlar los Riesgos  

Fuente Lledó, 2013 
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4.2.9 Gestión de las Adquisiciones 

 La Gestión de las Adquisiciones del Proyecto incluye los "procesos de 

compra o adquisición de los productos, servicios o resultados que es necesario 

obtener fuera del equipo del proyecto. La Gestión de las Adquisiciones del 

Proyecto incluye los procesos de gestión del contrato y de control de cambios 

requeridos para desarrollar y administrar contratos u órdenes de compra emitidas 

por miembros autorizados del equipo del proyecto" (PMI, 2013, p.355). 

 

 El Cuadro 52 muestra los procesos que comprende la Gestión de las 

Adquisiciones. 

Cuadro 52  Procesos de la Gestión de las Adquisiciones. 

Áreas del  
conocimiento 
 
                         
            Procesos 

Inicio Planificación Ejecución Control Cierre 

Integración           

Alcance           

Tiempo           

Costo           

Calidad           

RRHH           

Comunicaciones           

Riesgos           

Adquisiciones   
- Planificar las 
adquisiciones 

- Efectuar las 
adquisiciones 

- Controlar las 
adquisiciones 

- Cerrar las 
adquisiciones 

Interesados           

Fuente: Elaboración propia (PMI, 2013, p.61) 

 

4.2.9.1 Planificar las adquisiciones 

 Planificar las Adquisiciones es el proceso que consiste en "documentar las 

decisiones de compra para el proyecto, especificar la forma de hacerlo e identificar 

posibles vendedores. Identifica qué necesidades del proyecto pueden satisfacerse 

de mejor manera, o deben satisfacerse, mediante la adquisición de productos, 
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servicios o resultados fuera de la organización del proyecto, y qué necesidades del 

proyecto pueden ser resueltas por el equipo del proyecto" (PMI, 2013, p.358). 

 

 El proceso Planificar las adquisiciones está dentro de la fase de 

Planificación como se muestra en la Figura 111. 

 

 

Figura 111 Planificar las adquisiciones  

Fuente elaboración propia 

 

 La Figura 112 muestra las entradas, herramientas y salidas del proceso 

Planificar las Adquisiciones. 
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Figura 112 Entradas, herramientas y salidas de Planificar las adquisiciones  

Fuente Lledó, 2013 

4.2.9.1.1 Tipos de contratos 

 Según el PMI (2013), en los Contratos de Precio Fijo implica establecer 

un precio total fijo para un producto, servicio o resultado definido que se va a 

suministrar. Los contratos de precio fijo también pueden incluir incentivos 

financieros para quienes alcancen o superen determinados objetivos del proyecto, 

tales como las fechas de entrega programadas, el desempeño del costo y técnico, 

o cualquier concepto que pueda ser cuantificado y posteriormente medido. 

¶ Contratos de Precio Fijo Cerrado (FFP): la mayoría de las organizaciones 

compradoras prefieren "dado que el precio de los bienes se fija al comienzo 

y no está sujeto a cambios, salvo que se modifique el alcance del trabajo. 

¶ Contratos de Precio Fijo más Honorarios con Incentivos (FPIF): este 

acuerdo de precio fijo confiere cierta flexibilidad al comprador y al 
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proveedor, ya que permite desviaciones en el desempeño, con incentivos 

financieros ligados al cumplimiento de las métricas acordadas. 

¶ Contratos de Precio Fijo con Ajuste Económico de Precio (FP-EPA): 

este tipo de contrato se utiliza cuando el período de desempeño del 

proveedor abarca un periodo considerable de años, tal como se desea en 

muchas relaciones a largo plazo. 

 

 Según el PMI (2013), en los Contratos de Costos Reembolsables implica 

efectuar pagos (reembolsos de costos) al proveedor por todos los costos legítimos 

y reales en que pudiera incurrir para completar el trabajo, más los honorarios que 

representan la ganancia del proveedor. 

¶ Contrato de Costo Más Honorarios Fijos (CPFF): al proveedor se le 

reembolsan todos los costos autorizados para realizar el trabajo del 

contrato, a la vez que recibe el pago de sus honorarios fijos calculados 

como un porcentaje de los costos del proyecto estimados al inicio. 

¶ Contrato de Costo Más Honorarios con Incentivos (CPIF): al proveedor 

se le reembolsan todos los costos autorizados para realizar el trabajo del 

contrato, y recibe honorarios con incentivos predeterminados, basados en 

el logro de objetivos específicos de desempeño establecidos en el contrato. 

¶ Contrato de Costo Más Honorarios por Cumplimiento de Objetivos 

(CPAF): al proveedor se le reembolsan todos los costos legítimos, pero la 

mayor parte de los honorarios es obtenida basándose sólo en la 

satisfacción de cierto criterio subjetivo general de desempeño definido e 

incorporado dentro del contrato. 

 

 Según el PMI (2013), los Contrato por Tiempo y Materiales (T&M) son un 

tipo híbrido de acuerdo contractual que recoge aspectos tanto de los contratos de 

costos reembolsables como de los contratos de precio fijo. A menudo, se utilizan 

para el aumento de personal, la adquisición de expertos y cualquier tipo de apoyo 

externo cuando no es posible establecer con rapidez un enunciado preciso del 

trabajo. 
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 En el Cuadro 53 se muestran algunas ventajas (+) y desventajas (-) de cada 

tipo de contrato. 

 

Cuadro 53  Ventajas y desventajas de tipos de contrato. 

Llave en mano Administración de Materiales 

+ Pocos contratos 
+ Poca carga administrativa 
+ Responsabilidad sobre un 
contratista 
- Mayor costo 
- Menor control 

- Muchos contratos 
- Mayor carga administrativa 
- Responsabilidad compartida sobre 
varios contratistas 
+ Menor costo 
+ Mayor control 

Precio Fijo Costos Reembolsables 

+ Menor riesgo para comprador 
- Necesita información completa 
del proyecto 

- Mayor riesgo para comprador 
+ Se puede contratar con información 
incompleta 

Pagos al final contra entrega Pago con anticipos 

+ Mayor compromiso del 
proveedor 
+ Menor riesgo para el comprador 

- Menor compromiso del proveedor 
+ Mayor riesgo para el comprador 

Fuente: Elaboración propia (Lledó, 2013, p.345) 

 

4.2.9.2 Efectuar las adquisiciones 

 Efectuar las Adquisiciones es el proceso que consiste en "obtener 

respuestas de los proveedores, seleccionar un proveedor y adjudicar un contrato. 

El equipo recibirá ofertas y propuestas, y aplicará criterios de selección definidos 

previamente a fin de seleccionar uno o más proveedores que estén calificados 

para efectuar el trabajo y que sean aceptables como tales" (PMI, 2013, p.371). 

 

 El proceso Efectuar las Adquisiciones está dentro de la fase de Ejecución 

como se muestra en la Figura 113. 
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Figura 113 Efectuar las adquisiciones  

Fuente elaboración propia 

 

 La Figura 114 muestra las entradas, herramientas y salidas del proceso 

Efectuar las Adquisiciones. 

 

 

Figura 114 Entradas, herramientas y salidas de Efectuar las Adquisiciones  

Fuente Lledó, 2013 
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4.2.9.3 Controlar las adquisiciones 

 

 Controlar las adquisiciones es gestionar las relaciones con los proveedores, 

monitorear y gestionar los cambios del contrato. El proceso de Controlar las 

Adquisiciones está dentro de la fase de Monitoreo y Control como se muestra en 

la Figura 115. 

 

 

Figura 115 Controlar las adquisiciones 

Fuente elaboración propia 

 La Figura 116 muestra las entradas, herramientas y salidas del proceso 

Controlar las Adquisiciones. 
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Figura 116 Entradas, herramientas y salidas de controlar las adquisiciones  

Fuente Lledó, 2013 

4.2.9.4 Cerrar las adquisiciones 

 "Durante el proceso de cerrar las adquisiciones se verifica que los bienes y 

servicios entregados por los vendedores cumplen con los términos contractuales" 

(Lledó, 2013, p.356). El proceso de Cerrar las Adquisiciones está dentro de la fase 

de Cierre como se muestra en la Figura 117. 

 

Figura 117 Cerrar las adquisiciones  

Fuente elaboración propia 
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 La Figura 118 muestra las entradas, herramientas y salidas del proceso 

Cerrar las Adquisiciones. 

 

 

Figura 118 Entradas, herramientas y salidas de Cerrar las Adquisiciones  

Fuente Lledó, 2013 

 

 El Cuadro 54 muestra una plantilla para la gestión de las adquisiciones. 

 

Cuadro 54  Plantilla de gestión de adquisiciones. 

  
PAQUETES 

EDT Paquete 1 Paquete 2 Paquete 3 Paquete 4 Paquete 5 

1 Proyecto           

1.1 Entregable 1           

1.2 Entregable 2           

1.3 Entregable 3           

1.4 Entregable 4           

1.4.1 Actividad 1           

1.4.2 Actividad 2           

1.4.3 Actividad 3           

1.4.4 Actividad 4           
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1.5 Entregable 5           

              

              

              

ESQUEMAS DE CONTRATACION 

Tipo de contrato           

Forma de pago           

Costo aproximado           

Anticipo aproximado           

Fecha de concurso           

Fecha de contratación           

Fuente: Elaboración propia  

 

4.2.10   Gestión de los interesados 

 La gestión de los interesados consiste en identificar, analizar y desarrollar 

relaciones con todas aquellas personas u organizaciones que se verán afectadas 

por el proyecto o que afectarán de alguna forma al proyecto. 

 

 El Cuadro 55 muestra los procesos que comprende la Gestión de los 

Interesados. 

Cuadro 55  Procesos de la Gestión de los Interesados. 

Áreas del  
conocimiento 
 
                         
                  
 
            Procesos 

Inicio Planificación Ejecución Control Cierre 

Integración           

Alcance           

Tiempo           

Costo           

Calidad           

RRHH           

Comunicaciones           

Riesgos           
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Adquisiciones           

Interesados 
- Identificar 
los 
interesados 

- Planificar 
los 
interesados 

- Gestionar 
los 
interesados 

- Controlar 
los 
interesados 

  

Fuente: Elaboración propia (PMI, 2013, p.61) 

 

4.2.10.1 Identificar los interesados 

 Identificar a los interesados consiste en "realizar un listado de todas las 

personas u organizaciones que de alguna manera se verán afectadas por el 

proyecto o afectarán con su accionar al proyecto" (Lledó, 2013, p.365). 

 

 El proceso de Identificar los Interesados está dentro de la fase de Inicio 

como se muestra en la Figura 119. 

 

 

Figura 119 Identificar los interesados  

Fuente elaboración propia 

 La Figura 120 muestra las entradas, herramientas y salidas del proceso 

Identificar los Interesados. 
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Figura 120 Entradas, herramientas y salidas de Identificar los Interesados  

Fuente Lledó, 2013 

 

 El análisis de los interesados, además "consiste en agruparlos o 

categorizarlos en función de: poder/interés, poder/influencia, influencia/impacto, 

poder/urgencia/legitimidad, internos/externos, soporte/neutrales/opositores, 

cooperación/impacto, etc." (Lledó, 2013, p.366). La Figura 121 muestra los pasos 

generales para el análisis de los interesados. 

 

 

Figura 121 Pasos para el análisis los interesados  

Fuente Lledó, 2013, p.366 

 La Figura 122 muestra la Matriz Poder - Interés para clasificar a los 

interesados según su poder e interés. 
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Figura 122 Matriz poder – interés 

(Fuente Lledó, 2013, p.367) 

 

4.2.10.2 Planificar los interesados 

 Planificar los interesados es el proceso de "desarrollar estrategias de 

gestión adecuadas para lograr la participación eficaz de los interesados a lo largo 

del ciclo de vida del proyecto, con base en el análisis de sus necesidades, 

intereses y el posible impacto en el éxito del proyecto" (PMI, 2013, p.391). 

 

 El proceso de Planificar los Interesados está dentro de la fase de Planificar 

como se muestra en la Figura 123. 
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Figura 123 Planificar los interesados  

Fuente elaboración propia 

 La Figura 124 muestra las entradas, herramientas y salidas del proceso 

Planificar los Interesados. 

 

 

Figura 124 Entradas, herramientas y salidas de Planificar los Interesados  

Fuente Lledó, 2013 
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 El Cuadro 56 muestra una matriz de interesados compromiso / estrategia. 

. 

Cuadro 56  Matriz de interesados compromiso / estrategia. 

  Compromiso 

P
o

d
e

r 
/ 
In

fl
u

e
n

c
ia

 

In
te

ré
s
 

Estrategia 
Interesado 
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X: actual; D: deseado; A: alto; 
B: bajo               
Estrategias: Gestionar de cerca (A-A); Mantener satisfecho (A-B); Informar (B-A); 
Monitorear (B-B) 

Fuente: Elaboración propia (Lledó, 2013, p.368) 

 

4.2.10.3 Gestionar los interesados 

 Gestionar a los interesados es el proceso de "comunicarse y trabajar con 

los interesados para satisfacer sus necesidades/expectativas, abordar los 

incidentes en el momento en que ocurren y fomentar la participación adecuada de 

los interesados en las actividades del proyecto a lo largo del ciclo de vida del 

mismo" (PMI, 2013, p.391). 

 

 El proceso de Gestionar los Interesados está dentro de la fase de Ejecución 

como se muestra en la Figura 125. 
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Figura 125 Gestionar los interesados  

Fuente elaboración propia 

 La Figura 126 muestra las entradas, herramientas y salidas del proceso 

Gestionar los Interesados. 

 

Figura 126 Entradas, herramientas y salidas de Gestionar los Interesados 

Fuente Lledó, 2013 
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4.2.10.4 Controlar los interesados 

 Controlar a los interesados consiste en "realizar un seguimiento de las 

relaciones y comportamiento de los interesados a lo largo de todo el proyecto, y 

ajustar la estrategia de gestión, cuando sea necesario, para mantener el 

compromiso de los grupos de interés con el proyecto" (PMI, 2013, p.391). 

 

 El proceso de Controlar los Interesados está dentro de la fase de Monitoreo 

y Control como se muestra en la Figura 127. 

 

 

Figura 127 Controlar los interesados  

Fuente elaboración propia 

  

La Figura 128 muestra las entradas, herramientas y salidas del proceso 

Controlar los Interesados. 
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Figura 128 Entradas, herramientas y salidas de Controlar los Interesados  

Fuente Lledó, 2013 

 

4.3 Plan de implementación y capacitación  

 

 Con base en los resultados mostrados en el análisis de madurez en la 

gestión de proyectos en la Fundación y en el desarrollo de la guía metodológica 

para la gestión de sus proyectos, en esta sección se desarrolla un plan de 

capacitación para el personal, así como, la implementación y puesta en práctica 

de la guía metodológica con el fin de que la Fundación realice una adecuada 

gestión de los proyectos de una manera más eficiente y eficaz. 

 

 Según Barbosa & Moura (2013),  el contar con personas capacitadas es 

uno de los factores más importantes para el éxito en la planificación y gestión de 

proyectos. En un ambiente carente de conocimientos específicos sobre la gestión 

de proyectos es normal suponer que es posible elaborar y dirigir proyectos 

basándose solo en el buen sentido y la competencia general para afrontar 
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desafíos. Sin embargo, en la medida en que aumenten las demandas de 

resultados más efectivos, aumenta la necesidad de aplicar conocimientos 

específicos a la gestión de proyectos. 

 

 En la perspectiva del trabajo con proyectos, es importante también distinguir 

entre competencia técnica y competencia de gestión. La primera se refiere a 

conocimientos y habilidades ligadas a funciones específicas en las organizaciones 

mientras que la segunda se refiere a conocimientos y habilidades ligadas a la 

visión sistémica, al análisis de procesos, planificación, organización y métodos, 

coordinación, comunicación, cooperación y otras funciones propias de la 

coordinación de proyectos. 

 

 Teniendo en cuenta estas diferencias, el desarrollo profesional centrado 

solo en las competencias técnicas no significa necesariamente la posesión de 

competencias requeridas para la gestión de proyectos. Desde el punto de vista del 

trabajo con proyectos, es deseable el desarrollo equilibrado de ambas 

competencias. 

 

 El Cuadro 57 muestra algunos ejemplos de itinerarios formativos para 

atender las necesidades de formación de recursos humanos para los diferentes 

tipos de proyectos. 
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Cuadro 57  Formación de Recursos Humanos para diferentes tipos de 

proyectos. 

Formación de Recursos Humanos para diferentes tipos de proyectos 

Tipo de 
proyecto 

Competencias 
básicas 

requeridas 

Itinerarios formativos 

Formación 
inicial 

Formación básica 
Formación 
continua 

Intervención 

- Análisis de 
sistemas y 
métodos. 
- Planificación, 
control y 
evaluación de 
procesos. 
- Comunicación 
y liderazgo. 
- Análisis y 
solución de 
problemas. 
- Gestión de 
sistemas de 
información. 
- Elaboración de 
indicadores de 
rendimiento. 
- Utilización de 
software de 
gestión. 
 

Talleres y 
cursos en 
planificación y 
gestión de 
proyectos. 

Perfeccionamiento, 
graduación y 
especialización en 
planificación y 
gestión de 
proyectos. 

- Posgrado en 
gestión de 
proyectos. 
- Participación 
en equipos de 
proyectos. 

Desarrollo 

- Desarrollo y 
análisis de 
procesos 
productivos. 
- Gestión de la 
calidad. 
- Gestión de 
sistemas de 
información. 
- Utilización de 
software de 
gestión. 
- Gestión y 
control de 
contratos. 
 

Talleres y 
cursos 
básicos de 
gestión de 
proyectos. 

Perfeccionamiento, 
graduación y 
especialización en 
planificación y 
gestión de 
proyectos. 

- Posgrado en 
gestión de 
proyectos. 
- Participación 
en equipos de 
proyectos. 
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Investigación 

- Análisis y 
síntesis de 
procesos. 
- Elaboración de 
modelos 
(concepción de 
sistemas, 
procesos, 
estructuras). 
- Expresión oral 
y escrita. 
- Estudio, 
análisis y 
evaluación de 
sistemas. 
- Capacidad de 
trabajo 
individual y en 
equipo. 
 

- Participación 
en proyectos 
de iniciación 
científica. 
- Cursos de 
métodos y 
técnicos de 
investigación. 

Posgrado 
(especialización y 
máster). 

- Doctorado. 
- Participación 
en grupos de 
investigación 
científica. 

Enseñanza 

- Análisis de 
rendimiento de 
procesos de 
enseñanza y 
aprendizaje. 
- Capacidad de 
estudio y 
elaboración de 
recurso 
didácticos. 
- Evaluación de 
la enseñanza y 
el aprendizaje. 
- Conocimiento 
de las 
tecnologías de 
la información y 
la comunicación. 
 

Disciplinas de 
métodos y 
técnicas de 
enseñanza. 

Grado y posgrado 
en educación. 

Participación 
en proyectos 
de enseñanza 
en 
instituciones 
de nivel 
básico y 
superior. 

Trabajo 
(Aprendizaje) 

- Soltura en la 
identificación, la 
formulación y la 
presentación de 
problemas. 
- Capacidad de 
iniciativa, 
creatividad, 
liderazgo. 
- Capacidad de 
estudio e 

Cursos 
específicos 
sobre 
metodología 
de proyectos. 

Grado y posgrado 
en educación. 

Participación 
en proyectos 
de enseñanza 
en 
instituciones 
de nivel 
básico y 
superior. 
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investigación. 
- Evaluación de 
procesos de 
aprendizaje. 

Fuente: Elaboración propia (Barbosa & Moura, 2013, p.181) 

 

 Barbosa & Moura (2013) mencionan algunas competencias de gestión que 

son importantes para el director de proyectos y los miembros del equipo: 

¶ Competencia en el área específica de conocimientos necesarios para la 

realización de proyectos. 

¶ Habilidades personales de gestión como capacidad de planificar, 

presupuestar, organizar el equipo, controlar la ejecución, etc. 

¶ Comprensión clara del problema que debe resolver el proyecto. 

¶ Afinidad con el tema técnico del proyecto, interés por el proyecto. 

¶ Claridad en la transmisión de instrucciones y peticiones al equipo, 

capacidad de comunicación de ideas. 

¶ Afinidad con el papel de gestión, agrado con el puesto de gestor del 

proyecto. 

¶ Capacidad de inspirar confianza al equipo. 

¶ Capacidad de actuar en el contexto político y organizativo del proyecto 

(comprensión de los sistemas organizativos, administrativo, financiero, 

legal, etc.) 

¶ Relación hábil con los interesados en el proyecto. 

¶ Capacidad de negociación con los interesados, con el equipo y con el resto 

de la organización. 

¶ Comportamiento democrático o participativo (habilidad para compartir con el 

equipo el proceso de decisión). 

¶ Habilidad para tomar, personal y unilateralmente, o autocráticamente, las 

decisiones que no puedan o no sea necesario compartir ni delegar. 
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¶ Capacidad de obtener apoyo y confianza de la alta administración para el 

proyecto. 

¶ Capacidad y habilidad para estructurar y analizar problemas, y pensar en 

alternativas. 

¶ Capacidad de trabajar con personas diferentes. 

¶ Auto motivación, capacidad de incentivarse a sí mismo para realizar 

objetivos. 

¶ Empatía, capacidad de entender y afrontar sentimientos y comportamientos 

ajenos. 

¶ Autocontrol emocional, conocimiento de los propias emociones y capacidad 

de afrontarlas. 

¶ Habilidad en las relaciones humanas. 

¶ Habilidad para resolver conflictos entre los miembros del equipo. 

 

 De acuerdo a lo mencionado sobre las competencias técnicas y de gestión, 

se propone un plan de capacitación e implementación de la guía metodológica 

para la gestión de los proyectos y que abarca parte de las competencias técnicas 

de los colaboradores de la Fundación. El plan está constituido por 3 etapas; la 

etapa de Capacitación, la etapa de Evaluación, y la etapa de Implementación de la 

guía metodológica en la gestión de los proyectos nuevos, es decir la aplicación de 

la guía expuesta en este documento. 

 

4.3.1 Etapa 1: Capacitación 

 La capacitación se debe impartir a las personas que se seleccionaron para 

la evaluación del nivel de madurez en la gestión de proyectos. Dicho grupo de 

personas debe tener una disposición total para adquirir los nuevos conocimientos; 

se propone que la capacitación sea de 10 semanas, es decir, una semana por 

cada área del conocimiento y se recomienda que la capacitación sea impartida por 

una persona con conocimientos y experiencia en gestión de proyectos que les 

brinde la oportunidad de interactuar y realizar preguntas.  
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4.3.2 Etapa 2: Evaluación 

 La evaluación se hará al finalizar el taller donde se realiza una 

retroalimentación grupal, e individual y se dará un mínimo de aprobación de la 

capacitación, dependiendo de los resultados se harán los refuerzos necesarios y 

se retomarán los temas donde hayan vacíos y dudas. 

 

4.3.3 Etapa 3: Implementación 

 La guía metodológica para la gestión de proyectos se implementará en los 

proyectos nuevos o aquellos que estén iniciando su etapa de planeación y se 

realizará incorporando un grupo de áreas del conocimiento y paulatinamente se 

incorporarán todas las demás áreas en los proyectos futuros.  

 

 Para los proyectos en ejecución se hará una recopilación de la información 

disponible y se realizarán las Fases de Ejecución, y Monitoreo y Control, e 

incorporando únicamente las áreas del conocimiento que se definan. 

 

4.3.4 Cronograma 

 A continuación se muestra un Diagrama Gantt con la propuesta de 

capacitación e implementación de la guía metodológica para la gestión de 

proyectos. 
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Figura 129 Cronograma de capacitación e implementación  

Fuente elaboración propia 
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5 CONCLUSIONES 

 

1. La Fundación SOS para la Paz Universal mostró su interés en realizar 

un análisis de madurez en la gestión de sus proyectos y así determinar 

su situación actual. A partir de esta situación actual se expusieron las 

oportunidades de mejora, como el desarrollo de una guía metodológica 

para la gestión de sus proyectos. 

2. Con la aplicación y análisis del modelo de madurez de gestión de 

proyectos de Harold Kerzner, se concluye que la Fundación no cumple 

con los puntajes mínimos en los 5 niveles de madurez según se expuso 

en el desarrollo del PFG. 

3.  Para el Nivel 1 del modelo de madurez, se mostró que hay una brecha 

significativa como se mostró en el Cuadro 21 (Mínimo Aceptable: 600 

vrs Resultado Obtenido: 365) con respecto a la terminología y lenguaje 

común de la gestión de proyectos. 

4. Para el Nivel 2 del modelo de madurez, se mostró que la brecha es muy 

pequeña con respecto al mínimo aceptable como se mostró en el 

Cuadro 21 (Mínimo Aceptable: 6 vrs Resultado Obtenido: 5), lo que 

significa que la organización tiene algunos procesos comunes. 

5. Para el Nivel 3 del modelo de madurez, se mostró que la brecha es 

pequeña como se mostró en el Cuadro 21 (Mínimo Aceptable: 147 vrs 

Resultado Obtenido: 142), lo que significa que la organización está 

probablemente suministrando un apoyo muy básico a la gestión de 

proyectos. 

6. Para el Nivel 4 del modelo de madurez, se mostró que existe una brecha 

como se mostró en el Cuadro 21 (Mínimo Aceptable: 37 vrs Resultado 

Obtenido: 29),  dentro de las causas están:  falta de compromiso, no se 

tiene claro con quien compararse, falta capacitación para aplicar 

correctamente la herramienta de evaluación comparativa, entre otras. 

7. Para el Nivel 5 del modelo de madurez, la brecha es muy pequeña como 

se mostró en el Cuadro 21 (Mínimo Aceptable: 20 vrs Resultado 
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Obtenido: 19), lo que significa que alguna forma de mejoramiento 

continuo se está realizando, sin embargo, el proceso sucede muy 

lentamente. 

8. Según los resultados del análisis de madurez, existe una carencia de 

conocimiento en las 10 áreas del conocimiento, por lo tanto, en la guía 

metodológica de gestión de proyectos se contemplaron todos las fases y 

áreas del conocimiento. 

9. Con la definición de los procesos y el desarrollo de la guía metodológica 

adecuada a la Fundación, se pusieron en práctica los conocimientos 

adquiridos sobre la gestión de proyectos y las buenas prácticas. 

10. El desarrollo de la guía metodológica debe ser visualizada como 

herramienta para la gestión de los proyectos de una forma 

estandarizada para predecir, mitigar, enfrentar y corregir los riesgos y 

amenazas para finalizar con éxito un proyecto. 

11. La guía metodológica propuesta se ajusta a las buenas prácticas, está 

basada en principios de simplicidad y flexibilidad para facilitar su 

implementación y adaptación en la organización. 

12. Tanto las competencias técnicas como las competencias de gestión son 

importantes y van de la mano para una adecuada gestión de los 

proyectos. 

13. Finalmente, para poder implementar la guía metodológica, se planteó un 

plan de capacitación, dado que este permite generar un marco de 

referencia a la Fundación, que garantice las buenas prácticas y el flujo 

de los procesos que se ejecutarán en torno a la formulación, ejecución y 

seguimiento de los proyectos.  
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6 RECOMENDACIONES 

 

 A continuación, se enlistan las recomendaciones o sugerencias que pueden 

resultar de utilidad para la Fundación: 

 

1. La Fundación debe iniciar un cambio en su cultura organizacional para que 

se asimilen y pongan en práctica las buenas prácticas de la gestión de 

proyectos y la medición de resultados. 

2. Previo a la implementación de la guía metodológica se debe concientizar a 

los colaboradores de la Fundación sobre los beneficios de utilizar una 

metodología para el desarrollo de sus proyectos. 

3. Para implementar exitosamente la guía metodológica en la Fundación es 

necesario la capacitación de sus colaboradores que favorezca la utilización 

y asimilación, y se logre su compromiso e integración. 

4. Con la implementación de la guía metodológica, la Fundación debe registrar 

las lecciones aprendidas, los aspectos positivos o fortalezas de 

implementarla y además los aspectos negativos o debilidades, con el fin de 

potenciar las mejores prácticas incluidas en esta propuesta, incentive un 

proceso de mejora continua y ajustar los procedimientos y/o plantillas a las 

características o necesidades de la Fundación. 

5. Los procedimientos y plantillas deben ser validados por parte de los 

colaboradores para lograr una operación más eficaz y eficiente. 

6. Finalmente, la implementación metodológica fortalece la imagen de la 

organización ante agentes cooperantes nacionales o internacionales, 

públicos o privados, físicos o jurídicos, así como también,  satisface de 

manera efectiva, las necesidades de la población beneficiaria de los 

proyectos, coadyuvando a la sistematización de los procesos en el área de 

cooperación, creación de la memoria organizacional, contratación del 

recurso humano idóneo y la retroalimentación en los procesos para la 

implementación de acciones preventivas y correctivas adecuadas en la 

ejecución de proyectos. 
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8 ANEXOS 

8.1 Anexo 1: ACTA DEL PFG 

ACTA DEL PROYECTO 

Fecha de firma del Acta Nombre de Proyecto 

24 de abril de 2017 Guía metodológica para la gestión de 

proyectos en la Fundación SOS para la 

Paz Universal. 

Áreas de conocimiento / procesos Área de aplicación (Sector / Actividad) 

Grupos de Procesos:  

Iniciación, Planeación, Ejecución, 

Seguimiento y Control, Cierre 

Organización sin fines de lucro / 

Proyectos Sociales 

Áreas de conocimiento:  

Integración, alcance, tiempo, costos, 

calidad, recursos humanos, 

comunicaciones, riesgos, 

adquisiciones, interesados. 

Fecha tentativa de inicio del 

proyecto 

Fecha tentativa de finalización del 

proyecto 

24 de abril de 2017 22 de octubre de 2017 

Objetivos del proyecto (general y específicos) 

Objetivo general: 

Desarrollar una guía metodológica para la gestión de proyectos en la Fundación 

SOS para la Paz Universal para mejorar la gestión de los mismos en el área de 

cooperación. 

 

Objetivos específicos: 
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1. Realizar un análisis de madurez de la gestión actual de proyectos en la 

Fundación SOS para la Paz Universal, con el fin de identificar las áreas de mejora.  

 

2. Definir los procesos, procedimientos y plantillas de la guía metodológica según 

cada área del conocimiento, para fortalecer la gestión de proyectos. 

 

3. Diseñar un plan de capacitación del recurso humano e implementación de la 

guía metodológica, que asegure su funcionalidad. 

Justificación o propósito del proyecto (Aporte y resultados esperados) 

Ante la problemática  identificada es de suma importancia y urgencia el diseño y la 

implementación de una guía metodológica que incluya los procesos, 

procedimientos y plantillas para una adecuada gestión de proyectos. 

 

Esta metodología viene a coadyuvar a la sistematización de los procesos en el 

área de cooperación, creación de la memoria organizacional, la contratación del 

recurso humano idóneo y la retroalimentación en los procesos para la 

implementación de acciones preventivas y correctivas adecuadas. 

 

El contar con esta guía metodológica, en cumplimiento de sus objetivos generales, 

la Fundación optimiza la interacción con los actores sociales que se involucren en 

cada proyecto y con las poblaciones metas de cada uno de ellos.  Este 

mejoramiento en la calidad de la gestión fortalecerá la imagen de la organización 

ante agentes cooperantes nacionales o internacionales, públicos o privados, 

físicos o jurídicos. 

 

Y lo más relevante que es la satisfacción de las necesidades de la población y de 

las organizaciones de la sociedad civil organizada que se benefician. 

 

Descripción del producto o servicio que generará el proyecto – Entregables 

finales del proyecto 

Los entregables finales del proyecto son: 



204 

 

 

 

- El diagnóstico o evaluación para identificar cómo se desarrolla la gestión de los 

proyectos para fortalecer las áreas específicas donde hay problemas o 

deficiencias. 

 

- Una guía metodológica para la gestión de proyectos en la Fundación SOS para 

la Paz Universal. 

 

- Un plan de implementación de la guía metodológica para la gestión de proyectos 

y un plan de capacitación para el recurso humano. 

 

Supuestos 

¶ La Fundación SOS para la Paz Universal está anuente a entregar y discutir 

sobre la información necesaria para realizar el diagnóstico o evaluación. 

¶ La  Fundación SOS para la Paz Universal suministra la información en el 

momento oportuno. 

¶ La guía se fundamentará en los cinco grupos procesos:  inicio, planeación, 

ejecución, control y seguimiento, y cierre. 

¶ Se cuenta con el apoyo de la Fundación SOS para la Paz Universal para el 

desarrollo de la guía para la gestión de proyectos. 

¶ La guía de gestión de proyectos cumplirá con las necesidades de la Fundación. 

 

Restricciones 

¶ El horario en el cual la Dirección Ejecutiva de la Fundación SOS para la Paz 

Universal y los colaboradores están disponibles para proporcionar información 

necesaria para la recopilación de datos, entrevistas y observaciones durante el 

diagnóstico o evaluación, el desarrollo de la guía, y el plan de implementación 

y capacitación es de lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 pm y de 1:00 pm a 

5:00 pm. 

¶ El análisis de madurez se debe desarrollar en el tiempo establecido según el 
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cronograma del PFG. 

¶ El diseño del plan de implementación y de capacitación se debe realizar en el 

tiempo establecido según el cronograma del PFG. 

¶ El proyecto final de graduación se desarrollará en un plazo de 3 meses con 

una posibilidad de prórroga de 1 mes adicional. 

 

Identificación de riesgos 

 

¶ Si la Fundación solicita cambios en el alcance del proyecto, podría perjudicar el 

cronograma del proyecto final de graduación. 

¶ Si la Fundación brinda datos imprecisos o erróneos se podría generar un 

diagnóstico erróneo y por lo tanto en el alcance del proyecto. 

 

Presupuesto 

No se dispone de presupuesto para la realización del PFG. 

Principales hitos y fechas 

Nombre hito Fecha inicio                   Fecha Final 

Entrega de Chárter y EDT del PFG 24 abril 2017              30 abril 2017 

Entrega de Introducción del PFG 1 de mayo 2017         7 de mayo 2017 

Entrega de Marco Teórico del PFG 8 de mayo 2017        14 de mayo 2017 

Entrega de Marco Metodológico del 

PFG 

15 de mayo 2017       28 de mayo 2017 

Diagnóstico sobre gestión de proyectos 

en la Fundación 

05 junio 2017             18 junio 2017 

Guía metodológica para la gestión de 

proyectos en la Fundación 

19 junio 2017             30 julio 2017 

Plan de implementación y capacitación 

de la guía metodológica para gestión 

de proyectos 

31 julio 2017               31 agosto 2017 

Lectura 01 setiembre 2017      30 setiembre 2017 
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Aprobación 01 octubre 2017         22 de octubre 2017 

Información histórica relevante 

SOS para la Paz Universal es una organización sin fines de lucro cuyos objetivos 

generales son: 

¶ Desarrollar un modelo integrado de gestión  con una visión de agilización de 

procesos, trabajo en equipo, polifuncionalidad y servicio al cliente, reducción de 

niveles jerárquicos y búsqueda de acercamiento y participación de la 

Fundación  en las comunidades. 

¶ Promover, identificar y movilizar la cooperación técnica nacional e 

internacional, pública y privada, en beneficio del desarrollo de  programas y 

proyectos de la Fundación,  de  Organizaciones sin fines de lucro  de personas 

con discapacidad y sin ella y, de  Familias en riesgo social. 

¶ Desarrollar estrategias que fomenten una dinámica  de acercamiento  y de 

inclusión de la sociedad civil organizada y  familias en riesgo social, a la acción 

que realiza la Fundación a nivel regional. 

 

Para llevar a cabo sus acciones desarrolla proyectos sociales principalmente en la 

gran área metropolitana mediante alianzas estratégicas con organismos 

internacionales así como instituciones gubernamentales. 

 

La Fundación es socio local de The Trust for the Americas, cooperante esta última 

de la OEA y, desarrolla en Costa Rica el Programa de Oportunidades Económicas 

a través de la Tecnología en las Américas, POETA, para brindar capacitación para 

la empleabilidad, en beneficio de jóvenes con discapacidad y sin ella en condición 

vulnerable.  Para ello ha establecido alianzas estratégicas con instituciones 

públicas como el INA, MTSS, MEIC, Sistema Banca de Desarrollo, organizacións 

privadas como Microsoft, organizaciones sin fines de lucro como Fundación 

CRUSA, Iglesia Católica, Iglesia Evangélica, Asociaciones de la sociedad civil 

organizadas, entre otros. 
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También en el área de salud desarrolla el programa de terapia de la energía, 

actividad física y deporte en beneficio de la población adulta mayor y personas con 

discapacidad.  Igualmente ha establecido alianzas estratégicas con actores 

sociales válidos en las diferentes comunidades que opera entre los que se 

destacan centros educativos públicos, iglesia católica y organizaciones de 

personas con discapacidad. 

 

Identificación de grupos de interés (involucrados) 

Involucrados Directos: 

¶ Dirección Ejecutiva  de la Fundación SOS para la Paz Universal. 

 

Involucrados Indirectos: 

¶ Financiadores de los proyectos sociales de la Fundación SOS para la Paz 

Universal. 

¶ Beneficiarios  de los proyectos sociales de la Fundación SOS para la Paz 

Universal. 

 

Director de proyecto: 

 

Marco Vinicio Obando Piedra 

Firma: 

 

Autorización de:   

 

Ma. Lorena Alpízar Marín 

Firma: 
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8.2 Anexo 2: EDT 
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8.3 Anexo 3: CRONOGRAMA 
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8.4 Anexo 4: Cuestionario del modelo de madurez de Harold Kerzner 

 

NIVEL 1: Lenguaje Común 

 

 A continuación se presentarán 80 preguntas que engloban los 

conocimientos contenidos en el PMBOK y los principios básicos de la gerencia de 

proyectos. Hay cinco (5) respuestas para cada pregunta, a pesar de que algunas 

de las respuestas parezcan similares, usted debe seleccionar solo una respuesta.  

 

Preguntas:  

 

1. Una definición comprensiva de la gerencia del alcance sería:  

a) Administrar un proyecto en términos de sus objetivos a través de todas las 

fases del ciclo de vida y procesos.  

b) Aprobación de la línea base de alcance.  

c) Aprobación del Plan de Ejecución del Proyecto.  

d) Control de la configuración.  

e) Aprobación de la planificación detallada incluyendo presupuestos, 

distribución de recursos, estructura lineal de responsabilidades, y patrocinio 

de la gerencia. 

 

2. Los tipos más comunes de diagramas son el Diagrama de Gantt, Diagrama de 

Hitos, Líneas de Balance y:  

a) Redes. 

b) Eventos en fases de tiempo. 

c) Actividades integradas en calendarios.  

d) A y C solamente.  

e) B y C solamente.  
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3. El principal jugador en las comunicaciones en los proyectos es el:  

a) Patrocinador.  

b) Gerente de proyecto.  

c) Gerente funcional.  

d) Grupo funcional.  

e) Todas las anteriores. 

 

4. La herramienta más efectiva en la determinación de los costos en un proyecto 

es estableciendo precios a:  

a) Estructura Detallada de Trabajo (EDT).  

b) Cuadro lineal de responsabilidades.  

c) Plan de Ejecución del Proyecto.  

d) Declaración de Alcance.  

e) Plan de Gerencia.  

 

5. ¿Cual nivel de necesidades de jerarquía de Maslow satisface más 

probablemente las uniones de empleados?  

a) Pertenencia.  

b) Auto-realización.  

c) Estima.  

d) Seguridad.  

e) Poder. 

 

6. El documento escrito o ilustrado que describe, define, o específica los servicios 

o los artículos que se procurarán es:  

a) Documento de Especificaciones.  

b) Diagrama de Gantt.  

c) Un modelo.  

d) Análisis de riesgos.  

e) Ninguna de los anteriores.  
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7. Los eventos futuros o resultados que son favorables son llamados:  

a) Riesgos.  

b) Oportunidades.  

c) Sorpresas.  

d) Contingencias.  

e) Ninguno de los anteriores.  

 

8. El costo de las No Conformidades incluye:  

a) Costos de prevención.  

b) Costos de faltas internas.  

c) Costos de faltas externas.  

d) B y C solamente.  

e) A, B, y C. 

 

9. Quizás el mayor problema que enfrenta el gerente de proyectos durante la 

integración de actividades en la estructura matricial es:  

a) Hacer frente a los empleados que reportan a varios jefes.  

b) Mucha implicación del patrocinador.  

c) Comprensión funcional confusa de los requisitos técnicos.  

d) Costos de escalamiento del proyecto.  

e) Todas las anteriores.  

 

10. Se ha establecido un presupuesto para las posibles variaciones. Este va desde 

30% durante Investigación y Desarrollo hasta 5% durante la culminación. La razón 

más común para el cambio en la contingencia es porque:  

a) La contingencia de la gerencia ha sido utilizada.  

b) La exactitud de los estimados de manufactura son peores que la exactitud 

de los estimados en Investigación y Desarrollo.  

c) Son necesarios controles más fuertes cuando un proyecto empieza a 

decaer.  

d) Los intereses personales del patrocinador del proyecto son un problema.  
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e) Ninguna de las anteriores. 

 

11. La red de comunicación informal en un proyecto dentro de la organización es 

llamada:  

a) Un flujo vertical libre.  

b) Un flujo horizontal libre.  

c) Un flujo de comunicación sin restricciones.  

d) Un medio informal persona a persona de circular información.  

e) Una red abierta.  

 

12. ¿Cuál de los siguientes métodos es / son más adecuados para identificar el 

“principio de escasez del factor” o "ley de los pocos vitales"?  

a) Análisis de Pareto.  

b) Análisis causa-efecto.  

c) Análisis de tendencias.  

d) Cuadros de control de procesos.  

e) Todas las anteriores. 

 

13. El “Orden de Precedencia” es:  

a) El documento que especifica el orden (prioridad) en la cual los documentos 

del proyecto serán usados cuando sea necesario resolver inconsistencias 

entre documentos del proyecto. 

b) El orden en que las tareas del proyecto deben ser completadas.  

c) Las relaciones que tienen las tareas de un proyecto entre sí.  

d) La lista pedida (por calidad) de los proveedores para un entregable del 

proyecto.  

e) Ninguna de las anteriores.  

 

14. Los eventos o resultados riesgosos futuros que son desfavorables son 

llamados:  

a) Riesgos.  
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b) Oportunidades.  

c) Sorpresas.  

d) Contingencias.  

e) Ninguna de las anteriores.  

 

15. En organizaciones pequeñas, los gerentes de proyectos y los gerentes de 

línea son:  

a) Nunca la misma persona.  

b) Siempre la misma persona.  

c) Algunas veces la misma persona.  

d) Siempre en desacuerdo entre ellos.  

e) Forzados a actuar como su propio patrocinador. 

 

16. Los ciclos de vida de los proyectos son bastante útiles para ________ y 

________.  

a) Gerencia de configuración; terminación.  

b) Establecimiento de objetivos; recopilación de información.  

c) Estandarización; control.  

d) Gerencia de configuración; actualización de estatus semanales.  

e) Aprobación; terminación.  

 

17. El liberar recursos de un período a otro de acuerdo a los requerimientos 

suavizando o aliviando las consecuencias que estas variaciones provocan es 

denominado:  

a) Asignación de recursos.  

b) Repartición de recursos.  

c) Nivelación de recursos.  

d) Cuantificación de recursos.  

e) Ninguna de las anteriores. 
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18. La diferencia entre la BCWS (Costo presupuestado del trabajo planificado) y el 

BCWP (Costo presupuestado del trabajo realizado) es referido como:  

a) La variación de lo planificado.  

b) La variación del costo.  

c) El estimado.  

d) El costo actual del trabajo realizado.  

e) Ninguna de las anteriores.  

 

19. Los gerentes de proyectos de Investigación y Desarrollo en organizacións de 

alta tecnología motivan más frecuentemente usando el poder de ________.  

a) Experto.  

b) Recompensa.  

c) Referencia.  

d) Identificación.  

e) Ninguna de las anteriores. 

 

20. Un patrón de la comunicación que se repite dentro de la organización o de la 

organización en la cual se realiza el proyecto se llama:  

a) Una matriz libre.  

b) Una matriz estructurada.  

c) Una red.  

d) Un canal rígido.  

e) Ninguna de las anteriores. 

 

21. Un árbol de actividades orientado a la tarea u orientado al producto es:  

a) Un plan detallado.  

b) Un cuadro de responsabilidades lineales.  

c) Una Estructura detallada de trabajo (EDT).  

d) Un sistema de códigos de cuentas de costos.  

e) Un paquete de descripción de trabajo.  
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22. Podemos definir calidad como:  

a) La conformidad con respecto a los requerimientos.  

b) Aptitud para el uso.  

c) Mejora continua de productos y servicios.  

d) Confirmación por parte del consumidor (cliente).  

e) Todas las anteriores excepto D. 

 

23. ¿En cuál de las siguientes circunstancias estaría más dispuesto a comprar 

bienes y servicios en lugar de producirlos en la organización?  

a) Su organización tiene exceso de capacidad y puede producir bienes y 

servicios.  

b) Su organización no tiene exceso de capacidad y no puede producir bienes y 

servicios.  

c) Hay proveedores confiables para los bienes y servicios que tu intentas 

adquirir pero los proveedores no pueden alcanzar tu nivel de calidad.  

d) A y B.  

e) A y C.  

 

24. La mayor desventaja de un diagrama de barras es:  

a) Falta de información sobre tiempo en las fases.  

b) No puede ser relacionado a fechas de calendario.  

c) No muestra las interrelaciones entre las actividades.  

d) No puede ser relacionado a la planificación de mano de obra.  

e) No puede ser relacionado a estimados de costos.  

 

25. Los riesgos en el proyecto se definen típicamente como una función que 

consiste en reducir:  

a) Incertidumbre.  

b) Daño.  

c) Tiempo.  

d) Costo.  
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e) A y B. 

 

26. Típicamente. ¿Durante qué fase del ciclo de vida del proyecto se incurren en la 

mayoría de los gastos del proyecto?  

a) Fase conceptual.  

b) Fase de definición y desarrollo.  

c) Fase de ejecución.  

d) Fase de terminación.  

e) Ninguna de las anteriores.  

 

27. El pasar del nivel 3 al nivel 4 en la estructura detallada de trabajo (EDT) 

resultará en:  

a) Menos exactitud en la estimación.  

b) Mejor control del proyecto.  

c) Menores costos de reportes de estatus.  

d) Una mayor probabilidad que algo salga mal.  

e) Ninguna de las anteriores. 

 

28. ¿La gerencia de conflictos requiere la solución de problemas. ¿Cuál de las 

siguientes técnicas es usualmente referida como una técnica de solución de 

problemas y es usada extensivamente en la resolución de conflictos?  

a) Confrontación.  

b) Compromiso.  

c) Negociación.  

d) Forzar.  

e) Retiro.  

 

29. La estimación del efecto del cambio de una variable de un proyecto sobre todo 

el proyecto es conocida como:  

a) El coeficiente de aversión al riesgo del gerente de proyectos.  

b) El riesgo total del proyecto.  
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c) El valor esperado del proyecto.  

d) Análisis de sensibilidad.  

e) Ninguna de las anteriores.  

 

30. Juegos de poder, agendas ocultas y retención de información son ejemplos de:  

a) Retroalimentación.  

b) Barreras de la comunicación.  

c) Comunicación indirecta.  

d) Mensajes mixtos.  

e) Todas las anteriores. 

 

31. La terminología básica de las redes incluye:  

a) Actividades, eventos, mano de obra, niveles de destreza, y holgura.  

b) Actividades, documentación, eventos, mano de obra y niveles de destreza.  

c) Holgura, actividades, eventos, y estimados de tiempos.  

d) Estimados de tiempos, holgura, implicación del patrocinio, y actividades.  

e) Estimados de tiempo, escritura de reportes, fases del ciclo de vida, holgura 

en tiempo, y tiempos de crisis. 

 

32. Los “puntos de control” en la estructura detallada de trabajo (EDT) usada para 

aislar las asignaciones de los centros de trabajo son referidos como:  

a) Paquetes de trabajo. 

b) Sub tareas.  

c) Tareas.  

d) Códigos de cuentas.  

e) Puntos de integración.  

 

33. Un elemento del proyecto que se mantiene entre dos eventos se denomina:  

a) Una actividad.  

b) Un nudo en la ruta crítica.  

c) Una actividad suelta.  
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d) Un lugar o posición de tiempo.  

e) Un punto de terminación del calendario.  

 

34. ¿En cuál etapa del ciclo de contratación es tomada la decisión de hacer o 

comprar?  

a) Requerimiento.  

b) Requisición.  

c) Solicitud de ofertas.  

d) Adjudicación. 

e) Contractual. 

 

35. Los elementos básicos del modelo de comunicación incluyen:  

a) Escuchar, hablar, y lenguaje de señas.  

b) Comunicador, codificación, mensaje, medio, decodificación, receptor, y 

retroalimentación. 

c) Claridad de discurso y buenos hábitos de escucha.  

d) Lectura, escritura, y el escuchar.  

e) Todas las anteriores.  

 

36. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no forma parte de la visión generalmente 

aceptada sobre calidad en la actualidad?  

a) Los defectos deberían ser señalados y expuestos.  

b) Nosotros podemos inspeccionar la calidad.  

c) La mejora de la calidad ahorra dinero y aumenta la rentabilidad.  

d) Las personas quieren producir productos de calidad.  

e) La calidad es enfocada a los consumidores. 

 

37. Los tres tipos más comunes de estimados de costos en proyectos son:  

a) Orden de magnitud, parametrización y presupuesto.  

b) Parametrización, definitivo, y límite inferior.  

c) Orden de magnitud, definitivo, y límite superior.  



221 

 

 

d) Orden de magnitud, presupuesto, y definitivo.  

e) Analogía, parametrización, y límite inferior.  

 

38. Los buenos objetivos de proyectos deben ser:  

a) Generales en lugar de específicos.  

b) Establecidos sin consideración a las restricciones de recursos.  

c) Realista y alcanzables.  

d) Excesivamente complejos.  

e) Mesurables, intangibles, y verificables.  

 

39. El proceso de examinar una situación e identificar y clasificar áreas potenciales 

de riesgos se conoce como:  

a) Identificación de riesgos.  

b) Respuesta ante riesgos.  

c) Lecciones aprendidas o control.  

d) Cuantificación de riesgos.  

e) Ninguna de las anteriores. 

 

40. ¿En qué tipo de contrato es más probable que el contratista pueda controlar 

los costos?  

a) Costo más porcentaje sobre costo.  

b) Precio Fijo.  

c) Tiempo y materiales.  

d) Precio Fijo con ajuste económico del precio.  

e) Precio fijo con incentivos por objetivos. 

 

41. La mejor definición para un proyecto puede ser:  

a) Una serie de actividades no relacionadas diseñadas para alcanzar uno 

múltiples objetivos.  

b) Un esfuerzo coordinado de actividades relacionadas diseñadas para 

alcanzar una meta sin poseer un punto final bien establecido.  
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c) Actividades establecidas y pautadas que deben ser cumplidas en menos de 

un año y consumen recursos humanos y no humanos.  

d) Cualquier emprendimiento con tiempo definido y objetivos bien definidos 

que consume recursos humanos y no humanos con ciertas restricciones.  

e) Todas las anteriores. 

 

42. La toma de decisiones de la gerencia del riesgo cae entre tres amplias 

categorías:  

a) Certidumbre, riesgo, e incertidumbre.  

b) Probabilidad, riesgo, e incertidumbre.  

c) Probabilidad, eventos de riesgo, e incertidumbre.  

d) Peligro, eventos de riesgo, e incertidumbre.  

e) A y D.  

 

43. Si existen ______ puntos de data consecutivos (mínimo) en cuales quiera de 

los lados de la media en un cuadro de control, se dice que el proceso está fuera 

de control.  

a) 3  

b) 7  

c) 9  

d) 5  

e) 11  

 

44. La estructura detallada de trabajo (EDT), los paquetes de trabajo, y el sistema 

de contabilidad de la organización están unidas por:  

a) Los códigos de cuentas.  

b) Las tarifas corporativas.  

c) El sistema de presupuesto.  

d) El proceso de presupuesto de capital.  

e) Todas las anteriores. 
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45. La mejor descripción para un programa puede ser:  

a) Un grupo de actividades relacionadas que tardan dos años o más.  

b) La primera gran división de un proyecto.  

c) Un grupo de proyectos, similares en naturaleza, que soportan un producto o 

una línea de producción.  

d) Una línea de producción.  

e) Otro nombre para proyecto.  

 

46. ¿Cuál de los siguientes tipos de poder viene con la jerarquía organizacional?  

a) Coactivo, legítimo, referencia.  

b) Recompensa, coactivo, experto.  

c) Referencia, experto, legítimo.  

d) Legítimo, coactivo, recompensa.  

e) Experto, coactivo, referencia. 

 

47. La definición más común de proyecto exitoso es:  

a) Dentro del tiempo.  

b) Dentro del tiempo y el Costo.  

c) Dentro del tiempo, el Costo y dentro de los requisitos técnicos de 

desempeño.  

d) Dentro del tiempo, costos, desempeño, y aceptado por el consumidor / 

cliente.  

e) Ninguna de las anteriores.  

 

48. Las actividades con duración cero son referidas como:  

a) Actividades de camino o ruta crítica.  

b) Actividades que no están en la ruta crítica.  

c) Actividades con holgura.  

d) Vacíos.  

e) Ninguna de las anteriores. 
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49. ¿Cuál es el orden correcto de las etapas en el proceso de contratación?  

a) Ciclo de requisición, Ciclo de requerimiento, ciclo de solicitud de ofertas, 

ciclo de otorgamiento de la buena pro, ciclo contractual.  

b) Ciclo de requerimiento, ciclo de requisición, ciclo de solicitud de ofertas, 

ciclo de otorgamiento de la buena pro, ciclo contractual.  

c) Ciclo de requerimiento, ciclo de requisición, ciclo de otorgamiento de la 

buena pro, ciclo de solicitud de ofertas, ciclo contractual.  

d) Ciclo de requisición, Ciclo de requerimiento, ciclo de otorgamiento de la 

buena pro, ciclo de solicitud de ofertas, ciclo contractual.  

e) Ciclo de requerimiento, ciclo de requisición, ciclo de otorgamiento de la 

buena pro ciclo contractual, ciclo de solicitud de ofertas.  

 

50. Las reservas de efectivo en los proyectos son usualmente utilizadas para 

ajustes en el factor de escalamiento, el cual puede estar fuera del control del 

gerente de proyectos. Adicionalmente al costo de financiamiento (intereses) e 

impuestos, los tres factores de escalamiento más comunes envuelven cambios en:  

a) Tarifas corporativas, tarifas de trabajo, y costo de materiales.  

b) Tarifas corporativas, retrasos en el cronograma, re trabajo.  

c) Re trabajo, ajustes por costo de vida, sobretiempo.  

d) Costo de materiales, costo de envío, y cambios de alcance.  

e) Tarifas de trabajo, costo de materiales, y costo de reportes. 

 

51. La ruta o camino crítico en una red es la trayectoria que:  

a) Tiene el mayor grado de riesgo.  

b) Demorará el proyecto si cuales quiera de las actividades en esta ruta toma 

más tiempo del anticipado.  

c) Debe ser terminado antes que el resto de las trayectorias.  

d) Todas las anteriores.  

e) A y B solamente.  
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52. La mayor diferencia entre la gerencia de línea y la gerencia de proyectos es 

que el gerente de proyecto puede no tener ningún control sobre: ¿Cuál de las 

siguientes funciones básicas de la gerencia?  

a) Toma de decisión.  

b) Proveer personal.  

c) Recompensa.  

d) Seguimiento/monitoreo.  

e) Revisión.  

 

 

53. ¿Durante cual fase del proyecto es mayor la incertidumbre?  

a) Diseño.  

b) Desarrollo/Ejecución.  

c) Conceptual.  

d) Terminación.  

e) Todas las anteriores. 

 

54. ¿En la actualidad, quién define la calidad?  

a) Director o Gerentes Sénior.  

b) Gerencia de Proyectos. 

c) Gerencia Funcional.  

d) Trabajadores.  

e) Consumidores.  

 

55. Los gerentes de proyectos necesitan destrezas de negociación y 

comunicaciones excepcionalmente buenas principalmente porque:  

a) Ellos podrían estar liderando un equipo sobre el cual no tienen control 

directo.  

b) Las actividades de procura lo requieren.  

c) Se espera que ellos sean técnicos expertos.  

d) Deben proporcionar informes de ejecutivos/ consumidores/ patrocinador.  
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e) Todas las anteriores. 

 

56. Para una comunicación efectiva, el mensaje debe ser dirigido a:  

a) El iniciador.  

b) El receptor.  

c) El medio.  

d) El estilo de gerencia.  

e) La cultura corporativa.  

 

57. En el pasado, la mayoría de los gerentes de proyectos venían de campos 

______ sin un entrenamiento apropiado o educación en destrezas ______.  

a) Técnicos; Contaduría/Finanzas.  

b) Técnicos; Gerencia.  

c) Técnicos; Psicológicas.  

d) De mercadeo; Orientadas a tecnología.  

e) De negocios; “Saber-como” de manufactura.  

 

58. En un diagrama de precedencia, la flecha entre dos cajas es llamada:  

a) Una actividad.  

b) Una restricción.  

c) Un evento.  

d) Una ruta crítica.  

e) Ninguna de las anteriores. 

 

59. ¿En qué tipo de contrato es más probable que el contratista controle los 

costos?  

a) Costo más porcentaje sobre costo.  

b) Precio Fijo.  

c) Tiempo y materiales.  

d) Orden de Compra.  

e) Precio fijo con incentivos de por objetivos.  
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60. El cierre financiero de un proyecto dicta que:  

a) Todos los recursos del proyecto han sido gastados.  

b) Ningún número cargado queda sobrando.  

c) No es posible que el cliente realice seguimiento del trabajo.  

d) No pueden hacerse más cargos sobre el proyecto.  

e) Todas las anteriores. 

 

61. Una representación gráfica de los costos acumulados y las horas laborales 

tanto para costos actuales y presupuestados, graficados con respecto al tiempo, 

es llamada:  

a) Línea de tendencia.  

b) Análisis de tendencia.  

c) Curva S.  

d) Un reporte de compilación porcentual.  

e) Un reporte de valor ganado.  

 

62. Los límites de control hacia arriba y hacia abajo son típicamente establecidos:  

a) 3 desviaciones estándar con respecto a la media hacia cada dirección.  

b) 3σ con respecto a la media hacia cada dirección. 

c) Dentro de los límites superiores e inferiores especificados.  

d) Para detectar y colocar una bandera cuando un proceso pueda estar fuera 

de control.  

e) Todas las anteriores. 

 

63. La mayor diferencia entre las redes PERT y CPM es:  

a) PERT requiere 3 estimados de tiempo mientras que CPM requiere 1 

estimado de tiempo.  

b) PERT es utilizado para proyectos de construcción mientras CPM es 

utilizado para investigación y desarrollo.  
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c) PERT trata solo tiempo mientras que CPM también incluye disponibilidad de 

costos y recursos.  

d) PERT requiere soluciones de computación mientras CPM es una técnica 

manual.  

e) PERT es medido en días mientras que CPM utiliza semanas o meses. 

 

64. La forma más común de comunicación organizacional es:  

a) Ascendente hacia la gerencia.  

b) Descendente hacia los subordinados.  

c) Horizontal a los pares. 

d) Horizontal a los consumidores.  

e) Todas las anteriores.  

 

65. El propósito último para la gerencia de riesgo es:  

a) Análisis.  

b) Mitigación.  

c) Gravamen.  

d) Planificación de contingencia.  

e) Todas las anteriores. 

 

66. La forma organizacional tradicional tiene la desventaja de:  

a) Presupuesto funcional complejo. 

b) Canales de comunicación pobremente establecidos.  

c) Sin punto focal para clientes/patrocinador.  

d) Capacidad lenta de reacción.  

e) Uso inflexible de la mano de obra.  

 

67. ¿Cuál de los siguientes no es un factor a considerar al seleccionar un tipo de 

contrato?  

a) La tipología/ complejidad del requerimiento.  

b) La urgencia del requerimiento.  
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c) El análisis costo/ precio.  

d) El grado de competencia del precio.  

e) Todos son factores para considerar.  

 

68. ¿Cuál de las siguientes no es un indicativo del punto de vista actual del 

proceso de gerencia de la calidad?  

a) Los defectos deben ser señalados.  

b) El énfasis se debe realizar en las especificaciones escritas.  

c) La responsabilidad de la calidad recae principalmente sobre la gerencia 

pero todos deben estar involucrados.  

d) La calidad ahorra dinero.  

e) La identificación de los problemas lleva a soluciones cooperativas. 

 

69. El documento que describe los detalles de las tareas en términos de 

características físicas y sitúa el riesgo de desempeño o funcionamiento sobre el 

comprador:  

a) Una especificación de diseño.  

b) Una especificación funcional.  

c) Una especificación de funcionamiento.  

d) Una especificación del proyecto.  

e) Todas las anteriores.  

 

70. Las comunicaciones más rápidas y más eficaces ocurren entre la gente con:  

a) Puntos de vista comunes.  

b) Intereses no similares.  

c) Niveles avanzados.  

d) La habilidad de reducir barreras de percepción.  

e) Buenas habilidades de codificación. 

 

71. La asignación de recursos en un intento de encontrar la planificación más corta 

del proyecto consistente con limitaciones fijas es denominada:  
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a) Asignación de recursos.  

b) Distribución de recursos.  

c) Nivelación de recursos.  

d) Cuantificación de recursos.  

e) Ninguna de las anteriores.  

 

72. El proceso de conducir un análisis para determinar la probabilidad de 

ocurrencia de eventos riesgosos y las consecuencias asociadas con su ocurrencia 

es conocida como:  

a) Identificación de riesgos.  

b) Respuesta ante riesgos.  

c) Lecciones aprendidas y control.  

d) Identificación de riesgos.  

e) Ninguna de las anteriores.  

 

73. El método más común para tasar las horas laborales no cargadas para un 

proyecto de tres años sería:  

a) Tasando las horas al salario actual de las personas a ser asignadas.  

b) Tasando el trabajo utilizando un precio promedio del trabajo en la 

organización.  

c) Tasando el trabajo utilizando un precio promedio del trabajo de un grupo 

funcional.  

d) Ninguna de las anteriores.  

e) A y B solamente. 

 

74. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera para la gerencia de la 

calidad moderna?  

a) La calidad es definida por el consumidor. 

b) La calidad se ha convertido en un arma para la competencia.  

c) La calidad es ahora una parte integral de la planificación estratégica.  



231 

 

 

d) La calidad está relacionada con la rentabilidad tanto del lado del mercado 

como del costo.  

e) Todas las afirmaciones son ciertas.  

 

75. ¿Un gerente de proyectos puede intercambiar información con el equipo del 

proyecto utilizando qué medio?  

a) Táctil.  

b) Auditivo.  

c) Olfativa.  

d) Visual.  

e) Todas las anteriores. 

 

76. Las técnicas y métodos utilizados para reducir o controlar los riesgos son 

conocidas como:  

a) Identificación de riesgos.  

b) Respuesta ante riesgos.  

c) Lecciones aprendidas o controles.  

d) Cuantificación de riesgos.  

e) Ninguna de las anteriores.  

 

77. Un instrumento contractual escrito (preliminar) que autoriza al contratista a 

iniciar inmediatamente el trabajo es conocido como:  

a) Un contrato definitivo.  

b) Un contrato preliminar.  

c) Una carta de intención/ carta contractual.  

d) Una orden de compra.  

e) Un acuerdo de precio.  

 

78. Una organización dedicada a la calidad usualmente provee entrenamiento 

para:  

a) Gerente Sénior.  
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b) Trabajadores por hora.  

c) Trabajadores asalariados.  

d) Todos los empleados.  

e) Gerentes de Proyectos. 

 

79. La forma más común de comunicación en los proyectos es:  

a) Ascendente hacia el patrocinador ejecutivo.  

b) Descendente hacia los subordinados.  

c) Lateral hacia equipos y organizaciones lineales.  

d) Lateral hacia los consumidores.  

e) Diagonalmente hacia la gerencia sénior del cliente.  

 

80. Durante una reunión de revisión del proyecto, descubrimos que nuestro 

proyecto de $250,000 tiene una variación negativa con respecto a lo planificado de 

$20,000, lo que es igual a 12% del trabajo planificado para este momento. 

Podemos entonces concluir que:  

a) El proyecto será culminado tarde  

b) El camino crítico ha sido alargado  

c) Los costos han sido sobrepasados  

d) El sobretiempo será requerido para mantener el camino crítico original  

e) Ninguna de las anteriores 

 

Fuente: Elaboración propia (Kerzner, 2001, p.51) 

 

NIVEL 2: Procesos Comunes 

 

 A continuación se presentarán 20 preguntas que exploraran el grado de 

madurez que cada encuestado considera que la organización posee con respecto 

al nivel 2. Al lado de cada pregunta usted le colocará un círculo al número que 

corresponde con su opinión. Responda de la forma más honesta posible. 
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-3    Fuertemente en desacuerdo  

-2    En desacuerdo  

-1    Ligeramente en desacuerdo  

0     Sin Opinión  

+1   Ligeramente de acuerdo  

+2   De acuerdo  

+3   Fuertemente de acuerdo  

 

Ejemplo: (-3, -2, -1, 0, +1, +2, +3) 

 

Preguntas:  

1. Mi organización reconoce la necesidad por gerencia de proyectos. Esta 

necesidad es reconocida por todos los niveles de la gerencia, incluyendo los 

niveles directivos.  

(-3 -2 -1 0 +1 +2 +3) 

 

2. Mi organización posee actualmente un sistema para manejar tanto los costos 

como el tiempo. El sistema requiere cargar números y códigos contables de 

costos. El sistema reporta varianzas con respecto a objetivos planificados.  

(-3 -2 -1 0 +1 +2 +3) 

 

3. Mi organización ha reconocido los beneficios posibles derivados de la 

implementación de administración de proyectos. Estos beneficios han sido 

reconocidos en todos los niveles de la gerencia, incluyendo los niveles directivos.  

(-3 -2 -1 0 +1 +2 +3) 

 

4. Mi organización (o departamento) tiene bien definida la metodología de 

administración de proyectos utilizando fases del ciclo de vida.  

(-3 -2 -1 0 +1 +2 +3) 
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5. Nuestros ejecutivos apoyan visiblemente la administración de proyecto 

mediante presentaciones, correspondencias, y ocasionalmente asistiendo a 

reuniones de equipos de proyectos.  

(-3 -2 -1 0 +1 +2 +3) 

 

6. Mi organización está comprometida con la planificación de la calidad. Tratamos 

de hacer lo mejor en la planificación.  

(-3 -2 -1 0 +1 +2 +3) 

 

 

7. Nuestros gerentes de línea de los niveles medio y bajo apoyan totalmente y 

visiblemente los procesos de la administración de proyectos.  

(-3 -2 -1 0 +1 +2 +3) 

 

8. Mi organización está haciendo todo lo posible para minimizar modificaciones en 

el alcance que provoquen retrasos en nuestros proyectos.  

(-3 -2 -1 0 +1 +2 +3) 

 

9. Nuestros gerentes de línea están comprometidos no solo con la administración 

de proyectos, sino también con las promesas hechas a los gerentes de proyectos 

para los entregables.  

(-3 -2 -1 0 +1 +2 +3) 

 

10. Los ejecutivos de mi organización tienen un buen entendimiento de los 

principios de la administración de proyectos.  

(-3 -2 -1 0 +1 +2 +3) 

 

11. Mi organización ha seleccionado uno o más paquetes de software de gerencia 

de proyectos para ser utilizados como sistemas de seguimiento de proyectos.  

(-3 -2 -1 0 +1 +2 +3) 
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12. Nuestros gerentes de niveles bajos y medios han sido entrenados y educados 

en la administración de proyectos.  

(-3 -2 -1 0 +1 +2 +3) 

 

13. Nuestros ejecutivos entienden el patrocinio de proyectos y sirven como 

patrocinador en proyectos seleccionados.  

(-3 -2 -1 0 +1 +2 +3) 

 

 

14. Nuestros ejecutivos han reconocido o identificado las aplicaciones de la 

gerencia de proyectos en varias partes del negocio.  

(-3 -2 -1 0 +1 +2 +3) 

 

15. Mi organización ha integrado exitosamente costos y controles de planificación 

para la gerencia de proyectos y estatus de reportes.  

(-3 -2 -1 0 +1 +2 +3) 

 

16. Mi organización ha desarrollado un currículo de administración de proyectos 

(por ejemplo, más de uno o dos cursos) para mejorar las destrezas en gerencia de 

proyectos de sus empleados.  

(-3 -2 -1 0 +1 +2 +3) 

 

17. Nuestros ejecutivos han reconocido lo que se debe hacer para alcanzar 

madurez en la administración de proyectos.  

(-3 -2 -1 0 +1 +2 +3) 

 

18. Mi organización ve y trata a la administración de proyectos como una profesión 

en lugar de una asignación de medio tiempo.  

(-3 -2 -1 0 +1 +2 +3) 
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19. Nuestros gerentes de línea baja y media están dispuestos a ceder a sus 

empleados para entrenamiento en la administración de proyectos.  

(-3 -2 -1 0 +1 +2 +3) 

 

20. Nuestros ejecutivos han demostrado buena voluntad para cambiar nuestra 

forma de hacer negocios con el propósito de madurar en la administración de 

proyectos.  

(-3 -2 -1 0 +1 +2 +3) 

 

Fuente: Elaboración propia (Kerzner, 2001, p.74) 

 

NIVEL 3: Metodología Única  

 

 A continuación se presentan 42 preguntas de selección simple que le 

permitirá comparar su organización con respecto a otras organizaciones en el 

Nivel 3 de madurez, Hexágono de la Excelencia. Por favor elija una y solo una 

respuesta por pregunta.  

 

1. Mi organización utiliza activamente los siguientes procesos:  

a) Administración de la calidad total solamente (ACT).  

b) Ingeniería concurrente (disminuir el tiempo de desarrollo de los entregables) 

solamente.  

c) ACT e ingeniería concurrente solamente.  

d) Administración del riesgo solamente. 

e) Administración del riesgo e ingeniería concurrente solamente.  

f) Administración del riesgo, ingeniería concurrente, y ACT.  

 

2. ¿En qué porcentaje de nuestros proyectos usted utiliza los principios de la 

administración de la calidad total?  

a) 0%  

b) 5%–10%  
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c) 10%–25%  

d) 25%–50%  

e) 50%–75%  

f) 75%–100%  

 

3. ¿En qué porcentaje de nuestros proyectos usted utiliza los principios de la 

administración del riesgo?  

a) 0%  

b) 5%–10%  

c) 10%–25%  

d) 25%–50%  

e) 50%–75%  

f) 75%–100% 

 

4. ¿En qué porcentaje de nuestros proyectos usted trata de comprimir la 

planificación de los productos / entregables, con la realización del trabajo en 

paralelo en lugar de en serie?  

a) 0%  

b) 5%–10%  

c) 10%–25%  

d) 25%–50%  

e) 50%–75%  

f) 75%–100% 

 

5. El proceso de la administración del riesgo en mi organización se basa en:  

a) Nosotros no utilizamos gerencia del riesgo.  

b) Riesgo financiero solamente.  

c) Riesgos técnicos solamente.  

d) Riesgos de planificación solamente.  

e) Una combinación de riesgos financieros, técnicos, y de planificación 

basados sobre los proyectos.  
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6. La metodología de la administración del riesgo en mi organización es:  

a) No existente.  

b) Más informal que formal.  

c) Basado sobre una estructura metodológica apoyada en políticas y 

procedimientos.  

d) Basado sobre una estructura metodológica apoyada en políticas y 

procedimientos y formas estandarizadas a ser completadas.  

 

 

 

7. ¿Cuántas metodologías de administración de proyectos diferentes existen en su 

organización?  

a) No tenemos metodologías  

b) 1  

c) 2–3  

d) 4–5  

e) Más de 5  

 

8. Con respecto a evaluación comparativa:  

a) Mi organización no ha tratado nunca de utilizar evaluación comparativa.  

b) Mi organización ha realizado evaluación comparativa y ha implementado 

cambios pero no para gerencia de proyectos.  

c) Mi organización ha realizado evaluación comparativa en administración de 

proyectos pero no se hicieron cambios.  

d) Mi organización ha realizado evaluación comparativa en administración de 

proyectos y se hicieron cambios. 

 

9. La cultura corporativa de mi organización se describe mejor bajo el concepto de:  

a) Reportes a un solo jefe.  

b) Reportes a múltiples jefes.  



239 

 

 

c) Equipos dedicados sin otorgamiento de autoridad y poder.  

d) Equipos no dedicados sin otorgamiento de autoridad y poder.  

e) Equipos dedicados a los cuales le otorgan autoridad y poder.  

f) Equipos no dedicados a los cuales le otorgan autoridad y poder. 

 

10. Con relación a la moral y ética, mi organización cree que:  

a) El consumidor o cliente siempre tiene la razón.  

b) Las decisiones deben ser realizadas en la siguiente secuencia: primero el 

mejor interés de los clientes, luego la organización, y luego los empleados.  

c) Las decisiones deben ser realizadas en la siguiente secuencia: primero el 

mejor interés de la compañía, segundo el cliente, y por último los 

empleados.  

d) No tenemos políticas escritas o grupo de estándar de este tipo. 

 

11. Mi organización conduce cursos internos de entrenamiento en:  

a) Moralidad y ética en la organización. 

b) Moralidad y ética en el manejo con los consumidores o clientes.  

c) Buenas prácticas de negocios.  

d) Todas las anteriores.  

e) Ninguna de las anteriores.  

f) Al menos dos de las tres primeras.  

 

12. En relación con cambios en el alcance o extensión del alcance, nuestra 

cultura:  

a) Desalienta cambios luego de iniciado el proyecto.  

b) Permite cambios solo hasta cierto punto en el ciclo de vida del proyecto 

usando un proceso formal de control de cambios.  

c) Permite cambios en cualquier momento del ciclo de vida del proyecto 

usando un proceso formal de control de cambios.  

d) Permite cambios pero sin ningún proceso formal de control.  
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13. Nuestra cultura parece basarse sobre:  

a) Políticas.  

b) Procedimientos (incluyendo llenado de formularios).  

c) Políticas y Procedimientos.  

d) Guías.  

e) Políticas, procedimientos, y guías.  

 

14. Las culturas son o cuantitativas (políticas, procedimientos, formularios, y 

guías), de comportamiento, o un compromiso. La cultura en mi organización es 

probablemente _______de comportamiento.  

a) 10%–25%  

b) 25%–50%  

c) 50%–60%  

d) 60%–75%  

e) Mayor de 75% 

 

15. Nuestra estructura organizacional es:  

a) Tradicional (predominantemente vertical).  

b) Una matriz fuerte (por ejemplo, los gerentes de proyectos proveen la 

mayoría de las directrices técnicas).  

c) Una matriz débil (por ejemplo, los gerentes de línea proveen la mayoría de 

las directrices técnicas).  

d) Nosotros utilizamos equipos.  

e) No sé cómo es la estructura: la gerencia la cambia diariamente.  

 

16. Cuando se asigna un líder de proyecto, nuestro administrador de proyecto 

obtiene los recursos:  

a) “Peleando” por las mejores personas disponibles.  

b) Negociando con los gerentes de línea para obtener las mejores personas 

disponibles.  

c) Negociando entregables en lugar de personas.  
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d) Haciendo que la gerencia sénior ayude a la gente apropiada.  

e) Tomando todo lo que él o ella consiga, sin preguntar. 

 

17. Nuestros gerentes de línea:  

a) Aceptan una rendición de cuenta total por los trabajos de su línea.  

b) Preguntan a los gerentes de proyectos para que tomen total 

responsabilidad en rendición de cuentas.  

c) Tratan de compartir responsabilidad en rendición de cuentas con los 

gerentes de proyectos.  

d) Mantienen a los empleados asignados.  

e) No sabemos el significado de la responsabilidad en rendición de cuentas; 

no es una parte importante de nuestro vocabulario.  

 

18. En la cultura de la organización, la persona que probablemente es la que debe 

mantenerse a disposición y libre para rendir cuentas, para conservar la integridad 

técnica de los entregables es / son:  

a) El empleado asignado.  

b) El gerente de proyecto.  

c) El gerente de línea.  

d) El patrocinador del proyecto.  

e) Todo el equipo.  

 

19. En nuestra organización, la autoridad del gerente de proyectos viene de:  

a) Dentro de él / ella, con lo que él o ella pueda conseguir. 

b) El supervisor inmediato al gerente de proyectos.  

c) Descripciones de trabajo documentada.  

d) Informalmente a través del patrocinador del proyecto en forma de Plan de 

Ejecución del Proyecto o carta de designación. 

 

20. Después de la aprobación del proyecto, nuestro patrocinador del proyecto 

tiende a:  



242 

 

 

a) Se vuelve invisible, incluso cuando se necesita.  

b) Micro gerencia.  

c) Esperar los informes de resumen una vez a la semana.  

d) Esperar los informes de resumen una vez cada dos semanas.  

e) Involucrarse solo cuando ocurre un problema crítico o cuando lo solicita el 

gerente de línea o el gerente de proyecto.  

 

21. ¿Qué porcentaje de nuestros proyectos tienen patrocinador a nivel de 

directores o superiores?  

a) 0%-10%  

b) 10%–25%  

c) 25%–50%  

d) 50%–75%  

e) Más de 75%  

 

22. ¿Cuántos cursos internos de entrenamiento diferentes aproximadamente 

ofrece mi organización para los empleados (cursos que pueden ser catalogados 

como relacionados a proyectos, anualmente)?  

a) Menos de 5  

b) 6–10  

c) 11–20  

d) 21–30  

e) Más de 30 

 

23. Con respecto a la respuesta anterior, ¿Qué porcentaje de los cursos son más 

de comportamiento que cuantitativos?  

a) Menos de 10%  

b) 10%–25%  

c) 25%–50%  

d) 50%–75%  

e) Más de 75%  
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24. Mi organización piensa que:  

a) La administración de proyectos es un trabajo de medio tiempo.  

b) La administración de proyectos es una profesión.  

c) La administración de proyectos es una profesión y debemos certificarnos 

como profesionales en gerencia de proyectos, pero a nuestro propio costo.  

d) La administración de proyectos es una profesión y la organización paga 

porque nos certifiquemos como profesionales en gerencia de proyectos.  

e) No tenemos administradores de proyectos en la organización.  

 

25. Mi organización piensa que el entrenamiento debe ser:  

a) Realizado a petición del empleado.  

b) Realizado para satisfacer una necesidad de corto plazo.  

c) Realizado para satisfacer necesidades tanto de corto plazo como de largo 

plazo.  

d) Realizado solo si existe un retorno en la inversión por dólar gastado en 

entrenamiento.  

 

26. Mi organización considera que el contenido de los cursos de entrenamiento 

son mejor determinados por:  

a) El instructor. 

b) El departamento de recursos humanos.  

c) La gerencia.  

d) Los empleados que recibirán el entrenamiento.  

e) Personalizado luego de ser auditados por los empleados y la gerencia.  

 

27. ¿Qué porcentaje de los cursos de entrenamiento en la administración de 

proyectos contienen documentación sobre lecciones aprendidas de casos de 

estudios de otros proyectos realizados en nuestra organización?  
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a) Ninguno  

b) Menos de 10%  

c) 10%–25%  

d) 25%–50%  

e) Más de 50% 

 

28. ¿Qué porcentaje de los ejecutivos en tu organización funcional han asistido a 

programas o resúmenes ejecutivos específicamente diseñados para enseñar a los 

ejecutivos lo que pueden hacer para ayudar a la mejora de la madurez en la 

administración de proyectos?  

a) Ninguno! Nuestros ejecutivos conocen todo  

b) Menos de 25%  

c) 25%–50%  

d) 50%–75%  

e) Más de 75% 

 

29. En mi organización, promueve a que los empleados gerencien porque:  

a) Son expertos técnicos.  

b) Ellos demuestran destrezas administrativas de gerentes profesionales.  

c) Ellos saben cómo hacer decisiones de negocios.  

d) Ellos están siendo pagados al máximo de acuerdo a sus capacidades.  

e) No tenemos otro lugar donde colocarlos.  

 

30. Un reporte debe ser escrito y presentado al cliente. Sin tomar en cuenta el 

costo de acumular información, el costo aproximado por página para un reporte 

típico es:  

a) No tengo idea.  

b) $100–200 por página.  

c) $200–500 por página.  

d) Más de $500 por página.  
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e) Gratis; empleados exentos de nuestra organización (que son absueltos de 

alguna obligación por alguna razón) preparan reportes desde su casa en su 

propio tiempo. 

 

 

31. La cultura en nuestra organización se describe de mejor forma como:  

a) Administración de proyectos informal basado en confianza, comunicación y 

cooperación.  

b) Basado en formalidad sobre políticas y procedimientos para todo.  

c) Gerencia de proyecto que prospera en relaciones formales de la autoridad.  

d) Intromisión ejecutiva, que fuerza un exceso de la documentación.  

e) Nadie cree en las decisiones del gerente de proyectos.  

 

32. ¿Qué porcentaje del tiempo semanal utiliza el administrador de proyecto en la 

preparación de reportes?  

a) 5%–10%  

b) 10%–20%  

c) 20%–40%  

d) 40%–60%  

e) Más de 60%  

 

33. Durante la planificación del proyecto, la mayoría de nuestras actividades son 

logradas utilizando:  

a) Políticas.  

b) Procedimientos.  

c) Guías.  

d) Listas de verificación. 

e) Ninguna de las anteriores. 

 

34. El tiempo de duración típico para la reunión de revisión de estatus de un 

proyecto con la gerencia sénior es:  
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a) Menos de 30 minutos.  

b) 30–60 minutos.  

c) 60–90 minutos.  

d) 90 minutos–2 horas.  

e) Mayor de 2 horas. 

 

35. Nuestros clientes (consumidores) solicitan que nuestros proyectos sean 

manejados:  

a) Informalmente.  

b) Formalmente, pero sin participación del cliente.  

c) Formalmente, pero con participación del cliente.  

d) Es nuestra decisión mientras los entregables estén a tiempo.  

 

36. Mi organización considera que los empleados de bajo desempeño:  

a) Nunca deben ser asignados a un equipo.  

b) Una vez asignados a un equipo, son responsabilidad de su administrador 

de proyecto para la supervisión.  

c) Una vez asignados a un equipo, son responsabilidad de su gerente de línea 

para la supervisión.  

d) Pueden ser efectivos si son asignados al equipo correcto.  

e) Deberían ser promovidos a la gerencia.  

 

37. Los empleados que son asignados a un equipo de proyecto (bien sea a tiempo 

completo o medio tiempo) tienen una evaluación de desempeño conducida por:  

a) El gerente de línea solamente.  

b) El administrador de proyecto solamente.  

c) Los dos, tanto el gerente de línea como el administrador de proyecto.  

d) Los dos, tanto el gerente de línea como el administrador de proyecto, junto 

con una revisión del patrocinador.  
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38. Las destrezas que probablemente son más importantes para los 

administradores de proyectos de mi organización actualmente son:  

a) Conocimiento técnico y liderazgo.  

b) Gerencia del riesgo y conocimiento del negocio.  

c) Destrezas de integración y gerencia del riesgo.  

d) Destrezas de integración y conocimiento del negocio.  

e) Destrezas de comunicación y conocimiento técnico.  

 

39. En mi organización, la gente que es asignada como líderes de proyectos son 

usualmente:  

a) Gerentes de primera línea.  

b) Gerentes de primera o segunda línea.  

c) Cualquier nivel de gerencia.  

d) Usualmente empleados que no son gerentes.  

e) Cualquiera en la organización. 

 

40. Los encargados de proyecto (o administradores de proyectos) en mi 

organización han experimentado por lo menos un cierto grado de entrenamiento 

en:  

a) Estudios de viabilidad.  

b) Análisis costo / beneficio.  

c) Tanto A como B.  

d) Nuestros gerentes de proyectos son traídos típicamente luego de que se 

aprueba el proyecto o se hace la adjudicación. 

 

41. Nuestros administradores de proyectos son animados a:  

a) Tomar riesgos.  

b) A tomar riesgos luego de la aprobación de la gerencia sénior.  

c) A tomar riesgos luego de la aprobación del patrocinador.  

d) Evadir riesgos.  
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42. Considere la siguiente afirmación: Nuestros administradores de proyectos 

tienen un interés sincero en lo que ocurre a cada miembro del equipo del proyecto 

luego de que el proyecto es planificado para su terminación.  

a) Fuertemente de acuerdo.  

b) De acuerdo.  

c) No estoy seguro.  

d) En desacuerdo.  

e) Fuertemente en desacuerdo. 

 

Fuente: Elaboración propia (Kerzner, 2001, p.87) 

 

 

NIVEL 4: EVALUACIÓN COMPARATIVA  

 

 En las próximas páginas usted encontrará 25 preguntas relacionadas con el 

grado de madurez que usted considera que posee su organización en gerencia de 

proyectos. Por favor conteste cada pregunta de la forma más honesta posible. 

 

-3    Fuertemente en desacuerdo  

-2    En desacuerdo  

-1    Ligeramente en desacuerdo  

0     Sin Opinión  

+1   Ligeramente de acuerdo  

+2   De acuerdo  

+3   Fuertemente de acuerdo  

 

Ejemplo: (-3, -2, -1, 0, +1, +2, +3) 

 

Preguntas:  

1. Nuestros estudios de evaluación comparativa han encontrado organizaciones 

con procesos de control de costos más estrictos.  
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(-3, -2, -1, 0, +1, +2, +3) 

 

2. Nuestros estudios de evaluación comparativa han encontrado organizaciones 

con mejor análisis de impacto durante controles de cambio de alcance.  

(-3, -2, -1, 0, +1, +2, +3) 

 

3. Nuestros estudios de evaluación comparativa han encontrado organizaciones 

que realizan la administración del riesgo analizando el nivel de detalle de la 

Estructura Detallada de Trabajo (EDT).  

(-3, -2, -1, 0, +1, +2, +3) 

 

4. Nuestros estudios de evaluación comparativa están incluyendo investigación de 

los proveedores en cuanto a actividades que involucran administración de 

proyectos.  

(-3, -2, -1, 0, +1, +2, +3) 

 

5. Nuestros estudios de evaluación comparativa están incluyendo investigación de 

los consumidores en cuanto a actividades que involucran administración de 

proyectos.  

(-3, -2, -1, 0, +1, +2, +3) 

 

6. Nuestros estudios de evaluación comparativa están investigando cómo obtener 

mayor lealtad y uso de nuestra metodología de administración de proyectos.  

(-3, -2, -1, 0, +1, +2, +3) 

 

7. Nuestros esfuerzos de evaluación comparativa se dirigen a organizaciones en la 

misma área de negocios que nuestra organización.  

(-3, -2, -1, 0, +1, +2, +3) 

 

8. Nuestros esfuerzos de evaluación comparativa se dirigen a organizaciones no 

singulares (por ejemplo, industrias en diferentes áreas de negocios).  
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(-3, -2, -1, 0, +1, +2, +3) 

 

9. Nuestros esfuerzos de evaluación comparativa se dirigen a organizaciones no 

para buscar nuevas ideas y nuevas aplicaciones para la gerencia de proyectos.  

(-3, -2, -1, 0, +1, +2, +3) 

10. Nuestros esfuerzos de evaluación comparativa contemplan las actividades 

concurrentes de la ingeniería de otras organizaciones para considerar cómo ellas 

desarrollan la planificación y el seguimiento.  

(-3, -2, -1, 0, +1, +2, +3) 

 

11. Nuestros esfuerzos de evaluación comparativa han encontrado otras 

organizaciones que están realizando análisis de restricciones de recursos.  

(-3, -2, -1, 0, +1, +2, +3) 

 

12. Nuestros esfuerzos de evaluación comparativa se están enfocando en buscar 

la manera en que otras organizaciones manejan a sus clientes durante el proceso 

de gerencia de cambios de alcance.  

(-3, -2, -1, 0, +1, +2, +3) 

 

13. Nuestros esfuerzos de evaluación comparativa se están enfocando en buscar 

la forma en que otras organizaciones involucran a sus consumidores en 

actividades de análisis de riesgos.  

(-3, -2, -1, 0, +1, +2, +3) 

 

14. Nuestros esfuerzos de evaluación comparativa se están enfocando en buscar 

mejoras de software través de avances internos.  

(-3, -2, -1, 0, +1, +2, +3) 

 

15. Nuestros esfuerzos de evaluación comparativa se están enfocando en buscar 

mejoras de software través de nuevas adquisiciones.  

(-3, -2, -1, 0, +1, +2, +3) 
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16. Nuestros esfuerzos de evaluación comparativa se están enfocando en buscar 

la forma en que otras organizaciones atraen nuevos usuarios internos de su 

metodología para la gerencia de proyectos.  

(-3, -2, -1, 0, +1, +2, +3) 

17. Nuestros esfuerzos de evaluación comparativa se están enfocando en cómo 

otras organizaciones desarrollan gerencia de riesgos técnica.  

(-3, -2, -1, 0, +1, +2, +3) 

 

18. Nuestros esfuerzos de evaluación comparativa se están enfocando en cómo 

otras organizaciones obtienen mayor eficiencia y efectividad de su metodología en 

gerencia de proyectos.  

(-3, -2, -1, 0, +1, +2, +3) 

 

19. Nuestros esfuerzos de evaluación comparativa se están enfocando en cómo 

obtener un menor costo de la calidad  

(-3, -2, -1, 0, +1, +2, +3) 

 

20. Nuestros esfuerzos de evaluación comparativa buscan la forma en que otras 

organizaciones realizan gerencia de riesgos durante concurrentes actividades de 

ingeniería.  

(-3, -2, -1, 0, +1, +2, +3) 

 

21. Nuestros esfuerzos de evaluación comparativa están buscando la forma en 

que otras organizaciones utilizan el realce de proyectos como una parte de 

gerencia de cambio de alcance.  

(-3, -2, -1, 0, +1, +2, +3) 

 

22. Nuestros esfuerzos de evaluación comparativa están buscando la forma de 

integrar procesos existentes en una metodología singular.  

(-3, -2, -1, 0, +1, +2, +3) 
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23. Nuestros esfuerzos de evaluación comparativa están buscando la forma en 

que otras organizaciones han integrado nuevas metodologías y procesos en su 

metodología singular.  

(-3, -2, -1, 0, +1, +2, +3) 

 

 

24. Nuestros esfuerzos de evaluación comparativa están buscando la forma en 

que otras organizaciones manejan o desaniman el desarrollo de metodologías 

paralelas.  

(-3, -2, -1, 0, +1, +2, +3) 

 

25. Nuestros esfuerzos de evaluación comparativa están buscando el uso por 

parte de otras organizaciones de modelos corporativos de recursos.  

(-3, -2, -1, 0, +1, +2, +3) 

 

Fuente: Elaboración propia (Kerzner, 2001, p.104) 

 

NIVEL 5: MEJORA CONTINUA  

 

 A continuación se presentarán 16 preguntas correspondientes a como 

considera usted que se encuentra su organización con relación al nivel 5 de 

madurez. Responda las siguientes preguntas basadas en los continuos cambios 

relacionados a mejoras en los últimos 12 meses solamente. 

 

-3    Fuertemente en desacuerdo  

-2    En desacuerdo  

-1    Ligeramente en desacuerdo  

0     Sin Opinión  

+1   Ligeramente de acuerdo  

+2   De acuerdo  
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+3   Fuertemente de acuerdo  

 

Ejemplo: (-3, -2, -1, 0, +1, +2, +3) 

 

Preguntas:  

 

1. Las mejoras en las metodologías nos han acercado a nuestros clientes.  

(-3, -2, -1, 0, +1, +2, +3) 

 

2. Hemos realizado mejoras en software a nuestra metodología.  

(-3, -2, -1, 0, +1, +2, +3) 

 

3. Hemos realizado mejoras que nos permiten acelerar la integración de 

actividades.  

(-3, -2, -1, 0, +1, +2, +3) 

 

4. Hemos comprado un software que permitió que elimináramos algunos de 

nuestros reportes y documentación.  

(-3, -2, -1, 0, +1, +2, +3) 

 

5. Cambios en nuestros requerimientos de entrenamiento han resultado en 

cambios en la metodología  

(-3, -2, -1, 0, +1, +2, +3) 

 

6. Cambios en nuestras condiciones de trabajo (por ejemplo, facilidades, 

ambiente) nos han permitido dinamizar nuestra metodología (por ejemplo, 

reducción de papeleo).  

(-3, -2, -1, 0, +1, +2, +3) 

 

7. Hemos hecho cambios en nuestra metodología con el objetivo de conseguir 

aceptación a lo largo de la corporación.  
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(-3, -2, -1, 0, +1, +2, +3) 

 

 

8. Los cambios en el comportamiento organizacional han resultado en cambios en 

la metodología.  

(-3, -2, -1, 0, +1, +2, +3) 

 

9. El apoyo por parte de la gerencia ha mejorado hasta el punto donde ahora 

necesitamos menos grietas o fallas y puntos de comprobación en la metodología.  

(-3, -2, -1, 0, +1, +2, +3) 

 

10. Nuestra cultura es cooperativa hasta el punto en que los proyectos informales 

en lugar de proyectos formales pueden ser usados, y se han hecho cambios en el 

sistema de la administración de proyectos informales.  

(-3, -2, -1, 0, +1, +2, +3) 

 

11. Los cambios en el poder y la autoridad han resultado en metodologías 

perdedoras (por ejemplo, guías en lugar de políticas y procedimientos).  

(-3, -2, -1, 0, +1, +2, +3) 

 

12. Los requerimientos de sobretiempo requirieron un cambio en nuestros 

procedimientos y formas.  

(-3, -2, -1, 0, +1, +2, +3) 

 

13. Hemos cambiado la forma en que nos comunicamos con nuestros 

consumidores.  

(-3, -2, -1, 0, +1, +2, +3) 

 

14. Debido a los cambios en las necesidades de nuestros proyectos, se han dado 

cambios en las capacidades de nuestros recursos.  

(-3, -2, -1, 0, +1, +2, +3) 
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15. (Si su organización ha sido reestructurada) Nuestra reestructuración causó 

cambios en los requisitos de aprobación en la metodología.  

(-3, -2, -1, 0, +1, +2, +3) 

 

16. El crecimiento de la base del negocio de la empresa ha ocasionado mejoras 

en nuestra metodología.  

(-3, -2, -1, 0, +1, +2, +3) 

 

Fuente: Elaboración propia (Kerzner, 2001, p.138) 

8.5 Anexo 5: Hoja de respuesta del Nivel 1. 

 

1 A 
 

23 B 
 

45 C 
 

67 E 

2 A 
 

24 C 
 

46 D 
 

68 B 

3 B 
 

25 E 
 

47 D 
 

69 A 

4 A 
 

26 C 
 

48 D 
 

70 A 

5 D 
 

27 B 
 

49 B 
 

71 A 

6 A 
 

28 A 
 

50 A 
 

72 D 

7 B 
 

29 D 
 

51 B 
 

73 C 

8 D 
 

30 B 
 

52 B 
 

74 E 

9 A 
 

31 C 
 

53 C 
 

75 E 

10 E 
 

32 A 
 

54 E 
 

76 B 

11 D 
 

33 A 
 

55 A 
 

77 C 

12 A 
 

34 A 
 

56 B 
 

78 D 

13 A 
 

35 B 
 

57 B 
 

79 C 

14 A 
 

36 B 
 

58 B 
 

80 E 

15 C 
 

37 D 
 

59 A 
   

16 C 
 

38 C 
 

60 D 
   

17 C 
 

39 A 
 

61 C 
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18 A 
 

40 B 
 

62 E 
   

19 A 
 

41 D 
 

63 A 
   

20 C 
 

42 A 
 

64 B 
   

21 C 
 

43 B 
 

65 B 
   

22 E 
 

44 A 
 

66 C 
   

 

Fuente: Elaboración propia (Kerzner, 2001, p.63) 

 

8.6 Anexo 6: Formato de captura de resultados del Nivel 1. 

 

Gestión de la Integración / 

Alcance  
Gestión del Tiempo 

 
Gestión del Costo 

1   
 

2   
 

4   

16   
 

17   
 

10   

21   
 

24   
 

18   

27   
 

31   
 

26   

32   
 

33   
 

37   

38   
 

48   
 

44   

41   
 

51   
 

50   

45   
 

58   
 

61   

47   
 

63   
 

73   

60   
 

71   
 

80   

TOTAL   

 

TOTAL   

 

TOTAL   

        
Gestión de la Calidad 

 

Gestión de los Recursos 

Humanos  

Gestión de 

Adquisiciones 

8   
 

5   
 

6   

12   
 

9   
 

13   

22   
 

15   
 

23   

36   
 

19   
 

34   



257 

 

 

43   
 

28   
 

40   

54   
 

46   
 

49   

62   
 

52   
 

59   

68   
 

55   
 

67   

74   
 

57   
 

69   

78   
 

66   
 

77   

TOTAL   
 

TOTAL   
 

TOTAL   

 

 

 

 

 

 

       

Gestión de Riesgos 
 

Gestión de la Comunicación 
   

7   
 

3   
   

14   
 

11   
   

25   
 

20   
   

29   
 

30   
   

39   
 

35   
   

42   
 

56   
   

53   
 

64   
   

65   
 

70   
   

72   
 

75   
   

76   
 

79   
   

TOTAL   
 

TOTAL   
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Categoría 
 

Puntos 

Gestión de la Integración / Alcance 
 

  

Gestión del Tiempo 
 

  

Gestión del Costo 
 

  

Gestión de la Calidad 
 

  

Gestión de los Recursos Humanos 
 

  

Gestión de Adquisiciones 
 

  

Gestión de Riesgos 
 

  

Gestión de la Comunicación 
 

  

Total 
 

  

 

 

Fuente: Elaboración propia (Kerzner, 2001, p.64) 

8.7 Anexo 7: Formato de captura de resultados del Nivel 2. 

 

Embrionaria 
 

Ejecutiva 
 

Administración de línea 

1   
 

5   
 

7   

3   
 

10   
 

9   

14   
 

13   
 

12   

17   
 

20   
 

19   

TOTAL   

 

TOTAL   

 

TOTAL   

        Crecimiento 
 

Madurez 
 

  4   
 

2   
 

  6   
 

15   
 

  8   
 

16   
 

  11   
 

18   
 

  TOTAL   
 

TOTAL   
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Puntos 

Fases -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 +2 +4 +6 +8 +10 +12 

Madurez                           

Crecimiento                           

Administración de línea                           

Embrionaria                           

Ejecutiva                           

 

Fuente: Elaboración propia (Kerzner, 2001, p.76) 

 

8.8 Anexo 8: Hoja de repuestas del Nivel 3. 

 

Procesos Integrados 

Pregunta 
Puntos 

1 A. 2 B. 2 C. 4 D. 2 E. 4 F. 5 

2 A. 0 B. 0 C. 1 D. 3 E. 4 F. 5 

3 A. 0 B. 0 C. 3 D. 4 E. 5 F. 5 

4 A. 0 B. 1 C. 3 D. 4 E. 5 F. 5 

5 A. 0 B. 2 C. 2 D. 2 E. 5 
 

6 A. 0 B. 2 C. 4 D. 5     

7 A. 0 B. 5 C. 4 D. 2 E. 0 
 

Cultura 

Pregunta 
Puntos 

8 A. 0 B. 2 C. 3 D. 5 
  

9 A. 1 B. 3 C. 4 D. 4 E. 5 F. 5 

10 A. 1 B. 5 C. 4 D. 0 
  

11 A. 3 B. 3 C. 3 D. 5 E. 0 F. 4 

12 A. 1 B. 5 C. 5 D. 3 
  

13 A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 E. 4   

14 A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 E. 5 
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Apoyo administrativo 

Pregunta 
Puntos 

15 A. 1 B. 5 C. 5 D. 5 E. 0 
 

16 A. 2 B. 3 C. 5 D. 0 E. 2 
 

17 A. 4 B. 2 C. 5 D. 1 E. 0 
 

18 A. 2 B. 3 C. 5 D. 0 E. 3 
 

19 A. 1 B. 2 C. 2 D. 4 E. 5 
 

20 A. 1 B. 1 C. 3 D. 4 E. 5 
 

21 A. 1 B. 3 C. 5 D. 4 E. 4 
 

Entrenamiento y Educación 

Pregunta 
Puntos 

22 A. 1 B. 3 C. 5 D. 5 E. 5 
 

23 A. 0 B. 2 C. 4 D. 5 E. 5 
 

24 A. 0 B. 3 C. 4 D. 5 E. 0 
 

25 A. 2 B. 3 C. 4 D. 5   
 

26 A. 2 B. 1 C. 2 D. 3 E. 5 
 

27 A. 0 B. 1 C. 3 D. 5 E. 5 
 

28 A. 0 B. 1 C. 3 D. 4 E. 5 
 

Administración informal de 

proyectos 

Pregunta 

Puntos 

29 A. 2 B. 4 C. 5 D. 1 E. 0 
 

30 A. 0 B. 3 C. 4 D. 5 E. 0 
 

31 A. 5 B. 2 C. 3 D. 1 E. 0 
 

32 A. 3 B. 5 C. 4 D. 2 E. 1 
 

33 A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 E. 0 
 

34 A. 4 B. 5 C. 3 D. 1 E. 0 
 

35 A. 3 B. 4 C. 3 D. 5 
  

Excelencia conductual 

Pregunta 
Puntos 

36 A. 1 B. 2 C. 4 D. 5 E. 0 
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37 A. 3 B. 1 C. 5 D. 2 E. 0 
 

38 A. 3 B. 5 C. 5 D. 5 E. 4 
 

39 A. 2 B. 2 C. 2 D. 5 E. 3 
 

40 A. 3 B. 3 C. 5 D. 1 
  

41 A. 5 B. 3 C. 4 D. 1   
 

42 A. 5 B. 4 C. 2 D. 1 E. 1 
 

 

 

 

Puntos por procesos integrados (Preguntas 1 - 7) 
 

  

Puntos por cultura (Preguntas 8 - 14) 
 

  

Puntos por apoyo de la gerencia (Preguntas 15 -21) 
 

  

Puntos por entrenamiento y educación (Preguntas 22 -28) 
 

  

Puntos por gerencia de proyectos informal (Preguntas 29 -35) 
 

  

Puntos por excelencia conductual (Preguntas 36 -42) 
 

  

TOTAL 
 

  

 

Fuente: Elaboración propia (Kerzner, 2001, p.93) 

 

8.9 Anexo 9: Formato de captura de resultados del Nivel 4. 

 

Evaluación Comparativa Cuantitativa 
 

Evaluación Comparativa Cuantitativa 

1   
 

6   

2   
 

7   

3   
 

8   

4   
 

9   

5   
 

14   

10   
 

15   
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11   
 

16   

12   
 

22   

13   
 

23   

17   
 

24   

18   
 

TOTAL   

19   
   

20   
   

21   
   

25   
   

TOTAL   
   

     
Evaluación Comparativa Cuantitativa total   

Evaluación Comparativa Cualitativa total   

Total combinado   

 

Fuente: Elaboración propia (Kerzner, 2001, p.107) 
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8.10 Anexo 10: Formato de captura de resultados del Nivel 5. 

 

Mejora continua 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

TOTAL   

 

 

Fuente: Elaboración propia (Kerzner, 2001, p.140) 


