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RESUMEN EJECUTIVO 

Durante el transcurso del año 2015 al área Proyectos Red e Implementación de 
Plataformas de la Gerencia Operación de Red ingresaron por parte de diferentes 
Unidades Organizacionales de la compañía un total de 127 proyectos de 
Backbone en las áreas de Transmisión, Telefonía, Banda Ancha, Datacenter e 
Infraestructura; de los cuales se logró ejecutar y cerrar un total de 87 proyectos. 
De lo anterior se evidencia el volumen de proyectos y la importancia que tienen las 
funciones que desempeñan los integrantes del área de Implementación de 
Plataformas para la Compañía, por esta razón es importante formalizar el área 
como una PMO y definir claramente funciones que permitan optimizar la 
implementación de los proyectos. Adicionalmente en el área de implementación 
Plataformas se manejan proyectos que se encuentran formando parte de 
Programas de la Gerencia y son implementados por diferentes Gerentes de 
Proyecto manejados como proyectos independientes, lo que ocasiona ineficiencias 
en la ejecución; al contar con una PMO se podrán trabajar de una manera más 
eficiente los proyectos y los programas y lograr mejores resultados teniendo una 
visión más completa de los proyectos que ingresan a la Gerencia.  

El área Implementación de Plataformas no cuenta con roles y funciones definidas 
para todos los integrantes que la conforman, no están estandarizadas 
herramientas, plantillas y formatos que permitan realizar una gestión más efectiva 
y exitosa de los Proyectos y Programas que se ejecutan y adicionalmente se hace 
seguimiento y control de proyectos de manera individual en casos en los que es 
necesario adelantar una administración de Programas que permita realizar 
trazabilidad de los Programas y Proyectos y priorizar su ejecución de acuerdo a 
los objetivos estratégicos de la Compañía. 

Dentro de los beneficios que se espera tener con la PMO se encuentra 
estandarizar plantillas y formatos propios para el área que faciliten la Gerencia de 
Proyectos a su cargo, unificar un repositorio de información, definir funciones de 
los integrantes de la PMO y hacer más eficiente la gestión adelantada por parte de 
los Gerentes de Proyectos que forman parte de la Gerencia Operación de Red. Es 
posible contar con un enfoque más orientado a los objetivos estratégicos de la 
Compañía y priorizar Programas y Proyectos a implementar, apalancados en una 
PMO que a futuro le permite a la Compañía gestionar con éxito los proyectos a 
cargo del área de implementación Plataformas. 

El objetivo general de este proyecto fue elaborar la propuesta para establecer una 
PMO en la Gerencia Operación de Red para facilitar la implementación de 
Programas y Proyectos de Backbone de la Compañía basados en estándares, 
metodologías y procesos con lineamientos PMI. Los objetivos específicos fueron: 
Investigar los tipos de PMO existentes para identificar el que se ajuste a la 
estructura y necesidades de la Gerencia Operación de Red, elaborar un análisis 
de Administración de Proyectos en la Gerencia Operación de Red para identificar 
áreas de mejora que optimicen la implementación de los Proyectos y Programas, 
crear la estructura de la PMO, sus roles y responsabilidades para gestionar los 
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proyectos de la Gerencia Operación de Red, desarrollar un plan de 
implementación de PMO que se ajuste a las necesidades de la Gerencia de 
Operación de Red con el fin de guiar el proyecto y definir plantillas y formatos que 
garanticen la aplicación de una metodología única para Gerencia de Proyectos. 

La metodología usada en la presente investigación es de tipo deductivo, se realizó 
un análisis de los tipos de estructura PMO y sus funciones y adicionalmente se 
realizó un análsis de las oportunidades de mejora en el área Implementación de 
Plataformas con el fin de identificar la estructura acorde a la necesidad del área 
para garantizar eficiencia en la ejecución de proyectos.  

Como resultado de este proyecto se concluye que es fundamental realizar un 
análisis de Madurez Organizacional en Gestión de Proyectos utilizando el modelo 
OPM3 como base de implementación de una PMO, puesto que mediante este 
estándar se logran identificar las áreas en las que ya se cuenta con buenas 
prácticas implementadas y las áreas que requieren planes de mejora para que se 
logren implementar buenas prácticas. Adicionalmente este modelo de Madurez es 
flexible, escalable y aplicable a Organizaciones de diferentes tipos, tamaños y 
complejidad. 

Con base en el análisis de Madurez Organizacional en Gestión de Proyectos, el 
tipo de organización y las necesidades propias de la PMO es necesario definir el 
alcance de la PMO y las funciones que desempeñará enmarcada en las 
categorías Gestión de la Práctica, Gestión de la Infraestructura, Integración del 
Recurso, Soporte técnico y alineación del negocio con el fin de promover al interior 
de la PMO una evolución apoyada en procesos de mejora continua que le 
permitan avanzar hacia la etapa de desarrollo acorde a sus propias necesidades.  

Finalmente, a pesar de utlizar una misma metodología, es posible concluir que 
ninguna PMO es idéntica a otra, debido a que la evaluación diagnóstica permite 
evidenciar problemáticas y necesidades únicas para cada organización, por 
consiguiente, la ruta de mejoramiento siempre será inherente a la naturaleza y 
enfoque situacional  del negocio, así como los procesos, plantillas y formatos que 
permitan estandarizar las actividades con el fin de avanzar en los procesos de 
mejora estandarizar, medir, controlar y mejorar que le garanticen a la Organización 
comprometa sus esfuezos en un ciclo de mejora continua que la consolide como 
un Centro de Excelencia, que correspondería a la mayor instancia de desarrollo de 
una PMO. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Antecedentes 

 

En lo corrido del año al área Proyectos Red e Implementación de Plataformas de 

la GerenciaOperación de Red ingresaron por parte de las áreas de la compañía un 

total de 127 proyectos de Backbone en las áreas de Transmisión, Telefonía, 

Banda Ancha, Datacenter e Infraestructura; de los cuales se logró ejecutar y cerrar 

un total de 87 proyectos. De lo anterior se evidencia el volumen de proyectos que 

ingresan al área y la importancia que tienen las funciones que desempeñan los 

integrantes del área de implementación de Plataformas para la Compañía, por 

esta razón es importante formalizar el área como una PMO y definir claramente 

funciones que permitan optimizar la implementación de los proyectos. 

 

Adicionalmente en el área de Implementación de Plataformas se manejan 

proyectos que se encuentran formando parte deProgramas de la Gerencia y son 

implementados por diferentes Gerentes de Proyecto manejados como proyectos 

independientes, lo que ocasiona ineficienciasen la ejecución; al contar con una 

PMO se podría trabajar de una manera más eficiente los proyectos y los 

programas y lograr mejores resultados teniendo una visión más completa de los 

proyectos que ingresan a la Gerencia. 

 

1.2 Problemática 

 

Actualmente en la Gerencia Operación de Red se cuenta con el área 

Implementación de Plataformas que se encarga de implementar los Proyectos y 

Programas de Backbone de la Compañía, pero aún el área no se ha estructurado 

como una PMO pues no cuenta con roles y funciones definidas para los Gerentes 

de Proyecto que la conforman, no están estandarizados herramientas, plantillas y 

formatos que permitan realizar una gestión más efectiva y exitosa de los Proyectos 
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y Programas que se ejecutan y adicionalmente se hace seguimiento y control de 

proyectos de manera individual en casos en los que es necesario adelantar una 

administración de Programas que permita realizar trazabilidad de los Programas y 

Proyectosy priorizar su ejecución de acuerdo a los objetivos estratégicos de la 

Compañía. 

 

1.3 Justificación del problema 

 

Actualmente la Compañía cuenta con dos PMO en Gerencias diferentes a 

Operación de Red correspondientes a las áreas de Explotación y de IT que 

apoyan la implementación de proyectos con enfoques a proyectos de clientes 

corporativos y proyectos de la compañía en el área de IT.  

 

En la Gerencia Operación de Red se cuenta con el área de Implementación de 

Plataformas que se encarga de implementar proyectos para el Backbone de la 

Compañía. Esta área no ha sido formalizada como PMO. Dentro de los beneficios 

que se espera tener con la PMO se encuentra estandarizar plantillas y formatos 

propios para el área que faciliten la Gerencia de Proyectos a su cargo, unificar 

repositorio de información, definir funciones de los integrantes de la PMO y hacer 

más eficiente la gestión adelantadapor parte de los Gerentes de Proyectos que 

forman parte de la Gerencia Operación de Red. 

 

Es posible contar con un enfoque más orientado a los objetivos estratégicos de la 

organizaciión y priorizar Programas y Proyectos a implementar, apalancados en 

una PMO que a futuro le permite a la organización gestionar con éxito los 

proyectos a cargo del área de implementación Plataformas. 

 

En lo corrido del año al área Implementación de Plataformas de la Gerencia 

Operación de Red ingresaron por parte de las áreas de la compañía un total de 

127 proyectos de Backbone en las áreas de Transmsión, Telefonía, Banda Ancha, 

Datacenter e Infraestructura; de los cuales se logró ejecutar y cerrar un total de 87 
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proyectos. De lo anterior se evidencia la importancia que tienen las funciones que 

desempeñan los integrantes del Área Proyectos de Red e Implementación 

Plataformas para la Compañía, por esta razón es importante formalizar el área 

como una PMO y definir claramente funciones que permitan optimizar la 

implementación de los proyectos. 

 

1.4 Objetivo general 

 

Desarrollar una propuesta para establecer una PMO en la Gerencia Operación de 

Red para facilitar la implementación de programas y proyectos de Backbone de la 

Compañía de Telecomunicaciones. 

1.5 Objetivos específicos 

 

 Elaborar  un  análisis  de  madurez  organizacional  en  Administración  de 

Proyectos  de  la  Gerencia  Operación  de  Red  para  identificar  áreas  de 

mejora que optimicen la implementación de la PMO.  

 Proponer  el  tipo  de  PMO,  alcance  y  responsabilidades  idóneos  para 

gestionar los proyectos de la Gerencia Operación de Red de acuerdo con el 

análisis de madurez organizacional. 

 Desarrollar un plan de implementación de PMO de la Gerencia de 

Operación de Red con el fin de guiar el despliegue del proyecto de acuerdo 

con las necesidades identificadas.  

 Definir plantillas y formatos que garanticen la aplicación de una metodología 

única para la Administración de Proyectos 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Marco institucional 

 

2.1.1 Antecedentes de la Institución 

 

Actualmente la Compañía cuenta con dos PMO en Gerencias diferentes a 

Operación de Red correspondientes a las áreas de Explotación y de IT que 

apoyan la implementación de proyectos con enfoques a proyectos de clientes 

corporativos y proyectos de la compañía en el área de IT.  

 

En la Gerencia Operación de Red se cuenta con el área de Implementación de 

Plataformas que se encarga de implementar proyectos para el Backbone de la 

Compañía. Esta área no ha sido formalizada como PMO. Dentro de los beneficios 

que se espera tener con la PMO se encuentra estandarizar plantillas y formatos 

propios para el área que faciliten la Gerencia de Proyectos a su cargo, unificar 

repositorio de información, definir funciones de los integrantes de la PMO y hacer 

más eficiente la gestión adelantada por parte de los Gerentes de Proyectos que 

forman parte de la Gerencia Operación de Red. 

 

De acuerdo a lo expuesto por el PMI en donde se encontró que para las 

organizaciones que subestiman la Gerencia de Proyectos el resultado fue un claro 

desplome en el índice deéxito de losproyectos: las firmas arriesgan 135 millones 

por cada 1000millones de dólares gastados en proyectos (PMI, 2013b, p.2). De lo 

anterior se evidencia la importancia de apalancarse en una organización que 

permita gestionar con éxito los proyectos a cargo del área de implementación 

Plataformas. 
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2.1.2 Misión y Visión 

 

La Misión de la Compañía donde se desarrolla este proyecto es: 

 

Nuestra misión es lograr que la población de cada uno de los países en 

donde prestamos servicio tenga acceso a productos y servicios de la más 

avanzada tecnología en telecomunicaciones, a precios asequibles, con la 

finalidad de acercar cada día más a las personas (Empresa de 

Telecomunicaciones, 2013) 

 

La Visión de la Compañía es: 

 

Ser la empresa de telecomunicaciones de más rápido crecimiento y 

preservar nuestro liderazgo en la industria de las telecomunicaciones 

(Empresa de Telecomunicaciones, 2013) 

 

 

 

Gerencia Operación de Red 

 

De la misión y visión de la Gerencia de Operación de Red se puede observar que 

es fundamental la implementación de una PMO que permita generar eficiencias en 

la implementación de Proyectos con el fin de incrementar el porcentaje de 

proyectos exitosos y generar eficiencias en la Gerencia de Proyectos dentro de 

Operación de Red. 

 

Misión 

 

La Misión de la Gerencia Operación de Red es: 
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Garantizar la disponibilidad, capacidad, operación e implementación integral 

de la red, con calidad, gestión oportuna y total asertividad 

Visión  

 

La Visión de la Gerencia Operación de Red es:  

 

Ser garantes de experiencias memorables siendo reconocidos como líderes 

en administración e implementaciónde redes y servicios. 

 

Estructura organizativa 

 

La estructura organizativa a nivel Gerencia Operación de Red está compuesta por 

la Gerente de Operación de Red, que a su cargo tiene a su vez las Gerencias 

Triple Play e Infraestructura y las Jefaturas Implementación de Plataformas, 

Backbone TX-IP y Conectividad y Óptica. El Proyecto está enfocado en el Área 

Programas de Red e Implementación de Plataformas conformada por una Jefatura 

del Área Programas de Red e Implementación de Plataformas, Coordinación 

Proyectos de Red, dos Gerentes de Proyectos Senior, cinco Gerentes de 

Proyectos Junior, dos Gerentes de Proyectos de Infraestructura, dos Líderes 

Técnicos y un Ingeniero Junior. 
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Figura 1. Estructura Jerárquica Gerencia Operación de Red.(Adaptado Informe Gerencia 

Operación de Red, 2016) 

 

Productos que ofrece 

 

La propuesta de implementación dela PMO se plantea para la Gerencia Operación 

de Red, específicamente como parte del área Proyectos Red e Implementación de 

Plataformas. El área implementación de plataformas se encarga de implementar 

los proyectos de Backbone de la compañía en Proyectos de migración, expansión, 

crecimiento, implementación de nuevos SDS y Proyectos Especiales para las 

plataformas de Transmisión, Telefonía, Banda Ancha, Datacenter, Operación 

Móvil e infraestructura. 

 

2.2 Teoría de Administración de Proyectos 
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2.2.1 Proyecto 

 

Se define proyecto como un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un 

producto, servicio o resultado único (Project Management Institute [PMI], 2013, p. 

3). En todo proyecto está definido un inicio y un final que soporta la característica 

de temporalidad de los proyectos. Las razones por las que un proyecto finaliza 

están dadas porque se cumplen los objetivos definidos en el proyecto, porque se 

identifica que ya no es requerida la necesidad por la cual se originó el proyecto, 

porque se identifica que no se cumplirán los objetivos definidos o porque se desea 

terminar el proyecto por parte del cliente, patrocinador o el líder. 

 

2.2.2 Administración de Proyectos 

 

De acuerdo con la Guía del PMBOK® (PMI, 2013, p. 5), la Dirección de Proyectos 

es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las 

actividades del Proyecto para cumplir con los requisitos del mismo. Dentro de la 

Dirección de Proyectos se definen cinco grupos de Procesos que corresponden al 

ciclo de vida del proyecto, 10 áreas de conocimiento y 47 procesos de gestión  

contenidos dentro de las áreas de conocimiento. En la Figura 2, se relacionan las 

áreas de conocimiento y los grupos de procesos, indicando la cantidad de 

procesos por cada área de conocimiento y por grupo de procesos.  
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Figura 2. Procesos por Área de Conocimiento vs Procesos por Grupo de Procesos (Adaptado de 

RMC Publications, 2013). 

 
 

2.2.3 Ciclo de vida de un proyecto 

 

El ciclo de vida de un proyecto se compone de aquellas fases o etapas que se 

transitan desde el inicio hasta el fin del mismo. Las fases están delimitadas en el 

tiempo y se estructuran de acuerdo a las características de la organización 

ejecutora y/o interesadas, y las características propias del proyecto. De acuerdo a 

la Guía del PMBOK® (PMI, 2013, p. 41) una fase del proyecto es:  

 

Un conjunto de actividades del proyecto, relacionadas de manera lógica, 

que culmina con la finalización de uno o más entregables. 

 

Los proyectos pueden presentar diferentes enfoques de ciclo de vida dependiendo 

de la complejidad y la dimensión, pero sea cual sea el ciclo de vida que exhiba un 

proyecto éste servirá como guía para la gestión de las actividades del mismo. La 

Guía del PMBOK® (PMI, 2013, p. 38-39) dice que de manera general el ciclo de 
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vida de un proyecto puede enmarcarse en un ciclo de vida genérico con las 

siguientes fases: 

 

• Inicio del proyecto 

• Organización y preparación 

• Ejecucióndel trabajo  

• Cierre del proyecto 

 

Ciclos de Vida Predictivos o Tradicionales 

 

De acuerdo al Guía del PMBOK® (PMI, 2013), el Ciclo de Vida predictivo es aquel 

en el cual el alcance del Proyecto, el tiempo y el costo requeridos para lograr dicho 

alcance, se determinan lo antes posible en el ciclo de vida del Proyecto. Los 

Proyectos con este tipo de ciclo de vida cuentan con fases secuenciales o 

superpuestas. El trabajo realizado en cada fase es de naturaleza diferente al 

realizado en fases anteriores o subsiguientes. 

 

Los proyectos con este tipo de ciclos de vida requieren que se realice una 

planificación de alcance, costo y tiempo de manera previa, antes de generar 

entregables del Proyecto. 
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Figura 3.Ciclo de Vida Predictivo.(Guía del PMBOK®, 2013, p.43) 

 

Ciclos de Vida Iterativos e Incrementales 

 

De acuerdo a la Guía del PMBOK® (PMI, 2013, p. 45), el Ciclo de Vida iterativo es 

aquel en el cual en las fases del Proyecto o iteraciones se repiten de manera 

intencionada una o más actividades del proyecto a medida que aumenta el 

entendimiento del Producto por parte del equipo del proyecto.  

 

Se opta por este tipo de ciclos de vida cuando la organización necesita gestionar 

objetivos y alcances cambiantes o cuando la entrega parcial de un producto 

beneficia a los interesados sin afectar la entrega final. Los ciclos de vida iterativos 

son utilizados en grandes proyectos donde se permita retroalimentación y aplicar 

lecciones aprendidas dadas entre cada iteración. 
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Ciclos de Vida Adaptativos o Ágiles 

 

De acuerdo a la Guía del PMBOK® (PMI, 2013, p. 46), el ciclo de vida adaptativo 

pretende responder a niveles altos de cambio y a la participación continua de los 

interesados. Difiere del ciclo de vida iterativo en que las iteraciones son muy 

rápidas y de duración y costos fijos. Se opta por este tipo de ciclos de vida en 

entornos cambiantes, cuando los requisitos y el alcance son difíciles de definir con 

antelación. 

 

2.2.4 Procesos en la Administración de Proyectos 

 

Un proceso es un conjunto de acciones y actividades, relacionadas entre sí, que 

se realizan para crear un producto, resultado o servicio predefinido, de acuerdo a 

la definición de la Guía del PMBOK® (PMI, 2013, p. 46). Se debe tener en cuenta 

que los procesos cuentan con entradas, herramientas y técnicas que se aplican y 

las salidas que se obtienen como resultado. Los Procesos de Administración de 

Proyectos son aplicados de manera global y a todos los grupos de industrias, 

(PMI, 2013). 

 

Es necesario tener en cuenta que el Gerente de Proyecto y su equipo deben 

determinar los procesos que son aplicables y la rigurosidad con que se aplican al 

proyecto que se va a ejecutar. 

 

Los Procesos de la Administración de Proyectos corresponden a los procesos 

necesarios para dirigir el trabajo del Proyecto.Los procesos de Administración de 

Proyectos se agrupan en cinco categorías denominadas Grupos de Procesos de la 

Dirección de Proyectos (PMI, 2013).  

 

Los Procesos de la Administración de Proyectos son: 
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Grupos de Procesos de Inicio 

 

Corresponde a aquellos procesos realizados para definir un nuevo proyecto o una 

nueva fase de un Proyecto existente al obtener la autorización para iniciar el 

proyecto o fase. El proyecto se autoriza de manera formal mediante la iniciación 

del Proyecto. Adicionalmente los procesos aquí contenidos le dan al Gerente de 

Proyectos la autoridad y la información necesaria para dar inicio al Proyecto. Este 

grupo de procesos se compone de los procesos que se decriben en la Tabla 1. 

 

Tabla 1 

Procesos del Grupo de Procesos de Inicio      

ÁREA DE CONOCIMIENTO PROCESOS 

Integración Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto 

Interesados Identificar los Interesados 

Nota: Tomado de Guía del PMBOK® (PMI, 2013) 

 

 

Grupos de Procesos de Planificación 

 

Corresponde a aquellos procesos donde el Gerente del Proyecto y el equipo de 

Proyecto realizan un análisis detallado para determinar si los objetivos que se 

plantearon en el Acta de Constitución del Proyecto se pueden lograr (Tabla 2). 

 

Tabla 2 

Procesos del Grupo de Procesos de Planificación 

ÁREA DE CONOCIMIENTO PROCESOS 
Integración Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto 

Alcance 

 

 

Planificar la Gestión del Alcance 

Recopilar los Requisitos 

Definir el Alcance 

Crear la WBS 

Tiempo Planificar la Gestión del Cronograma 
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Definir las Actividades 

Secuenciar las Actividades 

Estimar los Recursos de las Actividades 

Estimar la Duración de las Actividades 

Desarrollar el Cronograma 

Costos Planificar la Gestión de los Costos 

Estimar los Costos 

Determinar el Presupuesto 

Calidad Planificar la Gestión de la Calidad 

Recursos Humanos Planificar la Gestión de los Recursos Humanos 

Comunicaciones Planificar la Gestión de las Comunicaciones 

Riesgos Planificar la Gestión de los Riesgos 

Identificar los Riesgos 

Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos 

Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos 

Planificar la respuesta a los Riesgos 

Adquisiciones Planificar la Gestión de las Adquisiciones 

Interesados Planificar la Gestión de los Interesados 

Nota: Tomado de Guía del PMBOK® (PMI, 2013) 

 

Grupos de Procesos de Ejecución 

Corresponde a aquellos procesos que tienen como propósito completar el trabajo 

del proyecto que fue definido en el Plan para la Dirección del Proyecto. En esta 

etapa el Gerente de Proyecto tiene un rol de guía (Tabla 3). 

 

Tabla 3 

Procesos del Grupo de Procesos de Ejecución 

ÁREA DE CONOCIMIENTO PROCESOS 
Integración Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto 

Calidad Realizar el Aseguramiento de la Calidad 

Recursos Humanos Adquirir el Equipo del Proyecto 
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Desarrollar el Equipo del Proyecto 

Dirigir el Equipo del Proyecto 

Comunicaciones Gestionar las Comunicaciones 

Adquisiciones Efectuar las Adquisiciones 

Interesados Gestionar el Compromiso de los Interesados 

Nota: Tomado de Guía del PMBOK® (PMI, 2013) 

 

Grupos de Procesos de Seguimiento y Control 

Corresponde a aquellos procesos que tienen como propósito medir el desempeño 

del proyecto en comparación con el Plan para la dirección del Proyecto y aprobar 

solicitudes de cambio (Tabla 4). 

 

Tabla 4 

Procesos del Grupo de Procesos de Seguimiento y Control 

ÁREA DE CONOCIMIENTO PROCESOS 
Integración Dar Seguimiento y controlar el trabajo del 

Proyecto 

Realizar el Control Integrado de Cambios 

Alcance Validar el Alcance 

Controlar el Alcance 

Tiempo Controlar el Cronograma 

Costos Controlar los Costos 

Calidad Controlar la Calidad 

Comunicaciones Controlar las Comunicaciones 

Riesgos Controlar los Riesgos 

Adquisiciones Controlar las Adquisiciones 

Interesados Controlar el Compromiso de los Interesados 

Nota: Tomado de Guía del PMBOK® (PMI, 2013) 
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Grupos de Procesos de Cierre 

 

Corresponde a aquellos procesos que tienen como propósito recolección de la 

información necesaria para complementar el proyecto y los trabajos para transferir 

el proyecto a las áreas cliente (Tabla 5).  

 

Tabla 5 

Procesos del Grupo de Procesos de Cierre 

ÁREA DE CONOCIMIENTO PROCESOS 
Integración Cerrar el Proyecto o Fase 

Adquisiciones Cerrar las Adquisiciones 

Nota: Tomado de Guía del PMBOK® (PMI, 2013) 

 

2.2.5 Áreas del Conocimiento de la Administración de Proyectos 

 

Por definición un área de conocimiento representa un conjunto completo de 

conceptos, términos y actividades que conforman un ámbito profesional, un ámbito 

de la dirección de proyectos o un área de especialización, de acuerdo a la Guía 

del PMBOK® (PMI, 2013, p. 60).  

 

Los 47 procesos listados anteriormente se encuentran contenidos dentro de las 

diez áreas de conocimiento que son: Gestión de la Integración, Gestión del 

Alcance, Gestión del Tiempo, Gestión del Costo, Gestión de la Calidad, Gestión de 

Recursos Humanos, Gestión de las Comunicaciones, Gestión de los Riesgos, 

Gestión de las adquisiciones y Gestión de los Interesados. 

 

Gestión de la Integración 

 

De acuerdo con la Guía del PMBOK® (PMI, 2013, p. 63), esta área de 

conocimiento incluye los procesos y actividades necesarios para identificar, definir, 
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combinar, unificar y coordinar los diversos procesos y actividades de dirección del 

Proyecto dentro de los grupos de procesos de la dirección de Proyectos.  

El área de Conocimiento de la Integración está formada por seis procesos en los 

grupos de procesos de Inicio, Planeación, Ejecución, Seguimiento y Control y 

Cierre (Tabla 6). 

 

Tabla 6 

Procesos del Área de Conocimiento Gestión de la Integración 

GRUPO DE PROCESOS PROCESOS 

Inicio Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto 

Planeación Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto 

Ejecución Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto 

Seguimiento y Control Dar Seguimiento y controlar el trabajo del Proyecto 

Cierre Cerrar el Proyecto o Fase 

Nota: Tomado de Guía del PMBOK® (PMI, 2013) 

 

Gestión del Alcance 

 

Esta área de conocimiento incluye los procesos necesarios para garantizar que el 

Proyecto incluya todo el trabajo requerido y únicamente el trabajo para completar 

el proyecto con éxito Guía del PMBOK® (PMI, 2013, p. 105). Los seis procesos 

que componen esta área se observan en la Tabla No. 7. 

 

Tabla 7 

Procesos del Área de Conocimiento Gestión del Alcance 

GRUPO DE PROCESOS PROCESOS 

Planeación Planificar la Gestión del Alcance 

Recopilar requisitos 

Definir el Alcance 

Crear la WBS  

Seguimiento y Control Validar el Alcance 
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Controlar el alcance 

Nota: Tomado de Guía del PMBOK® (PMI, 2013) 

 

Gestión del Tiempo 

 

Esta área de conocimiento incluye los procesos requeridos para gestionar la 

terminación en plazo del proyecto Guía del PMBOK® (PMI, 2013, p. 141). 

El área de Gestión del Tiempo está formada por siete procesos que se pueden 

apreciar en la Tabla No. 8. 

 

Tabla 8 

Procesos del Área de Conocimiento Gestión del Tiempo 

GRUPO DE PROCESOS PROCESOS 

Planeación Planificar la Gestión del Cronograma 

Definir las Actividades 

Secuenciar las Actividades 

Estimar los Recursos de las Actividades 

Estimar la Duración de las Actividades 

Desarrollar el Cronograma 

Seguimiento y Control Controlar el Cronograma 

Nota: Tomado de Guía del PMBOK® (PMI, 2013) 

 

Gestión delos Costos 

 

De acuerdo con lo que es posible apreciar en la Tabla 9, esta área de 

conocimiento incluye los procesos relacionados con planificar, estimar, 

presupuestar, financiar, obtener financiamiento, gestionar y controlar los costos de 

modo que se complete el proyecto dentro del presupuesto aprobado Guía del 

PMBOK® (PMI, 2013, p. 192). 
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Tabla 9 

Procesos del Área de Conocimiento Gestión del Costo 

GRUPO DE PROCESOS PROCESOS 

Planeación Planificar la Gestión de los Costos 

Estimar los Costos 

Determinar el Presupuesto 

Seguimiento y Control Controlar los Costos 

Nota: Tomado de Guía del PMBOK® (PMI, 2013) 

 

Gestión de la Calidad 

 

Esta área de conocimiento incluye los procesos y actividades de la organización 

ejecutora que establecen las políticas de calidad, los objetivos y responsabilidades 

de calidad, para que el Proyecto satisfaga las necesidades para las que fue 

acometido Guía del PMBOK® (PMI, 2013, p. 227). 

 

El área de Conocimiento Gestión de la Calidad está conformada los procesos que 

se presentan en la Tabla 10. 

 

Tabla 10 

Procesos del Área de Conocimiento Gestión de la Calidad 

GRUPO DE PROCESOS PROCESOS 

Planeación Planificar la Gestión de la Calidad 

Ejecución Realizar el Aseguramiento de la Calidad 

Seguimiento y Control Realizar el Control de Calidad 

Nota: Tomado de Guía del PMBOK® (PMI, 2013) 

 

Gestión de los Recursos Humanos 

 

Esta área de conocimiento incluye los procesos que organizan, gestionan y 

conducen al equipo del proyecto (Guía del PMBOK® (PMI, 2013, p. 255). Los 
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procesos que constituyen esta área de conocimiento se presentan en la Tabla No. 

11. 

 

Tabla 11 

Procesos del Área de Conocimiento Gestión de los Recursos Humanos 

GRUPO DE PROCESOS PROCESOS 

Planeación Planificar la Gestión de los Recursos Humanos 

Ejecución Adquirir el Equipo del Proyecto 

Desarrollar el Equipo del Proyecto 

Dirigir el Equipo del Proyecto 

Nota: Tomado de Guía del PMBOK® (PMI, 2013) 

 

Gestión de las Comunicaciones 

 

Esta área de conocimiento incluye los procesos requeridos para asegurar que la 

planificación, recopilación, creación, distribución, almacenamiento, recuperación, 

gestión, control, monitoreo y disposición final de la información del Proyecto sean 

oportunos y adecuados (Guía del PMBOK® (PMI, 2013, p. 287). Esta área se 

encuentra en los tres procesos que se observan en la Tabla No. 12. 

 

Tabla 12 

Procesos del Área de Conocimiento Gestión de las Comunicaciones 

GRUPO DE PROCESOS PROCESOS 

Planeación Planificar la Gestión de las Comunicaciones 
 

Ejecución Gestionar las comunicaciones 
 

Seguimiento y Control Controlar las comunicaciones 
 

Nota: Tomado de Guía del PMBOK® (PMI, 2013) 
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Gestión de los Riesgos 

 

Esta área de conocimiento incluye los procesos para llevar a cabo la planificación 

de la gestión de riesgos, así como la identificación, análisis, planificación de 

respuesta y control de los riesgos de un proyecto Guía del PMBOK® (PMI, 2013, 

p. 309). 

El área de Conocimiento de Gestión de los Riesgos está conformada por seis 

procesos (Tabla 13). 

 

Tabla 13 

Procesos del Área de Conocimiento Gestión de los Riesgos 

GRUPO DE PROCESOS PROCESOS 

Planeación Planificar la Gestión de los Riesgos 

Identificar los Riesgos 

Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos 

Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos 

Planificar la respuesta a los Riesgos 

Seguimiento y Control Controlar los Riesgos  

Nota: Tomado de Guía del PMBOK® (PMI, 2013) 

 

Gestión de las Adquisiciones 

 

Esta área de conocimiento incluye los procesos necesarios para comprar o 

adquirir productos Guía del PMBOK® (PMI, 2013, p. 355) y está formada por 

cuatro procesos (Tabla 14). 

 

Tabla 14 

Procesos del Área de Conocimiento Gestión de las Adquisiciones 

GRUPO DE PROCESOS PROCESOS 

Planeación Planificar la Gestión de las Adquisiciones 
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Ejecución Efectuar las Adquisiciones 

Seguimiento y Control Controlar las Adquisiciones 

Cierre Cerrar las Adquisiciones 

Nota: Tomado de Guía del PMBOK® (PMI, 2013) 

 

 

Gestión de los Interesados 

 

Esta área de conocimiento incluye los procesos necesarios para identificar a las 

personas, grupos u organizaciones que pueden afectar o ser afectados por el 

proyecto, para analizar las expectativas de los interesados y su impacto en el 

proyecto y para desarrollar estrategias de gestión adecuadas a fin de lograr la 

participación eficaz de los interesados en las decisiones y en la ejecución del 

proyecto Guía del PMBOK® (PMI, 2013, p. 391). 

 

El área de Conocimiento de Gestión de los Interesados está formada por los 

cuatro  procesos que se relacionan en la Tabla No. 15. 

 

Tabla 15 

Procesos del Área de Conocimiento Gestión de los Interesados 

GRUPO DE PROCESOS PROCESOS 

Inicio Identificar a los Interesados 

Planeación Planificar la Gestión de los Interesados 

Ejecución Gestionar el Compromiso de los Interesados  

Seguimiento y Control Controlar el Compromiso de los Interesados 

Nota: Tomado de Guía del PMBOK® (PMI, 2013) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



23 

 

 

2.3 Oficina de Dirección de Proyectos PMO 

 

2.3.1 Definición 

 

De acuerdo con la definición dada por el PMI (2013) en laGuía del PMBOK®, la 

oficina de Dirección de Proyectos (PMO) es una estructura de gestión que 

estandarizada los procesos de gobierno relacionados con el proyecto y hace más 

fácil compartir recursos, metodologías, herramientas y técnicas (p.11). De acuerdo 

con la definición anterior se puede complementar que la PMO es una estructura 

que apoya la gestión de los Proyectos, Programas y Portafolios, con el fin de 

alinearlos con los objetivos estratégicos de la compañía y apoyados en el marco 

de la Dirección de Proyectos del PMI  garantizar mayor efectividad y éxito en la 

ejecución de los mismos. 

 

2.3.2 Funciones de la Oficina de Dirección de Proyectos 

 

En la Tabla No. 16 se describen las funciones que ejecuta una PMO, agrupadas 

en dominios de trabajo como lo sugiere el PMI en su publicación El Pulso de la 

Profesión: Marcos de Trabajo de la PMO (2013a)  

 
Tabla 16 

Funciones de la PMO 

Dominio de trabajo Funciones 

Estándares, Metodologías y Procesos Desarrollo y Mejora de Procesos 

Identificación y Desarrollo de 

Metodología, mejores prácticas y 

estándares para la dirección de 

Proyectos 

Gestión de Entrega de Proyectos y 
Programas 

Entrega e Integración de Proyectos 

Definición de Objetivos Empresariales 

Gestión de las área de Conocimiento: 
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Riesgos, Recursos, Costo, Alcance, 

Comunicaciones y Stakeholders 

Implementación de Proyectos 

Gestión de Carteras Alineación con los Objetivos 

Estratégicos de la Organización 

Presentación de informes sobre 

carteras y beneficios 

Priorización Proyectos, Programas y 

Portafolios 

Análisis de Oportunidades de Inversión 

Gestionar los recursos compartidos en 

los Proyectos, Programas y Portafolios 

manejados por la PMO 

Gestión de Talentos Capacitación, entrenamiento, 

orientación y supervisión al personal 

que forma parte de la PMO 

Desarrollo profesional y de 

capacidades 

Gestión de la Gobernanza y el 
Desempeño 

Desempeño de la PMO 

 
Escalamiento de problemas 

Gestión de Cambios Organizativos Gestión de Stakeholders y 

comunicaciones 

Administración y apoyo Desarrollar activos de los procesos de 

la organización como procedimientos y 

herramientas compartidas para los 

Proyectos, Programas y Portafolios 

Gestión del Conocimiento Lecciones aprendidas 

Definición de políticas de gestión del 

conocimiento con el fin de proteger 

propiedad intelectual de los integrantes 
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de la PMO 

Planificación Estratégica Definición de Objetivos Empresariales 

Alineación de Proyectos, Programas y 

Portafolios con los Objetivos 

estratégicos de la Organización 

Análisis de oportunidades basado en el 

estudio del entorno 

Nota: Elaboración propia 

 

2.3.3 Tipos de Estructura PMO 

 

Los tipos de estructura de una PMO pueden categorizarse de acuerdo al grado de 

control que ejercen sobre los proyectos y de acuerdo con las funciones que la 

PMO ejerce dentro de la Organización. 

 

Estructura por Grado de Control de la PMO 

 

La PMO se clasifica en las siguientes tres categorías de acuerdo al grado de 

control que esta ejerce sobre los proyectos que se encuentren dentro de su 

competencia.  

 

2.3.3.1.1 De Apoyo 
 

Este tipo de PMO sirve como repositorio centralizado de proyectos donde su 

función principal es proporcionar plantillas, mejores prácticas, capacitación, 

acceso a la información y lecciones aprendidas.(PMI, 2013). 

 

De acuerdo con las funciones descritas en la Tabla 16, los dominios de trabajo de 

esta estructura PMO están enfocados a: Estándares, Metodologías y Procesos, 

Gestión del Conocimiento, Gestión de Talentos y Administración y apoyo. 
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2.3.3.1.2 De Control 
 

Este tipo de PMO proporciona soporte pero adicionalmente exige cumplimiento 

normalmente de metodologías de dirección de proyectos. 

 

De acuerdo con las funciones descritas en la Tabla 16, los dominios de trabajo de 

esta estructura PMO están enfocados a: Estándares, Metodologías y Procesos, 

Gestión de Entrega de Proyectos y Programas, Gestión de la Gobernanza y el 

Desempeño y Gestión del Conocimiento. 

 

2.3.3.1.3 Directiva 
 

Este tipo de PMO ejerce control de los proyectos y a la vez asume la dirección de 

los proyectos.  

 

De acuerdo con la información de la Tabla No. 16, los dominios de trabajo de esta 

estructura PMO están enfocados a: Estándares, Metodologías y Procesos, 

Gestión de Entrega de Proyectos y Programas, Gestión de Carteras, Gestión de 

Talentos, Gestión de la Gobernanza y el Desempeño, Gestión de Cambios 

Organizativos, Administración y apoyo, Gestión del Conocimiento y Planificación 

Estratégica. 

 

Un resumen comparativo de los tipos de estructuras de las PMO con respecto al 

grado de control correspondiente, se puede apreciar en la Tabla No. 17. 

 

Tabla 17 

Comparación de Estructuras por Grado de Control de la PMO 

Estructura 

PMO 

Grado de 

Control 

Función  Dominios de Trabajo 

De Apoyo Reducido Consultiva Estándares, Metodologías y 

Proceso 

Gestión del Conocimiento 
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Gestión de Talentos 

Administración y apoyo 

De Control Moderado Soporte y 

Cumplimiento 

Estándares, Metodologías y 

Procesos 

Gestión de Entrega de 

Proyectos y Programas 

Gestión de la Gobernanza y el 

Desempeño 

Gestión del Conocimiento 

Directiva Elevado Control y 

Dirección 

Estándares, Metodologías y 

Procesos 

Gestión de Entrega de 

Proyectos y Programas 

Gestión de Carteras  

Gestión de Talentos 

Gestión de la  

Gobernanza y el Desempeño 

Gestión de Cambios 

Organizativos 

Directiva Elevado Control y 

Dirección 

Estándares, Metodologías y 

Procesos 

Administración y apoyo 

Gestión del Conocimiento  

Planificación Estratégica 

Nota: Elaboración propia 

 

Estructura por Funciones de la PMO 

 

De acuerdo con la clasificación propuesta por el PMI en El Pulso de la Profesión 

(2013a, p.6), la PMO se puede clasificar en una de las siguientes cinco categorías, 



28 

 

 

con base en las funciones que desempeña sobre los proyectos que se encuentren 

dentro de su competencia: 

 

2.3.3.1.4 PMO de Unidad Organizativa/ PMO de división/ PMO de 
Departamento 

 

Este tipo de PMO sirve como respaldo a una unidad organizativa, pero también 

puede servir de apoyo a otras entidades PMO y encargarse de presentar los 

informes correspondientes a Proyectos, Programas y Portafolios a su cargo. De 

acuerdo con la Tabla No. 16 de funciones definida previamente, los dominios de 

trabajo de esta estructura PMO están enfocados a: Gestión de Carteras, Gestión 

de la Gobernanza y el Desempeño, Gestión de Entrega de Proyectos y 

Programas, Gestión de Cambios Organizativos y Gestión de Talentos. 

 

2.3.3.1.5 PMO específica para un Proyecto 
 

Este tipo de PMO sirve para apoyar los servicios relacionados con un Proyecto o 

Programa específico de manera temporal. Este tipo de PMO no perdura después 

de finalizar el Proyecto o Programa para el que fue creada. De acuerdo con la 

información presentada en la Tabla No. 16, los dominios de trabajo de esta 

estructura PMO están enfocados a: Estándares, Metodologías y 

Procesos,Administración y apoyo Gestión de la Gobernanza y el Desempeño, 

Gestión de Carteras. 

 

2.3.3.1.6 PMO de Respaldo 
 

Este tipo de PMO proporciona los procesos que facilitan el apoyo continuo y la 

gestión de proyectos, programas y portafolios. Aplica procesos, herramientas y 

procedimientos establecidos y brinda apoyo administrativo a los proyectos, 

programas y portafolios a su cargo. Adicionalmente brinda apoyo en actividades 

como tutorías, capacitaciones y certificaciones para el personal a su cargo. De 

acuerdo con la Tabla No. 16 previamente, los dominios de trabajo de esta 

estructura PMO están enfocados a: Estándares, Metodologías y Procesos, 
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Administración y apoyo, Gestión de la Gobernanza y el Desempeño, Gestión de 

Carteras, Gestión de Entrega de Proyectos y Programas y Gestión de Talentos. 

 

2.3.3.1.7 PMO Corporativa/ de carteras para toda la empresa u Organización 
 

Este tipo de PMO es la de más alto nivel en la organización. Se encarga de alinear 

los Proyectos y Programas con los objetivos estratégicos de la organización. Este 

tipo de PMO puede influenciar en PMO de nivel inferior. Se enfoca en la gestión 

de las áreas interesadas y la comunicación continua. De acuerdo con la Tabla No. 

16 definida previamente, los dominios de trabajo de esta estructura PMO están 

enfocados a: Gestión de Carteras,Gestión de la Gobernanza y el Desempeño y 

Planificación Estratégica. 

 

2.3.3.1.8 PMO Centro de Excelencia 
 

Este tipo de PMO es un punto centralizado de contacto para los Gerentes de 

Proyecto, su función es respaldar las tareas propias de la Gerencia de Proyectos 

proporcionando herramientas, metodologías y procedimientos para garantizar a 

los Gerentes de Proyectos una gestión adecuada de los Proyectos. De acuerdo 

con la Tabla No. 16 definida previamente, los dominios de trabajo de esta 

estructura PMO están enfocados a: Estándares, Metodologías y Procesos, 

Gestión de Entrega de Proyectos y Programas, Gestión de la Gobernanza y el 

Desempeño, Administración y apoyo y Gestión del Conocimiento. 

 
Tabla 18 

Comparación de Estructuras por Funciones de la PMO 

Estructura PMO Área de 

Cobertura 

Función Dominios de Trabajo 

PMO de Unidad 

Organizativa 

Unidad 

Organizativa 

Definición de 

metodologías 

Gestión de Carteras 

Unidad de 

Negocios 

Desarrollo y 

mejora de 

Gestión de la 

Gobernanza y el 
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procesos Desempeño 

División Definición de 

indicadores 

Gestión de Entrega de 

Proyectos y Programas  

Departamento  Gestión de Talentos.  

PMO específica 

para un 

Proyecto 

Proyecto Definición de 

metodologías 

Estándares, 

Metodologías y Procesos 

Programa Desarrollo y 

mejora de 

procesos 

Administración y apoyo  

 Definición de 

indicadores 

Gestión de la 

Gobernanza y el 

Desempeño 

  Gestión de Carteras 

PMO de 

Respaldo 

 

 

 

Unidad 

Organizativa 

Definición de 

metodologías 

Estándares, 

Metodologías y Procesos 

Organización Desarrollo y 

mejora de 

procesos 

Administración y apoyo 

 Definición de 

indicadores 

Gestión de la 

Gobernanza y el 

Desempeño 

  Gestión de Carteras 

  Gestión de Entrega de 

Proyectos y Programas 

  Gestión de Talentos. 
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PMO 

Corporativa 

Organización Presentación de 

informes de 

Portafolios 

Gestión de Carteras 

 Priorización Gestión de la 

Gobernanza y el 

Desempeño  

 Alineación 

Estratégica 

Planificación Estratégica 

PMO Centro de 

Excelencia 

Organización Definición de 

Objetivos y 

alineación de 

negocios 

Estándares, 

Metodologías y Procesos 

 Confirmación de 

prioridades 

estratégicas 

Gestión de Entrega de 

Proyectos y Programas 

 Análisis de 

Oportunidades 

Gestión de la 

Gobernanza y el 

Desempeño 

  Administración y apoyo  

  Gestión del Conocimiento 

Nota: Elaboración propia 
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3. MARCO METODOLÓGICO  

 

3.1 Fuentes de información 

 

Se denomina fuentes de información a diversos tipos de documentos que 

contienen datos útiles para satisfacer una demanda de información o conocimiento 

(Biblioteca Universidad de Alcalá, s.f.). 

 

Las fuentes de información en función del tipo de datos que se recogen para 

adelantar una investigación se clasifican en fuentes primarias y fuentes 

secundarias (Sabino,1978). Los datos primarios y secundarios no se oponen entre 

sí, sino que están encadenados indisolublemente. 

 

Todo dato secundario ha sido primario en sus orígenes y todo dato primario, 

a partir del momento en que el investigador concluye su trabajo, se 

convierte en dato secundario para los demás (Sabino, 1978, p.162). 

 

3.1.1 Fuentes Primarias 

 

Por definición las fuentes primarias son las que se refieren a métodos a emplear 

cuando los datos de interés se recogen en forma directa de la realidad, mediante 

el trabajo concreto del investigador y sus equipos (Sabino, 1978, p.96). Las 

fuentes primarias son también llamadas fuentes de campo. Adicionalmente se 

encuentra que estas fuentes son llamadas primarias pues hacen referencia al 

hecho de que los datos son tomados de primera mano, originales, producto de la 

investigación en cursosin intermediación de ninguna naturaleza (Sabino, 1978, 

p.96). 
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Dentro de los documentos primarios se tienen: libros, revistas científicas y de 

entretenimiento, periódicos, diarios, documentos oficiales de instituciones públicas, 

informes técnicos y de investigación de instituciones públicas o privadas, patentes, 

normas técnicas. (Fuentes de información, 2016). 

 

A continuación se presentan las fuentes primarias más utilizadas: 

 

3.1.1.1 Diseño Experimental 

 

Un experimento consiste en someter un objeto en estudio a la influencia de ciertas 

variables, en condiciones controladas y conocidas por el investigador, para 

observar los resultados que la variable produce con el objeto. La variable a cuya 

influencia se somete el objeto en estudio recibe el nombre de estímulo (Sabino, 

1978, p.104). 

 

Este tipo de fuente solo puede usarse en determinados casos debido a las 

limitaciones que se puedan presentar con objetos en estudio, particularmente 

objetos sociales tales como personas, grupos o instituciones, teniendo en cuenta 

consideraciones éticas y humanas que se deben tener en cuenta para aplicarlas. 

De acuerdo con lo anterior, el diseño experimental es usado en psicología social, 

sociología del trabajo, técnicas pedagógicas, estudio de mercado, 

problemasclínicos de psicología (Sabino, 1978). 

 

3.1.1.2 Experimentos Post – facto 

 

Por definición, experimento post-facto quiere decir experimento que serealiza 

después de los hechos. En este tipo de método nose controla ni regula ninguna 

condición de prueba por lo que no se considera un experimento, sin embargo 

podría considerarsecomo un experimento basado en el procedimiento lógico que 

utiliza, como en el caso de tomar como experimentales situaciones realesque se 
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hayan producido y trabajar sobre ellas como si estuvieran bajo el control de quien 

experimenta.(Sabino, 1978). 

 

3.1.1.3 Encuestas 

 

Este métodose trata de requerir información a un grupo socialmente significativo 

de personas acerca de los problemas en estudio par luego, mediante un análisis 

de tipo cuantitativo, sacar las conclusiones que se correspondan, con los datos 

recogidos (Sabino, 1978, p 112). Este método es exclusivo de las ciencias 

sociales pues se basa en el principio de que si se quiere conocer algo sobre el 

comportamiento de las personas lo mejor, lo más directo y simple es pregúntaselo 

a ellas. (Sabino, 1978). Para los casos particulares en los que se obtiene 

información paratodas las personas que están involucradas con el tema de estudio 

se da el nombre de Censo. En los casos en los que se toma una parte significativa 

del universo a analizar se da el nombre de muestreo, los resultados obtenidos 

pueden generalizarse a todo el universoindicando el margen de error y los límites 

de la investigación. Las ventajas y desventajas de esta fuente se pueden analizar 

en la Tabla No. 19. 

 

Tabla 19 

Comparación de ventajas y desventajas de la Encuesta 

Ventajas Desventajas 

Conocimiento de la realidad primario y 

directo basado en la conducta y 

opinión de la gente 

Visión de la gente de sí misma, luego 

puede tenerse una imagen 

distorsionada y subjetiva que para 

algunos temas puede considerarse 

imprecisa. 

Análisis estadístico y medida simple de 

las variables de estudio 

La información es estática pues 

proporciona la información para un 

determinado momento y no indica 
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tendencias a la variación 

Método relativamente económico y 

rápido pues se llega a muchas 

personas en poco tiempo 

Método poco apto para reconocer 

relaciones sociales, personales o 

institucionales. 

Nota: Elaboración propia 

 

3.1.1.4 El panel 

 

Por definición paneles toda sucesión de mediciones que se hacen en condiciones 

regulares y que se aplican a determinado objeto.Es una forma de presentación 

secuencial de datos de cualquier tipo, que tiene la ventaja de proporcionar 

información acerca de sus variaciones en el tiempo( Sabino, 1978, p. 117). 

 

El panel se puede ver como una encuesta repetida en el tiempo, en el que bajo un 

mismo escenario se aplica una misma muestra para observar su evolución y 

modificaciones de las respuestas y de esta manera validar la tendencia de las 

variables estudiadas. 

 

3.1.1.5 Estudios de Caso 

 

El caso de estudio se refiere a un estudio profundizado y exhaustivo de uno o muy 

pocos objetos de investigación, lo que permite obtener un conocimiento amplio y 

detallado del mismo, casi imposiblede alcanzar mediante los otros diseños 

considerados ( Sabino, 1978, p. 119).Las ventajas y desventajas de esta fuente se 

pueden analizar en la Tabla No. 20. 

 

Tabla 20 

Comparación de ventajas y desventajas de Estudios de Caso 

Ventajas Desventajas 

Simplicidad y bajo costo  Imposibilidad de generalizar o extender 
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a todo el universo los hallazgos 

obtenidos. 

Nota: Elaboración propia 

 

Las técnicas de recolección de datos para las fuentes primarias son variados, a 

continuación se relacionan: 

 

Observación Científica:La observación “es el uso sistemático de nuestros sentidos 

orientados a la captación de la realidad que queremos estudiar” (Sabino, 1978, 

p.164). La observación se puede clasificar en observación simple y observación 

participante. Se conoce como observación simplecuando el observador tiene un 

comportamiento discreto y el observador se confunde con el público en general 

evitando que la atención recaiga sobre él, garantizando observaciones confiables 

de calidad. Por otro lado la observación que se realiza en la que el observador 

pasa desapercibidoy se integra con los observados como un miembro más del 

grupo se conoce como observación participante. 

 

Entrevista:“consiste en una interacción entre dos personas, una de las cuales, el 

investigador, fórmula determinadas preguntas relativas al tema en investigación, 

mientras la otra, el investigado, proporciona verbalmente o por escrito la 

información que es solicitada” (Sabino, 1978, p.164). 

 

En la Tabla No. 21 se puede apreciar una comparación técnica con respecto a la 

recolección de datos en Fuentes Primarias. 

 

Tabla 21 

Comparación técnica de recolección de datos en Fuentes Primarias 

Técnicas de Recolección de 

Datos 

Ventajas Desventajas 

Observación Científica Objetividad -Los 

hechos son percibidos 

Datos poco fiables por 

alteración o 



37 

 

 

directamente sin 

ninguna clase de 

intermediación 

modificación en la 

conducta de los 

observados debido a la 

presencia del 

observador  

Entrevista Es el mismo actor 

social quien entrega 

información respecto a 

su conducta, opiniones, 

deseos, actitudes y 

expectativas 

Subjetividad 

Nota: Elaboración propia 

 

Para este proyecto se utiliza como fuente primaria el estudio de caso, y como 

técnica de recolección de información la observación de la ejecución de funciones, 

técnicas y herramientas utilizadas en el implementación de Proyectos y entrevista 

con los Gerentes de Proyectos del área de Implementación de Plataformas. 

 

3.1.2 Fuentes Secundarias 

Por definición fuentes secundarias hace referencia a “los datos que han sido ya 

recolectados en otras investigaciones y son conocidos mediante los informes 

correspondientes (Sabino, 1978, p.96). Adicionalmente son llamados secundarios 

“porque han sido obtenidos por otros y nos llegan elaborados y procesados de 

acuerdoa los fines de quienes inicialmente los manejaron (Sabino, 1978, p.96).  

 

Puesto que la forma en la que se puede encontrar este tipo de datos es mediante 

documentos escritos se conocen también como datos o fuentes bibliográficas. Las 

fuentes secundarias son también llamadas fuentes bibliográficas. 
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Estas fuentes pueden ser: libros, artículos científicos, revistas, publicaciones, 

boletines y en general variedad de material escrito que pueda encontrarse 

respecto al tema de investigación.  

Las fuentes secundarias utilizadas en este proyecto fueron libros, revistas, 

publicaciones y conferencias. 

 

El resumen de las fuentes de información que se utilizarán en este proyecto se 

presentan en la Tabla 22. 

 

Tabla 22 

Fuentes de información utilizadas 

Objetivos Fuentes de información 

Primarias Secundarias 

Elaborar  un  análisis  

de  madurez  

organizacional  en  

Administración  de 

Proyectos  de  la  

Gerencia  Operación  

de  Red  para  

identificar  áreas  de 

mejora que optimicen la 

implementación de la 

PMO. 

Estudio de Caso 

Investigación 

Entrevistas con los 

Gerentes de Proyecto 

delárea Implementación 

de Plataformas 

Observación 

Informes del área 

Implementación de 

Plataformas 

Análisis de repositorios 

de información del área 

Implementación de 

Plataforma 

El Pulso de la Profesión. 

PMO: Marcos de trabajo 

El Pulso de la Profesión. El 

impacto de la PMO en la 

implementación de 

estrategia 

Guía del PMBOK® 

Proponer  el  tipo  de  

PMO,  alcance  y  

responsabilidades  

idóneos  para gestionar 

Investigación Guía del PMBOK® 

Revista PMI El Pulso de la 

Profesión 
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los proyectos de la 

Gerencia Operación de 

Red de acuerdo con el 

análisis de madurez 

organizacional. 

Desarrollar un plan de 

implementación de 

PMO de la Gerencia de 

Operación de Red con 

el fin de guiar el 

despliegue del proyecto 

de acuerdo con las 

necesidades 

identificadas. 

Estudio de Caso 

Investigación 

Entrevistas con los 

Gerentes de Proyecto del 

área Implementación de 

Plataformas 

Observación 
 
Informes del área 

Implementación de 

Plataformas 

Análisis de repositorios 

de información del área 

Implementación de 

Plataforma 

 

Guía del PMBOK® 

Revista PMI El Pulso de la 

Profesión 

 

Definir plantillas y 

formatos que garanticen 

la aplicación de una 

metodología única para 

la Administración de 

Proyectos. 

Estudio de Caso 

Entrevistas con los 

Gerentes de Proyecto del 

área Implementación de 

Plataformas 

Observación 

Informes del área 

Implementación de 

Plataformas 

Análisis de repositorios 

de información del área 

Guía del PMBOK® 

Conferencias PMI 
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Implementación de 

Plataforma 

Nota: Elaboración propia 

 

 

3.2 Métodos de Investigación 

 

El método científico es un modelo general de acercamiento a la realidad, una 

especie de pauta o matriz que es muy abstracta y ampliay dentro de la cual caben 

los procedimientos y técnicas más específicos que se emplean en las 

investigaciones (Sabino, 2010, p.82). 

 

La investigación se define como un conjunto de procesos sistemáticos, críticosy 

empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno (Hernández,2010, p.4). 

 

A continuación se presentan los métodos de investigación: 

 

3.2.1 Método Analítico 

 

El método analítico es aquel método de investigación que consiste en la 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus elementos para observar 

las causas, la naturaleza y los efectos. El análisis es la observación y examen de 

un hecho en particular. Es necesario conocer la naturaleza del fenómeno y objeto 

que se estudia para comprender su esencia (Ortiz &García, 2002, p.64). 

 

3.2.2 Método Sintético 

 

El método sintético es un proceso que consiste en integrar los componentes 

dispersos de un objeto de estudio para estudiarlos en su totalidad.  
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3.2.3 Deductivo 

 

El método deductivo consiste en tomar conclusiones generalespara explicaciones 

particulares. El método se iniciacon el análisis de los teoremas, leyes, postulados 

y principios de aplicación universal y de comprobada validez para aplicarlos a 

soluciones o hechos particulares( Bernal, 2006). 

 

3.2.4 Método Inductivo – Deductivo 

 

El método Inductivo – Deductivo consiste en un procedimientoque parte de unas 

aseveraciones en calidad de hipótesis y busca refutar o falsear tales hipótesis, 

deduciendo de ellas conclusiones que deben confrontarse con loshechos. 

 

3.2.5 Método Exploratorio 

 

Son las investigaciones que pretenden darnos una visión general, de tipo 

aproximativo, respectoa una determinada realidad. Este tipo de investigación se 

realiza especialmentecuando el tema elegido ha sido poco explorado y reconocido 

y cuando aún, sobre él es difícil formular hipótesis precisas o de cierta 

generalidad. (Sabino, 2010, p.61) 

 

En laTabla No. 23 se pueden apreciar los métodos de investigación que serán 

utilizados para el desarrollo de los objetivos definidos para este proyecto. 

 

Tabla 23 

Métodos de Investigación utilizadas 

Objetivos 

 

Métodos de investigación 

Analítico Sintético Deductivo 

Elaborar  un  

análisis  de  

Determinar roles y 

responsabilidades 

Consolidar roles y 

responsabilidades 

Definir roles y 

responsabilidades 



42 

 

 

madurez  

organizacional  en  

Administración  de 

Proyectos  de  la  

Gerencia  

Operación  de  Red  

para  identificar  

áreas  de mejora 

que optimicen la 

implementación de 

la PMO. 

Validar funciones 

de los Gerentes 

de Proyectos 

 

y estructura la 

PMO 

y estructura PMO 

Proponer  el  tipo  

de  PMO,  alcance  

y  

responsabilidades  

idóneos  para 

gestionar los 

proyectos de la 

Gerencia 

Operación de Red 

de acuerdo con el 

análisis de 

madurez 

organizacional. 

Determinar 

requerimientos y 

funciones de la 

PMO 

Consolidar 

funciones de 

Gerentes de 

Proyecto y PMO 

Consolidar 

requerimientos de 

la PMO 

Definir plan de 

implementación 

de la PMO  

Desarrollar el plan 

con base en el 

análisis de 

información 

Desarrollar un plan 

de implementación 

de PMO de la 

Gerencia de 

Operación de Red 

con el fin de guiar 

el despliegue del 

Analizar 

herramientas y 

plantillas 

existentes y 

opciones de 

mejora 

Determinar 

herramientas y 

plantillas 

estandarizadas 

para implementar 

Proyectos 

Consolidar 

herramientas y 

plantillas que 

apoyarán las 

funciones de 

Gerencia de 

Proyectos en la 
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proyecto de 

acuerdo con las 

necesidades 

identificadas. 

PMO 

Nota: Elaboración propia 

 

3.3 Herramientas 

 

Una herramienta es algo tangible utilizado al realizar una actividad para producir 

un producto o resultado (PMI ,2013).En la Tabla No. 24 se definen las 

herramientas a utilizar para cada objetivo propuesto. 

 

Tabla 24 

Herramientas 

  

Objetivos Herramientas 

Elaborar un análisis de madurez 

Organizacional de Administración de 

Proyectos en la Gerencia Operación de 

Red para identificar áreas de mejora 

que optimicen la implementación de los 

Proyectos y Programas 

Análisis de Documentos 

Técnicas analíticas 

 

Crear la estructura de la PMO, sus roles 

y responsabilidades para Gestionar los 

proyectos de la Gerencia Operación de 

Red 

Reuniones 

Juicio de Expertos – otras unidades 

dentro de la organización 
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Nota: Elaboración propia 
 

3.4 Supuestos y Restricciones 

 

Por definición, los supuestos son factores del proceso de planificación que se 

consideran verdaderos, reales o seguros sin pruebas ni demostraciones. También 

describen el impacto potencial de dichos factores en el caso de que fueran falsos. 

(PMI,2013).  

 

Los supuestos son identificados durante el proceso de planificación, 

adicionalmente se documentan y validan, a medida que se va ejecutando el 

proyecto se va determinando la validez de los supuestos que se identificaron, se 

analizan de manera gradual durante la ejecución del proyecto. La información 

relacionada con los supuestos se registra en el enunciado del alcance del 

proyecto. 

 

Las restricciones son factores limitantes que afectan la ejecución de un proyecto o 

proceso. Se identifican las restricciones asociadas al alcance del proyecto y se 

detallan informando si son internas o externas. La información relacionada con las 

restricciones se registra en el enunciado del alcance del proyecto. 

Desarrollar un plan de implementación 

de PMO que se ajuste a las 

necesidades de la Gerencia de 

Operación de Red con el fin guiar el 

proyecto 

Análisis de Documentos 

Técnicas analíticas 

Reuniones 

Juicio de Expertos – otras unidades 

dentro de la organización 

Técnicas grupales de toma de 

decisiones 

Definir plantillas y formatos que 

garanticen la aplicación de una 

metodología única para Gerencia de 

Proyectos. 

Técnicas analíticas 
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Los Supuestos y Restricciones y su relación con los objetivos del proyecto final de 

graduación se ilustran en la Tabla No. 25. 

 

Tabla 25 
Supuestos y Restricciones 
 

Objetivos Supuestos Restricciones 

Elaborar  un  análisis  de  

madurez  organizacional  en  

Administración  de Proyectos  

de  la  Gerencia  Operación  de  

Red  para  identificar  áreas  de 

mejora que optimicen la 

implementación de la PMO. 

El plazo propuesto para 

realizar la formulación 

de la propuesta de 

implementación de la 

PMO es suficiente para 

generar los entregables 

propuestos. 

 

No se cuenta con 

experiencia en 

implementación de 

una PMO ni 

conocimientos sólidos 

del tema 

El tiempo máximo 

para finalizar el 

proyecto es el 29 de 

Abril de 2016. 

Proponer  el  tipo  de  PMO,  

alcance  y  responsabilidades  

idóneos  para gestionar los 

proyectos de la Gerencia 

Operación de Red de acuerdo 

con el análisis de madurez 

organizacional. 

La información que se 

puede conseguir en la 

Compañía es adecuada 

y suficiente para 

generar la formulación 

de propuesta. 

 

No se cuenta con 

repositorio de 

información 

centralizado para 

consolidar la 

información completa 

del área con el fin de 

realizar el análisis de 

áreas de mejora 

Desarrollar un plan de 

implementación de PMO de la 

Gerencia de Operación de Red 

con el fin de guiar el 

despliegue del proyecto de 

La formulación de 

propuesta que se 

realizará será acorde a 

las necesidades del 

área Implementación de 

No se cuenta con 

experiencia en 

implementación de 

una PMO ni 

conocimientos sólidos 
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acuerdo con las necesidades 

identificadas. 

Plataformas. 

 

del tema. 

Toda modificación a 

nivel de estructura 

organizacional es 

validada y aprobada 

por parte de Recursos 

Humanos 

Definir plantillas y formatos que 

garanticen la aplicación de una 

metodología única para la 

Administración de Proyectos. 

Las herramientas, 

plantillas y formatos son 

adecuados a las 

necesidades del área 

Implementación de 

Plataformas 

No todos los 

integrantes del área 

implementación de 

Plataformas conocen 

la metodología PMI 

Nota: Elaboración propia 

 

3.5 Entregables 

 

De acuerdo con la Guía del PMBOK, un entregable es cualquier producto, 

resultado o capacidadde prestar un servicio, único y verificable que debe 

producirse para terminar un proceso, una fase o un proyecto. Los entregables son 

componentes tangibles completados para alcanzar los objetivos del proyecto y 

pueden incluir elementos del plan para la dirección del Proyecto (PMI,2013). Los 

entregables se definen al inicio del Proyecto 

 

En la Tabla No. 26se definen los entregables para cada objetivo propuesto. 

 

Tabla 26 

Entregables 

Objetivos Entregables 
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Nota: Elaboración propia 

 

  

Elaborar  un  análisis  de  madurez  

organizacional  en  Administración  de 

Proyectos  de  la  Gerencia  Operación  

de  Red  para  identificar  áreas  de 

mejora que optimicen la implementación 

de la PMO. 

Documento con un análisis de 

Administración de Proyectos en la 

Gerencia Operación de Red para 

identificar áreas de mejora que 

optimicen la implementación de los 

Proyectos y Programas 

Proponer  el  tipo  de  PMO,  alcance  y  

responsabilidades  idóneos  para 

gestionar los proyectos de la Gerencia 

Operación de Red de acuerdo con el 

análisis de madurez organizacional. 

Documento en donde se detalla la 

formulación de la propuesta para 

implementar la PMO en la Gerencia 

Operación de Red.  

Desarrollar un plan de implementación 

de PMO de la Gerencia de Operación 

de Red con el fin de guiar el despliegue 

del proyecto de acuerdo con las 

necesidades identificadas. 

Documento donde se detalla el plan de 

implementación de PMO ajustado a las 

necesidades de la Gerencia Operación 

de Red 

Definir plantillas y formatos que 

garanticen la aplicación de una 

metodología única para la 

Administración de Proyectos. 

Documento donde se detallarán 

herramientas, plantillas y formatos que 

apoyarán la PMO para facilitar las 

labores de Gerencia de Proyectos 

basadas en metodología PMI 
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4. DESARROLLO 

 

4.1 Análisis de Madurez Organizacional en Gestión de Proyectos 

 

El Modelo de Madurez Organizacional en Gestión de Proyectos OPM3 es un 

estándar desarrollado por el PMI cuyo propósito es medir la Madurez 

Organizacional en Gestión de Proyectos mediante la medición de capacidades 

instaladas en Dirección de Proyectos respecto a un conjunto de buenas prácticas 

en Proyectos, Programas y Portafolio. Adicionalmente permite identificar puntos de 

mejora e implementarlos, de esta manera se desarrollan, asimilan e implementan 

buenas prácticas elevando el nivel de madurez Organizacional en pro de alcanzar 

los objetivos estratégicos de la Organización. 

 

El Modelo de Madurez Organizacional en Gestión de Proyectos es flexible, 

escalable y soporta organizaciones de diferentes tipos, tamaños, complejidad y 

localización geográfica sin tener en cuenta la edad o madurez (PMI, 2013b). 

 

De acuerdo con el Modelo OPM3 (PMI, 2013b), el enfoque está compuesto por 

tres fases que son Adquirir el Conocimiento, Realizar la Evaluación y Gestionar la 

Mejora, estas fases se desarrollan en cinco pasos: 

 

 Adquirir el Conocimiento: Preparar la Evaluación 

 Realizar la Evaluación 

 Gestionar la Mejora: Plan de Mejoras 

 Gestionar la Mejora: Implementar Mejoras 

 Gestionar la Mejora: Repetir el Proceso 

 

En la Figura No 4 se presentan las fases y los pasos requeridos para implementar 

OPM3. 
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Figura 4. Ciclo de Vida OPM3. (PMI, 2013b) 

 

4.1.1 Adquirir el Conocimiento: Preparar la Evaluación 

 

En este paso es fundamental que todos los involucrados conozcan el objetivo, el 

alcance y la metodología para realizar la implementación de OPM3, con este fin se 

realizaron presentaciones y reuniones presenciales a los involucrados del Área 

Operación de Red como son los Gerentes de Proyecto, Coordinador Operación de 

Red y Jefe Programas Red e Implementación Plataformas con el fin de darles a 

conocer los pasos que se realizarían para obtener el Diagnóstico del Nivel de 

Madurez de la PMO, darles a conocer la importancia de realizar la implementación 

de OPM3 y conseguir una participación activa durante el desarrollo del proceso. 

Las herramientas utilizadas para preparar la evaluación fueron: 
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 Presentaciones en Power Point para definir objetivo, alcance y metodología 

para aplicar OPM3 

 Elaboración de Plantilla con las buenas prácticas en el Dominio Proyecto y 

las preguntas asociadas 

 Desarrollo de encuestas virtuales mediante surveymonkey 

 Plantilla de análisis y valoración de resultados 

 Plantilla de Plan de mejora  

 Desarrollo de Plantillas y formatos de apoyo a la Gestión de Proyectos 

 Desarrollo de Procesos de Inicio, Planeación, Ejecución, Seguimiento y 

Controly Cierre 

 

Como parte de la preparación de la evaluación se realizó inventario de plantillas, 

formatosy procesos utilizados en el Área Operación de Red utilizados como apoyo 

al desarrollo de las labores asociadas a la Gerencia de Proyecto, este inventario 

se realizó por Grupo de Proceso y Área de Conocimiento, con el fin de contar con 

una base para realizar la validación de resultados de la evaluación y la definición 

de los procesos de mejora (Ver Tabla 27).  

 

Tabla 27 

Inventario de Plantillas, Formatos y Procesos 

ID CÓDIGO NOMBRE CLASE ÁREA DE 
CONOCIMIENTO 

GRUPO DE 
PROCESO 

1 FM-IPL-SP-
002 

Solicitud de Proyecto 
MP003 

Formato Integración Inicio 

2 FM-IPL-PC-
003 

Project Chárter Formato Integración Inicio 

3 FM-IPL-IP-
004 

Implementación 
Proyectos de Red 

Formato Integración Inicio 

4 PC-IPL-IN-
005 

Proceso Inicio y 
Planeación Proyectos 
Técnicos en la Red 
Backbone Soluciones 
Fijas 
 

Proceso Integración Inicio 

5 PL-IPL-PK-
006 

Presentación Kickoff Plantilla Integración Inicio 

6 PC-IPL-IR-
006 

Proceso Inicio 
Gerencia Proyectos de 
Red Implementación 

Proceso Integración Inicio 
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de Requerimientos en 
la Red Backbone 

7 PL-IPL-RS-
007 

Registro Stakeholders Plantilla Interesados Inicio 

8 PL-IPL-MS-
008 

WBS Migración SDS Plantilla Alcance Planificación 

9 PL-IPL-PT-
009 

WBS Proyectos de 
Transmisión 

Plantilla Alcance Planificación 

10 PL-ESC-ER-
012 

Evaluación de Riesgos Plantilla Riesgos Planificación 

11 FM-ESC-
AR-013 

Acta de Seguimiento Formato Integración Ejecución 

12 PC-ESC-ES-
019 

Proceso Ejecución, 
Seguimiento y Control 
Gerencia Proyectos de 
Red 

Proceso Integración Ejecución 
Seguimiento 
y Control 

13 PL-ESC-CC-
015 

Control de Cambios Plantilla Integración Seguimiento 
y Control 

14 PL-ESC-ST-
017 

Seguimiento de Costos Plantilla Costos Seguimiento 
y Control 

15 FT-CRR-AE-
018 

Acta de Entrega de 
Proyecto 

Formato Integración Cierre 

16 PC-CRR-
PC-019 

Proceso Cierre 
Gerencia Proyectos de 
Red 

Proceso Integración Cierre 

Nota: Elaboración propia 
 

 

Del estándar OPM3 se tomó un consolidado de 188 buenas prácticas en el domino 

proyecto y asociadas a las Áreas de Conocimiento Integración, Alcance, Tiempo, 

Costo, Calidad, Recursos Humanos, Comunicaciones, Riesgos, Adquisiciones e 

Interesados.La plantilla se elaboró de la forma como se presenta en la Figura 5, 

indicando el Área de Conocimiento, Etapa de Proceso de Mejora, ID de las buenas 

prácticas, Nombre de Buena Práctica, Proceso, Descripción y Pregunta.  
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Figura 5. Plantilla Buenas Prácticas en Dominio Proyecto por Área de Conocimiento. (Elaboración propia) 
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En el Anexo No. 4 se encuentra la plantilla completa utilizada como base para el 

desarrollo de las encuestas utilizadas para realizar el diagnóstico de nivel de 

madurez de la PMO. 

 

Para cada Área de Conocimiento se evalúa la totalidad de sus procesos de 

gestión en las etapas del proceso de mejora Estandarizar, Medir, Controlar y 

Mejorar conocidas por sus siglas en inglés como (SMCI).En la Tabla No. 28 se 

presenta el inventario de buenas prácticas evaluadas por Área de Conocimiento y 

por Proceso de Mejora. 

 

Tabla 28 

Buenas Prácticas en Dominio Proyecto por Área de Conocimiento 

DOMINIO PROYECTO 

ÁREA DE 
CONOCIMIENTO 

ETAPA DE 
PROCESO DE 

MEJORA 

CANTIDAD BUENAS 
PRÁCTICAS POR ETAPA 

DE PROCESO DE MEJORA 

CANTIDAD BUENAS 
PRÁCTICAS POR 

ÁREA DE 
CONOCIMIENTO 

Integración Estandarizar 6 24 

Medir 6 

Controlar 6 

Mejorar 6 

Alcance Estandarizar 6 24 

Medir 6 

Controlar 6 

Mejorar 6 

Tiempo Estandarizar 7 28 

Medir 7 

Controlar 7 

Mejorar 7 

Costo Estandarizar 4 16 

Medir 4 

Controlar 4 

Mejorar 4 

Calidad 
 
 

Estandarizar 3 12 

Medir 3 

Controlar 3 
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Mejorar 3 

Recursos Humanos Estandarizar 4 16 

Medir 4 

Controlar 4 

Mejorar 4 

Comunicaciones Estandarizar 3 12 

Medir 3 

Controlar 3 

Mejorar 3 

Riesgos Estandarizar 6 24 

Medir 6 

Controlar 6 

Mejorar 6 

Adquisiciones Estandarizar 4 16 

Medir 4 

Controlar 4 

Mejorar 4 

Interesados Estandarizar 4 16 

Medir 4 

Controlar 4 

Mejorar 4 

  Total Buenas Prácticas 188 

Nota: Elaboración propia 

 

4.1.2 Realizar la Evaluación 

 

En este paso se realiza la evaluación mediante la aplicación de encuestas a los 

Gerentes de Proyecto, Coordinador Operación de Red y Jefe Programas Red e 

Implemenación Plataformas, se consolida y analizan datos y se presentan los 

resultados, con el fin de determinar el nivel de buenas prácticas que se aplican en 

el Área Operación de Red respecto al estándar OPM3 en el Dominio Proyecto. 

 

Como herramienta para realizar la evaluación se desarrollaron encuestas que se 

aplicaron a personal involucrado en la implementación de Proyectos de Red para 

el Backbone de la Compañía en el Área Operación de Red, específicamente a 

diez personas con la función de Gerente de Proyecto, Coordinador Proyectos de 

Red y Jefe Programas Red e Implemenación Plataformas. La encuesta se realiza 
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para consolidar información acerca de los procesos y buenas prácticas aplicadas a 

los procesos de Gerencia de Proyectos alineados con el estándar PMI, que se 

desarrollan en el área Proyectos de Red; el objetivo es determinar la Etapa de 

Proceso de Mejora(Estandarizar, Medir, Controlar, Mejorar) en la que se 

encuentran los procesos, con el fin de dar un diagnóstico del nivel de Madurez de 

la PMO de la Gerencia Operación de Red, análisis que se realiza como parte del 

Proyecto Propuesta para establecer una PMO en la Gerencia Operación de Red.  

 

Las encuestas fueron realizadas de manera virtual utilizando el servicio de 

encuestas de www.surveymonkey.com. En el Anexo No. 5 se presenta la Plantilla 

“Encuesta Diagnóstico - Nivel de Madurez PMO - Gerencia Operacion de red”, que 

se utilizó para realizar las encuestas a los integrantes del Área. 

 

Para las 188 preguntas se utilizó como opción de respuesta valores basados en la 

escala Likert con el fin de acotar las respuestas de acuerdo al grado de 

conformidad con las buenas prácticas implementadas en el Área Operación de 

Red. La escala de valoración que se utilizó puntuaba con valores de 0 a 4 como se 

muestra en la TablaNo. 29. 

 

Tabla 29 

Escala de Valoración 

Escala Valor 

Totalmente de Acuerdo 4 
De acuerdo 3 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 
En desacuerdo  1 
Totalmente en desacuerdo 0 

Nota: Elaboración propia 

 

En la encuesta se evaluó el grado de conformidad del personal del área en 

relación a la aplicación de buenas prácticas en el Dominio Proyecto respecto a los 

Procesos de Mejora Estandarizar, Medir, Controlar y Mejorar, en las diez Áreas de 

Conocimiento de acuerdo al estándar PMI: Integración, Alcance, Tiempo, Costo, 

http://www.surveymonkey.com/
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Calidad, Recursos Humanos, Comunicaciones, Riesgos, Adquisiciones e 

Interesados, y respecto a los 47 procesos de gestión inmersos en los cinco 

Grupos de Procesos. 

 

En la etapa de análisis de los resultados y con el fin de tabular los datos se 

definieron las respuestas asociadas a un valor y una ponderación porcentual como 

se indica en la Tabla No. 30. 

 

Tabla 30 

Criterios de Evaluación: Categorías, Valoraciones y Ponderaciones 

Respuesta Valor Ponderación  
Porcentual 

Totalmente de Acuerdo 4 100% 
De acuerdo 3 75% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 50% 
En desacuerdo  1 25% 
Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Nota: Elaboración propia 

 

Adicionalmente, se estableció como categoría de medición una escala en la que 

se definieron rangos de valoración con una variación entre rangos de 25 puntos 

porcentuales asociada a un valor de diagnóstico (Claros, 2014), esta escala 

permitirá determinar el diagnóstico del nivel de madurez del área respecto a los 

procesos de mejora, áreas de conocimiento, grupos de procesos y procesos de 

gestión (Tabla No. 31). 

 

Tabla 31 

Criterios de Medición: Rango de Valoración, Diagnóstico 

 Rango de 
valoración 

Diagnóstico 

 0%-25% Inexistente 

 26%- 50% En desarrollo 

 51%- 75% Implementada 

 76%- 100% Desarrollada de acuerdo al Estándar 

Nota: Elaboración propia 
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Con el fin de dar un diagnóstico del nivel de Madurez de la PMO se construyó una 

tabla de valoración respecto a las áreas de conocimiento y teniendo en cuenta la 

categoría de medición definida previamente, en donde la valoración máxima 

correponde al 100% de cumplimiento de las buenas prácticas aplicadas para todas 

las áreas de conocimiento y cuya medición entrega el resultado Desarrollada de 

acuerdo al Estándar (Tabla 32). Se obtuvo el promedio del total de respuestas por 

área de Conocimiento,para determinar el nivel de madurez se promedian los 

resultados de todas las áreas de conocimiento. 

 

Tabla 32 

Criterio de Medición Nivel de Madurez 

Área de Conocimiento Promedio Medición 

Integración 100% Desarrollada de acuerdo al Estándar 

Alcance 100% Desarrollada de acuerdo al Estándar 

Tiempo 100% Desarrollada de acuerdo al Estándar 

Costos 100% Desarrollada de acuerdo al Estándar 

Calidad 100% Desarrollada de acuerdo al Estándar 

Recursos Humanos 100% Desarrollada de acuerdo al Estándar 

Comunicaciones 100% Desarrollada de acuerdo al Estándar 

Riesgos 100% Desarrollada de acuerdo al Estándar 

Adquisiciones 100% Desarrollada de acuerdo al Estándar 

Interesados 100% Desarrollada de acuerdo al Estándar 

Nivel de Madurez 100% Desarrollada de acuerdo al Estándar 

Nota: Elaboración propia 

 

 

Se construyó una plantilla en Microsoft Excel para realizar el análisis de resultados 

de las encuestas en donde se consolidaron las respuestas de diez Gerentes de 

Proyecto encuestados (Ver Figura 6). La plantilla contiene la información de 

Número de Pregunta, Área de Conocimiento, Proceso, Gerente de Proyecto, 

Respuesta, Valor de la respuesta, ID de la buena práctica y Grupo de Proceso. 
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Figura 6. Plantilla en Excel base de análisis de resultados de encuestas. (Elaboración propia) 
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En el Anexo 6 se encuentra la Plantilla que se utilizó para tabular, consolidar y 

analizar los resultados de las encuestas. 

 

4.1.2.1 Análisis de Buenas Prácticas existentes en el Dominio Proyecto 

respectoa Procesos de Mejora 

 

De acuerdo con los resultados presentados en la Tabla No. 33, y como producto 

del análisis de respuestas clasificadas por Proceso de Mejora incluyendo los 

cuatro procesos de Mejora: Estandarizar, Medir, Controlar y Mejorar, se encuentra 

que del total de buenas prácticas para el proceso de mejora Estandarizar se 

considera que se cumple con un 52.2% de aplicación de buenas prácticas, en el 

proceso de Mejora Medir se cumple con un 41.9%, en el proceso de Mejora 

Controlar se cumple con un 42.3% y en el proceso de Mejora Mejorar se cumple 

con 40%. Se encuentra que están implementadas buenas prácticas para el 

proceso de Mejora Estandarizar, para los demás procesos de Mejora el Área 

Operación de Red se encuentra En desarrollo de implementar buenas prácticas. 

 

Tabla 33 

Resultado porcentual de aplicación de Buenas Prácticas en Procesos de Mejora 

PROCESO DE 
MEJORA 

PROMEDIO MEDICIÓN 

Estandarizar 52,2% Implementada 

Medir 41,9% En desarrollo 

Controlar 42,3% En desarrollo 

Mejorar 40,0% En desarrollo 

Nota: Elaboración propia 

 

Del anterior resultado se encuentra que el Área Operación de Red con un 

porcentaje total de 44.1% frente a todos los procesos de Mejora se encuentre en 

desarrollo de implementar buenas prácticas y referente a la etapa de Proceso de 

Mejora se encuentra en Estandarizar evidenciando que aplica procesos, técnicas y 

herramientas del estándar aunque es necesario trabajar en procesos de mejora 
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continua para avanzar a las siguientes etapas del proceso y alcanzar la escala 

más alta de valoración previamente definida. 

 

En la Figura No. 7 se muestran los resultados de aplicación de buenas prácticas 

consolidada para los Procesos de Mejora, en donde se observa que los procesos 

Medir, Controlar y Mejorar cuentan con valores de aplicación de buenas prácticas 

en porcentajes que varían desde 0.4% a 2.3% respecto al porcentaje mayor que 

corresponde al Proceso de Mejora Controlar. 

 

 
Figura 7. Resultado de aplicación de Buenas Prácticas en Procesos de Mejora(Elaboración propia) 

 

 

En el diagrama radial que se presenta en la Figura No. 8, se observa que en el 

Área Operación de Red se tiene un mayor énfasis en las buenas prácticas del 

Proceso de Mejora Estandarizar, los procesos Medir, Controlar y Mejorar tienen un 

crecimiento similar entre ellos y distan del proceso de Mejora Estandarizar en los 

porcentajes 10.3%, 9.9 y 12.2% respectivamente. 
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Teniendo en cuenta que el desarrollo de los Procesos de Mejora es secuencial 

pasando por los procesos Estandarizar, Medir, Controlar y Mejorar, es necesario 

fortalecer la aplicación de buenas prácticas en el proceso de Mejora Medir que se 

encuentra por debajo del siguiente nivel que corresponde al proceso Controlar. 

 

 
Figura 8. Comparativo Implementación de Buenas Prácticas en Procesos de Mejora (Elaboración 

propia) 

 

 

4.1.2.2 Análisis de Buenas Prácticas existentes en el Dominio Proyecto 

respecto a Áreas de Conocimiento  

 

Se promediaron los resultados de las preguntas realizadas por Área de 

Conocimiento respecto a los cuatro Procesos de Mejora encontrándose que el 

promedio total para las Áreas de Conocimiento es de 43.7% que de acuerdo con 

el análisis expresa que el Área Operación de Red se diagnostica en un Nivel de 

Madurez que se encuentra En desarrollo. De las diez Áreas de Conocimiento en 

tres se encuentra que se están implementando buenas prácticas de acuerdo al 

estándar OPM3 y se aplican los procesos de Mejora Estandarizar, Medir, Controlar 

y Mejorar; seis Áreas de Conocimiento se encuentran En desarrollo de 

implementación de buenas prácticas de acuerdo al estándar OPM3 y se aplican 
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los procesos de Mejora Estandarizar, Medir, Controlar y Mejorar y en una Área de 

Conocimiento se encuentra inexistente la implementación buenas prácticas de 

acuerdo al estándar OPM3 (Ver Tabla 34). 

 

Tabla 34 

Resultado Medición Nivel de Madurez 

AREA DE 
CONOCIMIENTO 

PROMEDIO MEDICIÓN 

Integración 53,4% Implementada 

Alcance 47,2% En desarrollo 

Tiempo 41,5% En desarrollo 

Costos 23,3% Inexistente 

Calidad 38,2% En desarrollo 

Recursos Humanos 43,4% En desarrollo 

Comunicaciones 52,3% Implementada 

Riesgos 45,5% En desarrollo 

Adquisiciones 41,5% En desarrollo 

Interesados 50,3% Implementada 

Nivel de Madurez 43,7% En desarrollo 

Nota: Elaboración propia 

 

 

Del total de buenas prácticas se considera que en las áreas de conocimiento 

Integración, Comunicaciones e Interesados se encuentran implementadas buenas 

prácticas en los procesos de Mejora Estandarizar, Medir, Controlar y Mejorar con 

los siguientes resultados 53.4%, 52.3% y 50.3% (Figura 9).  
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Figura 9. Resultado de Aplicación de Buenas Prácticas por Áreas de Conocimiento (Elaboración propia) 

 

 

Adicionalmente, se considera que en las áreas de Conocimiento Costos y Calidad 

se aplican en menor medida buenas prácticas enfocadas a procesos de Mejora. 

Con un resultado de 23.3% correspondiente a Costos es considerada de acuerdo 

con análisis iInexistente la aplicación de buenas prácticas en el área Operación de 

Red y con un resultado de 38.2% correspondiente a Calidad se considera En 

desarrollo la aplicación de buenas prácticas. 

 

En el diagrama radial de la Figura 10, se pueden observar las áreas de 

conocimiento en las que se tiene mayor enfoque de aplicación de procesos de 

Mejora. 
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Figura 10. Comparativo Aplicación de Buenas Prácticas por Áreas de Conocimiento (Elaboración 

propia) 

 

En el análisis por Área de Conocimiento respecto únicamente al Proceso de 

Mejora Estandarizar se determina que se encuentra implementado dentro de la 

Gerenccia Operación de Red con un porcentaje de 52.2%, del total de buenas 

prácticas en el Dominio Proyecto las áreas de conocimiento Integración, Alcance, 

Comunicaciones, Riesgos e Interesados se encuentran estandarizadas con los 

siguientes resultados 65.7%, 63%, 64.8%, 52.3%y 61.1% respectivamente. 

Adicionalmente, se considera que las áreas de Conocimiento Costos y Calidad se 

encuentran En desarrollo de implementarse buenas prácticascon un resultado de 

26.4% y 40.7% (Tabla 35). 

 

Tabla 35 

Resultado porcentual de aplicación de Buenas Prácticas en Proceso de Mejora 

Estandarizar 

AREA DE 
CONOCIMIENTO 

PROMEDIO MEDICIÓN 

Integración 65,7% Implementada 

Alcance 63,0% Implementada 

Tiempo 45,6% En desarrollo 

Costo 26,4% En desarrollo 

Calidad 40,7% En desarrollo 
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Recursos Humanos 48,6% En desarrollo 

Comunicaciones 64,8% Implementada 

Riesgos 52,3% Implementada 

Adquisiciones 46,5% En desarrollo 

Interesados 61,1% Implementada 

Total general 52,2% Implementada 

Nota: Elaboración propia 
 

 

De acuerdo con la Figura No. 11, en cinco Áreas de Conocimiento Integración, 

Alcance, Comunicaciones, Riesgos e Interesados se encuentran implementadas 

las buenas prácticas de acuerdo al estándar OPM3 y en las cinco Áreas de 

Conocimiento restantes las buenas prácticas se encuentran En desarrollo de 

implementarse. 

 

 

Figura 11. Resultado de Aplicación de Buenas Prácticas por Áreas de Conocimiento para el 

Proceso de Mejora Estandarizar (Elaboración propia) 

 

Adicionalmente se evidencia que la variación entre el Área de Conocimiento con 

mayor aplicación de buenas prácticas Integración y el Área de Conocimiento de 

menor porcentaje Costos es de 39.3% (Figura 12). 
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Figura 12. Comparativo Aplicación de Buenas Prácticas por Áreas de Conocimiento en el Proceso 

de Mejora Estandarizar (Elaboración propia) 

 

 

En el análisis por Área de Conocimiento respecto únicamente al Proceso de 

Mejora Medir se encuentra que la aplicación de buenas prácticas está En 

desarrollo en la Gerencia Operación de Red con un porcentaje de 41.9%, del total 

de buenas prácticas en el Dominio Proyecto solo en las áreas de conocimiento 

Integración y Comunicaciones se encuentran implementadas buenas prácticas con 

los siguientes resultados 50.5% y 51.9% respectivamente (Ver Tabla 36).  

 

Tabla 36 

Resultado porcentual de aplicación de Buenas Prácticas en Proceso de Mejora vs 

Medir 

ÁREA DE 
CONOCIMIENTO 

PROMEDIO MEDICIÓN 

Integración 50,5% Implementada 

Alcance 40,7% En desarrollo 

Tiempo 42,5% En desarrollo 

Costos 22,2% Inexistente 

Calidad 38,9% En desarrollo 

Recursos Humanos 40,3% En desarrollo 
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Comunicaciones 51,9% Implementada 

Riesgos 43,9% En desarrollo 

Adquisiciones 39,6% En desarrollo 

Interesados 45,1% En desarrollo 

Total general 41,9% En desarrollo 

Nota: Elaboración propia 

 

Se encuentra que en siete de las diez áreas de conocimiento Alcance, Tiempo, 

Calidad, Recursos Humanos, Riesgos, Adquisiciones e Interesados se encuentran 

En desarrollo de implementarse buenas prácticas en el proceso de Mejora Medir 

(Figura 13). 

 

 
Figura 13. Resultado de Aplicación de Buenas Prácticas por Áreas de Conocimiento para el 

Proceso de Mejora Medir (Elaboración propia) 

 

 

Adicionalmente, y de acuerdo con la Figura 14, se evidencia que en el Área de 

Conocimiento Costos es inexistente la aplicación de buenas prácticas. 
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Figura 14. Comparativo Aplicación de Buenas Prácticas por Áreas de Conocimiento en el Proceso 

de Mejora Medir (Elaboración propia) 

 

 

Realizando un comparativo entre los Procesos de Mejora Estandarizar y Medir se 

tiene como hallazgo que en dichos procesos se tienen en común implementadas 

buenas prácticas para las áreas de conocimiento Integración y Comunicaciones. 

Por otra parte el Área de Conocimiento Costos en el proceso Medir se considera 

inexistente (Ver Tabla 37). 

 

Tabla 37 

Comparativo Resultado porcentual de aplicación de Buenas Prácticas en los 

Procesos de Mejora Estandarizar Medir 

 PROCESO DE MEJORA 

ÁREA DE 
CONOCIMIENTO 

Estandarizar Medir 

Integración 65,7% 50,5% 

Alcance 63,0% 40,7% 

Tiempo 45,6% 42,5% 

Costos 26,4% 22,2% 

Calidad 40,7% 38,9% 

Recursos Humanos 48,6% 40,3% 

Comunicaciones 64,8% 51,9% 

Riesgos 52,3% 43,9% 
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Adquisiciones 46,5% 39,6% 

Interesados 61,1% 45,1% 

Nota: Elaboración propia 

 

 

En las demás Áreas de Conocimiento la implementación de buenas prácticas para 

el proceso de mejora Medir se encuentran En desarrollo (Figura 15). 

 
Figura 15. Comparativo Aplicación de Buenas Prácticas por Áreas de Conocimiento en los Proceso 

de Mejora Estandarizar y Medir (Elaboración propia) 

 

En el análisis por Área de Conocimiento respecto al Proceso de Mejora Controlar 

(Ver Tabla 38), se encuentra que está En desarrollo en la Gerencia Operación de 

Red ya que del total de buenas prácticas en el Dominio Proyecto solo en el área 

de conocimiento Integración se encuentran implementadas buenas prácticas con 

un valor de 50.5%. 

 

Tabla 38 

Resultado porcentual de aplicación de Buenas Prácticas en Proceso de Mejora 

Controlar 
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AREA DE 
CONOCIMIENTO 

PROMEDIO MEDICION 

Integración 50,5% Implementada 

Alcance 43,5% En desarrollo 

Tiempo 38,9% En desarrollo 

Costos 22,9% Inexistente 

Calidad 36,1% En desarrollo 

Recursos Humanos 43,1% En desarrollo 

Comunicaciones 46,3% En desarrollo 

Riesgos 45,8% En desarrollo 

Adquisiciones 41,7% En desarrollo 

Interesados 49,3% En desarrollo 

Total general 42,3% En desarrollo 

Nota: Elaboración propia 

 

 

Se encuentra que en ocho de las diez áreas de conocimiento Alcance, Tiempo, 

Calidad, Recursos Humanos, Comunicaciones, Riesgos, Adquisiciones e 

Interesados se encuentran En desarrollo la implementación de buenas prácticas 

(Figura 16). 

 

 
Figura 16. Resultado de Aplicación de Buenas Prácticas por Áreas de Conocimiento para el 

Proceso de Mejora Controlar (Elaboración propia) 
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Adicionalmente se evidencia que en el área de Conocimiento Costos la aplicación 

de buenas prácticas es inexistente. 

 

En el diagrama radial se observa un comportamiento similar en ocho de las Áreas 

de Conocimiento, una leve variación superior hacia Integración y un bajo 

porcentaje en Costos (Figura 17). 

 

 
Figura 17. Comparativo Aplicación de Buenas Prácticas por Áreas de Conocimiento en el Proceso 

de Mejora Controlar (Elaboración propia) 

 

Realizando un comparativo entre los Procesos de Mejora Estandarizar, Medir y 

Controlar se tiene como hallazgo que para el área de conocimiento Integración se 

consideran aplicadas buenas prácticas en los procesos de mejora Estandarizar, 

Medir y Controlar. Adicionlmente el Área de Conocimiento Costos en el proceso 

Medir y Controlar se considera inexistente. Esto se puede observar en la Tabla 

No. 39. 
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Tabla 39 

Comparativo Resultado porcentual de aplicación de Buenas Prácticas enlos 

Procesos de Mejora Estandarizar, Medir y Controlar 

 PROCESO DE MEJORA 

AREA DE 
CONOCIMIENTO 

Estandarizar Medir Controlar 

Integración 65,7% 50,5% 50,5% 

Alcance 63,0% 40,7% 43,5% 

Tiempo 45,6% 42,5% 38,9% 

Costos 26,4% 22,2% 22,9% 

Calidad 40,7% 38,9% 36,1% 

Recursos Humanos 48,6% 40,3% 43,1% 

Comunicaciones 64,8% 51,9% 46,3% 

Riesgos 52,3% 43,9% 45,8% 

Adquisiciones 46,5% 39,6% 41,7% 

Interesados 61,1% 45,1% 49,3% 

Nota: Elaboración propia 

 

 

Se tiene como hallazgo que para las áreas de conocimiento Alcance, Costos, 

Recursos Humanos, Riesgos, Adquisiciones e Interesados se consideran 

aplicadas buenas prácticas del proceso de mejora Controlar por encima de las 

buenas prácticas aplicadas del proceso de mejora Medir (Tabla 40).  

 

 

Tabla 40 

Diferencial del Resultado porcentual de aplicación de Buenas Prácticas en los 

Procesos de Mejora Medir vs Controlar 

 PROCESO DE MEJORA   

AREA DE 
CONOCIMIENTO 

Medir Controlar Diferencia 

Integración 50,5% 50,5% 0,0% 

Alcance 40,7% 43,5% -2,8% 

Tiempo 42,5% 38,9% 3,6% 

Costos 22,2% 22,9% -0,6% 

Calidad 38,9% 36,1% 2,8% 

Recursos Humanos 40,3% 43,1% -2,8% 

Comunicaciones 51,9% 46,3% 5,6% 
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Riesgos 43,9% 45,8% -2,0% 

Adquisiciones 39,6% 41,7% -2,1% 

Interesados 45,1% 49,3% -4,2% 

Nota: Elaboración propia 

 

 

En la Figura 18 se evidencian las áreas de Conocimiento en las que el proceso de 

mejora Controlar es superior al proceso de Mejora Medir. En estos procesos de 

Mejora se da nuevamente la situación en la que se tiene desarrollada una fase 

superior como lo es Controlar sin haberse desarrollado la fase previa que 

corresponde a Medir. Adicionalmente se observa que el mayor enfoque en la 

Gerencia Operación de Red se encuentra en el proceso de Mejora Estandarizar. 

 

 
Figura 18. Comparativo Aplicación de Buenas Prácticas por Áreas de Conocimiento en los 

Procesos de Mejora Estandarizar, Medir y Controlar (Elaboración propia) 

 

En la Figura No. 19 se presenta un comparativo que muestra el comportamiento 

de los procesos de Mejora Estandarizar, Medir y Controlar y sus variaciones 

respecto a las Áreas de Conocimiento. 
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Figura 19. Comportamiento de Aplicación de Buenas Prácticas por Áreas de Conocimiento en los 

Procesos de Mejora Estandarizar, Medir y Controlar (Elaboración propia) 

 

En el análisis por Área de Conocimiento respecto al Proceso de Mejora Mejorar se 

encuentra que las buenas prácticas están En desarrollo en  la Gerencia Operación 

de Red (Tabla 41). 

 

Tabla 41 

Resultado porcentual de aplicación de Buenas Prácticas en Proceso de Mejora 

Mejorar 

ÁREA DE 
CONOCIMIENTO 

PROMEDIO MEDICIÓN 

Integración 46,8% En desarrollo 

Alcance 41,7% En desarrollo 

Tiempo 38,9% En desarrollo 

Costos 21,5% Inexistente 

Calidad 37,0% En desarrollo 

Recursos Humanos 41,7% En desarrollo 

Comunicaciones 46,3% En desarrollo 

Riesgos 39,8% En desarrollo 

Adquisiciones 38,2% En desarrollo 

Interesados 45,8% En desarrollo 

Total general 40,0% En desarrollo 

Nota: Elaboración propia 
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De acuerdo con la Figura No. 20, se encuentra que nueve de las diez áreas de 

Conocimiento se encuentran en estado En desarrollo de implementar buenas 

prácticas. Adicionalmente se encuentra que en el área de Conocimiento Costos es 

inexistente la aplicación de buenas prácticas. En este Proceso de Mejora no se 

cuenta con implementación de buenas prácticas para ninguna de las áreas de 

Conocimiento. 

 

 

 
Figura 20. Resultado de Aplicación de Buenas Prácticas por Áreas de Conocimiento para el 

Proceso de Mejora Mejorar (Elaboración propia) 

 

En el Figura 21 se observa un comportamiento similar en nueve de las Áreas de 

Conocimiento y un bajo porcentaje en Costos. 
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Figura 21. Comparativo Aplicación de Buenas Prácticas por Áreas de Conocimiento en el Proceso 

de Mejora Mejorar (Elaboración propia) 

 

Realizando un comparativo entre los Procesos de Mejora Estandarizar, Medir y 

Controlar se tiene como hallazgo que para el área de conocimiento Integración se 

consideran aplicadas buenas prácticas en los procesos de mejora Estandarizar, 

Medir y Controlar, el proceso de mejora Mejorar se encuentra En desarrollo (Tabla 

42).  

 

No se cuenta con ninguna Área de Conocimiento para la que se consideren 

aplicadas buenas prácticas en todos los procesos de mejora en el nivel 

implementada. 

 

En el Área de Conocimiento Costos la aplicación de buenas prácticas en los 

procesos Medir, Controlary Mejorar se considera inexistente. 

 

Tabla 42 

Comparativo Resultado porcentual de aplicación de Buenas Prácticas en los 

Procesos de Mejora Estandarizar, Medir, Controlar y Mejorar 
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AREA DE CONOCIMIENTO Estandarizar Medir Controlar Mejorar 

Integración 65.7% 50.5% 50.5% 46.8% 

Alcance 63.0% 40.7% 43.5% 41.7% 

Tiempo 45.6% 42.5% 38.9% 38.9% 

Costos 26.4% 22.2% 22.9% 21.5% 

Calidad 40.7% 38.9% 36.1% 37.0% 

Recursos Humanos 48.6% 40.3% 43.1% 41.7% 

Comunicaciones 64.8% 51.9% 46.3% 46.3% 

Riesgos 52.3% 43.9% 45.8% 39.8% 

Adquisiciones 46.5% 39.6% 41.7% 38.2% 

Interesados 61.1% 45.1% 49.3% 45.8% 

Nota: Elaboración propia 

 

 

Se tiene como hallazgo que para el área de conocimiento Calidad se consideran 

aplicadas buenas prácticas del proceso de mejora Mejorar por encima de las 

buenas prácticas aplicadas del proceso de mejora Controlar. Para las Áreas de 

Conocimiento Tiempo y Comunicaciones se tienen los mismos porcentajes de 

aplicación de buenas prácticas tanto en el proceso de mejora Controlar como en 

Mejorar. 

 

Para las Áreas de Conocimiento Alcance, Recursos Humanos e Interesados se 

consideran aplicadas buenas prácticas del proceso de mejora Mejorar por encima 

de las buenas prácticas aplicadas del proceso de mejora Medir (Tabla 43). 

 

Tabla 43 

Diferencial del Resultado porcentual de aplicación de Buenas Prácticas enlos 

Procesos de Mejora Medir vs Mejorar 

 PROCESO DE MEJORA   

ÁREA DE 
CONOCIMIENTO 

Medir Mejorar Diferencia 

Integración 50.5% 46.8% 3.7% 

Alcance 40.7% 41.7% -0.9% 

Tiempo 42.5% 38.9% 3.6% 

Costos 22.2% 21.5% 0.7% 

Calidad 38.9% 37.0% 1.9% 

Recursos Humanos 40.3% 41.7% -1.4% 

Comunicaciones 51.9% 46.3% 5.6% 
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Riesgos 43.9% 39.8% 4.1% 

Adquisiciones 39.6% 38.2% 1.4% 

Interesados 45.1% 45.8% -0.7% 

Nota: Elaboración propia 

 

 

En la Figura 22 se evidencian las áreas de Conocimiento en las que los procesos 

de mejora Controlar y Mejorar son superiores en porcentaje de aplicación de 

buenas prácticas respecto al grupo de proceso Medir. 

 

 
Figura 22. Comparativo Aplicación de Buenas Prácticas por Áreas de Conocimiento en los 

Procesos de Mejora Estandarizar, Medir, Controlar y Mejorar (Elaboración propia) 

 

En la Figura 23 se muestra el comportamiento de los procesos de Mejora 

Estandarizar, Medir, Controlar y Mejorar y sus variaciones respecto a las Áreas de 

Conocimiento. 
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Figura 23. Comportamiento de Aplicación de Buenas Prácticas por Áreas de Conocimiento en los 

Procesos de Mejora Estandarizar, Medir, Controlar y Mejorar (Elaboración propia) 

 

4.1.2.3 Análisis de Buenas Prácticas existentes en el Dominio Proyecto 

respecto a Grupos de Procesos  

 

Se analizaron los resultados de las preguntas realizadas por Grupos de Proceso 

Inicio, Planeación, Ejecución, Seguimiento y Control y Cierre y Área de 

Conocimiento respecto a los cuatro Procesos de Mejora encontrándose que en la 

Gerencia Operación de Red para los grupos de Proceso de Inicio y Cierre se 

consideran aplicadas buenas prácticas de acuerdo al estándar OPM3 con un valor 

de medición Implementada, en los procesos de Planeación, Ejecución y 

Seguimiento y Control las buenas prácticas se encuentran en valor de medición 

En desarrollo. Estos hallazgos se pueden observar en la Tabla No. 44. 

 

Tabla 44 

Resultado porcentual de aplicación de Buenas Prácticas en Grupos de Proceso 

GRUPO DE PROCESO PROMEDIO MEDICION 

Inicio 53,5% Implementada 

Planeación 41,2% En desarrollo 
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Ejecución 46,5% En desarrollo 

Seguimiento y Control 45,1% En desarrollo 

Cierre 53,8% Implementada 
 

Nota: Elaboración propia 

 

 

En la Figura 24 se evidencia el comportamiento previamente descrito respecto a 

Grupo de Procesos Inicio, Planeación, Ejecución, Seguimiento y Control y Cierre 

aplicado para todos los procesos de Mejora. El grupo de Proceso Planeación 

cuenta con el porcentaje más bajo y el Grupo de Proceso Cierre corresponde al 

porcentaje más alto de aplicación de buenas prácticas. 

 

 
Figura 24. Comparativo Aplicación de Buenas Prácticas por Grupo de Proceso (Elaboración propia) 

 

De acuerdo con lo presentado en la Tabla No. 45, si se analiza por Proceso de 

Mejora Estandarizar se encuentra que para los Grupos de Proceso Inicio, 

Ejecución, Seguimiento y Control y Cierre se encuentran implementadas buenas 

prácticas en la categoría de medición Implementada. El grupo de Proceso 

Planeación se encuentra En desarrollocon un porcentaje de 48.5%. 
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Tabla 45 

Resultado porcentual de aplicación de Buenas Prácticas en Proceso de Mejora 

Estandarizar 

GRUPO DE PROCESO PROMEDIO MEDICION 

Inicio 72,2% Implementada 

Planeación 48,5% En desarrollo 

Ejecución 54,2% Implementada 

Seguimiento y Control 53,0% Implementada 

Cierre 63,9% Implementada 

Nota: Elaboración propia 

 

 

En la Figura 25 se evidencia que el comportamiento del Grupo de Proceso 

Planeación tiene un bajo porcentaje con una diferencia de 23.7% respecto al más 

alto que corresponde a Inicio, correspondiente al Proceso de Mejora Estandarizar. 

 

 
Figura 25. Comparativo Aplicación de Buenas Prácticas por Grupo de Proceso en el Proceso de 

Mejora Estandarizar (Elaboración propia) 

 

Analizando por Proceso de Mejora Medir se encuentra que solo para el Grupo de 
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Proceso las buenas prácticas se encuentran En desarrollo siendo Planeación el 

grupo de Proceso con un porcentajede 39.8%, el más bajo de implementación de 

buenas prácticas en este proceso de Mejora (Ver Tabla 46). 

 

Tabla 46 

Resultado porcentual de aplicación de Buenas Prácticas en Proceso de Mejora 

Medir 

GRUPO DE PROCESO PROMEDIO MEDICIÓN 

Inicio 47,1% En desarrollo 

Planeación 39,8% En desarrollo 

Ejecución 43,8% En desarrollo 

Seguimiento y Control 42,3% En desarrollo 

Cierre 51,4% Implementada 

Nota: Elaboración propia 

 

 

En la Figura No. 26 se evidencia el comportamiento de aplicación de buenas 

prácticas con tendencia hacia el Grupo de Proceso Cierre y disminución en 

porcentaje para los Grupos de Procesos de Planeación. 

 

 
Figura 26. Comparativo Aplicación de Buenas Prácticas por Grupo de Proceso en el Proceso de 

Mejora Medir (Elaboración propia) 
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Analizando por Proceso de Mejora Controlar se encuentra que solo para el Grupo 

de Proceso Cierre se encuentran implementadas buenas prácticas en la categoría 

de medición Implementada con un porcentaje de 51.4%, para los demás grupos 

de Proceso las buenas prácticas se encuentran En desarrollo, siendo Planeación 

el grupo de Proceso con un porcentajede 39%, el más bajo de implementación de 

buenas prácticas en este proceso de Mejora (Tabla 47). 

Tabla 47 

Resultado porcentual de aplicación de Buenas Prácticas en Proceso de Mejora 

Controlar 

GRUPO DE PROCESO PROMEDIO MEDICIÓN 

Inicio 48,6% En desarrollo 

Planeación 39,0% En desarrollo 

Ejecución 44,8% En desarrollo 

Seguimiento y Control 44,9% En desarrollo 

Cierre 51,4% Implementada 

Nota: Elaboración propia 

 

En la Figura 27 se evidencia el comportamiento de aplicación de buenas prácticas 

con tendencia hacia el Grupo de Proceso Cierre que tiene el mayor porcentaje y 

se observa una disminución en porcentaje para los Grupos de Procesos de 

Planeación. 

 
Figura 27. Comparativo Aplicación de Buenas Prácticas por Grupo de Proceso en el Proceso de 

Mejora Controlar (Elaboración propia) 
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Analizando por Proceso de Mejora Mejorar (Ver Tabla 48), se encuentra que para 

todos los Grupos de Proceso se encuentran buenas prácticas en la categoría de 

medición En desarrollo con el porcentaje más alto de 48.6%, Planeación es el 

grupo de Proceso con un valor de 37,6%, que corrresponde al más bajo de 

implementación de buenas prácticas en este proceso de Mejora. 

Tabla 48 

Resultado porcentual de aplicación de Buenas Prácticas en Proceso de Mejora 

Mejorar 

GRUPO DE PROCESO PROMEDIO MEDICIÓN 

Inicio 45,8% En desarrollo 

Planeación 37,6% En desarrollo 

Ejecución 43,4% En desarrollo 

Seguimiento y Control 40,2% En desarrollo 

Cierre 48,6% En desarrollo 

Nota: Elaboración propia 

 

En la Figura 28 se evidencia el comportamiento de aplicación de buenas prácticas 

con tendencia baja hacia el Grupo de Proceso Planeación que se encuentra 11% 

por debajo del Grupo de Proceso de Cierre que cuenta con el porcentaje más alto. 

 

 
Figura 28. Comparativo Aplicación de Buenas Prácticas por Grupo de Proceso en el Proceso de 

Mejora Mejorar (Elaboración propia) 
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En la Tabla No. 49 se presenta un cuadro comparativo para los grupos de 

Procesos respecto a los Procesos de Mejora, donde se evidencia un mayor 

porcentaje de aplicación de buenas prácticas para el Proceso de Mejora 

Estandarizar y en los Grupos de Proceso Inicio y Cierre. Adicionalmente se 

encuentra que para el Grupo de Proceso Planeación se requiere mayor énfasis 

para aplicar las buenas prácticas. 

 

Tabla 49 

Comparativo Resultado porcentual de aplicación de Buenas Prácticas enlos 

Procesos de Mejora Estandarizar, Medir, Controlar y Mejorar 

 GRUPO DE PROCESO 

PROCESO DE 
MEJORA 

Inicio Planeación Ejecución Seguimient
o y Control 

Cierre 

Estandarizar 72,2% 48,5% 54,2% 53,0% 63,9% 

Medir 47,1% 39,8% 43,8% 42,3% 51,4% 

Controlar 48,6% 39,0% 44,8% 44,9% 51,4% 

Mejorar 45,8% 37,6% 43,4% 40,2% 48,6% 

Nota: Elaboración propia 
 

 

En la Figura 29 se evidencia mayor aplicación de buenas prácticas para los 

Grupos de Procesos Inicio y Cierre en todos los Procesos de Mejora, 

adicionalmente en todos los procesos de Mejora el Grupo de Proceso con 

tendencia baja fue Planeación que se mantuvo en el porcentaje más bajo para 

todas las mediciones realizadas. 
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Figura 29. Comparativo Aplicación de Buenas Prácticas por Grupo de Proceso en los Procesos de 

Mejora Estandarizar, Medir, Controlar y Mejorar (Elaboración propia) 

 

4.1.2.4 Análisis de Buenas Prácticas existentes en el Dominio Proyecto 

respecto a Procesos de Gestión 

 

De acuerdo al análisis previo se determinó que la Gerencia Operación de Red se 

encuentra en el Proceso de Mejora Estandarizar y los grupos de Procesos en los 

que se tienen implementadas buenas prácticas en el Dominio Proyecto son Inicio y 

Cierre. Se analizará con este enfoque los procesos de gestión en los cuáles se 

tienen implementadas buenas prácticas. 

 

En el Área de Conocimiento Integración se encuentra que de los seis procesos de 

gestión de esta área se tiene en cuatro procesos de gestión buenas prácticas 

implementadas y en los dos procesos restantantes se tienen implementadas 

buenas prácticas en las categorías de medición desarrollada de acuerdo al 

estándar (Tabla 50). 
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Tabla 50 

Resultado porcentual de aplicación de Buenas Prácticas en Área de Conocimiento 

Integración 

PROCESOS DE GESTIÓN PROMEDIO MEDICIÓN 

Desarrollar el Project Chárter 77.8% 
Desarrollada de acuerdo al 
Estándar 

Desarrollar el Plan para la Dirección 
del Proyecto 

55.6% Implementada 

Monitorear y Controlar el trabajo del 
Proyecto 

63.9% Implementada 

Dirigir y Gestionar el Trabajo del 
Proyecto 

61.1% Implementada 

Realizar el Control Integrado de 
Cambios 

58.3% Implementada 

Cerrar el Proyecto o Fase 77.8% 
Desarrollada de acuerdo al 
Estándar 

Nota: Elaboración propia 

 

Los procesos de gestión con mayor porcentaje de aplicación de buenas prácticas 

son Desarrollar el Project Charter y Cerrar el Proyecto o Fase (Figura 30). 

 

 
Figura 30. Resultado de Aplicación de Buenas Prácticas en los Procesos de Gestión del Área de 

Conocimiento Integración (Elaboración propia) 
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En el Área de Conocimiento Alcance se encuentra que para los seis procesos de 

gestión de esta área se encuentran implementadas buenas prácticas en la 

categoría de medición Implementada (Tabla 51). 

 

Tabla 51 

Resultado porcentual de aplicación de Buenas Prácticas en Área de Conocimiento 

Alcance 

PROCESOS DE GESTIÓN PROMEDIO MEDICIÓN 

Recopilar Requisitos 61.1% Implementada 

Definir el Alcance 61.1% Implementada 

Crear la WBS 72.2% Implementada 

Validar el Alcance 63.9% Implementada 

Controlar el Alcance 63.9% Implementada 

Planificar la Gestión del Alcance 55.6% Implementada 

Nota: Elaboración propia 

 
De acuerdo con lo observado en la Figura No. 31, el proceso de gestión con 

mayor porcentaje de aplicación de buenas prácticas es Crear la WBS. 

 

 
Figura 31. Resultado de Aplicación de Buenas Prácticas en los Procesos de Gestión del Área de 

Conocimiento Alcance (Elaboración propia) 
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En la Figura No. 32 se observa un porcentaje muy similar para 5 de los 6 procesos 

de gestión del Área de Conocimiento Alcance, con un crecimiento mayor para el 

proceso Crear la WBS. 

 
Figura 32. Comparativo Aplicación de Buenas Prácticas en Procesos de Gestión del Área de 

Conocimiento Alcance (Elaboración propia) 
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encuentran En desarrollo.  
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Resultado porcentual de aplicación de Buenas Prácticas en Área de Conocimiento 
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PROCESOS DE GESTIÓN PROMEDIO MEDICIÓN 
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0%

20%

40%

60%

80%

100%
Recopilar Requisitos

Definir el Alcance

Crear la WBS

Validar el Alcance

Controlar el Alcance

Planificar la Gestión 
del Alcance



90 

 

 

Estimar los Recursos de las Actividades 38.9% En desarrollo 

Planificar la Gestión del Cronograma 41.7% En desarrollo 

Secuenciar las actividades 44.4% En desarrollo 

Nota: Elaboración propia 
 

 

Adicionalmente, se encuentra que el proceso de gestión con el menor porcentaje 

de aplicación de buenas prácticas es Estimar los Recursos de las Actividades (Ver 

Figura No. 33). 

 

 
Figura 33. Resultado de Aplicación de Buenas Prácticas en los Procesos de Gestión del Área de 

Conocimiento Tiempo (Elaboración propia) 

 

En el Área de Conocimiento Costo se encuentra que de los cuatro procesos de 

gestión de esta área solo para el proceso Controlar los Costos se encuentra que 

las buenas prácticas están en la categoría de medición En desarrollo, los demás 

procesos de gestión son inexistentes de acuerdo a la medición (Tabla No. 53). 
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Tabla 53 

Resultado porcentual de aplicación de Buenas Prácticas en Área de Conocimiento 

Costo 

PROCESOS DE GESTIÓN PROMEDIO MEDICIÓN 

Controlar los Costos 30.6% En desarrollo 

Determinar el Presupuesto 25.0% Inexistente 

Estimar los Costos 25.0% Inexistente 

Planificar la Gestión de los Costos 25.0% Inexistente 

Nota: Elaboración propia 

 

 
En en el análisis de la Figura No. 34 se encuentra que aunque el proceso de 

gestión Controlar los Costos se considera en desarrollo está ubicado hacia el 

límite inferior del rango. 

 
Figura 34. Resultado de Aplicación de Buenas Prácticas en los Procesos de Gestión del Área de 

Conocimiento Costo (Elaboración propia) 

 

En el Área de Conocimiento Calidad (Tabla 54), se encuentra que para los tres 

procesos de gestión de esta área las buenas prácticas están en la categoría de 

medición En desarrollo. El proceso de gestión con mayor porcentaje de aplicación 

de buenas prácticas es Controlar la Calidad. 
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Tabla 54 

Resultado porcentual de aplicación de Buenas Prácticas en Área de Conocimiento 

Calidad 

PROCESOS DE GESTION PROMEDIO MEDICION 

Planificar la Gestión de la Calidad 33.3% En desarrollo 

Realizar el Aseguramiento de la Calidad 41.7% En desarrollo 

Controlar la Calidad 47.2% En desarrollo 

Nota: Elaboración propia 
 

 

El proceso de gestión con mayor porcentaje de aplicación de buenas prácticas es 

Controlar la Calidad y el proceso Planificar la Gestión de la Calidad es el proceso 

con menor porcentaje de aplicación de buenas prácticas (Figura No. 35). 

 

 

 
Figura 35. Resultado de Aplicación de Buenas Prácticas en los Procesos de Gestión del Área de 

Conocimiento Calidad (Elaboración propia) 

 

 

En el Área de Conocimiento Recursos Humanos se encuentra que de los cuatro 

procesos de gestión de esta área solo para el proceso Dirigir el Equipo del 
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Implementada, los demás procesos de gestión se encuentran En desarrollo de 

acuerdo a la medición (Tabla No. 55). 

 

Tabla 55 

Resultado porcentual de aplicación de Buenas Prácticas en Área de Conocimiento 

Recursos Humanos 

PROCESOS DE GESTIÓN PROMEDIO MEDICIÓN 

Planificar la Gestión de los Recursos Humanos 44.4% En desarrollo 

Adquirir el Equipo del Proyecto 50.0% En desarrollo 

Dirigir el Equipo del Proyecto 55.6% Implementada 

Desarrollar el Equipo del Proyecto 44.4% En desarrollo 

Nota: Elaboración propia 

 

Con base en la Figura 36, es posible inferir que los procesos de gestión con menor 

porcentaje de aplicación de buenas prácticas son Planificar la Gestión de los 

Recursos Humanos y Desarrollar el Equipo del Proyecto que coinciden con el 

mismo porcentaje de 44.4%. 

 

 
Figura 36. Resultado de Aplicación de Buenas Prácticas en los Procesos de Gestión del Área de 

Conocimiento Recursos Humanos (Elaboración propia) 

 

Acorde con la información de la Tabla No. 56, en el Área de Conocimiento 

Comunicaciones se encuentra que para los tres procesos de gestión de esta área, 

las buenas prácticas están en la categoría de medición Implementada. 
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Tabla 56 

Resultado porcentual de aplicación de Buenas Prácticas en Área de Conocimiento 

Comunicaciones 

PROCESOS DE GESTIÓN PROMEDIO MEDICIÓN 

Planificar la Gestión de las Comunicaciones 69.4% Implementada 

Gestionar las Comunicaciones 69.4% Implementada 

Controlar las Comunicaciones 55.6% Implementada 

Nota: Elaboración propia 

 

Los procesos de gestión con mayor porcentaje de aplicación de buenas prácticas 

son Planificar la Gestión de las Comunicaciones y Gestionar las Comunicaciones 

que coinciden en el porcentaje de 69.4% (Figura 37). 

 

 
Figura 37. Resultado de Aplicación de Buenas Prácticas en los Procesos de Gestión del Área de 

Conocimiento Comunicaciones (Elaboración propia) 

 

Como se puede observar en la Tabla No. 57 en el Área de Conocimiento Riesgos 

se encuentra que de los seis procesos de gestión para los procesos Planificar la 

Gestión de los Riesgos e Identificar los Riesgos las buenas prácticas están en la 

categoría de medición Implementada, los demás procesos de gestión se 

encuentran En desarrollo de acuerdo a la medición. 
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Tabla 57 

Resultado porcentual de aplicación de Buenas Prácticas en Área de Conocimiento 

Riesgos 

PROCESOS DE GESTIÓN PROMEDIO MEDICIÓN 

Planificar la Gestión de los Riesgos 63.9% Implementada 

Identificar los Riesgos 61.1% Implementada 

Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos  50.0% En desarrollo 

Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos  38.9% En desarrollo 

Planificar la Respuesta a los Riesgos  50.0% En desarrollo 

Controlar los Riesgos 50.0% En desarrollo 

Nota: Elaboración propia 

 

El proceso de gestión que reporta el menor porcentaje de aplicación de buenas 

prácticas es Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos (Figura No. 38). 

 

 
 

Figura 38. Resultado de Aplicación de Buenas Prácticas en los Procesos de Gestión del Área de 
Conocimiento Riesgos (Elaboración propia) 

 

En el Área de Conocimiento Adquisiciones se encuentra que para los cuatro 

procesos de gestión de esta área las buenas prácticas están en la categoría de 

medición En desarrollo (Ver Tabla No. 58).  
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Tabla 58 

Resultado porcentual de aplicación de Buenas Prácticas en Área de Conocimiento 

Adquisiciones 

PROCESOS DE GESTIÓN PROMEDIO MEDICIÓN 

Planificar la Gestión de las Adquisiciones 41.7% En desarrollo 

Efectuar las Adquisiciones 50.0% En desarrollo 

Controlar las Adquisiciones 44.4% En desarrollo 

Cerrar las Adquisiciones 50.0% En desarrollo 

Nota: Nota: Elaboración propia 
 
 

En la Figura No. 39 es posible evidenciar que los procesos de gestión con mayor 

porcentaje de aplicación de buenas prácticas son Efectuar las Adquisiciones y 

Cerrar las Adquisiciones. 

 

 
Figura 39. Resultado de Aplicación de Buenas Prácticas en los Procesos de Gestión del Área de 

Conocimiento Adquisiciones (Elaboración propia) 

 

En la Tabla No. 59 es posible evidenciar que en el Área de Conocimiento 

Interesados se encuentra que para los cuatro procesos de gestión de esta área 

están aplicándose buenas prácticas en la categoría de medición Implementada.  
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Tabla 59 

Resultado porcentual de aplicación de Buenas Prácticas en Área de Conocimiento 

Interesados 

PROCESOS DE GESTIÓN PROMEDIO MEDICIÓN 

Identificar a los Interesados 66.7% Implementada 

Gestionar la Participación de los Interesados 61.1% Implementada 

Planificar la Gestión de los Interesados 58.3% Implementada 

Controlar la Participación de los Interesados 58.3% Implementada 

Nota: Elaboración propia 

 

El proceso de gestión con mayor porcentaje de aplicación de buenas prácticas es 

Identificar a los Interesados (Figura No. 40). 

 
 

Figura 40. Resultado de Aplicación de Buenas Prácticas en los Procesos de Gestión del Área de 

Conocimiento Interesados (Elaboración propia) 

 

Analizando los procesos de gestión se encuentra que en el Área de Conocimiento 

Integración se tienen dos procesos del total de 47 procesos de gestión que 

obtuvieron el mayor porcentaje de aplicación de buenas prácticas y con una 

valoración en la categoría de medición Desarrollada de acuerdo al estándar (Ver 

Tabla No. 60). 
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Tabla 60 

Resultado de Procesos de Gestión con el porcentaje más alto de aplicación de 

Buenas Prácticas 

ÁREA DE 
CONOCIMIENTO  

PROCESO DE 
GESTIÓN 

PROMEDIO MEDICIÓN 

Integración Desarrollar el Project 
Chárter 

77.8% Desarrollada de acuerdo al 
Estándar 

Cerrar el Proyecto o 
Fase 

77.8% Desarrollada de acuerdo al 
Estándar 

Nota: Elaboración propia 

 
 

Se determinó que en 21 procesos del total de 47 procesos de gestión en las Áreas 

de Conocimiento Integración, Alcance, Tiempo, Recursos Humanos, 

Comunicaciones, Riesgos e Interesados se aplican buenas prácticas y estas se 

encuentran valoradas en la categoría de medición Implementada, como se puede 

observar en la Tabla 61. 

 

Tabla 61 

Resultado de Procesos de Gestión con porcentaje medio de aplicación de Buenas 

Prácticas 

ÁREA DE 
CONOCIMIENTO  

PROCESO DE GESTIÓN PROMEDIO MEDICIÓN 

Integración Desarrollar el Plan para la Dirección del 
Proyecto 

55.6% Implementada 

Dirigir y Gestionar el Trabajo del 
Proyecto 

61.1% Implementada 

Monitorear y Controlar el trabajo del 
Proyecto 

63.9% Implementada 

Realizar el Control Integrado de 
Cambios 

58.3% Implementada 

Alcance Controlar el Alcance 63.9% Implementada 

Crear la WBS 72.2% Implementada 

Definir el Alcance 61.1% Implementada 

Planificar la Gestión del Alcance 55.6% Implementada 

Recopilar Requisitos 61.1% Implementada 

Validar el Alcance 63.9% Implementada 

Tiempo Definir las actividades 55.6% Implementada 

Recursos Humanos Dirigir el Equipo del Proyecto 55.6% Implementada 

Comunicaciones Controlar las Comunicaciones 55.6% Implementada 
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Gestionar las Comunicaciones 69.4% Implementada 

Planificar la Gestión de las 
Comunicaciones 

69.4% Implementada 

Riesgos Identificar los Riesgos 61.1% Implementada 

Planificar la Gestión de los Riesgos 63.9% Implementada 

Interesados Controlar la Participación de los 
Interesados 

58.3% Implementada 

Gestionar la Participación de los 
Interesados 

61.1% Implementada 

Planificar la Gestión de los Interesados 58.3% Implementada 

Identificar a los Interesados 66.7% Implementada 

Nota: Elaboración propia 

 

Los procesos de gestión con mayor procentaje de aplicación de buenas prácticas 

son Crear la WBS, seguido en porcentaje por los procesos Gestionar las 

Comunicaciones y Planificar la Gestión de las Comunicaciones. En la Figura 41 se 

pueden observar los procesos de gestión con categoría de medición 

Implementada. 

 
Figura 41. Procesos de Gestión con implementación de Buenas Prácticas (Elaboración propia) 

 

Se determinó que en 21 procesos del total de 47 procesos de gestión en las Áreas 

de Conocimiento Tiempo, Costos, Calidad, Recursos Humanos, Riesgos y 

Adquisiciones se aplican buenas prácticas y estas se encuentran valoradas en la 
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categoría de medición En desarrollo. En la Tabla 62 se indican los procesos que 

se encuentran en categoría de medición En desarrollo. 

 

Tabla 62 

Resultado de Procesos de Gestión con porcentaje bajo de aplicación de Buenas 

Prácticas 

ÁREA DE 
CONOCIMIENTO  

PROCESO DE GESTIÓN PROMEDIO MEDICION 

Tiempo Controlar el Cronograma 47.2% En desarrollo 

Desarrollar el Cronograma 44.4% En desarrollo 

Estimar la duración de las actividades 47.2% En desarrollo 

Estimar los Recursos de las 
Actividades 

38.9% En desarrollo 

Planificarla Gestión del Cronograma 41.7% En desarrollo 

Secuenciar las actividades 44.4% En desarrollo 

Costos Controlar los Costos 30.6% En desarrollo 

Calidad Controlar la Calidad 47.2% En desarrollo 

Planificar la Gestión de la Calidad 33.3% En desarrollo 

Realizar el Aseguramiento de la 
Calidad 

41.7% En desarrollo 

Recursos Humanos Adquirir el Equipo del Proyecto 50.0% En desarrollo 

Desarrollar el Equipo del Proyecto 44.4% En desarrollo 

Planificar la Gestión de los Recursos 
Humanos 

44.4% En desarrollo 

Riesgos Controlar los Riesgos 50.0% En desarrollo 

Planificar la Respuesta a los Riesgos  50.0% En desarrollo 

Realizar el Análisis Cualitativo de 
Riesgos  

50.0% En desarrollo 

Realizar el Análisis Cuantitativo de 
Riesgos  

38.9% En desarrollo 

Adquisiciones Cerrar las Adquisiciones 50.0% En desarrollo 

Controlar las Adquisiciones 44.4% En desarrollo 

Efectuar las Adquisiciones 50.0% En desarrollo 

Planificar la Gestión de las 
Adquisiciones 

41.7% En desarrollo 

Nota: Elaboración propia 

 

Los procesos de gestión con mayor procentaje de aplicación de buenas prácticas 

son Adquirir el equipo del Proyecto, Controlar los riesgos, Planificar la respuesta a 

los riesgos, Realizar el análisis cualitativo de Riesgos, Efectuar las adquisicioones 

y Cerrar las Adquicisiones que coinciden en un porcentaje de 50%. En la Figura 42 
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se pueden observar los procesos de gestión con su porcentaje de aplicación de 

buenas prácticas. 

 

 
Figura 42. Procesos de Gestión con Buenas Prácticas en implementación (Elaboración propia) 

 

Se determinó que en tres procesos del total de 47 procesos de gestión en el Área 

de Conocimiento Costos el porcentaje de aplicación de buenas prácticas tiene un 

valor de 25% y estas se encuentran valoradas en la categoría de medición 

Inexistentes, de acuerdo con lo reportado en la Tabla 63. 

 

Tabla 63 

Resultado de Procesos de Gestión con el porcentaje más bajo de aplicación de 

Buenas Prácticas 

ÁREA DE 
CONOCIMIENTO  

PROCESO DE GESTIÓN PROMEDIO MEDICIÓN 

Costos Determinar el Presupuesto 25.0% Inexistente 

Estimar los Costos 25.0% Inexistente 

Planificar la Gestión de los Costos 25.0% Inexistente 

Nota: Elaboración propia 

 

 

Estos resultados bajos en aplicación de buenas prácticas en el Área de 

Conocimiento Costos se deben aque en el Área Operación de Red únicamente se 
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ejecutan actividades relacionadas con estos procesos de gestión para los 

Proyectos de Infraestructura y se encuentran a cargo de dos de los Gerentes de 

Proyectos que conforman el Área. 

 

De acuerdo a la evaluación realizada mediante el estándar OPM3  en la Gerencia 

Operación de Red se  concluye que el nivel de madurez de la PMO de la Gerencia 

Operación de Red se define En desarrollo, por cuanto el resultado arrojado es de 

43.7% de implementación de buenas prácticas para los procesos de Mejora. 

Adicionalmente en tres áreas de conocimiento Integración, Comunicaciones e 

Interesadosse encuentran implementadas buenas prácticas, en seis áreas de 

Conocimiento Alcance, Tiempo, Calidad, Recursos Humanos, Riesgos y 

Adquisiciones la implementación de buenas prácticas se encuentra en desarrollo y 

en el área de Conocimiento Costos es inexistente. 

 

La Gerencia Operación de Red se encuentra en la etapa de Mejora Estandarizar 

con un resultado de 52.2%, en este proceso de Mejora las Áreas de Conocimiento 

Integración, Alcance, Comunicaciones, Riesgos e Interesdos ya se encuentran 

implementando buenas prácticas y las cinco áreas de conocimiento restantes se 

encuentran en desarrollo de implementar buenas prácticas.  

 

Respecto al análisis por Grupo de Procesos se encontró que para todos los 

Procesos de Mejora Estandarizar, Medir, Controlar y Mejorar el Grupo de Proceso 

Planeación reporta el porcentaje más bajo de implementación de buenas 

prácticas. Por otra parte en los Grupos de Procesos Inicio y Cierre se reportan los 

mayores porcentajes de implementación de buenas prácticas. 

 

Adicionalmente en la Gerencia Operación de Red se encuentra que para las áreas 

de Conocimiento Integración, Alcance e Interesados la mayor cantidad de 

procesos de gestión en los que se encuentran implementadas buenas prácticas en 

Gestión de Proyectos y específicamente en los procesos Desarrollar el Project 

Chárter y Cerrar el Proyecto o Fase. 
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4.1.3 Gestionar la Mejora: Plan de Mejoras 

 

En este paso, y con base en el resultado de la evaluación y los hallazgos 

encontrados se identifican y proponen iniciativas de mejora de acuerdo a los 

resultados deseados en el corto plazo. 

 

Se presentaron los resultados al Área Operación de Red, se plantearon fortalezas, 

debilidades y oportunidades de Mejora por Área de Conocimiento. Adicionalmente 

mediante reuniones presenciales con los integrantes del Área se recibió 

retroalimentación y se definieron planes de mejora necesarios para lograr un 

avance en el nivel de madurez del Área en un plazo de 6 meses. 

 

Tabla 64 

Plan de Mejoras propuesto por Área de Conocimiento 

ÁREA DE CONOCIMIENTO INTEGRACIÓN 

Fortalezas Formato Project Chárter 

Estandarización de Proceso de Inicio 

Estandarización de Proceso de Cierre 

Formato Control de Cambios 

Formato Acta de Entrega de Proyecto 

Debilidades Plan para la dirección del Proyecto 

Oportunidades de Mejora Formalizar proceso de Cierre 

Formalizar flujo de control de cambios 

Definir formato para Plan para la dirección del 

Proyecto 

Formalizar proceso de monitoreo y control 

 

ÁREA DE CONOCIMIENTO ALCANCE 

Fortalezas Formatos de WBS por tipo de Proyecto 

Debilidades Formalidad para Definir el Alcance 

Oportunidades de Mejora Oficializar procesos de Seguimiento y Control 
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Hacer check list por tipo de proyectos para Definir 

el Alcance 

Definir espacio en comité para revisar nuevos 

Proyectos con el fin de tener retroalimentación de 

todos los Project Manager 

Definirlos requerimientos para Validar el alcance 

con NOC y Administrador como entregable en el 

Kickoff 

Formato para Definir el Alcance 

Definir formato para priorizar proyectos como 

apoyo al proceso recopilar requisitos 

 

ÁREA DE CONOCIMIENTO TIEMPO 

Fortalezas Procesos de Planeación para los Procesos Definir 

las Actividades, Secuenciar las Actividades y 

Estimar la duración de las Actividades 

Procesos de Seguimiento y Control para proceso 

Controlar el Cronograma 

Debilidades Falta de formalidad en Controlar el Cronograma y 

el proceso Estimar los recursos de las actividades 

Oportunidades de Mejora Realizar planeación ya que la operación está 

siendo reactiva lo que no permite planear los 

Proyectos que se enfocan en solucionar 

problemas presentes en la Red 

Formalizar en Procesos de Seguimiento y Control 

Consolidar lecciones aprendidas para los 

procesos Definir las Actividades, Secuenciar las 

Actividades y Estimar la duración 

Talleres de MS Project para apoyar los Procesos 

Desarrollar el Cronograma y Controlar el 

Cronograma  
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ÁREA DE CONOCIMIENTO COSTOS 

Fortalezas  

Debilidades En el área Operación de Red únicamente se 

trabaja Costos en los Proyectos de Infraestructura 

Oportunidades de Mejora  

 

ÁREA DE CONOCIMIENTO CALIDAD 

Fortalezas Realizar Aseguramiento de la Calidad y Realizar 

el Control de Calidad que se evidencia en proceso 

definido con NOC validando cumplimiento de 

requerimientos del Proyecto 

Debilidades Falta de definición de Proyecto para cumplir con 

los estándares de calidad definidos 

Oportunidades de Mejora Planear la Gestión de la Calidad trabajo conjunto 

con aseguramiento 

Realizar el Controlar la Calidad apoyado en Check 

list para Validar el Alcance 

Matriz de requisitos 

 

ÁREA DE CONOCIMIENTO RECURSOS HUMANOS 

Fortalezas Por tratarse de una Organización Matricial los 

recursos con los perfiles y conocimiento necesario 

son asignados por las áreas funcionales a los 

Proyectos 

Reuniones de Seguimiento permiten alinear a los 

recursos y apoyar el proceso Dirigir el Equipo del 

Proyecto 

Procesos de Planificación 

Debilidades Desarrollar el Equipo del Proyecto, los recursos 

son cambiantes y por tratarse de Organizacional 
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Matricial no hay injerencia directa sobre el 

personal que permita continuidad para apoyarlos 

en su desarrollo  

Oportunidades de Mejora Dirigir el equipo del Proyecto apoyado en los 

Procesos de Seguimiento y Control 

 

ÁREA DE CONOCIMIENTO COMUNICACIONES 

Fortalezas Procesos de Planificación apoya Planificar la 

Gestión de las Comunicaciones 

Se cuenta con formatos establecidos para 

Informes de Seguimiento, Actas de reunión 

Se cuenta con tiempos establecidos para efectuar 

reportes de Proyecto 

Debilidades  

Oportunidades de Mejora Retroalimentar con los Stakeholders información 

requerida para garantizar efectividad en las 

Comunicaciones 

 

ÁREA DE CONOCIMIENTO RIESGOS 

Fortalezas Formato de Riegos 

Existencia Proceso de Planificación  

Debilidades Falta de gestión con los equipos de Proyecto para 

evaluar riesgos  

Oportunidades de Mejora Trabajar los procesos Realizar el análisis 

cualitativo de Riesgos y Planificar la Respuesta a 

los Riesgos dentro de los Procesos de 

Seguimiento y Control 

Apoyarse en el Proceso Controlar los Riesgos 

para validar continuamente si hay nuevos riesgos, 

si los existentes se les aplicó alguna estrategia de 

respuesta al riesgo. 
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Formalizar Proceso de Planificación 

 

ÁREA DE CONOCIMIENTO ADQUISICIONES 

Fortalezas Controlar las adquisiciones proceso con 

Proveedor 

Cerrar las adquisiciones proceso con Proveedor 

Asegurar que los recursos contratados por la 

compañía frente al trabajo realizado por parte de 

Proveedor sea cumplido 

Debilidades No se tiene acceso a detalle de los contratos pues 

son manejados por otra Área de la Compañía 

Oportunidades de Mejora Tener acceso a detalle de los contratos que 

redunda en optimizar recursos para la Compañía 

 

ÁREA DE CONOCIMIENTO INTERESADOS 

Fortalezas Definidos Procesos de Inicio y Planeación 

Definidos Procesos de Seguimiento y Control 

Lista estándar de interesados a convocar por tipo 

de proyecto 

Dar a conocer a los Interesados la importancia de 

su participación en el Proyecto y el impacto que 

con lleva para la Organización 

Cultura Organizacional 

Debilidades Por ser Organización Matricial los recursos del 

Proyecto se tienen en préstamo lo que afecta la 

ejecución del Proyecto ya que para los recursos 

tiene mayor prioridad su trabajo diario que su 

trabajo en el Proyecto 

Oportunidades de Mejora Mantener retroalimentación con Gerentes 

Funcionales de los recursos asignados con el fin 

de dar a conocer importancia de la participación 
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de los recursos en el Proyecto 

Nota: Elaboración propia 

 

Las oportunidades de mejora planteadas se enfocan en la formalización ante el 

área de Calidad y Mejoramiento de los procesos por Grupos de Proceso Inicio y 

Planeación, Ejecución y Seguimiento y Control y Cierre, desarrollados durante la 

ejecución de este Proyecto Final, ya que son la base fundamental para 

estandarizar las diferentes etapas de implementación de los Proyectos dentro de 

la Gerencia Operación de Red. Los procesos de Inicio y Planeación se encuentran 

en validación por parte del área Calidad y Mejoramiento y los Procesos Ejecución, 

Seguimiento y Control y Cierre fueron validados por los integrantes del área  

Proyectos de Red e Implementación Plataformas para ser informados área 

Calidad y Mejoramiento. Se estima un lapso de  tres meses para contar con los 

procesos formalizados y publicados, de esta manera iniciar mediante la 

estandarización de procesos un paso hacia la mejora continua que permitan una 

evoluación en la Gestión de Proyectos dentro de la Gerencia Operación de Red. 

4.1.4 Gestionar la Mejora: Implementar Mejoras 

 

En este paso se busca ejecutar las recomendaciones que se entregaron en el plan 

de mejoras de acuerdo a la prioridad, el costo/beneficio, el nivel de esfuerzo y la 

complejidad para implementarlas en el área. 

 

 Este paso se encuentra fuera del alcance de este Proyecto, luego ya corresponde 

internamente al Área Operación de Red definir las prioridades para desarrollar las 

mejoras sugeridas y determinar los tiempos de implementación de las mismas, así 

como realizar el seguimiento a dichos planes con el fin de ejecutarlos para 

evidenciar las mejoras en la Gestión de Proyectos que se plantearon para 

formalizar el Área Operación de Red como PMO. 

 

4.1.5 Gestionar la Mejora: Repetir el Proceso 
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En este paso se busca aplicar nuevamente el estándar OPM3 con el fin de validar 

los avances que ha tenido el Área en un plazo de 6 meses. 

 

 

 

4.2 Formulación Alcance de la PMO 

 

El PMI en su publicación El Pulso de la Profesión Marcos de Trabajo de la PMO, 

2013 define cinco marcos de PMO: 

 PMO de unidad organizativa/PMO de unidad de negocios/PMO de 

división/PMO 

 PMO específica para un proyecto/oficina de proyectos/oficina de programas 

 Oficina o PMO de respaldo/servicios/controles del proyecto 

 PMO mundial estratégica/corporativa/de carteras para toda la empresa u 

organización 

 Centro de Excelencia/Centro de Competencia 

 

Realizando un comparativo entre estos marcos de PMO y la actual PMO de la 

Gerencia Operación de Red se encuentra que está enmarcada dentro de la PMO 

de Unidad Organizativa/ PMO de división/ PMO de Departamento. 

 

Los dominios de trabajo en los que se enfoca esta PMO son: 

 

 Estandarización, Metodologías y Procesos: En este dominio se enfoca en la 

definición de Metodologías, desarrollo y mejora de Procesos. 

 Gestión de Entrega de Proyectos y Programas: En este domino se enfoca 

en gestión de programas/ alcances, comunicaciones e Integración de 

Proyectos. 

 Gestión de Talentos: Se enfoca en capacitación, desarrollo de capacidades 

y habilidades y certificaciones. 
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 Administración y Apoyo: En este dominio se enfocaen desarrollar activos de 

los procesos de la organización como procedimientos y herramientas 

compartidas para Gestionar los Proyectos. 

 Gestión de Carteras: se enfoca en priorización y alineación estratégica 

 

Con el fin de plantear el alcance de la PMO se encuentra que el tipo de PMO que 

se implemente depende del nivel de madurez, del tipo de Organización, de la 

Cultura Organizacional y de las necesidades de la PMO. La PMO de la Gerencia 

Operación de Red se implementará en una Organización con estructura Matricial, 

esta PMO presta servicios a varias Unidades Organizacionales con el fin de 

implementar los proyectos de Backbone de la Compañía. 

 

El alcance de la PMO se propone con base en el enfoque dado por Hill (2014), en 

donde se plantea un marco de referencia que sirve como guía para definir las 

funciones y responsabilidades de la PMO en cinco etapas progresivas de 

desarrollo de acuerdo al nivel de madurez Organizacional en Gestión de 

Proyectos, en el momento en que se alcance el desarrollo de las funciones de las 

cinco etapas, la PMO se encuentra completamente implementada. Es de aclarar 

que el encontrarse en una etapa asegura que se cumpla con las competencias 

establecidas en los niveles previos, adicionalmente se debe identificar el nivel más 

apropiado para la organización de acuerdo a sus necesidades ya que no 

necesariamente el nivel más alto es el más adecuado a toda organización. 

 

Dependiendo del desarrollo y la madurez de la PMO existen cinco etapas de 

desarrollo de la PMO (Hill, 2014, p.7), estas etapas de la PMO son: 

 

 Oficina de Proyectos 

 PMO Básica 

 PMO Estándar 

 PMO Avanzada 

 Centro de Excelencia 
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Figura 43. Etapas de desarrollo de la PMO. (Hill, 2014) 

 

 

Etapa 1. Oficina de Proyectos 

En esta etapa la PMO se enfoca en alcanzar los entregables del proyecto y en las 

áreas de conocimiento Alcance, Tiempo y Costo. Puede contar con uno o más 

proyectos y un Gerente de Proyecto que es el responsable del éxito del 

desempeño de los Proyectos. El rol de este tipo de PMO es el de implementador, 

con la aplicación de la mayoría de funciones de la PMO de etapas avanzadas, ya 

que son definidas por una autoridad posiblemente en una PMO de etapa más 

avanzada. 

 

Etapa 2. PMO Básica 

Provee estándar y metodología en Gerencia de Proyectos para apoyar la 

implementación de Proyectos. Se trabajan múltiples Proyectos con múltiples 

Gerentes de Proyectos, un Gerente de Programa y un equipo de Proyecto que 

puede apoyar tiempo parcial. 
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Etapa 3. PMO Estándar 

Establece la infraestructura necesaria para soportar y gobernar un ambiente de 

Proyectos complejo. Se trabajan múltiples Proyectos con múltiples Gerentes de 

Proyectos, varios Gerentes de Programa y un equipo de Proyecto que puede 

apoyar tiempo parcial o tiempo completo. 

 

Etapa 4. PMO Avanzada 

Aplica una capacidad en Gestión de Proyectos integrada y completa para alcanzar 

los objetivos del negocio. Se trabajan múltiples Proyectos con múltiples Gerentes 

de Proyectos, varios Gerentes de Programa, un Director de PMO y un equipo de 

soporte y técnico dedicado a la PMO. 

 

Etapa 5. Centro de Excelencia 

Se gestiona mejora continua y colaboración entre Unidades Organizacionales para 

alcanzar los objetivos estratégicos del negocio. Se trabajan múltiples Proyectos 

con múltiples Gerentes de Proyectos, Vicepresidente o Director de Gerentes de 

Proyecto y un equipo técnicodedicado a la PMO. 

 

A continuación se realiza un análisis del alcance de la PMO Operación de Red 

basado en el hecho que se encuentra en la etapa PMO Básica y en el marco de 

cinco categorías funcionales (Hill, 2014, p. 30), estas categorías son: 

 

 Gestión de la Práctica 

 Gestión de la Infraestructura 

 Integración del Recurso 

 Soporte Técnico 

 Alineación del Negocio 

 

Estas categorías a su vez tienen especificadas funciones que suman en total 20 

para el caso de una PMO Centro de excelencia, estas funciones se pueden definir 
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y ajustar de acuerdo al tipo de Organización y a la etapa de desarrollo en la que se 

encuentra la PMO. 

 
Figura 44. Categorías Funcionales de la PMO. Basado en (Hill, 2014). 

 

Con base en el análisis de madurez realizado en la Gerencia Operación de Red se 

determina que el nivel de madurez se encuentra En desarrollo o nivel medio y de 

acuerdo a las etapas planteadas previamente se determinó que la etapa en la que 

se encuentra la PMO Operación de Red corresponde a PMO Básica ya que en 

este nivel se identifican procesos y prácticas críticas de gestión de proyectosy se 

establece una metodología estándar utilizada para gestionar todos los proyectos 

en todo el ciclo de vida del proyecto. De acuerdo a lo anterior se define el alcance 

de la PMO con base en las categorías: 

 

 Gestión de la Práctica 

 Gestión de la Infraestructura 

 Integración del Recurso 

 Soporte Técnico 

 

El enfoque de la PMO se basa en 7 de las 20 funcionalidades planteadas y se 

analizan adaptándolas a la PMO de la Gerencia Operación de Red. Las 

funcionalidades que se adaptan son las indicadas en el gráfico. 
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Figura 45. Categorías Funcionales de la PMO Operación de Red. Basado en (Hill, 2014) 

 

4.2.1 Gestión de la Práctica 

Metodología en Gestión de Proyectos 

La metodología en Gestión de Proyectos provee un estándar mediante el que se 

indica el proceso a realizar para la ejecutar el proyecto desde su inicio hasta su 

cierre. 

 

En una PMO básica se establece una metodología estándar y procesos que 

aseguren la gestión de proyectos, se pueden identificar y desarrollar procesos 

críticos, gestionar los proyectos usando esos procesos críticos e identificar 

mejores prácticas para garantizar la gestión de proyectos, (Hill, 2014, p8). 

 

Del análisis de la madurez del Área Operación de Red se encontró que es 

necesario trabajar en los grupos de procesos Planeación, Ejecución y Seguimiento 

y Control, ya que en estos grupos de procesos la aplicación de buenas prácticas 

se encuentran en desarrollo, pero específicamente se debe fortalecer el grupo de 

proceso de Planeación pues reportó los porcentajes de implementación más bajos 

para todos los grupos de Procesos, como se observa en la Tabla 65. 
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Tabla 65 

Resultado de Aplicación de Buenas Prácticas por Grupo de Proceso 

GRUPO DE PROCESO PROMEDIO 

Inicio 53,5% 

Planeación 41,2% 

Ejecución 46,5% 

Seguimiento y Control 45,1% 

Cierre 53,8% 
 

 

Nota: Elaboración propia 

 

Se identificaron las Áreas de Conocimiento Tiempo, Costos, Calidad, Recursos 

Humanos, Riesgos y Adquisiciones con procesos de gestión en donde las buenas 

prácticas se encuentran En desarrollo. Sin embargo el enfoque del Área 

Operación de Red es el cumplimiento en la implementación de proyectos dentro 

de los tiempos pactados y con calidad. De acuerdo a lo anterior se propone mayor 

enfoque en los seis procesos de gestión del Área de Conocimiento Tiempo y el 

proceso del Área de Conocimiento Calidad Planificar la Gestión de la Calidad 

mostrados en la Tabla 66, que aportarán mayores beneficios a los objetivos del 

Área Operación de Red ya que adicionalmente se encuentran dentro de los grupos 

de Procesos Planeación y Seguimiento y Control. 

 

 

Tabla 66 

Procesos de Gestión con oportunidad de mejora en el Área Operación de Red 

ÁREA DE CONOCIMIENTO  PROCESO DE GESTIÓN 

Tiempo Controlar el Cronograma 

Desarrollar el Cronograma 

Estimar la duración de las actividades 

Estimar los Recursos de las Actividades 

Planificar la Gestión del Cronograma 

Secuenciar las actividades 

Calidad Planificar la Gestión de la Calidad 

Nota: Elaboración propia 
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Herramientasde Gestión de Proyectos 

En una PMO básica se deben introducir progresivamente herramientas basadas 

en las necesidades del ambiente de la Gestión de Proyectos. 

 

En la PMO se deben introducir un conjunto de herramientas de Gestión de 

Proyectos, identificar las herramientas de acuerdo a las necesidades de la 

organización, gestionar la selección y adquisición o desarrollo de herramientas, 

facilitar la implementación de herramientas, promover el entrenamiento de las 

herramientas de gestión de proyectos (Hill, 2014, p. 58). 

 

A continuación se identifican las herramientas requeridas en la Gerencia 

Operación de Red enmarcadas en las siguientes categorías: planeación del 

proyecto, colaboración del proyecto y gestión documental. 

 

4.2.1.1.1 Herramientas de Planeación del Proyecto 
 

Son herramientas necesarias para apoyar la planeación, monitoreo y gestión del 

desempeño del proyecto. 

 

 MS Project como software de gestión de proyectos 

 Plantilla Control de Cambios 

 Juicio de Expertos 

 Generación de Alternativas 

 WBS 

 Datos publicados de estimaciones de tiempo 

 Técnicas grupales de toma de decisiones 

 Método de la ruta crítica 

 Reuniones con el equipo de proyecto 

 Estimación análoga 

 Revisiones del desempeño 

 Plantilla identificación de Riesgos 
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 Diseño de experimentos 

 Inspección 

 Métodos de comunicación 

 Tecnología de la comunicación 

 Informes de desempeño 

 Análisis de supuestos 

 Matriz de probabilidad e impacto 

 Inspecciones y auditorías 

 

4.2.1.1.2 Herramientas de Colaboración del Proyecto 
 

Son herramientas que permiten la comunicación entre el Gerente del Proyecto, el 

equipo del Proyecto y los demás Stakeholders del Proyecto. 

 Reuniones presenciales 

 E-mail 

 Webex 

 Salas de Audioconferencia 

 Chat Corporativo Lync 

 Librerías en Línea Sharepoint 

 Video conferencia 

 

4.2.1.2.3 Herramientas de Gestión Documental 

 

Son herramientas que facilitan el desarrollo y la gestión de requerimientos y 

especificaciones del proyecto. 

 Acta de Reunión de Kickoff 

 Formato de implementación de Proyectos de Red 

 Solicitud de Proyecto MP003 

 Project Charter 

 Acta de seguimiento de Proyecto 

 Informe de Avance de Proyecto 
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 Check list de validación de requerimientos 

 Acta de Entrega de Proyecto 

 Librerías en Línea Sharepoint 

4.2.1.3 Estándares y Métricas 

El estándar provee una base para definir el desempeño y las métricas entregan la 

medición del desempeño contra el estándar. 

 

En una PMO básica se establecen estándares y métricas básicas para facilitar una 

aproximación consistente a la Gestión de Proyectos, es necesario especificar 

estándares para procesos, herramientas y plantillas, desarrollar métricas para 

actividades de Gestión de Proyectos críticas, desarrollar métricas para medir el 

desempeño técnico, medir y analizar el desempeño técnico de proyectos (Hill, 

2014, p. 76). 

Respecto a estándares y métricas en el Área Operación de Red se tomarán dos 

enfoques: estándares para procesos, herramientas y plantillas y medir y analizar el 

desempeño técnico de proyectos que apoyarán los grupos de procesos en los que 

se requiere mayor énfasis Planeación, Ejecución y Seguimiento y Control, que de 

acuerdo al análisis del nivel de madurez de la PMO se determinó que los grupos 

de procesos en los que se requiere mayor énfasis. 

 

Estándares para procesos, herramientas y plantillas 

Actualmente en el Área Operación de Red se tienen definidos procesos, 

herramientas y plantillas, su periodicidad y la recurrencia de cada uno, en la Tabla 

67 se indica el Grupo de Proceso que apoyan dichos estándares. 
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Tabla 67 

Procesos, Herramientas y Plantillas 

PROCESO, 
HERRAMIENTA, 

PLANTILLA 

Grupo de Proceso Recurrencia Observaciones 

I. P. E. S&
C 

C 

Reunión de Kickoff 1         Por Proyecto  

Presentación Kickoff 1         Por Proyecto  

Acta de Reunión Kickoff 1         Por Proyecto  

Solicitud de Proyecto MP003 1         Por Proyecto  

Project Chárter 1         Por Proyecto  

Check list de Documentación 1         Por Proyecto  

Formato Implementación 
Proyectos de Red 

1         Por Proyecto  

Proceso Inicio Gerencia 
Proyectos de Red 

1         Por Proyecto  

Plantilla de Registro 
Stakeholders 

1 1 1 1   Desarrollo gradual  

WBS   1   1   Por Proyecto Ajuste si se requiere cambio de alcance y 
se valida mediante Control Integrado de 
Cambios 

Adquisición de Recursos   1       Por Proyecto  

Plantilla Evaluación de 
Riesgos 

  1 1 1   Desarrollo gradual Identificación de riesgos en cada etapa del 
ciclo de vida del Proyecto y evaluación de 
los riesgos existentes 

Comunicados Seguimiento y 
Control 

    1 1   Diario  
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Acta de Seguimiento     Semanal   Semanal  Desde que el proyecto entra en etapa de 
Ejecución hasta el Cierre 

Informe Avance de Proyecto     Semanal/ 
quincenal 

  Semanal o 
quincenal 

Desde que el proyecto entra en etapa de 
Ejecución hasta el Cierre 

Plantilla Control de Cambios     1 1   Desarrollo gradual  Validar si se requiere cambio de Alcance 

Seguimiento de Cronograma     Semanal/ 
quincenal 

  Semanal/quincenal  

Seguimiento de Costos     Mensual   Mensual Aplica únicamente para Proyectos de 
Infraestructura 

Formato Acta de Entrega de 
Proyecto 

        1 Por Proyecto  

Encuesta Valoración 
Ejecución de Proyecto 

        1 Por Proyecto  

Nota: Elaboración propia 
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Es necesario definir métricas que servirán para analizar la mejora en estos grupos 

de procesos y adicionalmente monitorear el cumplimiento de implementación de 

los Proyectos dentro de los plazos pactados. 

 

Es necesario controlar que los procesos, plantillas y herramientas sean utilizados 

por todos los Gerentes de Proyecto del Área y adicionalmente con la frecuencia 

pactada.Se requiere validar el cumplimiento de: 

 

 WBS 

 Reunión de seguimiento 

 Acta de seguimiento de Proyecto 

 Informe de Avance de Proyecto 

 Comunicados Seguimiento y Control 

 Seguimiento de Cronograma 

 

Estándares para medir y analizar el desempeño técnico de Proyectos 

Actualmente en la Gerencia Operación de Red se encuentran clasificados los 

Proyectos de acuerdo a la cantidad de equipos a instalar, impacto y criticidad para 

la compañía en las categorías: 

 

 Expansión B 

 Expansión A 

 Nuevo SDS  

 Migración 

 Proyecto Especial 

 

Se ha establecido como estándar el tiempo estimado de ejecución de los 

proyectos de acuerdo a la categoría y el tiempo estimado de dedicación semanal 

de acuerdo a la etapa del ciclo de vida del proyecto en el que se encuentra. En la 

Figura 68 se indican los tiempos definidos por Tipo de Proyecto. 
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Tabla 68 

Tipificación de Proyectos y estandarización de tiempos por Grupos de Proceso 

Tipo de 
Proyecto 

Tiempo 
estimado de 

ejecución 
(meses) 

Dedicación semanal (horas) 

Inicio Planeación Ejecución, 
Seguimiento y 
Control 

Cierre 

Expansión B 3 7 6 7 6 

Expansión A 6 10 8 14 9 

Migración 9 10 11 9 8 

Proyecto 
Especial 

12 17 18 44 9 

Nuevo 
SDS  

BTS 12 7 7 12 13 

SDS 18 7 7 40 12 

Nota: Elaboración propia 

 

 

Ya que el enfoque del área Proyectos de Red e Implementación Plataformas es el 

cumplimiento de implementación de los Proyectos dentro de los plazos pactados y 

adicionalmente la implementación de todos los Proyectos solicitados por las 

Unidades Organizacionales de la Compañía que requieren apoyo de la Gerencia 

Operación de Red para cumplir con los Objetivos estratégicos de la Compañía, es 

necesario a nivel de métricas validar cumplimiento y efectividad. 

 

Con el fin de evaluar efectividad en la implementación de Proyectos 

mensualmente por Gerente de Proyecto y en el total en el Área Operación de 

Redes necesario evaluar: 

 

 Proyectos nuevos 

 Proyectos finalizados 

 Proyectos devueltos 

 Proyectos detenidos 

 Proyectos remanentes del mes anterior 
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Con el fin de evaluar cumplimiento en la implementación de Proyectos 

semestralmente por Gerente de Proyecto y en el total en el Área Operación de 

Red es necesario evaluar: 

 

 Proyectos finalizados 

 Proyectos finalizados en tiempo pactado 

 Porcentaje de desviación de tiempo en proyectos finalizados respecto a 

estándar establecido por categoría de proyecto 

 

4.2.2 Gestión de la Infraestructura 

Evaluación 

Las Organizaciones analizan tres factores interrelacionados para mejorar el 

desempeño de la Gestión de Proyectos: personas, procesos y prácticas (Hill 2014, 

p. 168).Las evaluaciones de Gestión de Proyectos enfocadas a la PMO evalúan 

tres facetas: competencia, capacidad y madurez. 

 

En una PMO básica se evalúa el conocimiento y las habilidades de los Gerentes 

de Proyecto, se evalúan los procesos de la Gestión de Proyectos y se evalúan los 

Procesos técnicos (Hill, 2014, p. 171). 

 

La evaluación a nivel de procesos es un indicador de qué se está haciendo bien 

en la organización y en qué procesos y Áreas es necesario mejorar. Para el caso 

particular del Área Operación de Red la evaluación se enfoca en los procesos de 

la Gestión de Proyectos. 

 

Con base en la metodología OPM3 se realizó evaluación de diagnóstico para 

determinar el nivel de madurez del Área Operación de Red encontrando que en 

las Áreas de Conocimiento Integración, Alcance, Tiempo, Recursos Humanos, 

Comunicaciones, Riesgos e Interesados se encuentran los procesos de gestión en 
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donde se aplican buenas prácticas en Gestión de Proyectos, estos procesos son 

listados en la Tabla 69. 

 

Tabla 69 
Procesos de Gestión con Buenas Prácticas implementadas 

ÁREA DE CONOCIMIENTO  PROCESO DE GESTIÓN 

Integración Desarrollar el Project Chárter 

Cerrar el Proyecto o Fase 

Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto 

Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto 

Monitorear y Controlar el trabajo del Proyecto 

Realizar el Control Integrado de Cambios 

Alcance Controlar el Alcance 

Crear la WBS 

Definir el Alcance 

Planificar la Gestión del Alcance 

Recopilar Requisitos 

Validar el Alcance 

Tiempo Definir las actividades 

Recursos Humanos Dirigir el Equipo del Proyecto 

Comunicaciones Controlar las Comunicaciones 

Gestionar las Comunicaciones 

Planificar la Gestión de las Comunicaciones 

Riesgos Identificar los Riesgos 

Planificar la Gestión de los Riesgos 

Interesados Controlar la Participación de los Interesados 

Gestionar la Participación de los Interesados 

Planificar la Gestión de los Interesados 

Identificar a los Interesados 

Nota: Elaboración propia 

 

 

Y adicionalmente se identificaron las Áreas de Conocimiento y procesos de 

gestión en los que es necesario implementar planes de mejora ya que no se 

cuenta con buenas prácticas implementadas o las buenas prácticas se encuentran 

en un proceso de desarrollo para su implementación. Las Áreas de Conocimiento 

en los que se enfocarán los planes de mejora son Costos, Tiempo, Calidad, 

Recursos Humanos, Riesgos y Adquisiciones. En la Tabla 70 se listan dichos 

procesos de gestión. 
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Tabla 70 

Procesos de Gestión con Buenas Prácticas en implementación 

ÁREA DE CONOCIMIENTO  PROCESO DE GESTIÓN 

Costos Determinar el Presupuesto 

Estimar los Costos 

Planificar la Gestión de los Costos 

Controlar los Costos 

Tiempo Controlar el Cronograma 

Desarrollar el Cronograma 

Estimar la duración de las actividades 

Estimar los Recursos de las Actividades 

Planificar la Gestión del Cronograma 

Secuenciar las actividades 

Calidad Controlar la Calidad 

Planificar la Gestión de la Calidad 

Realizar el Aseguramiento de la Calidad 

Recursos Humanos Adquirir el Equipo del Proyecto 

Desarrollar el Equipo del Proyecto 

Planificar la Gestión de los Recursos Humanos 

Riesgos Controlar los Riesgos 

Planificar la Respuesta a los Riesgos  

Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos  

Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos  

Adquisiciones Cerrar las Adquisiciones 

Controlar las Adquisiciones 

Efectuar las Adquisiciones 

Planificar la Gestión de las Adquisiciones 

Nota: Elaboración propia 

 

 

Se busca realizar nuevamente la evaluación con la metodología OPM3 para 

validar la aplicación de los planes de mejora planteados y los avances que ha 

tenido el Área Operación de Red tanto en los procesos de gestión que ya se 

encuentran implementados como en los procesos de gestión que a hoy se 

encuentran inexistentes o en desarrollo, con el fin de adicionalmente avanzar del 

proceso de mejora actual que corresponde a estandarizar al siguiente nivel que 

corresponde al proceso de mejora medir. Se espera realizar la evaluación en un 

plazo de 6 meses acordado con los integrantes del Área. 
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4.2.2.2 Organización y Estructura 

 

Se analiza la influencia y la relación que tendrá el Gerente de Proyecto con los 

miembros del equipo de Proyecto y los demás Stakeholders en el ambiente de la 

Gestión de Proyectos. 

 

En una PMO básica se establecen roles en el proyecto y relaciones entre los 

miembros del equipo de Proyecto, se especifican de manera estándar los roles de 

los miembros del equipo del proyecto, se establecen las relaciones con la 

unidades de negocio internas y se identifican los Stakeholders del Proyecto (Hill, 

2014, p. 189). 

 

La PMO del Área Operación de Red se implementará en una organización con 

estructura Matricial, esta PMO presta servicios a varias Unidades 

Organizacionales con el fin de implementar los proyectos de Backbone de la 

Compañía. Por tratarse de una estructura Matricial, el Gerente de Proyecto tiene 

cierto poder para tomar decisiones, cierta autoridad y reporta a la Gerente 

Operación de Red y/o al Director Corporativo Backbone e Ingeniería. 

 

4.2.2.1.1 Roles y Responsabilidades 
 

Es necesario hacer una planeación inicial para establecer la estructura propia de 

la PMO y con el tiempo planear nuevamente para expandir la estructura y alcanzar 

el nivel deseado de acuerdo con los requerimientos de la organización.  

 

Los roles que se identifican en la PMO son: 

 

 Director PMO: es la persona que se encuentra liderando la Oficina de 

Proyectos, se encarga de gestionar la PMO y el desempeño de los 

miembros de la PMO, establece funcionalidades para controlar y soportar la 

gestión de proyectos, colabora con unidades de negocio para integrar las 

necesidades y objetivos del negocio, aconseja a Gerentes de Proyectos 
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Senior en prácticas profesionales de Gestión de Proyectos, contribuye a 

gestionar relaciones de Negocios con Clientes y Proveedores, se gestiona y 

monitorea el desempeño del Proyecto. 

 

 Gerente de Proyectos: es el responsable de gestionar el proyecto en todas 

las fases del ciclo de vida del Proyecto, gestiona el desempeño y la 

utilización de recursos, trabaja para alcanzar objetivos del proyecto. Este rol 

es asociado con profesionales capacitados que cuenten con habilidades y 

experiencia en procesos y prácticas de la Gestión de Proyectos. En una 

estructura matricial es un rol reconocido por las gerencias funcionales y los 

recursos del proyecto dentro de la Organización. En el área Operación de 

Red se encuentran especificados los perfiles Gerente de Proyectos Junior y 

Gerente de Proyectos Senior definidos por la experiencia, conocimientos y 

competencias en Gerencia de Proyectos. 

 

 Miembros del equipo del Proyecto: son los encargados de la planeación y el 

desempeño del trabajo para que se terminen los entregables y se realicen 

las actividades de gestión del proyecto delegadas por el Gerente de 

Proyecto. Algunos de los roles dentro del equipo del Proyecto son: 

 
o Project Controller 

o Líderes Técnicos: incluye expertos de una o varias disciplinas dentro 

de la Organización, se encargan de integrar el área técnica con 

procesos y prácticas de la Gestión de Proyectos, recomiendan e 

implementan herramientas y sistemas a la Gestión de Proyectos, 

facilitan actividades al Gerente de Proyecto y al equipo de Proyecto. 

o Gestor de Recursos 

 

Se encuentran identificados más no definidos la totalidad de roles con los que se 

cuenta en Área Operación de Red. Los roles definidos son los correspondientes a 

Gerente de Proyecto y Líderes Técnicos. 
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4.2.2.1.2 Relaciones con las Unidades de Negocio Internas 
 

Están establecidas cuatro tipo de relaciones entre el Gerente de Proyecto y 

miembros del equipo de Proyecto (Hill, 2014, p. 209): 

 

 Ninguna alineación de los recursos del Proyecto 

 Alineación indirecta de Gerentes de Proyecto 

 Alineación directa de Gerentes de Proyecto 

 Alineación directa de todos los recursos del Proyecto 

 

El concepto de alineación está relacionado con que la PMO tenga algún grado de 

control sobre la asignación de recursos del proyecto, actividades de cronograma y 

gestión de desempeño. 

 

Se identifica que el Área Operación de Red tiene establecida en la PMO la 

relación del tipo alienación directa de Gerentes de Proyecto, en este tipo de 

relación los Gerentes de Proyecto reciben la asignación de los Proyectos de la 

PMO y responden a la PMO por el éxito y finalización del Proyecto de acuerdo a 

los objetivos definidos; por su parte la PMO monitorea el progreso de los 

Proyectos y el desempeño de los Gerentes de Proyecto.  

 

4.2.2.1.3 Identificación de los Stakeholders del Proyecto 
 

Los Stakeholders que habitualmente se identifican de acuerdo a los Proyectos que 

se implementan en el área Operación de Red son: 

 

 Director PMO 

 Gerente de Proyecto 

 Miembros del Equipo de Proyecto 

o Project Controller 

o Líderes Técnicos 

o Gestor de Recursos 
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 Sponsor 

 Gerentes/ Jefes de Unidades de Negocio 

o Datacenter 

o IT 

o Ingeniería 

o Transmisión 

o Triple Play: Televisión, Telefonía e Internet 

o Compras 

o Logística 

o Operación Móvil 

o Operación y Mantenimiento 

o Servicio al Cliente 

o Aseguramiento 

o NOC 

o Planeación Planta Externa 

o Infraestructura 

o Relaciones con Terceros 

 Proveedor 

o Gerente de Proyectos 

o Miembros del Equipo de Proyecto 

o Director de Negocios  

o Project Controller 

o Líderes Técnicos 

o Gestor de Recursos 

 

4.2.3 Integración del Recurso 

Entrenamiento y Educación 

El entrenamiento y la Educación proporciona profesionales con las habilidades, 

conocimiento y competencias para mejorar o incrementar las competencias 

profesionales dentro de la Gestión de Proyectos. 
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En una PMO básica se identifican las necesidades de entrenamiento iniciando con 

un levantamiento de los requerimientos de entrenamiento, se define plan de 

capacitación determinando cursos de entrenamiento a los Gerentes de Proyecto, 

se identifican los proveedores de entrenamiento internos o externos, se integra 

entrenamiento técnico.(Hill, 2014, p. 271). 

 

 

4.2.3.1.1 Identificar necesidades de Entrenamiento 
 

La PMO identifica las capacidades y competencias actuales con el fin de identificar 

los requerimientos de capacitación requeridos. 

 

Debido a que en el Área Operación de Red se implementan proyectos para el 

Backbone de la compañía y el sector de la compañía es Telecomunicaciones, es 

necesario contar con conocimiento técnico en el Área de Redes y 

Telecomunicaciones y adicionalmente con conocimiento en el Área de 

Infraestructura Civil y Eléctrica. Como se muestra en la Figura 46, se encuentra 

que el 86% del equipo de la PMO es Ingeniero, el 7% es Arquitecto y el 7% 

restante cuenta con estudios técnicos. 

 

 
Figura 46. Perfil Profesional (Elaboración propia) 
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Adicionalmente, como se muestra en la Figura 47, se encuentra que el 29% de los 

integrantes del Área Operación de Red cuentan con estudios especializados y 

Certificaciones en Gerencia de Proyectos, el 71% restante no cuenta con estudios 

especializados en Gerencia de Proyectos. Adicionalmente la certificación PMP 

reporta el mayor porcentaje de integrantes con este estudio en el Área. 

 

 
Figura 47. Estudios Especializados y Certificaciones (Elaboración propia) 

 

 

4.2.3.1.2 Plan de Capacitación 
 

Dentro del plan de capacitación en el área Operación de Red se definen dos 

enfoques, uno orientado a Gerencia de Proyectos y otro orientado al nivel técnico 

debido al tipo de Proyectos que se implementan en el Área. 

 

Respecto a los conocimientos y competencias que se deben desarrollar para 

apalancar los planes de mejora resultantes del análisis del nivel de madurez de la 

Gerencia Operación de Red, se definió que los grupos de procesos Planeación, 

Ejecución, Seguimiento y Control y específicamente en las Áreas de Conocimiento 

Tiempo y Calidad requieren mayor énfasis por encontrarse en un nivel de 

implementación de buenas prácticas medio o En desarrollo y adicionalmente 
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debido a que Tiempo y Calidad se consideran Áreas de Conocimiento prioritarias 

para trabajar. 

 

En la Gerencia Operación de Red se define plan de capacitación para los perfiles 

de Gerente de Proyecto Junior, Gerente de Proyectos Senior y Líderes Técnicos. 

En la Tabla 71 se indica el Plan de Capacitación propuesto para el perfil Gerente 

de Proyecto Junior. 
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Tabla 71 

Plan de Capacitación Gerente de Proyecto Junior 

Líder de 
área 

Rol Año Plan de 
Capacitación 

Categoría Tipo Recursos Evaluación 

Director 
PMO 

Gerente 
Proyectos 

Junior 

2016 Taller MS Project  Interna Presencial Internos de la 
compañía 

Estudio de 
casos 

Desempeño en 
las funciones 

Director 
PMO 

Gerente 
Proyectos 

Junior 

2016  Conocimientos 
generales 

Plataformas y 
tecnologías TV, 

Telefonía, Banda 
Ancha, 

Datacenter 

Interna Presencial Internos de la 
compañía 

Estudio de 
casos 

Desempeño en 
las funciones 

Director 
PMO 

Gerente 
Proyectos 

Junior 

2017 Capacidad 
analítica 

Interna Presencial Internos de la 
compañía 

Evaluación 
Interna 

Director 
PMO 

Gerente 
Proyectos 

Junior 

2016 CAPM Interna Presencial Internos de la 
compañía 

Certificación 

Director 
PMO 

Gerente 
Proyectos 

Junior 

2017 Comunicación 
Asertiva 

Interna Presencial Internos de la 
compañía 

Evaluación 
Interna 

Director 
PMO 

Gerente 
Proyectos 

Junior 

2016 Conocimientos 
generales 

plataformas y 

Interna Presencial Internos de la 
compañía 

Estudio de 
casos 

Desempeño en 
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tecnologías IP las funciones 

Director 
PMO 

Gerente 
Proyectos 

Junior 

2016 Conocimientos 
generales 

plataformas y 
tecnologías TX 

Interna Presencial Internos de la 
compañía 

Estudio de 
casos 

Desempeño en 
las funciones 

Director 
PMO 

Gerente 
Proyectos 

Junior 

2016 Creatividad Interna Presencial Internos de la 
compañía 

Evaluación 
Interna 

Director 
PMO 

Gerente 
Proyectos 

Junior 

2016 Herramientas del 
área 

Interna Presencial Internos de la 
compañía 

Evaluación 
Interna 

Director 
PMO 

Gerente 
Proyectos 

Junior 

2016 Herramientas 
Ofimáticas (Nivel 

Intermedio - 
Avanzado) 

Interna e-learning Internos de la 
compañía 

Evaluación 
Interna 

Director 
PMO 

Gerente 
Proyectos 

Junior 

2016 ITIL - 
Fundamentos 

Externa Presencial Por definir  Certificación 

Director 
PMO 

Gerente 
Proyectos 

Junior 

2016 Liderazgo Interna Presencial Internos de la 
compañía 

Evaluación 
Interna 

Director 
PMO 

Gerente 
Proyectos 

Junior 

2017 Negociación Interna Presencial Internos de la 
compañía 

Escrita 

Director 
PMO 

Gerente 
Proyectos 

Junior 

2016 PMP Interna Presencial Internos de la 
compañía 

Certificación 

Director 
PMO 

Gerente 
Proyectos 

Junior 

2016 Procesos y SLA 
del área 

Interna Presencial Internos de la 
compañía 

Jefaturas y 
coordinaciones 
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Director 
PMO 

Gerente 
Proyectos 

Junior 

2016 Productos que 
ofrece  

Interna e-learning Internos de la 
compañía 

Socialización 
con el área 
Evaluación 

Interna 
Director 

PMO 
Gerente 

Proyectos 
Junior 

2016 Soluciones de 
red de servicios 
( TV, Telefonía, 
Banda Ancha, 

HFC, OLT, Cloud, 
Datacenter y 

Gestión) 

Interna Presencial Internos de la 
compañía 

Socialización 
con el área 

Nota: Elaboración propia 
 

 

 

En la Tabla 72 se indica el Plan de Capacitación propuesto para el perfil Gerente de Proyecto Senior. 

 

Tabla 72 

Plan de Capacitación Gerente de Proyecto Senior 

Líder de 
área 

Rol Año Plan de 
Capacitación 

Categoría Tipo Recursos Evaluación 

Director 
PMO 

Gerente 
Proyectos 

Junior 

2016 Taller MS Project  Interna Presencial Internos de 
la 

compañía 

Estudio de casos 
Desempeño en 
las funciones 

Director 
PMO 

Gerente 
Proyectos 

Senior 

2016  Conocimientos 
generales 

Plataformas y 
tecnologías TV, 

Interna Presencial Internos de 
la 

compañía 

Estudio de casos 
Desempeño en 
las funciones 
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Telefonía, Banda 
Ancha, 

Datacenter 
Director 

PMO 
Gerente 

Proyectos 
Senior 

2016 Actualización 
tecnológica en 

redes y servicios 

Interna Presencial Internos de 
la 

compañía 

Estudio de casos 
Desempeño en 
las funciones 

Director 
PMO 

Gerente 
Proyectos 

Senior 

2016 Capacidad 
analítica 

Interna Presencial Internos de 
la 

compañía 

Evaluación 
Interna 

Director 
PMO 

Gerente 
Proyectos 

Senior 

2016 Comunicación 
Asertiva 

Interna Presencial Internos de 
la 

compañía 

Evaluación 
Interna 

Director 
PMO 

Gerente 
Proyectos 

Senior 

2016 Conocimientos 
generales 

plataformas y 
tecnologías IP 

Interna Presencial Internos de 
la 

compañía 

Estudio de casos 
Desempeño en 
las funciones 

Director 
PMO 

Gerente 
Proyectos 

Senior 

2016 Conocimientos 
generales 

plataformas y 
tecnologías TX 

Interna Presencial Internos de 
la 

compañía 

Estudio de casos 
Desempeño en 
las funciones 

Director 
PMO 

Gerente 
Proyectos 

Senior 

2016 Creatividad Interna Presencial Internos de 
la 

compañía 

Evaluación 
Interna 

Director 
PMO 

Gerente 
Proyectos 

Senior 

2016 Herramientas del 
área 

Interna Presencial Internos de 
la 

compañía 

Evaluación 
Interna 

Director 
PMO 

Gerente 
Proyectos 

Senior 

2016 Herramientas 
Ofimáticas (Nivel 

Intermedio - 
Avanzado) 

Interna e-learning Internos de 
la 

compañía 

Evaluación 
Interna 
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Director 
PMO 

Gerente 
Proyectos 

Senior 

2017 Identificación de 
problemas  

Interna Presencial Internos de 
la 

compañía 

Evaluación 
Interna 

Director 
PMO 

Gerente 
Proyectos 

Senior 

2016 ITIL - Intermedio 
(Ciclo de vida del 

servicio) 

Externa Presencial  Por definir  Certificación 

Director 
PMO 

Gerente 
Proyectos 

Senior 

2016 Liderazgo Interna Presencial Internos de 
la 

compañía 

Evaluación 
Interna 

Director 
PMO 

Gerente 
Proyectos 

Senior 

2017 Manejo de estrés Interna Presencial Internos de 
la 

compañía 

Evaluación 
Interna 

Director 
PMO 

Gerente 
Proyectos 

Senior 

2017 Manejo de 
personal 

Interna Presencial Internos de 
la 

compañía 

Escrita 

Director 
PMO 

Gerente 
Proyectos 

Senior 

2017 Manejo efectivo 
del tiempo 

Interna Presencial Internos de 
la 

compañía 

Evaluación 
Interna 

Director 
PMO 

Gerente 
Proyectos 

Senior 

2016 Metodologías 
Agiles  

Externa Presencial Por definir  Certificación 

Director 
PMO 

Gerente 
Proyectos 

Senior 

2016 Negociación Interna Presencial Internos de 
la 

compañía 

Escrita 

Director 
PMO 

Gerente 
Proyectos 

Senior 

  PMP Interna Presencial Internos de 
la 

compañía 

Certificación 

Director 
PMO 

Gerente 
Proyectos 

Senior 

2017 Presupuesto Interna Presencial Internos de 
la 

compañía 

Evaluación 
Interna 
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Director 
PMO 

Gerente 
Proyectos 

Senior 

2016 Procesos y SLA 
del área 

Interna Presencial Internos de 
la 

compañía 

Jefaturas y 
coordinaciones 

Director 
PMO 

Gerente 
Proyectos 

Senior 

2016 Productos que 
ofrece  

Interna e-learning Internos de 
la 

compañía 

Socialización con 
el área 

Evaluación 
Universidad  

Director 
PMO 

Gerente 
Proyectos 

Senior 

2016 Riesgos Externa Presencial   Certificación 

Director 
PMO 

Gerente 
Proyectos 

Senior 

2016 Soluciones de 
red de servicios 
(TV, Telefonía, 
Banda Ancha, 

HFC, OLT, 
Datacenter y 

Gestión) 

Interna Presencial Internos de 
la 

compañía 

Socialización con 
el área 

Nota: Elaboración propia 

 

En la Tabla No. 73 se indica el Plan de Capacitación propuesto para el perfil Líderes Técnicos.  

 

Tabla 73 

Plan de Capacitación Líderes Técnicos 

Líder de 
área 

Rol Año Plan de 
Capacitación 

Categoría Tipo Recursos Evaluación 

Director 
PMO 

Líderes 
técnicos 

2018 Actualización 
tecnológica en 

Interna Presencial Recursos 
Internos de la 

Estudio de casos 
Desempeño en 
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redes y servicios compañía las funciones 

Director 
PMO 

Líderes 
técnicos 

2017 CAPM Externa Presencial  Por definir Certificación 

Director 
PMO 

Líderes 
técnicos 

2016 Conocimientos 
generales 

plataformas y 
tecnologías IP 

Interna Presencial Recursos 
Internos de la 

compañía 

Estudio de casos 
Desempeño en 
las funciones 

Director 
PMO 

Líderes 
técnicos 

2016 Conocimientos 
generales 

plataformas y 
tecnologías TX 

Interna Presencial Recursos 
Internos de la 

compañía 

Estudio de casos 
Desempeño en 
las funciones 

Director 
PMO 

Líderes 
técnicos 

2016 Identificación de 
problemas  

Interna Presencial Recursos 
Internos de la 

compañía 

Evaluación 
Universidad 
Compañía 

Director 
PMO 

Líderes 
técnicos 

2016 Negociación Externa Presencial Recursos 
Internos de la 

compañía 

Escrita 

Director 
PMO 

Líderes 
técnicos 

2016 Planeación y 
diseño de redes 

Interna Presencial   A cargo de 
ingeniería y 
planeación 

Director 
PMO 

Líderes 
técnicos 

2017 Soluciones de red 
de servicios 

(TV, Telefonía, 
Banda Ancha, 

HFC, OLT, Cloud, 
Datacenter y 

Gestión) 

Interna Presencial Recursos 
Internos de la 

compañía 

Socialización con 
el área 

Nota: Elaboración propia 
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4.3 Plan de Implementación de PMO 

 

4.3.1 Actividades Previas 

 

Esta fase comprende las actividades de inicio de la implementación de la PMO y 

similar a la implementación de un Proyecto debe elaborarse un chárter que 

oficialice el inicio de la implementación de la PMO con la siguiente información: 

 

 Nombre y descripción del Proyecto 

 Áreas de Conocimiento y Procesos de Gestión 

 Sector Económico 

 Fechas de inicio y de finalización de Proyecto 

 Gerente de Proyecto asignado y nivel de autoridad 

 Objetivos General y Específicos 

 Especificar caso de Negocio 

 Alcance de la PMO  

 Recursos pre asignados 

 Interesados 

 Requisitos de los interesados 

 Descripción de los entregables 

 Supuestos de alto nivel 

 Restricciones de alto nivel 

 Cronograma de Hitos 

 Presupuesto 

 Requisitos de aprobación del Proyecto 

 Riesgos de alto nivel 

 Patrocinadores del Proyecto 
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4.3.2 Capacitación 

 

Dentro del alcance definido para la PMO se encuentra identificar necesidades de 

capacitación y generar el plan de capacitación a los integrantes de la PMO. El 

Área Proyectos de Red e Implementación Plataformas ya se encuentra 

adelantando el plan de capacitación a nivel técnico en las Áreas de Televisión, 

Telefonía, Banda Ancha y Datacenter, adicionalmente se encuentra adelantando 

con recursos internos un curso preparatorio de certificación PMP para los 

integrantes del Área y personal de la Gerencia Operación de Red con el fin de 

contar con el personal alineado con la metodología del PMI. 

 

4.3.3 Gestión de Herramientas 

 

La PMO identificará herramientas que faciliten y optimicen la implementación de 

los Proyectos de acuerdo a las necesidades del Área, previa validación y 

autorización por parte de la Gerencia Operación de Red. 

 

 

4.3.4 Creación de Metodología única de Gestión de Proyectos 

 

Para conservar la estructura y secuencia de los objetivos específicos del presente 

proyecto, este componente del plan de implementación propuesto, se desarrolla 

en el numeral 4.4. 

 

4.3.5 Organización y funcionamiento de la PMO 

 

La PMO iniciará el trabajo de implementación de Proyectos y las funciones que 

fueron definidas dentro de su alcance. 

 

Dentro de las actividades propias de la PMO se realizarán: 

 

 Evaluar Proyectos que llegan a la PMO 
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 Asignar nuevos Proyectos a los Gerentes de Proyectos 

 Informar el desempeño de Proyectos y Programas de la PMO 

 Desarrollar programas de capacitación para los integrantes de la PMO 

 Evaluar madurez Organizacional en Gestión de Proyectos 

 Determinar Áreas de mejora de procesos 

 Implementar planes de mejora continua 

 Asegurar cumplimiento de planes de mejora 

 Revisión de reporte de desempeño de los Proyectos 

 Validación de cumplimiento de métricas 

 Validación del adecuado uso de herramientas, formatos, plantillas  

 Validación de cumplimiento en la ejecución de procesos y procedimientos 

 

4.3.6 Implementación del Centro de Documentación 

 

Se debe implementar el centro de documentación en una herramienta de fácil 

acceso a los integrantes de la PMO y que de manera centralizada se pueda 

consultar documentación de la metodología única del Área Proyectos de Red e 

Implementación Plataformas, documentación de Proyectos y soportes que apoyen 

la implementación de los Proyectos. La herramienta que cumple con estas 

condiciones y que está disponible para el área es Sharepoint, es necesario validar 

la capacidad de alojamiento asignada al área y diseñar los árboles para almacenar 

la información de manera organizada. 

 

 

4.4. Formulación de una Metodología Única basada en Formatos y Plantillas 

 

Se define una metodología única aplicada a la Gerencia Operación de Red en la 

que se establecen procesos, procedimientos, formatos y plantillas que 

estandaricen la implementación de Proyectos y permitan el crecimiento de la PMO 
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del proceso de mejora en el que actualmente se encuentra que es estandarizar 

hacia los procesos de mejora Medir, Controlar y Mejorar. 

 

Los procesos, procedimientos, formatos y plantillas fueron revisados y validados 

con los integrantes del Área Operación de Red con el fin de contar con recursos 

acordes a las necesidades del Área. Actualmente en el Área Proyectos de Red de 

Implementación Plataformas se encuentran en etapa de análisis y validación 

procesos que apoyan la Gestión de Proyectos. Adicionalmente los procesos que 

requieren validación por parte del Área de Calidad y Mejoramiento de la Empresa 

se encuentran en etapa de aprobación. 

 

En la Tabla No. 74 se listan procesos, procedimientos, formatos y plantillas 

alineados a la metodología PMI  que están definidos y en proceso de definición en 

la Gerencia Operación de Red. 

 

Tabla 74 

Procesos, Procedimientos, Formatos y Plantillas de Metodología Única 

Plantillas de Metodología Única 

Reunión de Kickoff 

Presentación Kickoff 

Acta de Reunión Kickoff 

Solicitud de Proyecto MP003 

Project Chárter 

Check list de Documentación 

Formato Implementación Proyectos de Red 

Proceso Inicio Gerencia Proyectos de Red 

Plantilla de Registro Stakeholders 

WBS 

Adquisición de Recursos 

Plantilla Evaluación de Riesgos 

Comunicados Seguimiento y Control 

Acta de Seguimiento 

Informe Avance de Proyecto 

Plantilla Control de Cambios 

Seguimiento de Cronograma 
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Seguimiento de Costos 

Formato Acta de Entrega de Proyecto 

Encuesta Valoración Ejecución de Proyecto 

Nota: Elaboración propia 

 

 

Los nuevos procesos una vez sean aprobados serán publicados por el Área de 

Calidad y Mejoramiento y es responsabilidad de la PMO socializarlos con todos los 

Stakeholders con el fin de tener alineados todos los recursos asociados a la PMO 

y trabajando en la misma dirección. 

 

Los procesos, formatos y plantillas de metodología única desarrollados en la 

Gerencia Operación de Red se encuentran listados en la Tabla No. 75 y se 

pueden detallar en el Anexo No 7. 

 

Tabla 75 

Procesos, Formatos y Plantillas de Metodología Única 

ID CÓDIGO NOMBRE CLASE ÁREA DE 
CONOCIMIENTO 

GRUPO DE 
PROCESO 

1 FM-IPL-SP-
002 

Solicitud de Proyecto 
MP003 

Formato Integración Inicio 

2 FM-IPL-PC-
003 

Project Chárter Formato Integración Inicio 

3 FM-IPL-IP-
004 

Implementación 
Proyectos de Red 

Formato Integración Inicio 

4 PC-IPL-IN-
005 

Proceso Inicio y 
Planeación Proyectos 
Técnicos en la Red 
Backbone Soluciones 
Fijas 

Proceso Integración Inicio 

5 PL-IPL-PK-
006 

Presentación Kickoff Plantilla Integración Inicio 

6 PC-IPL-IR-
005 

Proceso Inicio 
Gerencia Proyectos de 
Red Implementación 
de Requerimientos en 
la Red Backbone 

Proceso Integración Inicio 

7 PL-IPL-RS-
007 

Registro Stakeholders Plantilla Interesados Inicio 

8 PL-IPL-MS-
008 

WBS Migración SDS Plantilla Alcance Planificación 

9 PL-IPL-PT- WBS Proyectos de Plantilla Alcance Planificación 
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009 Transmisión 

10 PL-ESC-
ER-012 

Evaluación de Riesgos Plantilla Riesgos Planificación 

11 FM-ESC-
AR-013 

Acta de Seguimiento Formato Integración Ejecución 

12 PC-ESC-
ES-019 

Proceso Ejecución, 
Seguimiento y Control 
Gerencia Operación 
de Red 

Proceso Integración Ejecución 
Seguimiento 
y Control 

13 PL-ESC-
CC-015 

Control de Cambios Plantilla Integración Seguimiento 
y Control 

14 PL-ESC-ST-
017 

Seguimiento de 
Costos 

Plantilla Costos Seguimiento 
y Control 

15 FT-CRR-
AE-018 

Acta de Entrega de 
Proyecto 

Formato Integración Cierre 

16 PC-CRR-
PC-019 

Proceso Cierre 
Gerencia Operación 
de Red 

Proceso Integración Cierre 

Nota: Elaboración propia 
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5. CONCLUSIONES 

 

 Son diferentes los enfoques que definen los tipos de PMO, sin embargo se 

han defindo marcos de referencia que permiten identificar las funciones y la 

etapa de desarrollo en la que se encuentra la PMO y de esta manera 

evaluar el tipo de estructura que se ajuste acorde a las necesidades y al 

desarrollo propio de la Organización. 

 

 Es fundamental realizar un análisis de Madurez Organizacional en Gestión 

de Proyectos utilizando el modelo OPM3 como base de implementación de 

una PMO, puesto que mediante este estándar se logran identificar las áreas 

en las que ya se cuenta con buenas prácticas implementadas y las áreas 

que requieren planes de mejora para que se logren implementar buenas 

prácticas. Adicionalmente este modelo de Madurez es flexible, escalable y 

aplicable a Organizaciones de diferentes tipos, tamaños y complejidad. 

 

 Con base en el análisis de Madurez Organizacional en Gestión de 

Proyectos, el tipo de organización y las necesidades propias de la PMO es 

necesario definir el alcance de la PMO y las funciones que desempeñará 

enmarcada en las categorías Gestión de la Práctica, Gestión de la 

Infraestructura, integración del Recurso, Soporte técnico y alineación del 

negocio con el fin de promover al interior de la PMO una evolución apoyada 

en procesos de mejora continua que le permitan avanzar hacia la etapa de 

desarrollo acorde a sus propias necesidades.  

 

 Una vez se ha realizado el análisis de Madurez Organizacional en Gestión 

de Proyectos y se ha definido el alcance de la PMO, se desarrolla un plan 

de trabajo con el fin de estructurar y detallar las funciones que se 
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desplegarán por cada categoría y ajustadas a las necesidades propias de la 

PMO. 

 

 De acuerdo a la evaluación realizada mediante el estándar OPM3 se 

encontró que el nivel de madurez de la PMO de la Gerencia Operación de 

Red se define En desarrollo, por cuanto el resultado arrojado es de 43.7% 

de implementación de buenas prácticas para los procesos de Mejora. 

Adicionalmente en tres áreas de conocimiento Integración, Comunicaciones 

e Interesados se encuentran implementadas buenas prácticas, en seis 

áreas de Conocimiento Alcance, Tiempo, Calidad, Recursos Humanos, 

Riesgos y Adquisiciones la implementación de buenas prácticas se 

encuentra en desarrollo y en el área de Conocimiento Costos es 

inexistente. 

 

 El Área Operación de Red se encuentra en la etapa de Mejora Estandarizar 

con un resultado de 52.2%, en este proceso de Mejora las Áreas de 

Conocimiento Integración, Alcance, Comunicaciones, Riesgos e Interesdos 

ya se encuentran implementando buenas prácticas y las cinco áreas de 

conocimiento restantes se encuentran en desarrollo de implementar buenas 

prácticas.  

 

 Realizando un análisis comparativo entre los procesos de Mejora se 

encontró que en la Gerencia Operación de Red para el Proceso de Mejora 

estandarizar cinco áreas de conocimiento cuentan con buenas prácticas 

implementadas y las cinco restantes se encuentran en desarrollo. En el 

proceso de Mejora Medir dos áreas de conocimiento cuentan con buenas 

prácticas implementadas, siete se encuentran en desarrollo y en la restante 

es inexistente. En el proceso de Mejora Controlar una de las áreas de 

conocimiento cuenta con buenas prácticas implementadas, ocho se 

encuentran en desarrollo y en la restante es inexistente. En el proceso de 

Mejora Mejorar nueve áreas de conocimiento cuentan con buenas prácticas 

en desarrollo y en la restante es inexistente. Se encuentra que para el área 
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de conocimeinto Integración se tienen implementadas buenas prácticas en 

los procesos de Mejora Estandarizar, Medir y Controlar. 

 

 Respecto al análisis por Grupo de Procesos se encontró que para todos los 

Procesos de Mejora Estandarizar, Medir, Controlar y Mejorar el Grupo de 

Proceso Planeación reporta el porcentaje más bajo de implementación de 

buenas prácticas. Por otra parte en los Grupos de Procesos Inicio y Cierre 

se reportan los mayores porcentajes de implementación de buenas 

prácticas. 

 

 Realizando un análisis comparativo entre los Grupos de procesos se 

encontró que en la Gerencia Operación de Red para el Proceso de Mejora 

estandarizar en cuatro de los grupos de procesos se cuentan con buenas 

prácticas implementadas y el restante se encuentra en desarrollo. En el 

proceso de Mejora Medir uno de los Grupos de Procesos cuenta con 

buenas prácticas implementadas, los cuatro adicionales se encuentran en 

desarrollo. En el proceso de Mejora Controlar uno de los Grupos de 

Procesos cuenta con buenas prácticas implementadas, los cuatro 

adicionales se encuentran en desarrollo. En el proceso de Mejora Mejorar 

los cinco Grupos de Procesos se encuentran en desarrollo de 

implementacion de buenas prácticas.  

 

 En la Gerencia Operación de Red se reporta para las áreas de 

Conocimiento Integración, Alcance e Interesados la mayor cantidad de 

procesos de gestión en los que se encuentran implementadas buenas 

prácticas en Gestión de Proyectos y específicamente en los procesos 

Desarrollar el Project Chárter y Cerrar el Proyecto o Fase. 

 

 Finalmente, a pesar de utlizar una misma metodología, es posible concluir 

que ninguna PMO es idéntica a otra, debido a que la evaluación diagnóstica 

permite evidenciar problemáticas y necesidades únicas para cada 

organización, por consiguiente, la ruta de mejoramiento siempre será 
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inherente a la naturaleza y enfoque situacional  del negocio, así como los 

procesos, plantillas y formatos que permitan estandarizar las actividades 

con el fin de avanzar en los procesos de mejora estandarizar, medir, 

controlar y mejorar que le garanticen a la organización comprometa sus 

esfuezos en un ciclo de mejora continua que la consolide como un Centro 

de Excelencia, que correspondería a la mayor instancia de desarrollo de 

una PMO. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

 Debido a que el nivel de madurez de la PMO de la Gerencia Operación de 

Red se diagnosticó En desarrollo con un resultado de 43.7% de 

implementación de buenas prácticas, se sugiere a la Jefe del área 

Operacipon de Red e Implementación de Plataformas en el rol de Directora 

de la PMO implementar el plan de mejoras definido con el fin avanzar en los 

Procesos de Mejora de la Gestión de Proyectos. Es necesario enfocarse en 

las seis áreas de Conocimiento Alcance, Tiempo, Calidad, Recursos 

Humanos, Riesgos y Adquisiciones para las que la implementación de 

buenas prácticas se encuentra en desarrollo y en el área de Conocimiento 

Costos en la que es inexistente. 

 

 Desarrollar procesos, formatos y plantillas le permite a la organización 

entrar en una fase de estandarización de los procesos propios de la Gestión 

de Proyectos que es base fundamental para entrar en el ciclo de una 

mejora continua, de acuerdo a lo anterior se sugiere a los Gerentes de 

Proyectos  continuar progresivamente con el desarrollo de una metodología 

única enfocada específicamente en los 21 procesos de gestión que a la 

fecha se encuentran en desarrollo y que forman parte de las Áreas de 

Conocimiento Tiempo, Costos, Calidad, Recursos Humanos, Riesgos y 

Adquisiciones. 

 

 Adicionalmente es importante que en la Junta Directiva basados en la 

naturaleza propia de la Organización, las funciones de la PMO y los 

objetivos estratégicos de la Organización se identifiquen las Áreas de 

Conocimiento y los procesos de gestión que puedan apalancar los procesos 

de Mejora con el fin de avanzar en la gestión de Proyectos.  
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 El Grupo de Proceso Planeación reportó bajos porcentajes de aplicación de 

buenas prácticas en todos los procesos de Mejora, con el fin de garantizar 

una adecuada implementación de los Proyectos se sugiere a los Gerentes 

de Proyectos enfocarse en los planes de mejora dados específicamente 

para las áreas de Conocimiento Alcance y Tiempo, es primordial definir 

requerimientos del proyecto y validarlo con los Stakeholders principales 

NOC y Administradores de Plataformas. 

 

 Adicionalmente, se sugiere a la Gerencia Operación de Red enfocar sus 

esfuerzos de mejora en el Área de Conocimiento Tiempo ya que de los seis 

procesos que se encuentran en el Grupo de Proceso Planeación cinco se 

encuentran en etapa de desarrollo de aplicación de buenas prácticas, se 

requiere mayor formalidad en el proceso estimar los recursos de las 

actividades para definir cronogramas precisos que permitan gestionar con 

mayor eficacia y efectividad el alto volumen de proyectos que ingresan al 

área. 

 

 Es fundamental capacitar al personal de la Gerencia Operación de Red en 

las diferentes áreas de Gestión de Proyectos con el fin de contar con 

herramientas que permitan realizar una mejor gestión de los Proyectos por 

lo que se sugiere a la Directora de la PMO enfocarse en un plan de 

capacitación para el equipo de trabajo. 

 

 Ya que actualmente la Gerencia Operación de Red se encuentra 

enmarcada en el Proceso de Mejora estandarizar con cinco áreas de 

conocimiento en las que cuentan con buenas prácticas implementadas y las 

cinco restantes que se encuentran en desarrollo, es necesario  que los 

Gerentes de Proyectos se enfoquen en trabajar los procesos de gestión que 

apoyan estas áreas de Conocimiento que le permitan al área avanzar a la 

etapa del Proceso de Mejora Medir buscando una mejora continua en 

Gestión de Proyectos, que se apalanca en los procesos, plantillas y 

formatos desarrollados como parte de la metodología única. Adicionalmente 
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con el fin de validar el avance en gestión de Proyectos se sugiere realizar 

nuevamente la evaluación del estándar OPM3 dentro de seis meses con el 

fin de identificar áreas de mejora y así avanzar hacia el ciclo de mejora 

continua. 

 

 Para quienes estén interesados en implementar una PMO se sugiere 

realizar un análisis de madurez organizacional en Administración de 

Proyectos que permita identificar las áreas en las que la organización 

cuenta con procesos  por estandarizar, medir, controlar o mejorar y aquellas 

áreas  con mayor oportunidad de mejora que permitan optimizar la 

implementación de la PMO. 

 

 Con el fin de proponer el tipo de PMO a implementar en una organización, 

el alcance y las responsbilidades que tendrá, se sugiere a quien tenga a 

cargo esta función, identificar la etapa en la que se encuentra la PMO y 

dentro las cinco categorías funcionales definir aquellas funciones que 

apliquen de acuerdo a los requerimientos que se tengan planteados para la 

implementación de la PMO. 

 

 Se sugiere a los interesados en implementar una PMO elaborar un chárter 

que oficiliace el inicio de la implementación de la PMO, con el fin de guiar el 

despliegue del proyecto  de acuerdo con los requerimientos identificados en 

la organización. 

 

 Definir plantillas y formatos que garanticen la aplicación de una metodología 

única para la Administración de Proyectos. 

 

 Se sugiere al Directo de la PMO definir junto con el equipo de trabajo una 

metodología única aplicada a la organización en la que se establezcan 

procesos, procedimientos, formatos y plantillas que estandaricen la 

implementación de Proyectos y permitan el crecimiento de la PMO desde el 

proceso de mejora estandarizar hacia los procesos de mejora Medir, 

Controlar y Mejorar. 
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8. ANEXOS 
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8.1 Anexo1: Acta del Proyecto 

 
 
 

ACTA DEL PROYECTO 
 

Fecha Nombre de Proyecto 

13/12/2015 Propuesta para establecer una PMO en la Gerencia Operación de Red 
de una Empresa de Telecomunicaciones 
 

Areas de conocimiento / procesos: Area de aplicación (Sector / Actividad): 

Procesos: Iniciación, Planificación 
Areas de Conocimeinto:Integración, 
alcance, plazo, costo, calidad, riesgos, 
comunicaciones, recursos humanos, 
adquisiciones e interesados. 

Telecomunicaciones 

Fecha de inicio del proyecto Fecha tentativa de finalización del proyecto 

13/12/2015 29/04/2016 

Objetivos del proyecto (general y específicos) 

 
Objetivo general 
Desarrollar una propuesta para establecer una PMO en la Gerencia Operación de Red para facilitar la 
implementación de programas y proyectos de Backbone de la Compañía de Telecomunicaciones. 
 
Objetivos específicos 
Elaborar  un  análisis  de  madurez  organizacional  en  Administración  de Proyectos  de  la  Gerencia  
Operación  de  Red  para  identificar  áreas  de mejora que optimicen la implementación de la PMO.  
Proponer  el  tipo  de  PMO,  alcance  y  responsabilidades  idóneos  para gestionar los proyectos de la 
Gerencia Operación de Red de acuerdo con el análisis de madurez organizacional. 
Desarrollar un plan de implementación de PMO de la Gerencia de Operación de Red con el fin de guiar el 
despliegue del proyecto de acuerdo con las necesidades identificadas.  
Definir plantillas y formatos que garanticen la aplicación de una metodología única para la Administración 
de Proyectos 

 

Justificación o propósito del proyecto (Aporte y resultados esperados) 

Actualmente la Compañía cuenta con dos PMO en Gerencias diferentes a Operación de Red 
correspondientes a las áreas de Explotación y de IT que apoyan la implementación de proyectos con 
enfoques a proyectos de clientes corporativos y proyectos de la compañía en el área de IT.  
En la Gerencia Operación de Red se cuenta con el área de Implementación de Plataformas que se 
encarga deimplementar proyectos para el Backbone de la Compañía. Esta área no ha sido formalizada  
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como PMO. Dentro de los beneficios que se espera tener con la PMO se encuentra estandarizar plantillas 
y formatos propios para el área que faciliten la Gerencia de Proyectos a su cargo, unificar repositorio de 
información, definir funciones de los integrantes de la PMO y hacer más eficiente la gestión 
adelantadapor parte de los Gerentes de Proyectos que forman parte de la Gerencia Operación de Red. 
 
Es posible contar con un enfoque más orientado a los objetivos estratégicos de la organizaciión y 
priorizar Programas y Proyectos a implementar. 
 
Apalancados en una PMO le permite a la organización que gestionar con éxito los proyectos a cargo del 
área de implementación Plataformas. 
 

Descripción del producto o servicio que generará el proyecto – Entregables finales del proyecto 

El producto final es un documento en donde se detalla la formulación de la propuesta para implementar la 
PMO en la Gerencia Operación de Red.  

 Documento con un análisis de Administración de Proyectos en la Gerencia Operación de Red 
para identificar áreas de mejora que optimicen la implementación de los Proyectos y Programas 

 Documento en donde se detalla la formulación de la propuesta para implementar la PMO en la 
Gerencia Operación de Red.  

 Documento donde se detallarán herramientas, plantillas y formatos que apoyarán la PMO para 
facilitar las labores de Gerencia de Proyectos basadas en metodología PMI 

 Documento donde se detalla el plan de implementación de PMO ajustado a las necesidades de 
la Gerencia Operación de Red 

Supuestos 

El plazo propuesto para realizarla formulación de la propuesta de implementación de la PMO es 
suficiente para generar los entregables propuestos. 
La información que se puede conseguir en la Compañíaes adecuada y suficiente para generar 
laformulación de propuesta. 
Se contará con recursos en tiempo, humanos y de información por parte de las PMO existentes en la 
compañía. 
Restricciones 

 El tiempo máximo para finalizar el proyecto es el 29 de Abril de 2016. 

 Se tiene restricción a nivel de costos a un valor de USD 6.100  
 No se cuenta con experiencia en implementación de una PMO ni conocimientos sólidos del tema 

Identificación riesgos 

 Si las áreas de la Compañía que cuentan con una PMO no facilitan la información necesaria para 
apoyar el desarrollo del proyecto se verá afectado el alcance del proyecto y su realización, pues 
son una base para la propuesta de implementación presentada. 
 

 Si no se define claramente el alcance del proyecto puede generarse una extensión al trabajo que 
ocasione adicionalmente extensión en el cronograma. 

 

 Si no se cuenta con una definición clara de las funciones que desempeñará la PMO no es posible 
identificar la estructura PMO más adecuada a proponer. 

Presupuesto 
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Recurso Esfuerzo Costo 

Humano     

Estudiante 200 horas 
hombre 

USD4,000 

Asesores  40 horas 
hombre 

USD2,000 

Tecnológico     

Internet 170 horas 
internet 

USD100 

Total 
Presupuesto 

  USD 6,100 

 

Principales hitos y fechas 

 
Nombre hito Fecha inicio Fecha final 

Aprobación del Project Charter 14/12/2015 18/12/2015 

Análisis de Administración de 
Proyectos en la Gerencia 
Operación de Red para 
identificar áreas de mejora que 
optimicen la implementación de 
los Proyectos y Programas 
 

18/01/2016 24/01/2016 

Definir herramientas, plantillas y 
formatos que apoyarán la PMO 
para facilitar las labores de 
Gerencia de Proyectos basadas 
en metodología PMI 
 

25/01/2016 07/02/2016 

Elaboración propuesta para 
establecer una PMO en la 
Gerencia Operación de Red  
 

08/02/2016 28/02/2016 

Validación y aprobación 
propuesta 

29/02/2016 29/04/2016 

 

 
Información histórica relevante 

En lo corrido del año al área Implementación de Plataformas de la Gerencia Operación de Red 
ingresaron por parte de las áreas de la compañía un total de 127 proyectos de Backbone en las áreas de 
Transmsión, Telefonía, Banda Ancha, Datacenter e Infraestructura; de los cuales se logró ejecutar y 
cerrar un total de 87 proyectos. De lo anterior se evidencia la importancia que tienen las funciones que 
desempeñan los integrantes del area de implementación de Plataformas para la Compañía, por esta 
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razón es importante formalizar el área como una PMO y definir claramente funciones que permitan 
optimizar la implementación de los proyectos. 
Identificación de grupos de interés (involucrados) 

Involucrados Directos:  
Gerente de Proyecto – Profesional Sustentante 
Jefe Implementación Plataformas 
Gerente Operación de Red 
Gerentes de Proyecto del área Implementación Plataformas 
Involucrados Indirectos:  
Personal de las áreas de Explotación e IT de la Compañía 
 

Director de proyecto: 
Zulma Carolina Amaya Zúñiga 

Firma: 
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8.2 Anexo 2: Estructura de Descomposición del Trabajo 

 
 

 
 

Figura 48. WBS Proyecto Final de Graduación (Elaboración propia) 
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8.3 Anexo 3: Cronograma 

 

 

 
 

Figura 49. Cronograma Proyecto Final de Graduación (Elaboración propia) 
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8.4 Anexo4:Plantilla Buenas Prácticas en el dominio Proyecto 

 

 

 
ÁREA DE 
CONOCIMIENTO 

ETAPA DE 
PROCESO DE 
MEJORA 

I
D 

NOMBRE 
PRÁCTICA 

PROCESO DESCRIPCIÓN PREGUNTA 

Integración Estandarizar 1
0
0
5 

Estandarizar 
el proceso 
Desarrollar 
el Project 
Chárter 

Desarrollar el 
Project Chárter 

Establecer 
estándares para 
Desarrollar el 
Project Chárter 

Existe un 
proceso 
estandarizado 
para Desarrollar 
el Project 
Chárter 

1
0
2
0 

Estandarizar 
el proceso 
Desarrollar 
el Plan para 
la Dirección 
del Proyecto 

Desarrollar el Plan 
para la Dirección 
del Proyecto 

Establecer 
estándares para 
Desarrollar el 
Plan para la 
Dirección del 
Proyecto 

Existe un 
proceso 
estandarizado 
para Desarrollar 
el Plan para la 
Dirección del 
Proyecto 
 

1
0
3
5 

Estandarizar 
el proceso 
Monitorear y 
Controlar el 
trabajo del 
Proyecto 

Monitorear y 
Controlar el 
trabajo del 
Proyecto 

Establecer 
estándares para 
Monitorear y 
Controlar el 
trabajo del 
Proyecto 

Existe un 
proceso 
estandarizado 
para Monitorear 
y Controlar el 
trabajo del 
Proyecto 

1
2
3
0 

Estandarizar 
el proceso 
Dirigir y 
Gestionar el 
Trabajo del 
Proyecto 

Dirigir y Gestionar 
el Trabajo del 
Proyecto 

Establecer 
estándares para 
el proceso 
Dirigir y 
Gestionar el 
Trabajo del 
Proyecto 

Existe un 
proceso 
estandarizado 
para Dirigir y 
Gestionar el 
Trabajo del 
Proyecto 

1
3
1
0 

Estandarizar 
el proceso 
Realizar el 
Control 
Integrado de 
Cambios 

Realizar el Control 
Integrado de 
Cambios 

Establecer 
estándares para 
el proceso 
Control 
Integrado de 
Cambios del 
Proyecto 

Existe un 
proceso 
estandarizado 
para Realizar el 
Control 
Integrado de 
Cambios 

1
3
9
0 

Estandarizar 
el proceso 
Cerrar el 
Proyecto o 
Fase 

Cerrar el Proyecto 
o Fase 

Establecer 
estándares para 
el proceso 
Cerrar el 
Proyecto o Fase 

Existe un 
proceso 
estandarizado 
para Cerrar el 
Proyecto o Fase 

Medir 1
0
4
5 

Medir el 
proceso 
Monitorear y 
Controlar el 
trabajo del 
Proyecto 

Monitorear y 
Controlar el 
trabajo del 
Proyecto 

Establecer, 
ensamblar y 
analizar las 
mediciones para 
el proceso 
Monitorear y 
Controlar el 
trabajo del 
Proyecto 

En el proceso 
Monitorear y 
Controlar el 
trabajo del 
Proyecto se 
cuenta con 
criterios de 
medición y se 
analizan los 
resultados 



163 

 

 

1
7
0
0 

Medir el 
proceso 
Desarrollar 
el Project 
Chárter 

Desarrollar el 
Project Chárter 

Establecer, 
ensamblar y 
analizar las 
mediciones para 
el proceso 
Desarrollar el 
Project Chárter 

En el proceso 
Desarrollar el 
Project Chárter 
se cuenta con 
criterios de 
medición y se 
analizan los 
resultados 

1
7
1
0 

Medir el 
proceso 
Desarrollar 
el Plan para 
la Dirección 
del Proyecto 

Desarrollar el Plan 
para la Dirección 
del Proyecto 

Establecer, 
ensamblar y 
analizar las 
mediciones para 
el proceso 
Desarrollar el 
Plan para la 
Dirección del 
Proyecto 

En el proceso 
Desarrollar el 
Plan para la 
Dirección del 
Proyecto se 
cuenta con 
criterios de 
medición y se 
analizan los 
resultados 

1
9
2
0 

Medir el 
proceso 
Dirigir y 
Gestionar el 
Trabajo del 
Proyecto 

Dirigir y Gestionar 
el Trabajo del 
Proyecto 

Establecer, 
ensamblar y 
analizar las 
mediciones para 
el proceso 
Dirigir y 
Gestionar el 
Trabajo del 
Proyecto 

En el proceso 
Dirigir y 
Gestionar el 
Trabajo del 
Proyecto se 
cuenta con 
criterios de 
medición y se 
analizan los 
resultados 
 

2
0
0
0 

Medir el 
proceso 
Realizar el 
Control 
Integrado de 
Cambios 

Realizar el Control 
Integrado de 
Cambios 

Establecer, 
ensamblar y 
analizar las 
mediciones para 
el proceso 
Realizar el 
Control 
Integrado de 
Cambios 

En el proceso 
Realizar el 
Control 
Integrado de 
Cambios se 
cuenta con 
criterios de 
medición y se 
analizan los 
resultados 
 

2
0
8
0 

Medir el 
proceso 
Cerrar el 
Proyecto o 
Fase 

Cerrar el Proyecto 
o Fase 

Establecer, 
ensamblar y 
analizar las 
mediciones para 
el proceso 
Cerrar el 
Proyecto o Fase 

En el proceso 
Cerrar el 
Proyecto o Fase 
se cuenta con 
criterios de 
medición y se 
analizan los 
resultados 
 

Controlar 1
0
5
5 

Controlar el 
proceso 
Monitorear y 
Controlar el 
trabajo del 
Proyecto 

Monitorear y 
Controlar el 
trabajo del 
Proyecto 

Establecer 
controles y 
ejecutarlos para 
controlar la 
estabilidad del 
proceso 
Monitorear y 
Controlar el 
trabajo del 
Proyecto 

En el proceso 
Monitorear y 
Controlar el 
trabajo del 
Proyecto se 
establecen 
controles y se 
ejecutan de tal 
manera que se 
permita controlar 
la estabilidad del 
proceso  
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2
2
4
0 

Controlar el 
proceso 
Desarrollar 
el Project 
Chárter 

Desarrollar el 
Project Chárter 

Establecer 
controles y 
ejecutarlos para 
controlar la 
estabilidad del 
proceso 
Desarrollar el 
Project Chárter 

En el proceso 
Desarrollar el 
Project Chárter 
se establecen 
controles y se 
ejecutan de tal 
manera que se 
permita controlar 
la estabilidad del 
proceso  
 

I
D 

NOMBRE 
PRÁCTICA 

PROCESO DESCRIPCIÓN PREGUNTA 

2
2
5
0 

Controlar el 
proceso 
Desarrollar 
el Plan para 
la Dirección 
del Proyecto 

Desarrollar el Plan 
para la Dirección 
del Proyecto 

Establecer 
controles y 
ejecutarlos para 
controlar la 
estabilidad del 
proceso 
Desarrollar el 
Plan para la 
Dirección del 
Proyecto 

En el proceso 
Desarrollar el 
Plan para la 
Dirección del 
Proyecto se 
establecen 
controles y se 
ejecutan de tal 
manera que se 
permita controlar 
la estabilidad del 
proceso  

2
4
6
0 

Controlar el 
proceso 
Dirigir y 
Gestionar el 
Trabajo del 
Proyecto 

Dirigir y Gestionar 
el Trabajo del 
Proyecto 

Establecer 
controles y 
ejecutarlos para 
controlar la 
estabilidad del 
proceso Dirigir y 
Gestionar el 
Trabajo del 
Proyecto 

En el proceso 
Dirigir y 
Gestionar el 
Trabajo del 
Proyecto se 
establecen 
controles y se 
ejecutan de tal 
manera que se 
permita controlar 
la estabilidad del 
proceso  

2
5
4
0 

Controlar el 
proceso 
Realizar el 
Control 
Integrado de 
Cambios 

Realizar el Control 
Integrado de 
Cambios 

Establecer 
controles y 
ejecutarlos para 
controlar la 
estabilidad del 
proceso 
Realizar el 
Control 
Integrado de 
Cambios 

En el proceso 
Realizar el 
Control 
Integrado de 
Cambios se 
establecen 
controles y se 
ejecutan de tal 
manera que se 
permita controlar 
la estabilidad del 
proceso  

2
6
2
0 

Controlar el 
proceso 
Cerrar el 
Proyecto o 
Fase 

Cerrar el Proyecto 
o Fase 

Establecer 
controles y 
ejecutarlos para 
controlar la 
estabilidad del 
proceso Cerrar 
el Proyecto o 
Fase 

En el proceso 
Cerrar el 
Proyecto o Fase 
se establecen 
controles y se 
ejecutan de tal 
manera que se 
permita controlar 
la estabilidad del 
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proceso  

Mejorar 1
0
6
5 

Mejorar el 
proceso 
Monitorear y 
Controlar el 
trabajo del 
Proyecto 

Monitorear y 
Controlar el 
trabajo del 
Proyecto 

Evaluar áreas 
problema, 
identificar causa 
raíz de 
problemas, 
recopilar 
recomendacione
s para mejorar 
procesos e 
implementar 
mejoras de 
procesos 
específicamente 
para el proceso 
Monitorear y 
Controlar el 
trabajo del 
Proyecto 

Se evalúan 
áreas problema, 
se identifica 
causa raíz de 
problemas, se 
recopilan 
recomendacione
s para 
implementar 
mejoras 
específicamente 
para el proceso 
Monitorear y 
Controlar el 
trabajo del 
Proyecto 

I
D 

NOMBRE 
PRÁCTICA 

PROCESO DESCRIPCIÓN PREGUNTA 

2
6
3
0 

Mejorar el 
proceso 
Desarrollar 
el Project 
Chárter 

Desarrollar el 
Project Chárter 

Evaluar áreas 
problema, 
identificar causa 
raíz de 
problemas, 
recopilar 
recomendacione
s para mejorar 
procesos e 
implementar 
mejoras de 
procesos 
específicamente 
para el proceso 
Desarrollar el 
Project Chárter 

Se evalúan 
áreas problema, 
se identifica 
causa raíz de 
problemas, se 
recopilan 
recomendacione
s para 
implementar 
mejoras 
específicamente 
para el proceso 
Desarrollar el 
Project Chárter 

2
6
4
0 

Mejorar el 
proceso 
Desarrollar 
el Plan para 
la Dirección 
del Proyecto 

Desarrollar el Plan 
para la Dirección 
del Proyecto 

Evaluar áreas 
problema, 
identificar causa 
raíz de 
problemas, 
recopilar 
recomendacione
s para mejorar 
procesos e 
implementar 
mejoras de 
procesos 
específicamente 
para el proceso 
Desarrollar el 
Plan para la 
Dirección del 
Proyecto 

Se evalúan 
áreas problema, 
se identifica 
causa raíz de 
problemas, se 
recopilan 
recomendacione
s para 
implementar 
mejoras 
específicamente 
para el proceso 
Desarrollar el 
Plan para la 
Dirección del 
Proyecto 
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2
8
5
0 

Mejorar el 
proceso 
Dirigir y 
Gestionar el 
Trabajo del 
Proyecto 

Dirigir y Gestionar 
el Trabajo del 
Proyecto 

Evaluar áreas 
problema, 
identificar causa 
raíz de 
problemas, 
recopilar 
recomendacione
s para mejorar 
procesos e 
implementar 
mejoras de 
procesos 
específicamente 
para el proceso 
Dirigir y 
Gestionar el 
Trabajo del 
Proyecto 

Se evalúan 
áreas problema, 
se identifica 
causa raíz de 
problemas, se 
recopilan 
recomendacione
s para 
implementar 
mejoras 
específicamente 
para el proceso 
Dirigir y 
Gestionar el 
Trabajo del 
Proyecto 

I
D 

NOMBRE 
PRÁCTICA 

PROCESO DESCRIPCIÓN PREGUNTA 

2
9
3
0 

Mejorar el 
proceso 
Realizar el 
Control 
Integrado de 
Cambios 

Realizar el Control 
Integrado de 
Cambios 

Evaluar áreas 
problema, 
identificar causa 
raíz de 
problemas, 
recopilar 
recomendacione
s para mejorar 
procesos e 
implementar 
mejoras de 
procesos 
específicamente 
para el proceso 
Realizar el 
Control 
Integrado de 
Cambios 

Se evalúan 
áreas problema, 
se identifica 
causa raíz de 
problemas, se 
recopilan 
recomendacione
s para 
implementar 
mejoras 
específicamente 
para el proceso 
Realizar el 
Control 
Integrado de 
Cambios 

3
0
1
0 

Mejorar el 
proceso 
Cerrar el 
Proyecto o 
Fase 

Cerrar el Proyecto 
o Fase 

Evaluar áreas 
problema, 
identificar causa 
raíz de 
problemas, 
recopilar 
recomendacione
s para mejorar 
procesos e 
implementar 
mejoras de 
procesos 
específicamente 
para el proceso 
Cerrar el 
Proyecto o Fase 

Se evalúan 
áreas problema, 
se identifica 
causa raíz de 
problemas, se 
recopilan 
recomendacione
s para 
implementar 
mejoras 
específicamente 
para el proceso 
Cerrar el 
Proyecto o Fase 

ÁREA DE 
CONOCIMIENTO 

ETAPA DE 
PROCESO DE 
MEJORA 

I
D 

NOMBRE 
PRÁCTICA 

PROCESO DESCRIPCIÓN PREGUNTA 
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ALCANCE Estandarizar 1
0
3
0 

Estandarizar 
el proceso 
Recopilar 
Requisitos  

Recopilar 
Requisitos 

Establecer 
estándares para 
Recopilar 
Requisitos del 
Proyecto 

Existe un 
proceso 
estandarizado 
para Recopilar 
Requisitos del 
Proyecto 

1
0
4
0 

Estandarizar 
el proceso 
Definir el 
Alcance 

Definir el Alcance Establecer 
estándares para 
Definir el 
Alcance del 
Proyecto 

Existe un 
proceso 
estandarizado 
para Definir el 
Alcance 

1
0
7
5 

Estandarizar 
el proceso 
Crear la 
WBS 

 Crear la WBS Establecer 
estándares para 
el proceso Crear 
la WBS 

Existe un 
proceso 
estandarizado 
para Crear la 
WBS 

I
D 

NOMBRE 
PRÁCTICA 

PROCESO DESCRIPCIÓN PREGUNTA 

1
3
2
0 

Estandarizar 
el proceso 
Validar el 
Alcance 

Validar el Alcance Establecer 
estándares para 
el proceso 
Validar el 
Alcance del 
Proyecto 

Existe un 
proceso 
estandarizado 
para Validar el 
Alcance 

1
3
3
0 

Estandarizar 
el proceso 
Controlar el 
Alcance 

Controlar el 
Alcance 

Establecer 
estándares para 
el proceso 
Controlar el 
Alcance del 
Proyecto 

Existe un 
proceso 
estandarizado 
para Controlar el 
Alcance 

7
5
0
0 

Estandarizar 
el proceso 
Planificar la 
Gestión del 
Alcance 

Planificar la 
Gestión del 
Alcance 

Establecer 
estándares para 
el proceso 
Planificar la 
Gestión del 
Alcance 

Existe un 
proceso 
estandarizado 
para Planificar la 
Gestión del 
Alcance 

Medir 1
0
8
5 

Medir el 
proceso 
Crear la 
WBS 

Crear la WBS Establecer, 
ensamblar y 
analizar las 
mediciones para 
el proceso Crear 
la WBS 

En el proceso 
Crear la WBS se 
cuenta con 
criterios de 
medición y se 
analizan los 
resultados 

1
7
2
0 

Medir el 
proceso 
Recopilar 
Requisitos  

Recopilar 
Requisitos  

Establecer, 
ensamblar y 
analizar las 
mediciones para 
el proceso 
Recopilar 
Requisitos  

En el proceso 
Recopilar 
Requisitos se 
cuenta con 
criterios de 
medición y se 
analizan los 
resultados 

1
7
3
0 

Medir el 
proceso 
Definir el 
Alcance 

Definir el Alcance Establecer, 
ensamblar y 
analizar las 
mediciones para 
el proceso 
Definir el 
Alcance 

En el proceso 
Definir el 
Alcance se 
cuenta con 
criterios de 
medición y se 
analizan los 
resultados 
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2
0
1
0 

Medir el 
proceso 
Validar el 
Alcance 

Validar el Alcance Establecer, 
ensamblar y 
analizar las 
mediciones para 
el proceso 
Validar el 
Alcance 

En el proceso 
Validar el 
Alcance se 
cuenta con 
criterios de 
medición y se 
analizan los 
resultados 

2
0
2
0 

Medir el 
proceso 
Controlar el 
Alcance 

Controlar el 
Alcance 

Establecer, 
ensamblar y 
analizar las 
mediciones para 
el proceso 
Controlar el 
Alcance 

En el proceso 
Controlar el 
Alcance se 
cuenta con 
criterios de 
medición y se 
analizan los 
resultados 

I
D 

NOMBRE 
PRÁCTICA 

PROCESO DESCRIPCIÓN PREGUNTA 

7
5
5
0 

Medir el 
proceso 
Planificar la 
Gestión del 
Alcance 

Planificar la 
Gestión del 
Alcance 

Establecer, 
ensamblar y 
analizar las 
mediciones para 
el proceso 
Planificar la 
Gestión del 
Alcance 

En el proceso 
Planificar la 
Gestión del 
Alcance se 
cuenta con 
criterios de 
medición y se 
analizan los 
resultados 

Controlar 1
0
9
5 

Controlar el 
proceso 
Crear la 
WBS 

Crear la WBS Establecer 
controles y 
ejecutarlos para 
controlar la 
estabilidad del 
proceso Crear la 
WBS 

En el proceso 
Crear la WBS se 
establecen 
controles y se 
ejecutan de tal 
manera que se 
permita controlar 
la estabilidad del 
proceso  

2
2
6
0 

Controlar el 
proceso 
Recopilar 
Requisitos  

Recopilar 
Requisitos  

Establecer 
controles y 
ejecutarlos para 
controlar la 
estabilidad del 
proceso 
Recopilar 
Requisitos  

En el proceso 
Recopilar 
Requisitos se 
establecen 
controles y se 
ejecutan de tal 
manera que se 
permita controlar 
la estabilidad del 
proceso  

2
2
7
0 

Controlar el 
proceso 
Definir el 
Alcance 

Definir el Alcance Establecer 
controles y 
ejecutarlos para 
controlar la 
estabilidad del 
proceso Definir 
el Alcance 

En el proceso 
Definir el 
Alcance se 
establecen 
controles y se 
ejecutan de tal 
manera que se 
permita controlar 
la estabilidad del 
proceso  

2
5
5
0 

Controlar el 
proceso 
Validar el 
Alcance 

Validar el Alcance Establecer 
controles y 
ejecutarlos para 
controlar la 

En el proceso 
Validar el 
Alcance se 
establecen 
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estabilidad del 
proceso Validar 
el Alcance 

controles y se 
ejecutan de tal 
manera que se 
permita controlar 
la estabilidad del 
proceso  

2
5
6
0 

Controlar el 
proceso 
Controlar el 
Alcance 

Controlar el 
Alcance 

Establecer 
controles y 
ejecutarlos para 
controlar la 
estabilidad del 
proceso 
Controlar el 
Alcance 

En el proceso 
Controlar el 
Alcance se 
establecen 
controles y se 
ejecutan de tal 
manera que se 
permita controlar 
la estabilidad del 
proceso  

I
D 

NOMBRE 
PRÁCTICA 

PROCESO DESCRIPCIÓN PREGUNTA 

7
6
0
0 

Controlar el 
proceso 
Planificar la 
Gestión del 
Alcance 

Planificar la 
Gestión del 
Alcance 

Establecer 
controles y 
ejecutarlos para 
controlar la 
estabilidad del 
proceso 
Planificar la 
Gestión del 
Alcance 

En el proceso 
Planificar la 
Gestión del 
Alcance se 
establecen 
controles y se 
ejecutan de tal 
manera que se 
permita controlar 
la estabilidad del 
proceso  

Mejorar 1
1
0
5 

Mejorar el 
proceso 
Crear la 
WBS 

Crear la WBS Evaluar áreas 
problema, 
identificar causa 
raíz de 
problemas, 
recopilar 
recomendacione
s para mejorar 
procesos e 
implementar 
mejoras de 
procesos 
específicamente 
para el proceso 
Crear la WBS 

Se evalúan 
áreas problema, 
se identifica 
causa raíz de 
problemas, se 
recopilan 
recomendacione
s para 
implementar 
mejoras 
específicamente 
para el proceso 
Crear la WBS 

2
6
5
0 

Mejorar el 
proceso 
Recopilar 
Requisitos  

Recopilar 
Requisitos  

Evaluar áreas 
problema, 
identificar causa 
raíz de 
problemas, 
recopilar 
recomendacione
s para mejorar 
procesos e 
implementar 
mejoras de 
procesos 
específicamente 
para el proceso 
Recopilar 
Requisitos  

Se evalúan 
áreas problema, 
se identifica 
causa raíz de 
problemas, se 
recopilan 
recomendacione
s para 
implementar 
mejoras 
específicamente 
para el proceso 
Recopilar 
Requisitos  
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2
6
6
0 

Mejorar el 
proceso 
Definir el 
Alcance 

Definir el Alcance Evaluar áreas 
problema, 
identificar causa 
raíz de 
problemas, 
recopilar 
recomendacione
s para mejorar 
procesos e 
implementar 
mejoras de 
procesos 
específicamente 
para el proceso 
Definir el 
Alcance 

Se evalúan 
áreas problema, 
se identifica 
causa raíz de 
problemas, se 
recopilan 
recomendacione
s para 
implementar 
mejoras 
específicamente 
para el proceso 
Definir el 
Alcance 

I
D 

NOMBRE 
PRÁCTICA 

PROCESO DESCRIPCIÓN PREGUNTA 

2
9
4
0 

Mejorar el 
proceso 
Validar el 
Alcance 

Validar el Alcance Evaluar áreas 
problema, 
identificar causa 
raíz de 
problemas, 
recopilar 
recomendacione
s para mejorar 
procesos e 
implementar 
mejoras de 
procesos 
específicamente 
para el proceso 
Validar el 
Alcance 

Se evalúan 
áreas problema, 
se identifica 
causa raíz de 
problemas, se 
recopilan 
recomendacione
s para 
implementar 
mejoras 
específicamente 
para el proceso 
Validar el 
Alcance 

2
9
5
0 

Mejorar el 
proceso 
Controlar el 
Alcance 

Controlar el 
Alcance 

Evaluar áreas 
problema, 
identificar causa 
raíz de 
problemas, 
recopilar 
recomendacione
s para mejorar 
procesos e 
implementar 
mejoras de 
procesos 
específicamente 
para el proceso 
Controlar el 
Alcance 

Se evalúan 
áreas problema, 
se identifica 
causa raíz de 
problemas, se 
recopilan 
recomendacione
s para 
implementar 
mejoras 
específicamente 
para el proceso 
Controlar el 
Alcance 

7
6
5
0 

Mejorar el 
proceso 
Planificar la 
Gestión del 
Alcance 

Planificar la 
Gestión del 
Alcance 

Evaluar áreas 
problema, 
identificar causa 
raíz de 
problemas, 
recopilar 
recomendacione
s para mejorar 
procesos e 
implementar 

Se evalúan 
áreas problema, 
se identifica 
causa raíz de 
problemas, se 
recopilan 
recomendacione
s para 
implementar 
mejoras 
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mejoras de 
procesos 
específicamente 
para el proceso 
Planificar la 
Gestión del 
Alcance del 
Proyecto 

específicamente 
para el proceso 
Planificar la 
Gestión del 
Alcance 

AREA DE 
CONOCIMIENTO 

ETAPA DE 
PROCESO DE 
MEJORA 

I
D 

NOMBRE 
PRACTICA 

PROCESO DESCRIPCION PREGUNTA 

TIEMPO Estandarizar 1
0
5
0 

Estandarizar 
el proceso 
Definir las 
actividades 

Definir las 
actividades 

Establecer 
estándares para 
el proceso 
Definir las 
actividades del 
Proyecto 

Existe un 
proceso 
estandarizado 
para Definir las 
actividades del 
Proyecto 

I
D 

NOMBRE 
PRÁCTICA 

PROCESO DESCRIPCIÓN PREGUNTA 

1
0
6
0 

Estandarizar 
el proceso 
Secuenciar 
las 
actividades 

Secuenciar las 
actividades 

Establecer 
estándares para 
el proceso 
Secuenciar las 
actividades del 
Proyecto 

Existe un 
proceso 
estandarizado 
para Secuenciar 
las actividades 
del Proyecto 

1
0
7
0 

Estandarizar 
el proceso 
Estimar la 
duración de 
las 
actividades 

Estimar la 
duración de las 
actividades 

Establecer 
estándares para 
el proceso 
Estimar la 
duración de las 
actividades del 
Proyecto 

Existe un 
proceso 
estandarizado 
para Estimar la 
duración de las 
actividades 

1
0
8
0 

Estandarizar 
el proceso 
Desarrollar 
el 
Cronograma 

Desarrollar el 
Cronograma 

Establecer 
estándares para 
el proceso 
Desarrollar el 
Cronograma 

Existe un 
proceso 
estandarizado 
para Desarrollar 
el Cronograma 

1
1
1
5 

Estandarizar 
el proceso 
Estimar los 
Recursos de 
las 
Actividades 

Estimar los 
Recursos de las 
Actividades 

Establecer 
estándares para 
el proceso 
Estimar los 
Recursos de las 
Actividades del 
Proyecto 

Existe un 
proceso 
estandarizado 
para Estimar los 
Recursos de las 
Actividades del 
Proyecto 

1
3
4
0 

Estandarizar 
el proceso 
Controlar el 
Cronograma 

Controlar el 
Cronograma 

Establecer 
estándares para 
el proceso 
Controlar el 
Cronograma del 
Proyecto 

Existe un 
proceso 
estandarizado 
para Controlar el 
Cronograma del 
Proyecto 

7
5
1
0 

Estandarizar 
el proceso 
Planificar la 
Gestión del 
Cronograma 

 Planificar la 
Gestión del 
Cronograma 

Establecer 
estándares para 
el proceso 
Planificar la 
Gestión del 
Cronograma 

Existe un 
proceso 
estandarizado 
para Planificar la 
Gestión del 
Cronograma 

Medir 1
1
2

Medir el 
proceso 
Estimar los 

Estimar los 
Recursos de las 
Actividades 

Establecer, 
ensamblar y 
analizar las 

En el proceso 
Estimar los 
Recursos de las 
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5 Recursos de 
las 
Actividades 

mediciones para 
el proceso 
Estimar los 
Recursos de las 
Actividades 

Actividades se 
cuenta con 
criterios de 
medición y se 
analizan los 
resultados 

1
7
4
0 

Medir el 
proceso 
Definir las 
actividades 

Definir las 
actividades 

Establecer, 
ensamblar y 
analizar las 
mediciones para 
el proceso 
Definir las 
actividades 

En el proceso 
Definir las 
actividades se 
cuenta con 
criterios de 
medición y se 
analizan los 
resultados 

I
D 

NOMBRE 
PRÁCTICA 

PROCESO DESCRIPCIÓN PREGUNTA 

1
7
5
0 

Medir el 
proceso 
Secuenciar 
las 
actividades 

Secuenciar las 
actividades 

Establecer, 
ensamblar y 
analizar las 
mediciones para 
el proceso 
Secuenciar las 
actividades 

En el proceso 
Secuenciar las 
actividades se 
cuenta con 
criterios de 
medición y se 
analizan los 
resultados 

1
7
6
0 

Medir el 
proceso 
Estimar la 
duración de 
las 
actividades 

Estimar la 
duración de las 
actividades 

Establecer, 
ensamblar y 
analizar las 
mediciones para 
el proceso 
Estimar la 
duración de las 
actividades 

En el proceso 
Estimar la 
duración de las 
actividades se 
cuenta con 
criterios de 
medición y se 
analizan los 
resultados 

1
7
7
0 

Medir el 
proceso 
Desarrollar 
el 
Cronograma 

Desarrollar el 
Cronograma 

Establecer, 
ensamblar y 
analizar las 
mediciones para 
el proceso 
Desarrollar el 
Cronograma 

En el proceso 
Desarrollar el 
Cronograma se 
cuenta con 
criterios de 
medición y se 
analizan los 
resultados 

2
0
3
0 

Medir el 
proceso 
Controlar el 
Cronograma 

Controlar el 
Cronograma 

Establecer, 
ensamblar y 
analizar las 
mediciones para 
el proceso 
Controlar el 
Cronograma 

En el proceso 
Controlar el 
Cronograma se 
cuenta con 
criterios de 
medición y se 
analizan los 
resultados 

7
5
6
0 

Medir el 
proceso 
Planificar la 
Gestión del 
Cronograma 

Planificar la 
Gestión del 
Cronograma 

Establecer, 
ensamblar y 
analizar las 
mediciones para 
el proceso 
Planificar la 
Gestión del 
Cronograma 

En el proceso 
Planificar la 
Gestión del 
Cronograma se 
cuenta con 
criterios de 
medición y se 
analizan los 
resultados 
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Controlar 1
1
3
5 

Controlar el 
proceso 
Estimar los 
Recursos de 
las 
Actividades 

Estimar los 
Recursos de las 
Actividades 

Establecer 
controles y 
ejecutarlos para 
controlar la 
estabilidad del 
proceso Estimar 
los Recursos de 
las Actividades 
del Proyecto 

En el proceso 
Estimar los 
Recursos de las 
Actividades se 
establecen 
controles y se 
ejecutan de tal 
manera que se 
permita controlar 
la estabilidad del 
proceso  

2
2
8
0 

Controlar el 
proceso 
Definir las 
actividades 

Definir las 
actividades 

Establecer 
controles y 
ejecutarlos para 
controlar la 
estabilidad del 
proceso Definir 
las actividades 

En el proceso 
Definir las 
actividades se 
establecen 
controles y se 
ejecutan de tal 
manera que se 
permita controlar 
la estabilidad del 
proceso  

I
D 

NOMBRE 
PRÁCTICA 

PROCESO DESCRIPCIÓN PREGUNTA 

2
2
9
0 

Controlar el 
proceso 
Secuenciar 
las 
actividades 

Secuenciar las 
actividades 

Establecer 
controles y 
ejecutarlos para 
controlar la 
estabilidad del 
proceso 
Secuenciar las 
actividades 

En el proceso 
Secuenciar las 
actividades se 
establecen 
controles y se 
ejecutan de tal 
manera que se 
permita controlar 
la estabilidad del 
proceso  

2
3
0
0 

Controlar el 
proceso 
Estimar la 
duración de 
las 
actividades 

Estimar la 
duración de las 
actividades 

Establecer 
controles y 
ejecutarlos para 
controlar la 
estabilidad del 
proceso Estimar 
la duración de 
las actividades 

En el proceso 
Estimar la 
duración de las 
actividades se 
establecen 
controles y se 
ejecutan de tal 
manera que se 
permita controlar 
la estabilidad del 
proceso  

2
3
1
0 

Controlar el 
proceso 
Desarrollar 
el 
Cronograma 

Desarrollar el 
Cronograma 

Establecer 
controles y 
ejecutarlos para 
controlar la 
estabilidad del 
proceso 
Desarrollar el 
Cronograma 

En el proceso 
Desarrollar el 
Cronograma se 
establecen 
controles y se 
ejecutan de tal 
manera que se 
permita controlar 
la estabilidad del 
proceso  

2
5
7
0 

Controlar el 
proceso 
Controlar el 
Cronograma 

Controlar el 
Cronograma 

Establecer 
controles y 
ejecutarlos para 
controlar la 
estabilidad del 
proceso 

En el proceso 
Controlar el 
Cronograma se 
establecen 
controles y se 
ejecutan de tal 
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Controlar el 
Cronograma 

manera que se 
permita controlar 
la estabilidad del 
proceso  

7
6
1
0 

Controlar el 
proceso 
Planificar la 
Gestión del 
Cronograma 

Planificar la 
Gestión del 
Cronograma 

Establecer 
controles y 
ejecutarlos para 
controlar la 
estabilidad del 
proceso 
Planificar la 
Gestión del 
Cronograma 

En el proceso 
Planificar la 
Gestión del 
Cronograma se 
establecen 
controles y se 
ejecutan de tal 
manera que se 
permita controlar 
la estabilidad del 
proceso  

 I
D 

NOMBRE 
PRÁCTICA 

PROCESO DESCRIPCIÓN PREGUNTA 

Mejorar 1
1
4
5 

Mejorar el 
proceso 
Estimar los 
Recursos de 
las 
Actividades 

Estimar los 
Recursos de las 
Actividades 

Evaluar áreas 
problema, 
identificar causa 
raíz de 
problemas, 
recopilar 
recomendacione
s para mejorar 
procesos e 
implementar 
mejoras de 
procesos 
específicamente 
para el proceso 
Estimar los 
Recursos de las 
Actividades del 
Proyecto 

Se evalúan 
áreas problema, 
se identifica 
causa raíz de 
problemas, se 
recopilan 
recomendacione
s para 
implementar 
mejoras 
específicamente 
para el proceso 
Estimar los 
Recursos de las 
Actividades 

2
6
7
0 

Mejorar el 
proceso 
Definir las 
actividades 

 Definir las 
actividades 

Evaluar áreas 
problema, 
identificar causa 
raíz de 
problemas, 
recopilar 
recomendacione
s para mejorar 
procesos e 
implementar 
mejoras de 
procesos 
específicamente 
para el proceso 
Definir las 
actividades  

Se evalúan 
áreas problema, 
se identifica 
causa raíz de 
problemas, se 
recopilan 
recomendacione
s para 
implementar 
mejoras 
específicamente 
para el proceso 
Definir las 
actividades 

2
6
8
0 

Mejorar el 
proceso 
Secuenciar 
las 
actividades 

Secuenciar las 
actividades 

Evaluar áreas 
problema, 
identificar causa 
raíz de 
problemas, 
recopilar 
recomendacione
s para mejorar 
procesos e 

Se evalúan 
áreas problema, 
se identifica 
causa raíz de 
problemas, se 
recopilan 
recomendacione
s para 
implementar 
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implementar 
mejoras de 
procesos 
específicamente 
para el proceso 
Secuenciar las 
actividades 

mejoras 
específicamente 
para el proceso 
Secuenciar las 
actividades 

2
6
9
0 

Mejorar el 
proceso 
Estimar la 
duración de 
las 
actividades 

Estimar la 
duración de las 
actividades 

Evaluar áreas 
problema, 
identificar causa 
raíz de 
problemas, 
recopilar 
recomendacione
s para mejorar 
procesos e 
implementar 
mejoras de 
procesos 
específicamente 
para el proceso 
Estimar la 
duración de las 
actividades 

Se evalúan 
áreas problema, 
se identifica 
causa raíz de 
problemas, se 
recopilan 
recomendacione
s para 
implementar 
mejoras 
específicamente 
para el proceso 
Estimar la 
duración de las 
actividades 

I
D 

NOMBRE 
PRÁCTICA 

PROCESO DESCRIPCIÓN PREGUNTA 

2
7
0
0 

Mejorar el 
proceso 
Desarrollar 
el 
Cronograma 

Desarrollar el 
Cronograma 

Evaluar áreas 
problema, 
identificar causa 
raíz de 
problemas, 
recopilar 
recomendacione
s para mejorar 
procesos e 
implementar 
mejoras de 
procesos 
específicamente 
para el proceso 
Desarrollar el 
Cronograma 

Se evalúan 
áreas problema, 
se identifica 
causa raíz de 
problemas, se 
recopilan 
recomendacione
s para 
implementar 
mejoras 
específicamente 
para el proceso 
Desarrollar el 
Cronograma 

2
9
6
0 

Mejorar el 
proceso 
Controlar el 
Cronograma 

Controlar el 
Cronograma 

Evaluar áreas 
problema, 
identificar causa 
raíz de 
problemas, 
recopilar 
recomendacione
s para mejorar 
procesos e 
implementar 
mejoras de 
procesos 
específicamente 
para el proceso 
Controlar el 
Cronograma 

Se evalúan 
áreas problema, 
se identifica 
causa raíz de 
problemas, se 
recopilan 
recomendacione
s para 
implementar 
mejoras 
específicamente 
para el proceso 
Controlar el 
Cronograma 
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7
6
6
0 

Mejorar el 
proceso 
Planificar la 
Gestión del 
Cronograma 

Planificar la 
Gestión del 
Cronograma 

Evaluar áreas 
problema, 
identificar causa 
raíz de 
problemas, 
recopilar 
recomendacione
s para mejorar 
procesos e 
implementar 
mejoras de 
procesos 
específicamente 
para el proceso 
Planificar la 
Gestión del 
Cronograma del 
Proyecto 

Se evalúan 
áreas problema, 
se identifica 
causa raíz de 
problemas, se 
recopilan 
recomendacione
s para 
implementar 
mejoras 
específicamente 
para el proceso 
Planificar la 
Gestión del 
Cronograma 

AREA DE 
CONOCIMIENTO 

ETAPA DE 
PROCESO DE 
MEJORA 

I
D 

NOMBRE 
PRACTICA 

PROCESO DESCRIPCION PREGUNTA 

COSTO Estandarizar 1
1
0
0 

Estandarizar 
el proceso 
Estimar los 
Costos 

Estimar los Costos Establecer 
estándares para 
el proceso 
Estimar los 
Costos 

Existe un 
proceso 
estandarizado 
para Estimar los 
Costos 

1
1
1
0 

Estandarizar 
el proceso 
Determinar 
el 
Presupuesto 

Determinar el 
Presupuesto 

Establecer 
estándares para 
el proceso 
Determinar el 
Presupuesto del 
Proyecto 

Existe un 
proceso 
estandarizado 
para Determinar 
el Presupuesto 

1
3
5
0 

Estandarizar 
el proceso 
Controlar los 
Costos 

Controlar los 
Costos 

Establecer 
estándares para 
el proceso 
Controlar los 
Costos del 
Proyecto 

Existe un 
proceso 
estandarizado 
para Controlar 
los Costos 

7
5
2
0 

Estandarizar 
el proceso 
Planificar la 
Gestión de 
los Costos 

Planificar la 
Gestión de los 
Costos 

Establecer 
estándares para 
el proceso 
Planificar la 
Gestión de los 
Costos 

Existe un 
proceso 
estandarizado 
para Planificar la 
Gestión de los 
Costos 

Medir 1
7
9
0 

Medir el 
proceso 
Estimar los 
Costos 

 Estimar los 
Costos 

Establecer, 
ensamblar y 
analizar las 
mediciones para 
el proceso 
Estimar los 
Costos del 
Proyecto 

En el proceso 
Estimar los 
Costos se 
cuenta con 
criterios de 
medición y se 
analizan los 
resultados 

1
8
0
0 

Medir el 
proceso 
Determinar 
el 
Presupuesto 

Determinar el 
Presupuesto 

Establecer, 
ensamblar y 
analizar las 
mediciones para 
el proceso 
Determinar el 
Presupuesto del 
Proyecto 

En el proceso 
Determinar el 
Presupuesto se 
cuenta con 
criterios de 
medición y se 
analizan los 
resultados 
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2
0
4
0 

Medir el 
proceso 
Controlar los 
Costos 

Controlar los 
Costos 

Establecer, 
ensamblar y 
analizar las 
mediciones para 
el proceso 
Controlar los 
Costos 

En el proceso 
Controlar los 
Costos se 
cuenta con 
criterios de 
medición y se 
analizan los 
resultados 

7
5
7
0 

Medir el 
proceso 
Planificar la 
Gestión de 
los Costos 

Planificar la 
Gestión de los 
Costos 

Establecer, 
ensamblar y 
analizar las 
mediciones para 
el proceso 
Planificar la 
Gestión de los 
Costos 

En el proceso 
Planificar la 
Gestión de los 
Costos se 
cuenta con 
criterios de 
medición y se 
analizan los 
resultados 

 I
D 

NOMBRE 
PRÁCTICA 

PROCESO DESCRIPCIÓN PREGUNTA 

Controlar 2
3
3
0 

Controlar el 
proceso 
Estimar los 
Costos 

Estimar los Costos Establecer 
controles y 
ejecutarlos para 
controlar la 
estabilidad del 
proceso 
Controlar el 
proceso Estimar 
los Costos 

En el proceso 
Estimar los 
Costos se 
establecen 
controles y se 
ejecutan de tal 
manera que se 
permita controlar 
la estabilidad del 
proceso  

2
3
4
0 

Controlar el 
proceso 
Determinar 
el 
Presupuesto 

Determinar el 
Presupuesto 

Establecer 
controles y 
ejecutarlos para 
controlar la 
estabilidad del 
proceso 
Determinar el 
Presupuesto 

En el proceso 
Determinar el 
Presupuesto se 
establecen 
controles y se 
ejecutan de tal 
manera que se 
permita controlar 
la estabilidad del 
proceso  

2
5
8
0 

Controlar el 
proceso 
Controlar los 
Costos 

Controlar los 
Costos 

Establecer 
controles y 
ejecutarlos para 
controlar la 
estabilidad del 
proceso 
Controlar los 
Costos 

En el proceso 
Controlar los 
Costos se 
establecen 
controles y se 
ejecutan de tal 
manera que se 
permita controlar 
la estabilidad del 
proceso  

7
6
2
0 

Controlar el 
proceso 
Planificar la 
Gestión de 
Costos 

Planificar la 
Gestión de Costos 

Establecer 
controles y 
ejecutarlos para 
controlar la 
estabilidad del 
proceso 
Planificar la 
Gestión de 
Costos 

En el proceso 
Planificar la 
Gestión de 
Costos se 
establecen 
controles y se 
ejecutan de tal 
manera que se 
permita controlar 
la estabilidad del 
proceso  
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Mejorar 2
7
2
0 

Mejorar el 
proceso 
Estimar los 
Costos 

Estimar los Costos Evaluar áreas 
problema, 
identificar causa 
raíz de 
problemas, 
recopilar 
recomendacione
s para mejorar 
procesos e 
implementar 
mejoras de 
procesos 
específicamente 
para el proceso 
Estimar los 
Costos 

Se evalúan 
áreas problema, 
se identifica 
causa raíz de 
problemas, se 
recopilan 
recomendacione
s para 
implementar 
mejoras 
específicamente 
para el proceso 
Estimar los 
Costos 

I
D 

NOMBRE 
PRÁCTICA 

PROCESO DESCRIPCIÓN PREGUNTA 

2
7
3
0 

Mejorar el 
proceso 
Determinar 
el 
Presupuesto 

Determinar el 
Presupuesto 

Evaluar áreas 
problema, 
identificar causa 
raíz de 
problemas, 
recopilar 
recomendacione
s para mejorar 
procesos e 
implementar 
mejoras de 
procesos 
específicamente 
para el proceso 
Determinar el 
Presupuesto 

Se evalúan 
áreas problema, 
se identifica 
causa raíz de 
problemas, se 
recopilan 
recomendacione
s para 
implementar 
mejoras 
específicamente 
para el proceso 
Determinar el 
Presupuesto 

2
9
7
0 

Mejorar el 
proceso 
Controlar los 
Costos 

Controlar los 
Costos 

Evaluar áreas 
problema, 
identificar causa 
raíz de 
problemas, 
recopilar 
recomendacione
s para mejorar 
procesos e 
implementar 
mejoras de 
procesos 
específicamente 
para el proceso 
Controlar los 
Costos 

Se evalúan 
áreas problema, 
se identifica 
causa raíz de 
problemas, se 
recopilan 
recomendacione
s para 
implementar 
mejoras 
específicamente 
para el proceso 
Controlar los 
Costos 

7
6
7
0 

Mejorar el 
proceso 
Planificar la 
Gestión de 
los Costos 

Planificar la 
Gestión de los 
Costos 

Evaluar áreas 
problema, 
identificar causa 
raíz de 
problemas, 
recopilar 
recomendacione
s para mejorar 
procesos e 
implementar 

Se evalúan 
áreas problema, 
se identifica 
causa raíz de 
problemas, se 
recopilan 
recomendacione
s para 
implementar 
mejoras 
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mejoras de 
procesos 
específicamente 
para el proceso 
Planificar la 
Gestión de los 
Costos del 
Proyecto 

específicamente 
para el proceso 
Planificar la 
Gestión de los 
Costos 

 
 
 
 
 
 
AREA DE 
CONOCIMIENTO 

 
 
 
 
 
 
ETAPA DE 
PROCESO DE 
MEJORA 

 
 
 
 
 
 
I
D 

 
 
 
 
 
 
NOMBRE 
PRACTICA 

 
 
 
 
 
 
PROCESO 

 
 
 
 
 
 
DESCRIPCION 

 
 
 
 
 
 
PREGUNTA 

CALIDAD Estandarizar 1
1
3
0 

Estandarizar 
el proceso 
Planificar la 
Gestión de 
la Calidad 

Planificar la 
Gestión de la 
Calidad 

Establecer 
estándares para 
el proceso 
Planificar la 
Gestión de la 
Calidad del 
Proyecto 

Existe un 
proceso 
estandarizado 
para Planificar la 
Gestión de la 
Calidad 

1
2
4
0 

Estandarizar 
el proceso 
Realizar el 
Aseguramie
nto de la 
Calidad 

Realizar el 
Aseguramiento de 
la Calidad 

Establecer 
estándares para 
el proceso 
Realizar el 
Aseguramiento 
de la Calidad del 
Proyecto 

Existe un 
proceso 
estandarizado 
para Realizar el 
Aseguramiento 
de la Calidad 

1
3
6
0 

Estandarizar 
el proceso 
Controlar la 
Calidad 

Controlar la 
Calidad 

Establecer 
estándares para 
el proceso 
Controlarla 
Calidad del 
Proyecto 

Existe un 
proceso 
estandarizado 
para Controlar la 
Calidad 

Medir 1
8
2
0 

Medir el 
proceso 
Planificar la 
Gestión de 
la Calidad 

Planificar la 
Gestión de la 
Calidad 

Establecer, 
ensamblar y 
analizar las 
mediciones para 
el proceso 
Planificar la 
Gestión de la 
Calidad 

En el proceso 
Planificar la 
Gestión de la 
Calidad se 
cuenta con 
criterios de 
medición y se 
analizan los 
resultados 

1
9
3
0 

Medir el 
proceso 
Realizar el 
Aseguramie
nto de la 
Calidad 

Realizar el 
Aseguramiento de 
la Calidad 

Establecer, 
ensamblar y 
analizar las 
mediciones para 
el proceso 
Realizar el 
Aseguramiento 
de la Calidad 

En el proceso 
Realizar el 
Aseguramiento 
de la Calidad se 
cuenta con 
criterios de 
medición y se 
analizan los 
resultados 

2
0
5
0 

Medir el 
proceso 
Controlar la 
Calidad 

Controlar la 
Calidad 

Establecer, 
ensamblar y 
analizar las 
mediciones para 
el proceso 
Controlar la 
Calidad 

En el proceso 
Controlar la 
Calidad se 
cuenta con 
criterios de 
medición y se 
analizan los 
resultados 
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Controlar 2
3
6
0 

Controlar el 
proceso 
Planificar la 
Gestión de 
la Calidad 

Planificar la 
Gestión de la 
Calidad 

Establecer 
controles y 
ejecutarlos para 
controlar la 
estabilidad del 
proceso 
Planificar la 
Gestión de la 
Calidad 

En el proceso 
Planificar la 
Gestión de la 
Calidad se 
establecen 
controles y se 
ejecutan de tal 
manera que se 
permita controlar 
la estabilidad del 
proceso  

I
D 

NOMBRE 
PRÁCTICA 

PROCESO DESCRIPCIÓN PREGUNTA 

2
4
7
0 

Controlar el 
proceso 
Realizar el 
Aseguramie
nto de la 
Calidad 

Realizar el 
Aseguramiento de 
la Calidad 

Establecer 
controles y 
ejecutarlos para 
controlar la 
estabilidad del 
proceso 
Realizar el 
Aseguramiento 
de la Calidad 

En el proceso 
Realizar el 
Aseguramiento 
de la Calidad se 
establecen 
controles y se 
ejecutan de tal 
manera que se 
permita controlar 
la estabilidad del 
proceso  

2
5
9
0 

Controlar el 
proceso 
Controlar la 
Calidad 

Controlar la 
Calidad 

Establecer 
controles y 
ejecutarlos para 
controlar la 
estabilidad del 
proceso 
Controlar la 
Calidad 

En el proceso 
Controlar la 
Calidad se 
establecen 
controles y se 
ejecutan de tal 
manera que se 
permita controlar 
la estabilidad del 
proceso  

Mejorar 2
7
5
0 

Mejorar el 
proceso 
Planificar la 
Gestión de 
la Calidad 

Planificar la 
Gestión de la 
Calidad 

Evaluar áreas 
problema, 
identificar causa 
raíz de 
problemas, 
recopilar 
recomendacione
s para mejorar 
procesos e 
implementar 
mejoras de 
procesos 
específicamente 
para el proceso 
Planificar la 
Gestión de la 
Calidad 

Se evalúan 
áreas problema, 
se identifica 
causa raíz de 
problemas, se 
recopilan 
recomendacione
s para 
implementar 
mejoras 
específicamente 
para el proceso 
Planificar la 
Gestión de la 
Calidad 

2
8
6
0 

Mejorar el 
proceso 
Realizar el 
Aseguramie
nto de la 
Calidad 

Realizar el 
Aseguramiento de 
la Calidad 

Evaluar áreas 
problema, 
identificar causa 
raíz de 
problemas, 
recopilar 
recomendacione
s para mejorar 
procesos e 

Se evalúan 
áreas problema, 
se identifica 
causa raíz de 
problemas, se 
recopilan 
recomendacione
s para 
implementar 
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implementar 
mejoras de 
procesos 
específicamente 
para el proceso 
Realizar el 
Aseguramiento 
de la Calidad 

mejoras 
específicamente 
para el proceso 
Realizar el 
Aseguramiento 
de la Calidad 

2
9
8
0 

Mejorar el 
proceso 
Controlar la 
Calidad 

Controlar la 
Calidad 

Evaluar áreas 
problema, 
identificar causa 
raíz de 
problemas, 
recopilar 
recomendacione
s para mejorar 
procesos e 
implementar 
mejoras de 
procesos 
específicamente 
para el proceso 
Controlar la 
Calidad 

Se evalúan 
áreas problema, 
se identifica 
causa raíz de 
problemas, se 
recopilan 
recomendacione
s para 
implementar 
mejoras 
específicamente 
para el proceso 
Controlar la 
Calidad 

AREA DE 
CONOCIMIENTO 

ETAPA DE 
PROCESO DE 
MEJORA 

I
D 

NOMBRE 
PRACTICA 

PROCESO DESCRIPCION PREGUNTA 

RECURSOS 
HUMANOS 

Estandarizar 1
0
9
0 

Estandarizar 
el proceso 
Planificar la 
Gestión de 
los 
Recursos 
Humanos 

Planificar la 
Gestión de los 
Recursos 
Humanos 

Establecer 
estándares para 
el proceso 
Planificar la 
Gestión de los 
Recursos 
Humanos 

Existe un 
proceso 
estandarizado 
para Planificar la 
Gestión de los 
Recursos 
Humanos 

1
1
5
0 

Estandarizar 
el proceso 
Adquirir el 
Equipo del 
Proyecto 

Adquirir el Equipo 
del Proyecto 

Establecer 
estándares para 
el proceso 
Adquirir el 
Equipo del 
Proyecto 

Existe un 
proceso 
estandarizado 
para Adquirir el 
Equipo del 
Proyecto 

1
1
5
5 

Estandarizar 
el proceso 
Dirigir el 
Equipo del 
Proyecto 

Dirigir el Equipo 
del Proyecto 

Establecer 
estándares para 
el proceso 
Dirigir el Equipo 
del Proyecto 

Existe un 
proceso 
estandarizado 
para Dirigir el 
Equipo del 
Proyecto 

1
2
5
0 

Estandarizar 
el proceso 
Desarrollar 
el Equipo 
del Proyecto 

Desarrollar el 
Equipo del 
Proyecto 

Establecer 
estándares para 
el proceso 
Desarrollar el 
Equipo del 
Proyecto 

Existe un 
proceso 
estandarizado 
para Desarrollar 
el Equipo del 
Proyecto 

Medir 1
1
6
5 

Medir el 
proceso 
Dirigir el 
Equipo del 
Proyecto 

Dirigir el Equipo 
del Proyecto 

Establecer, 
ensamblar y 
analizar las 
mediciones para 
el proceso 
Dirigir el Equipo 
del Proyecto 

En el proceso 
Dirigir el Equipo 
del Proyecto se 
cuenta con 
criterios de 
medición y se 
analizan los 
resultados 
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1
7
8
0 

Medir el 
proceso 
Planificar la 
Gestión de 
los 
Recursos 
Humanos 

Planificar la 
Gestión de los 
Recursos 
Humanos 

Establecer, 
ensamblar y 
analizar las 
mediciones para 
el proceso 
Planificar la 
Gestión de los 
Recursos 
Humanos 

En el proceso 
Planificar la 
Gestión de los 
Recursos 
Humanos se 
cuenta con 
criterios de 
medición y se 
analizan los 
resultados 

I
D 

NOMBRE 
PRÁCTICA 

PROCESO DESCRIPCIÓN PREGUNTA 

1
8
4
0 

Medir el 
proceso 
Adquirir el 
Equipo del 
Proyecto 

Adquirir el Equipo 
del Proyecto 

Establecer, 
ensamblar y 
analizar las 
mediciones para 
el proceso 
Adquirir el 
Equipo del 
Proyecto 

En el proceso 
Adquirir el 
Equipo del 
Proyecto se 
cuenta con 
criterios de 
medición y se 
analizan los 
resultados 

1
9
4
0 

Medir el 
proceso 
Desarrollar 
el Equipo 
del Proyecto 

Desarrollar el 
Equipo del 
Proyecto 

Establecer, 
ensamblar y 
analizar las 
mediciones para 
el proceso 
Desarrollar el 
Equipo del 
Proyecto 

En el proceso 
Desarrollar el 
Equipo del 
Proyecto se 
cuenta con 
criterios de 
medición y se 
analizan los 
resultados 

Controlar 1
1
7
5 

Controlar el 
proceso 
Dirigir el 
Equipo del 
Proyecto 

Dirigir el Equipo 
del Proyecto 

Establecer 
controles y 
ejecutarlos para 
controlar la 
estabilidad del 
proceso Dirigir 
el Equipo del 
Proyecto 

En el proceso 
Dirigir el Equipo 
del Proyecto se 
establecen 
controles y se 
ejecutan de tal 
manera que se 
permita controlar 
la estabilidad del 
proceso  

2
3
2
0 

Controlar el 
proceso 
Planificar la 
Gestión de 
los 
Recursos 
Humanos 

 Planificar la 
Gestión de los 
Recursos 
Humanos 

Establecer 
controles y 
ejecutarlos para 
controlar la 
estabilidad del 
proceso 
Planificar la 
Gestión de los 
Recursos 
Humanos 

En el proceso 
Planificar la 
Gestión de los 
Recursos 
Humanos se 
establecen 
controles y se 
ejecutan de tal 
manera que se 
permita controlar 
la estabilidad del 
proceso  

2
3
8
0 

Controlar el 
proceso 
Adquirir el 
Equipo del 
Proyecto 

Adquirir el Equipo 
del Proyecto 

Establecer 
controles y 
ejecutarlos para 
controlar la 
estabilidad del 
proceso Adquirir 
el Equipo del 
Proyecto 

En el proceso 
Adquirir el 
Equipo del 
Proyecto se 
establecen 
controles y se 
ejecutan de tal 
manera que se 
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permita controlar 
la estabilidad del 
proceso  

2
4
8
0 

Controlar el 
proceso 
Desarrollar 
el Equipo 
del Proyecto 

Desarrollar el 
Equipo del 
Proyecto 

Establecer 
controles y 
ejecutarlos para 
controlar la 
estabilidad del 
proceso 
Desarrollar el 
Equipo del 
Proyecto 

En el proceso 
Desarrollar el 
Equipo del 
Proyecto se 
establecen 
controles y se 
ejecutan de tal 
manera que se 
permita controlar 
la estabilidad del 
proceso  

 I
D 

NOMBRE 
PRÁCTICA 

PROCESO DESCRIPCIÓN PREGUNTA 

Mejorar 1
1
8
5 

Mejorar el 
proceso 
Dirigir el 
Equipo del 
Proyecto 

Dirigir el Equipo 
del Proyecto 

Evaluar áreas 
problema, 
identificar causa 
raíz de 
problemas, 
recopilar 
recomendacione
s para mejorar 
procesos e 
implementar 
mejoras de 
procesos 
específicamente 
para el proceso 
Dirigir el Equipo 
del Proyecto 

Se evalúan 
áreas problema, 
se identifica 
causa raíz de 
problemas, se 
recopilan 
recomendacione
s para 
implementar 
mejoras 
específicamente 
para el proceso 
Dirigir el Equipo 
del Proyecto 

2
7
1
0 

Mejorar el 
proceso 
Planificar la 
Gestión de 
los 
Recursos 
Humanos 

Planificar la 
Gestión de los 
Recursos 
Humanos 

Evaluar áreas 
problema, 
identificar causa 
raíz de 
problemas, 
recopilar 
recomendacione
s para mejorar 
procesos e 
implementar 
mejoras de 
procesos 
específicamente 
para el proceso 
Planificar la 
Gestión de los 
Recursos 
Humanos 

Se evalúan 
áreas problema, 
se identifica 
causa raíz de 
problemas, se 
recopilan 
recomendacione
s para 
implementar 
mejoras 
específicamente 
para el proceso 
Planificar la 
Gestión de los 
Recursos 
Humanos 

2
7
7
0 

Mejorar el 
proceso 
Adquirir el 
Equipo del 
Proyecto 

Adquirir el Equipo 
del Proyecto 

Evaluar áreas 
problema, 
identificar causa 
raíz de 
problemas, 
recopilar 
recomendacione
s para mejorar 
procesos e 
implementar 

Se evalúan 
áreas problema, 
se identifica 
causa raíz de 
problemas, se 
recopilan 
recomendacione
s para 
implementar 
mejoras 
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mejoras de 
procesos 
específicamente 
para el proceso 
Adquirir el 
Equipo del 
Proyecto 

específicamente 
para el proceso 
Adquirir el 
Equipo del 
Proyecto 

2
8
7
0 

Mejorar el 
proceso 
Desarrollar 
el Equipo 
del Proyecto 

Desarrollar el 
Equipo del 
Proyecto 

Evaluar áreas 
problema, 
identificar causa 
raíz de 
problemas, 
recopilar 
recomendacione
s para mejorar 
procesos e 
implementar 
mejoras de 
procesos 
específicamente 
para el proceso 
Desarrollar el 
Equipo del 
Proyecto 

Se evalúan 
áreas problema, 
se identifica 
causa raíz de 
problemas, se 
recopilan 
recomendacione
s para 
implementar 
mejoras 
específicamente 
para el proceso 
Desarrollar el 
Equipo del 
Proyecto 

AREA DE 
CONOCIMIENTO 

ETAPA DE 
PROCESO DE 
MEJORA 

I
D 

NOMBRE 
PRACTICA 

PROCESO DESCRIPCION PREGUNTA 

COMUNICACION
ES 

Estandarizar 1
1
6
0 

Estandarizar 
el proceso 
Planificar la 
Gestión de 
las 
comunicacio
nes 

Planificar la 
Gestión de las 
comunicaciones 

Establecer 
estándares para 
el proceso 
Planificar la 
Gestión de las 
Comunicaciones 

Existe un 
proceso 
estandarizado 
para Planificar la 
Gestión de las 
comunicaciones 

1
2
6
0 

Estandarizar 
el proceso 
Gestionar 
las 
Comunicaci
ones 

Gestionar las 
Comunicaciones 

Establecer 
estándares para 
el proceso 
Gestionar las 
Comunicaciones 
del Proyecto 

Existe un 
proceso 
estandarizado 
para Gestionar 
las 
Comunicaciones 

1
3
0
0 

Estandarizar 
el proceso 
Controlar las 
Comunicaci
ones 

Controlar las 
Comunicaciones 

Establecer 
estándares para 
el proceso 
Controlar las 
Comunicaciones 
del Proyecto 

Existe un 
proceso 
estandarizado 
para Controlar 
las 
Comunicaciones 

Medir 1
8
5
0 

Medir el 
proceso 
Planificar la 
Gestión de 
las 
Comunicaci
ones 

Planificar la 
Gestión de las 
Comunicaciones 

Establecer, 
ensamblar y 
analizar las 
mediciones para 
el proceso 
Planificar la 
Gestión de las 
Comunicaciones 

En el proceso 
Planificar la 
Gestión de las 
Comunicaciones 
se cuenta con 
criterios de 
medición y se 
analizan los 
resultados 

1
9
5
0 

Medir el 
proceso 
Gestionar 
las 
Comunicaci
ones 

Gestionar las 
Comunicaciones 

Establecer, 
ensamblar y 
analizar las 
mediciones para 
el proceso 
Gestionar las 

En el proceso 
Gestionar las 
Comunicaciones 
se cuenta con 
criterios de 
medición y se 
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Comunicaciones analizan los 
resultados 

1
9
9
0 

Medir el 
proceso 
Controlar las 
Comunicaci
ones 

Controlar las 
Comunicaciones 

Establecer, 
ensamblar y 
analizar las 
mediciones para 
el proceso 
Controlar las 
Comunicaciones 

En el proceso 
Controlar las 
Comunicaciones 
se cuenta con 
criterios de 
medición y se 
analizan los 
resultados 

 I
D 

NOMBRE 
PRÁCTICA 

PROCESO DESCRIPCIÓN PREGUNTA 

Controlar 2
3
9
0 

Controlar el 
proceso 
Planificar la 
Gestión de 
las 
comunicacio
nes 

Planificar la 
Gestión de las 
comunicaciones 

Establecer 
controles y 
ejecutarlos para 
controlar la 
estabilidad del 
proceso 
Planificar la 
Gestión de las 
comunicaciones 

En el proceso 
Planificar la 
Gestión de las 
comunicaciones 
se establecen 
controles y se 
ejecutan de tal 
manera que se 
permita controlar 
la estabilidad del 
proceso  

2
4
9
0 

Controlar el 
proceso 
Gestionar 
las 
Comunicaci
ones 

Gestionar las 
Comunicaciones 

Establecer 
controles y 
ejecutarlos para 
controlar la 
estabilidad del 
proceso 
Gestionar las 
Comunicaciones 

En el proceso 
Gestionar las 
Comunicaciones 
se establecen 
controles y se 
ejecutan de tal 
manera que se 
permita controlar 
la estabilidad del 
proceso  

2
5
3
0 

Controlar el 
proceso 
Controlar las 
Comunicaci
ones 

Controlar las 
Comunicaciones 

Establecer 
controles y 
ejecutarlos para 
controlar la 
estabilidad del 
proceso 
Controlar las 
Comunicaciones 

En el proceso 
Controlar las 
Comunicaciones 
se establecen 
controles y se 
ejecutan de tal 
manera que se 
permita controlar 
la estabilidad del 
proceso  

Mejorar 2
7
8
0 

Mejorar el 
proceso 
Planificar la 
Gestión de 
las 
Comunicaci
ones 

Planificar la 
Gestión de las 
Comunicaciones 

Evaluar áreas 
problema, 
identificar causa 
raíz de 
problemas, 
recopilar 
recomendacione
s para mejorar 
procesos e 
implementar 
mejoras de 
procesos 
específicamente 
para el proceso 
Planificar la 

Se evalúan 
áreas problema, 
se identifica 
causa raíz de 
problemas, se 
recopilan 
recomendacione
s para 
implementar 
mejoras 
específicamente 
para el proceso 
Planificar la 
Gestión de las 
Comunicaciones 
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Gestión de las 
Comunicaciones 

2
8
8
0 

Mejorar el 
proceso 
Gestionar 
las 
Comunicaci
ones 

Gestionar las 
Comunicaciones 

Evaluar áreas 
problema, 
identificar causa 
raíz de 
problemas, 
recopilar 
recomendacione
s para mejorar 
procesos e 
implementar 
mejoras de 
procesos 
específicamente 
para el proceso 
Gestionar las 
Comunicaciones 

Se evalúan 
áreas problema, 
se identifica 
causa raíz de 
problemas, se 
recopilan 
recomendacione
s para 
implementar 
mejoras 
específicamente 
para el proceso 
Gestionar las 
Comunicaciones 

2
9
2
0 

Mejorar el 
proceso 
Controlar las 
Comunicaci
ones 

Controlar las 
Comunicaciones 

Evaluar áreas 
problema, 
identificar causa 
raíz de 
problemas, 
recopilar 
recomendacione
s para mejorar 
procesos e 
implementar 
mejoras de 
procesos 
específicamente 
para el proceso 
Controlar las 
Comunicaciones 

Se evalúan 
áreas problema, 
se identifica 
causa raíz de 
problemas, se 
recopilan 
recomendacione
s para 
implementar 
mejoras 
específicamente 
para el proceso 
Controlar las 
Comunicaciones 

AREA DE 
CONOCIMIENTO 

ETAPA DE 
PROCESO DE 
MEJORA 

I
D 

NOMBRE 
PRACTICA 

PROCESO DESCRIPCION PREGUNTA 

RIESGOS Estandarizar 1
1
2
0 

Estandarizar 
el proceso 
Planificar la 
Gestión de 
los Riesgos 

Planificar la 
Gestión de los 
Riesgos 

Establecer 
estándares para 
el proceso 
Planificar la 
Gestión de los 
Riesgos del 
Proyecto 

Existe un 
proceso 
estandarizado 
para Planificar la 
Gestión de los 
Riesgos 

1
1
7
0 

Estandarizar 
el proceso 
Identificar 
los Riesgos 

Identificar los 
Riesgos 

Establecer 
estándares para 
el proceso 
Identificar los 
Riesgos del 
Proyecto 

Existe un 
proceso 
estandarizado 
para Identificar 
los Riesgos 

1
1
8
0 

Estandarizar 
el proceso 
Realizar el 
Análisis 
Cualitativo 
de Riesgos  

Realizar el 
Análisis Cualitativo 
de Riesgos  

Establecer 
estándares para 
el proceso 
Realizar el 
Análisis 
Cualitativo de 
Riesgos  

Existe un 
proceso 
estandarizado 
para Realizar el 
Análisis 
Cualitativo de 
Riesgos  
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1
1
9
0 

Estandarizar 
el proceso 
Realizar el 
Análisis 
Cuantitativo 
de Riesgos  

Realizar el 
Análisis 
Cuantitativo de 
Riesgos  

Establecer 
estándares para 
el proceso 
Realizar el 
Análisis 
Cuantitativo de 
Riesgos  

Existe un 
proceso 
estandarizado 
para Realizar el 
Análisis 
Cuantitativo de 
Riesgos  

1
2
0
0 

Estandarizar 
el proceso 
Planificar la 
Respuesta a 
los Riesgos  

Planificar la 
Respuesta a los 
Riesgos  

Establecer 
estándares para 
el proceso 
Planificar la 
Respuesta a los 
Riesgos del 
Proyecto 

Existe un 
proceso 
estandarizado 
para Planificar la 
Respuesta a los 
Riesgos  

I
D 

NOMBRE 
PRÁCTICA 

PROCESO DESCRIPCIÓN PREGUNTA 

1
3
7
0 

Estandarizar 
el proceso 
Controlar los 
Riesgos 

 Controlar los 
Riesgos 

Establecer 
estándares para 
el proceso 
Controlarlos 
Riesgos del 
Proyecto 

Existe un 
proceso 
estandarizado 
para Controlar 
los Riesgos 

Medir 1
8
1
0 

Medir el 
proceso 
Planificar la 
Gestión de 
los Riesgos 

Planificar la 
Gestión de los 
Riesgos 

Establecer, 
ensamblar y 
analizar las 
mediciones para 
el proceso 
Planificar la 
Gestión de los 
Riesgos 

En el proceso 
Planificar la 
Gestión de los 
Riesgos se 
cuenta con 
criterios de 
medición y se 
analizan los 
resultados 

1
8
6
0 

Medir el 
proceso 
Identificar 
los Riesgos 

Identificar los 
Riesgos 

Establecer, 
ensamblar y 
analizar las 
mediciones para 
el proceso 
Identificar los 
Riesgos 

En el proceso 
Identificar los 
Riesgos se 
cuenta con 
criterios de 
medición y se 
analizan los 
resultados 

1
8
7
0 

Medir el 
proceso 
Realizar el 
Análisis 
Cualitativo 
de Riesgos  

Realizar el 
Análisis Cualitativo 
de Riesgos  

Establecer, 
ensamblar y 
analizar las 
mediciones para 
el proceso 
Realizar el 
Análisis 
Cualitativo de 
Riesgos  

En el proceso 
Realizar el 
Análisis 
Cualitativo de 
Riesgos se 
cuenta con 
criterios de 
medición y se 
analizan los 
resultados 

1
8
8
0 

Medir el 
proceso 
Realizar el 
Análisis 
Cuantitativo 
de Riesgos  

Realizar el 
Análisis 
Cuantitativo de 
Riesgos  

Establecer, 
ensamblar y 
analizar las 
mediciones para 
el proceso 
Realizar el 
Análisis 
Cuantitativo de 
Riesgos  

En el proceso 
Realizar el 
Análisis 
Cuantitativo de 
Riesgos se 
cuenta con 
criterios de 
medición y se 
analizan los 
resultados 
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1
8
9
0 

Medir el 
proceso 
Planificar la 
Respuesta a 
los Riesgos  

Planificar la 
Respuesta a los 
Riesgos  

Establecer, 
ensamblar y 
analizar las 
mediciones para 
el proceso 
Planificar la 
Respuesta a los 
Riesgos  

En el proceso 
Planificar la 
Respuesta a los 
Riesgos se 
cuenta con 
criterios de 
medición y se 
analizan los 
resultados 

2
0
6
0 

Medir el 
proceso 
Controlar los 
Riesgos 

Controlar los 
Riesgos 

Establecer, 
ensamblar y 
analizar las 
mediciones para 
el proceso 
Controlar los 
Riesgos 

En el proceso 
Controlar los 
Riesgos se 
cuenta con 
criterios de 
medición y se 
analizan los 
resultados 

 I
D 

NOMBRE 
PRÁCTICA 

PROCESO DESCRIPCIÓN PREGUNTA 

Controlar 2
3
5
0 

Controlar el 
proceso 
Planificar la 
Gestión de 
los Riesgos 

Planificar la 
Gestión de los 
Riesgos 

Establecer 
controles y 
ejecutarlos para 
controlar la 
estabilidad del 
proceso 
Planificar la 
Gestión de los 
Riesgos 

En el proceso 
Planificar la 
Gestión de los 
Riesgos se 
establecen 
controles y se 
ejecutan de tal 
manera que se 
permita controlar 
la estabilidad del 
proceso  

2
4
0
0 

Controlar el 
proceso 
Identificar 
los Riesgos 

 Identificar los 
Riesgos 

Establecer 
controles y 
ejecutarlos para 
controlar la 
estabilidad del 
proceso 
Identificar los 
Riesgos 

En el proceso 
Identificar los 
Riesgos se 
establecen 
controles y se 
ejecutan de tal 
manera que se 
permita controlar 
la estabilidad del 
proceso  

2
4
1
0 

Controlar el 
proceso 
Realizar el 
Análisis 
Cualitativo 
de Riesgos  

Realizar el 
Análisis Cualitativo 
de Riesgos  

Establecer 
controles y 
ejecutarlos para 
controlar la 
estabilidad del 
proceso 
Realizar el 
Análisis 
Cualitativo de 
Riesgos  

En el proceso 
Realizar el 
Análisis 
Cualitativo de 
Riesgos se 
establecen 
controles y se 
ejecutan de tal 
manera que se 
permita controlar 
la estabilidad del 
proceso  

2
4
2
0 

Controlar el 
proceso 
Realizar el 
Análisis 
Cuantitativo 
de Riesgos  

Realizar el 
Análisis 
Cuantitativo de 
Riesgos  

Establecer 
controles y 
ejecutarlos para 
controlar la 
estabilidad del 
proceso 
Realizar el 
Análisis 

En el proceso 
Realizar el 
Análisis 
Cuantitativo de 
Riesgos se 
establecen 
controles y se 
ejecutan de tal 



189 

 

 

Cuantitativo de 
Riesgos  

manera que se 
permita controlar 
la estabilidad del 
proceso  

2
4
3
0 

Controlar el 
proceso 
Planificar la 
Respuesta a 
los Riesgos  

Planificar la 
Respuesta a los 
Riesgos  

Establecer 
controles y 
ejecutarlos para 
controlar la 
estabilidad del 
proceso 
Planificar la 
Respuesta a los 
Riesgos  

En el proceso 
Planificar la 
Respuesta a los 
Riesgos se 
establecen 
controles y se 
ejecutan de tal 
manera que se 
permita controlar 
la estabilidad del 
proceso  

I
D 

NOMBRE 
PRÁCTICA 

PROCESO DESCRIPCIÓN PREGUNTA 

2
6
0
0 

Controlar el 
proceso 
Controlar los 
Riesgos 

Controlar los 
Riesgos 

Establecer 
controles y 
ejecutarlos para 
controlar la 
estabilidad del 
proceso 
Controlar los 
Riesgos 

En el proceso 
Controlar los 
Riesgos se 
establecen 
controles y se 
ejecutan de tal 
manera que se 
permita controlar 
la estabilidad del 
proceso  

Mejorar 2
7
4
0 

Mejorar el 
proceso 
Planificar la 
Gestión de 
los Riesgos 

Planificar la 
Gestión de los 
Riesgos 

Evaluar áreas 
problema, 
identificar causa 
raíz de 
problemas, 
recopilar 
recomendacione
s para mejorar 
procesos e 
implementar 
mejoras de 
procesos 
específicamente 
para el proceso 
Planificar la 
Gestión de los 
Riesgos 

Se evalúan 
áreas problema, 
se identifica 
causa raíz de 
problemas, se 
recopilan 
recomendacione
s para 
implementar 
mejoras 
específicamente 
para el proceso 
Planificar la 
Gestión de los 
Riesgos 

2
7
9
0 

Mejorar el 
proceso 
Identificar 
los Riesgos 

Identificar los 
Riesgos 

Evaluar áreas 
problema, 
identificar causa 
raíz de 
problemas, 
recopilar 
recomendacione
s para mejorar 
procesos e 
implementar 
mejoras de 
procesos 
específicamente 
para el proceso 
Identificar los 
Riesgos 

Se evalúan 
áreas problema, 
se identifica 
causa raíz de 
problemas, se 
recopilan 
recomendacione
s para 
implementar 
mejoras 
específicamente 
para el proceso 
Identificar los 
Riesgos 
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2
8
0
0 

Mejorar el 
proceso 
Realizar el 
Análisis 
Cualitativo 
de Riesgos  

Realizar el 
Análisis Cualitativo 
de Riesgos  

Evaluar áreas 
problema, 
identificar causa 
raíz de 
problemas, 
recopilar 
recomendacione
s para mejorar 
procesos e 
implementar 
mejoras de 
procesos 
específicamente 
para el proceso 
Realizar el 
Análisis 
Cualitativo de 
Riesgos  

Se evalúan 
áreas problema, 
se identifica 
causa raíz de 
problemas, se 
recopilan 
recomendacione
s para 
implementar 
mejoras 
específicamente 
para el proceso 
Realizar el 
Análisis 
Cualitativo de 
Riesgos  

I
D 

NOMBRE 
PRÁCTICA 

PROCESO DESCRIPCIÓN PREGUNTA 

2
8
1
0 

Mejorar el 
proceso 
Realizar el 
Análisis 
Cuantitativo 
de Riesgos  

Realizar el 
Análisis 
Cuantitativo de 
Riesgos  

Evaluar áreas 
problema, 
identificar causa 
raíz de 
problemas, 
recopilar 
recomendacione
s para mejorar 
procesos e 
implementar 
mejoras de 
procesos 
específicamente 
para el proceso 
Realizar el 
Análisis 
Cuantitativo de 
Riesgos  

Se evalúan 
áreas problema, 
se identifica 
causa raíz de 
problemas, se 
recopilan 
recomendacione
s para 
implementar 
mejoras 
específicamente 
para el proceso 
Realizar el 
Análisis 
Cuantitativo de 
Riesgos  

2
8
2
0 

Mejorar el 
proceso 
Planificar la 
Respuesta a 
los Riesgos  

Planificar la 
Respuesta a los 
Riesgos  

Evaluar áreas 
problema, 
identificar causa 
raíz de 
problemas, 
recopilar 
recomendacione
s para mejorar 
procesos e 
implementar 
mejoras de 
procesos 
específicamente 
para el proceso 
Planificar la 
Respuesta a los 
Riesgos  

Se evalúan 
áreas problema, 
se identifica 
causa raíz de 
problemas, se 
recopilan 
recomendacione
s para 
implementar 
mejoras 
específicamente 
para el proceso 
Planificar la 
Respuesta a los 
Riesgos  

2
9
9
0 

Mejorar el 
proceso 
Controlar los 
Riesgos 

Controlar los 
Riesgos 

Evaluar áreas 
problema, 
identificar causa 
raíz de 
problemas, 

Se evalúan 
áreas problema, 
se identifica 
causa raíz de 
problemas, se 
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recopilar 
recomendacione
s para mejorar 
procesos e 
implementar 
mejoras de 
procesos 
específicamente 
para el proceso 
Controlar los 
Riesgos 

recopilan 
recomendacione
s para 
implementar 
mejoras 
específicamente 
para el proceso 
Controlar los 
Riesgos 

AREA DE 
CONOCIMIENTO 

ETAPA DE 
PROCESO DE 
MEJORA 

I
D 

NOMBRE 
PRACTICA 

PROCESO DESCRIPCION PREGUNTA 

ADQUISICIONES Estandarizar 1
2
1
0 

Estandarizar 
el proceso 
Planificar la 
Gestión de 
las 
Adquisicione
s 

Planificar la 
Gestión de las 
Adquisiciones 

Establecer 
estándares para 
el proceso 
Planificar la 
Gestión de las 
Adquisiciones 
del Proyecto 

Existe un 
proceso 
estandarizado 
para Planificar la 
Gestión de las 
Adquisiciones 

1
2
7
0 

Estandarizar 
el proceso 
Efectuar las 
Adquisicione
s 

Efectuar las 
Adquisiciones 

Establecer 
estándares para 
el proceso 
Efectuar las 
Adquisiciones 
del Proyecto 

Existe un 
proceso 
estandarizado 
para Efectuar las 
Adquisiciones 

1
2
9
0 

Estandarizar 
el proceso 
Controlar las 
Adquisicione
s 

Controlar las 
Adquisiciones 

Establecer 
estándares para 
el proceso 
Controlar las 
Adquisiciones 
del Proyecto 

Existe un 
proceso 
estandarizado 
para Controlar 
las 
Adquisiciones 

1
3
8
0 

Estandarizar 
el proceso 
Cerrar las 
Adquisicione
s 

Cerrar las 
Adquisiciones 

Establecer 
estándares para 
el proceso 
Cerrar las 
Adquisiciones 
del Proyecto 

Existe un 
proceso 
estandarizado 
para Cerrar las 
Adquisiciones 

Medir 1
9
0
0 

Medir el 
proceso 
Planificar la 
Gestión de 
las 
Adquisicione
s 

Planificar la 
Gestión de las 
Adquisiciones 

Establecer, 
ensamblar y 
analizar las 
mediciones para 
el proceso 
Planificar la 
Gestión de las 
Adquisiciones 

En el proceso 
Planificar la 
Gestión de las 
Adquisiciones se 
cuenta con 
criterios de 
medición y se 
analizan los 
resultados 

1
9
6
0 

Medir el 
proceso 
Efectuar las 
Adquisicione
s 

Efectuar las 
Adquisiciones 

Establecer, 
ensamblar y 
analizar las 
mediciones para 
el proceso 
Efectuar las 
Adquisiciones 

En el proceso 
Efectuar las 
Adquisiciones se 
cuenta con 
criterios de 
medición y se 
analizan los 
resultados 

1
9
8
0 

Medir el 
proceso 
Controlar las 
Adquisicione
s 

Controlar las 
Adquisiciones 

Establecer, 
ensamblar y 
analizar las 
mediciones para 
el proceso 

En el proceso 
Controlar las 
Adquisiciones se 
cuenta con 
criterios de 
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Controlar las 
Adquisiciones 

medición y se 
analizan los 
resultados 

2
0
7
0 

Medir el 
proceso 
Cerrar las 
Adquisicione
s 

Cerrar las 
Adquisiciones 

Establecer, 
ensamblar y 
analizar las 
mediciones para 
el proceso 
Cerrar las 
Adquisiciones 

En el proceso 
Cerrar las 
Adquisiciones se 
cuenta con 
criterios de 
medición y se 
analizan los 
resultados 

 I
D 

NOMBRE 
PRÁCTICA 

PROCESO DESCRIPCIÓN PREGUNTA 

Controlar 2
4
4
0 

Controlar el 
proceso 
Planificar la 
Gestión de 
las 
Adquisicione
s 

Planificar la 
Gestión de las 
Adquisiciones 

Establecer 
controles y 
ejecutarlos para 
controlar la 
estabilidad del 
proceso 
Planificar la 
Gestión de las 
Adquisiciones 

En el proceso 
Planificar la 
Gestión de las 
Adquisiciones se 
establecen 
controles y se 
ejecutan de tal 
manera que se 
permita controlar 
la estabilidad del 
proceso  

2
5
0
0 

Controlar el 
proceso 
Efectuar las 
Adquisicione
s 

 Efectuar las 
Adquisiciones 

Establecer 
controles y 
ejecutarlos para 
controlar la 
estabilidad del 
proceso 
Efectuar las 
Adquisiciones 

En el proceso 
Efectuar las 
Adquisiciones se 
establecen 
controles y se 
ejecutan de tal 
manera que se 
permita controlar 
la estabilidad del 
proceso  

2
5
2
0 

Controlar el 
proceso 
Controlar las 
Adquisicione
s 

Controlar las 
Adquisiciones 

Establecer 
controles y 
ejecutarlos para 
controlar la 
estabilidad del 
proceso 
Controlar las 
Adquisiciones 

En el proceso 
Controlar las 
Adquisiciones se 
establecen 
controles y se 
ejecutan de tal 
manera que se 
permita controlar 
la estabilidad del 
proceso  

2
6
1
0 

Controlar el 
proceso 
Cerrar las 
Adquisicione
s 

Cerrar las 
Adquisiciones 

Establecer 
controles y 
ejecutarlos para 
controlar la 
estabilidad del 
proceso Cerrar 
las 
Adquisiciones 

En el proceso 
Cerrar las 
Adquisiciones se 
establecen 
controles y se 
ejecutan de tal 
manera que se 
permita controlar 
la estabilidad del 
proceso  

Mejorar 2
8
3
0 

Mejorar el 
proceso 
Planificar la 
Gestión de 
las 

Planificar la 
Gestión de las 
Adquisiciones 

Evaluar áreas 
problema, 
identificar causa 
raíz de 
problemas, 

Se evalúan 
áreas problema, 
se identifica 
causa raíz de 
problemas, se 
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Adquisicione
s 

recopilar 
recomendacione
s para mejorar 
procesos e 
implementar 
mejoras de 
procesos 
específicamente 
para el proceso 
Planificar la 
Gestión de las 
Adquisiciones 

recopilan 
recomendacione
s para 
implementar 
mejoras 
específicamente 
para el proceso 
Planificar la 
Gestión de las 
Adquisiciones 

I
D 

NOMBRE 
PRÁCTICA 

PROCESO DESCRIPCIÓN PREGUNTA 

2
8
9
0 

Mejorar el 
proceso 
Efectuar las 
Adquisicione
s 

Efectuar las 
Adquisiciones 

Evaluar áreas 
problema, 
identificar causa 
raíz de 
problemas, 
recopilar 
recomendacione
s para mejorar 
procesos e 
implementar 
mejoras de 
procesos 
específicamente 
para el proceso 
Efectuar las 
Adquisiciones 

Se evalúan 
áreas problema, 
se identifica 
causa raíz de 
problemas, se 
recopilan 
recomendacione
s para 
implementar 
mejoras 
específicamente 
para el proceso 
Efectuar las 
Adquisiciones 

2
9
1
0 

Mejorar el 
proceso 
Controlar las 
Adquisicione
s 

Controlar las 
Adquisiciones 

Evaluar áreas 
problema, 
identificar causa 
raíz de 
problemas, 
recopilar 
recomendacione
s para mejorar 
procesos e 
implementar 
mejoras de 
procesos 
específicamente 
para el proceso 
Controlar las 
Adquisiciones 

Se evalúan 
áreas problema, 
se identifica 
causa raíz de 
problemas, se 
recopilan 
recomendacione
s para 
implementar 
mejoras 
específicamente 
para el proceso 
Controlar las 
Adquisiciones 

3
0
0
0 

Mejorar el 
proceso 
Cerrar las 
Adquisicione
s 

 Cerrar las 
Adquisiciones 

Evaluar áreas 
problema, 
identificar causa 
raíz de 
problemas, 
recopilar 
recomendacione
s para mejorar 
procesos e 
implementar 
mejoras de 
procesos 
específicamente 
para el proceso 

Se evalúan 
áreas problema, 
se identifica 
causa raíz de 
problemas, se 
recopilan 
recomendacione
s para 
implementar 
mejoras 
específicamente 
para el proceso 
Cerrar las 
Adquisiciones 
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Cerrar las 
Adquisiciones 

AREA DE 
CONOCIMIENTO 

ETAPA DE 
PROCESO DE 
MEJORA 

I
D 

NOMBRE 
PRACTICA 

PROCESO DESCRIPCION PREGUNTA 

INTERESADOS Estandarizar 1
1
9
5 

Estandarizar 
el proceso 
Identificar a 
los 
Interesados  

 Identificar a los 
Interesados  

Establecer 
estándares para 
el proceso 
Identificar a los 
Interesados del 
Proyecto 

Existe un 
proceso 
estandarizado 
para Identificar a 
los Interesados  

I
D 

NOMBRE 
PRÁCTICA 

PROCESO DESCRIPCIÓN PREGUNTA 

2
0
3
5 

Estandarizar 
el proceso 
Gestionar la 
Participació
n de los 
Interesados 

Gestionar la 
Participación de 
los Interesados 

Establecer 
estándares para 
el proceso 
Gestionar la 
Participación de 
los Interesados 

Existe un 
proceso 
estandarizado 
para Gestionar 
la Participación 
de los 
Interesados 

7
5
3
0 

Estandarizar 
el proceso 
Planificar la 
Gestión de 
los 
Interesados 

 Planificar la 
Gestión de los 
Interesados 

Establecer 
estándares para 
el proceso 
Planificar la 
Gestión de los 
Interesados 

Existe un 
proceso 
estandarizado 
para Planificar la 
Gestión de los 
Interesados 

7
5
4
0 

Estandarizar 
el proceso 
Controlar la 
Participació
n de los 
Interesados 

Controlar la 
Participación de 
los Interesados 

Establecer 
estándares para 
el proceso 
Controlar la 
Participación de 
los Interesados 

Existe un 
proceso 
estandarizado 
para Controlar la 
Participación de 
los Interesados 

Medir 2
0
0
5 

Medir el 
proceso 
Identificar a 
los 
Interesados  

Identificar a los 
Interesados  

Establecer, 
ensamblar y 
analizar las 
mediciones para 
el proceso 
Identificar a los 
Interesados del 
Proyecto 

En el proceso 
Identificar a los 
Interesados se 
cuenta con 
criterios de 
medición y se 
analizan los 
resultados 

2
0
4
5 

Medir el 
proceso 
Gestionar la 
Participació
n de los 
Interesados 

Gestionar la 
Participación de 
los Interesados 

Establecer 
estándares para 
el proceso 
Gestionar la 
Participación de 
los Interesados 

En el proceso 
Gestionar la 
Participación de 
los Interesados 
se cuenta con 
criterios de 
medición y se 
analizan los 
resultados 

7
5
8
0 

Medir el 
proceso 
Planificar la 
Gestión de 
los 
Interesados 

Planificar la 
Gestión de los 
Interesados 

Establecer, 
ensamblar y 
analizar las 
mediciones para 
el proceso 
Planificar la 
Gestión de los 
Interesados 

En el proceso 
Planificar la 
Gestión de los 
Interesados se 
cuenta con 
criterios de 
medición y se 
analizan los 
resultados 
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7
5
9
0 

Medir el 
proceso 
Controlar la 
Participació
n de los 
Interesados 

Controlar la 
Participación de 
los Interesados 

Establecer, 
ensamblar y 
analizar las 
mediciones para 
el proceso 
Controlar la 
Participación de 
los Interesados 

En el proceso 
Controlar la 
Participación de 
los Interesados 
se cuenta con 
criterios de 
medición y se 
analizan los 
resultados 

Controlar 2
0
1
5 

Controlar el 
proceso 
Identificar a 
los 
Interesados  

Identificar a los 
Interesados  

Establecer 
controles y 
ejecutarlos para 
controlar la 
estabilidad del 
proceso 
Identificar a los 
Interesados  

En el proceso 
Identificar a los 
Interesados se 
establecen 
controles y se 
ejecutan de tal 
manera que se 
permita controlar 
la estabilidad del 
proceso  

I
D 

NOMBRE 
PRÁCTICA 

PROCESO DESCRIPCIÓN PREGUNTA 

2
0
5
5 

Controlar el 
proceso 
Gestionar la 
Participació
n de los 
Interesados 

Gestionar la 
Participación de 
los Interesados 

Establecer 
controles y 
ejecutarlos para 
controlar la 
estabilidad del 
proceso 
Gestionar la 
Participación de 
los Interesados 

En el proceso 
Gestionar la 
Participación de 
los Interesados 
se establecen 
controles y se 
ejecutan de tal 
manera que se 
permita controlar 
la estabilidad del 
proceso  

7
6
3
0 

Controlar el 
proceso 
Planificar la 
Gestión de 
los 
Interesados 

Planificar la 
Gestión de los 
Interesados 

Establecer 
controles y 
ejecutarlos para 
controlar la 
estabilidad del 
proceso 
Planificar la 
Gestión de los 
Interesados 

En el proceso 
Planificar la 
Gestión de los 
Interesados se 
establecen 
controles y se 
ejecutan de tal 
manera que se 
permita controlar 
la estabilidad del 
proceso  

7
6
4
0 

Controlar el 
proceso 
Controlar la 
Participació
n de los 
Interesados 

Controlar la 
Participación de 
los Interesados 

Establecer 
controles y 
ejecutarlos para 
controlar la 
estabilidad del 
proceso 
Controlar la 
Participación de 
los Interesados 

En el proceso 
Controlar la 
Participación de 
los Interesados 
se establecen 
controles y se 
ejecutan de tal 
manera que se 
permita controlar 
la estabilidad del 
proceso  

Mejorar 2
0
2
5 

Mejorar el 
proceso 
Identificar a 
los 
Interesados  

 Identificar a los 
Interesados  

Evaluar áreas 
problema, 
identificar causa 
raíz de 
problemas, 
recopilar 

Se evalúan 
áreas problema, 
se identifica 
causa raíz de 
problemas, se 
recopilan 
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recomendacione
s para mejorar 
procesos e 
implementar 
mejoras de 
procesos 
específicamente 
para el proceso 
Identificar a los 
Interesados  

recomendacione
s para 
implementar 
mejoras 
específicamente 
para el proceso 
Identificar a los 
Interesados  

I
D 

NOMBRE 
PRÁCTICA 

PROCESO DESCRIPCIÓN PREGUNTA 

2
0
6
5 

Mejorar el 
proceso 
Gestionar la 
Participació
n de los 
Interesados 

Gestionar la 
Participación de 
los Interesados 

Evaluar áreas 
problema, 
identificar causa 
raíz de 
problemas, 
recopilar 
recomendacione
s para mejorar 
procesos e 
implementar 
mejoras de 
procesos 
específicamente 
para el proceso 
Gestionar la 
Participación de 
los Interesados 

Se evalúan 
áreas problema, 
se identifica 
causa raíz de 
problemas, se 
recopilan 
recomendacione
s para 
implementar 
mejoras 
específicamente 
para el proceso 
Gestionar la 
Participación de 
los Interesados 

7
6
8
0 

Mejorar el 
proceso 
Planificar la 
Gestión de 
los 
Interesados 

Planificar la 
Gestión de los 
Interesados 

Evaluar áreas 
problema, 
identificar causa 
raíz de 
problemas, 
recopilar 
recomendacione
s para mejorar 
procesos e 
implementar 
mejoras de 
procesos 
específicamente 
para el proceso 
Planificar la 
Gestión de los 
Interesados del 
Proyecto 

Se evalúan 
áreas problema, 
se identifica 
causa raíz de 
problemas, se 
recopilan 
recomendacione
s para 
implementar 
mejoras 
específicamente 
para el proceso 
Planificar la 
Gestión de los 
Interesados 

7
6
9
0 

Mejorar el 
proceso 
Controlar la 
Participació
n de los 
Interesados 

Controlar la 
Participación de 
los Interesados 

Evaluar áreas 
problema, 
identificar causa 
raíz de 
problemas, 
recopilar 
recomendacione
s para mejorar 
procesos e 
implementar 
mejoras de 
procesos 
específicamente 

Se evalúan 
áreas problema, 
se identifica 
causa raíz de 
problemas, se 
recopilan 
recomendacione
s para 
implementar 
mejoras 
específicamente 
para el proceso 
Controlar la 
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para el proceso 
Controlar la 
Participación de 
los Interesados 
del Proyecto 

Participación de 
los Interesados 
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8.5 Anexo 5: Plantilla Encuestas Diagnóstico Nivel de Madurez PMO 
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8.6 Anexo6: Análisis de Resultados Consolidados 
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PREGUNTA AREA DE 

CONOCIMIENTO 
ETAPA DE 
MEJORA 

PROCESO GERENTE DE 
PROYECTO 

RESPUESTA VALOR 
RESPUESTA 

ID GRUPO DE 
PROCESO 

1 Integración Estandarizar Desarrollar el Project Chárter Paola Andrea Pastrana 
Martínez 

De acuerdo 75.0% 1005 Inicio 

2 Integración Estandarizar Desarrollar el Plan para la 
Dirección del Proyecto 

Paola Andrea Pastrana 
Martínez 

En desacuerdo 25.0% 1020 Planeación 

3 Integración Estandarizar Monitorear y Controlar el trabajo 
del Proyecto 

Paola Andrea Pastrana 
Martínez 

De acuerdo 75.0% 1035 Seguimiento y 
Control 

4 Integración Estandarizar Dirigir y Gestionar el Trabajo del 
Proyecto 

Paola Andrea Pastrana 
Martínez 

De acuerdo 75.0% 1230 Ejecución 

5 Integración Estandarizar Realizar el Control Integrado de 
Cambios 

Paola Andrea Pastrana 
Martínez 

De acuerdo 75.0% 1310 Seguimiento y 
Control 

6 Integración Estandarizar Cerrar el Proyecto o Fase Paola Andrea Pastrana 
Martínez 

De acuerdo 75.0% 1390 Cierre 

7 Integración Medir Monitorear y Controlar el trabajo 
del Proyecto 

Paola Andrea Pastrana 
Martínez 

De acuerdo 75.0% 1045 Seguimiento y 
Control 

8 Integración Medir Desarrollar el Project Chárter Paola Andrea Pastrana 
Martínez 

De acuerdo 75.0% 1700 Inicio 

9 Integración Medir Desarrollar el Plan para la 
Dirección del Proyecto 

Paola Andrea Pastrana 
Martínez 

De acuerdo 75.0% 1710 Planeación 

10 Integración Medir Dirigir y Gestionar el Trabajo del 
Proyecto 

Paola Andrea Pastrana 
Martínez 

De acuerdo 75.0% 1920 Ejecución 

11 Integración Medir Realizar el Control Integrado de 
Cambios 

Paola Andrea Pastrana 
Martínez 

De acuerdo 75.0% 2000 Seguimiento y 
Control 

12 Integración Medir Cerrar el Proyecto o Fase Paola Andrea Pastrana 
Martínez 

De acuerdo 75.0% 2080 Cierre 

13 Integración Controlar Monitorear y Controlar el trabajo 
del Proyecto 

Paola Andrea Pastrana 
Martínez 

De acuerdo 75.0% 1055 Seguimiento y 
Control 

14 Integración Controlar Desarrollar el Project Chárter Paola Andrea Pastrana 
Martínez 

De acuerdo 75.0% 2240 Inicio 

15 Integración Controlar Desarrollar el Plan para la 
Dirección del Proyecto 

Paola Andrea Pastrana 
Martínez 

De acuerdo 75.0% 2250 Planeación 

16 Integración Controlar Dirigir y Gestionar el Trabajo del 
Proyecto 

Paola Andrea Pastrana 
Martínez 

De acuerdo 75.0% 2460 Ejecución 

17 Integración Controlar Realizar el Control Integrado de 
Cambios 

Paola Andrea Pastrana 
Martínez 

De acuerdo 75.0% 2540 Seguimiento y 
Control 

18 Integración Controlar Cerrar el Proyecto o Fase Paola Andrea Pastrana 
Martínez 

De acuerdo 75.0% 2620 Cierre 

19 Integración Mejorar Monitorear y Controlar el trabajo 
del Proyecto 

Paola Andrea Pastrana 
Martínez 

De acuerdo 75.0% 1065 Seguimiento y 
Control 

20 Integración Mejorar Desarrollar el Project Chárter Paola Andrea Pastrana 
Martínez 

De acuerdo 75.0% 2630 Inicio 

21 Integración Mejorar Desarrollar el Plan para la 
Dirección del Proyecto 

Paola Andrea Pastrana 
Martínez 

En desacuerdo 25.0% 2640 Planeación 



249 

 

 

22 Integración Mejorar Dirigir y Gestionar el Trabajo del 
Proyecto 

Paola Andrea Pastrana 
Martínez 

De acuerdo 75.0% 2850 Ejecución 

23 Integración Mejorar Realizar el Control Integrado de 
Cambios 

Paola Andrea Pastrana 
Martínez 

De acuerdo 75.0% 2930 Seguimiento y 
Control 

24 Integración Mejorar Cerrar el Proyecto o Fase Paola Andrea Pastrana 
Martínez 

De acuerdo 75.0% 3010 Cierre 

25 Alcance Estandarizar Recopilar Requisitos Paola Andrea Pastrana 
Martínez 

De acuerdo 75.0% 1030 Planeación 

26 Alcance Estandarizar Definir el Alcance Paola Andrea Pastrana 
Martínez 

De acuerdo 75.0% 1040 Planeación 

27 Alcance Estandarizar Crear la WBS Paola Andrea Pastrana 
Martínez 

De acuerdo 75.0% 1075 Planeación 

28 Alcance Estandarizar Validar el Alcance Paola Andrea Pastrana 
Martínez 

De acuerdo 75.0% 1320 Seguimiento y 
Control 

29 Alcance Estandarizar Controlar el Alcance Paola Andrea Pastrana 
Martínez 

De acuerdo 75.0% 1330 Seguimiento y 
Control 

30 Alcance Estandarizar Planificar la Gestión del Alcance Paola Andrea Pastrana 
Martínez 

De acuerdo 75.0% 7500 Planeación 

31 Alcance Medir Crear la WBS Paola Andrea Pastrana 
Martínez 

De acuerdo 75.0% 1085 Planeación 

32 Alcance Medir Recopilar Requisitos Paola Andrea Pastrana 
Martínez 

De acuerdo 75.0% 1720 Planeación 

33 Alcance Medir Definir el Alcance Paola Andrea Pastrana 
Martínez 

De acuerdo 75.0% 1730 Planeación 

34 Alcance Medir Validar el Alcance Paola Andrea Pastrana 
Martínez 

De acuerdo 75.0% 2010 Seguimiento y 
Control 

35 Alcance Medir Controlar el Alcance Paola Andrea Pastrana 
Martínez 

De acuerdo 75.0% 2020 Seguimiento y 
Control 

36 Alcance Medir Planificar la Gestión del Alcance Paola Andrea Pastrana 
Martínez 

De acuerdo 75.0% 7550 Planeación 

37 Alcance Controlar Crear la WBS Paola Andrea Pastrana 
Martínez 

De acuerdo 75.0% 1095 Planeación 

38 Alcance Controlar Recopilar Requisitos Paola Andrea Pastrana 
Martínez 

De acuerdo 75.0% 2260 Planeación 

39 Alcance Controlar Definir el Alcance Paola Andrea Pastrana 
Martínez 

De acuerdo 75.0% 2270 Planeación 

40 Alcance Controlar Validar el Alcance Paola Andrea Pastrana 
Martínez 

De acuerdo 75.0% 2550 Seguimiento y 
Control 

41 Alcance Controlar Controlar el Alcance Paola Andrea Pastrana 
Martínez 

De acuerdo 75.0% 2560 Seguimiento y 
Control 

42 Alcance Controlar Planificar la Gestión del Alcance Paola Andrea Pastrana 
Martínez 

De acuerdo 75.0% 7600 Planeación 

43 Alcance Mejorar Crear la WBS Paola Andrea Pastrana 
Martínez 

De acuerdo 75.0% 1105 Planeación 
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44 Alcance Mejorar Recopilar Requisitos Paola Andrea Pastrana 
Martínez 

De acuerdo 75.0% 2650 Planeación 

45 Alcance Mejorar Definir el Alcance Paola Andrea Pastrana 
Martínez 

De acuerdo 75.0% 2660 Planeación 

46 Alcance Mejorar Validar el Alcance Paola Andrea Pastrana 
Martínez 

De acuerdo 75.0% 2940 Seguimiento y 
Control 

47 Alcance Mejorar Controlar el Alcance Paola Andrea Pastrana 
Martínez 

De acuerdo 75.0% 2950 Seguimiento y 
Control 

48 Alcance Mejorar Planificar la Gestión del Alcance Paola Andrea Pastrana 
Martínez 

De acuerdo 75.0% 7650 Planeación 

49 Tiempo Estandarizar Definir las actividades Paola Andrea Pastrana 
Martínez 

De acuerdo 75.0% 1050 Planeación 

50 Tiempo Estandarizar Secuenciar las actividades Paola Andrea Pastrana 
Martínez 

De acuerdo 75.0% 1060 Planeación 

51 Tiempo Estandarizar Estimar la duración de las 
actividades 

Paola Andrea Pastrana 
Martínez 

De acuerdo 75.0% 1070 Planeación 

52 Tiempo Estandarizar Desarrollar el Cronograma Paola Andrea Pastrana 
Martínez 

De acuerdo 75.0% 1080 Planeación 

53 Tiempo Estandarizar Estimar los Recursos de las 
Actividades 

Paola Andrea Pastrana 
Martínez 

De acuerdo 75.0% 1115 Planeación 

54 Tiempo Estandarizar Controlar el Cronograma Paola Andrea Pastrana 
Martínez 

De acuerdo 75.0% 1340 Seguimiento y 
Control 

55 Tiempo Estandarizar Planificar la Gestión del 
Cronograma 

Paola Andrea Pastrana 
Martínez 

De acuerdo 75.0% 7510 Planeación 

56 Tiempo Medir Estimar los Recursos de las 
Actividades 

Paola Andrea Pastrana 
Martínez 

De acuerdo 75.0% 1125 Planeación 

57 Tiempo Medir Definir las actividades Paola Andrea Pastrana 
Martínez 

De acuerdo 75.0% 1740 Planeación 

58 Tiempo Medir Secuenciar las actividades Paola Andrea Pastrana 
Martínez 

De acuerdo 75.0% 1750 Planeación 

59 Tiempo Medir Estimar la duración de las 
actividades 

Paola Andrea Pastrana 
Martínez 

De acuerdo 75.0% 1760 Planeación 

60 Tiempo Medir Desarrollar el Cronograma Paola Andrea Pastrana 
Martínez 

De acuerdo 75.0% 1770 Planeación 

61 Tiempo Medir Controlar el Cronograma Paola Andrea Pastrana 
Martínez 

De acuerdo 75.0% 2030 Seguimiento y 
Control 

62 Tiempo Medir Planificar la Gestión del 
Cronograma 

Paola Andrea Pastrana 
Martínez 

De acuerdo 75.0% 7560 Planeación 

63 Tiempo Controlar Estimar los Recursos de las 
Actividades 

Paola Andrea Pastrana 
Martínez 

De acuerdo 75.0% 1135 Planeación 

64 Tiempo Controlar Definir las actividades Paola Andrea Pastrana 
Martínez 

De acuerdo 75.0% 2280 Planeación 

65 Tiempo Controlar Secuenciar las actividades Paola Andrea Pastrana 
Martínez 

De acuerdo 75.0% 2290 Planeación 
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66 Tiempo Controlar Estimar la duración de las 
actividades 

Paola Andrea Pastrana 
Martínez 

De acuerdo 75.0% 2300 Planeación 

67 Tiempo Controlar Desarrollar el Cronograma Paola Andrea Pastrana 
Martínez 

De acuerdo 75.0% 2310 Planeación 

68 Tiempo Controlar Controlar el Cronograma Paola Andrea Pastrana 
Martínez 

De acuerdo 75.0% 2570 Seguimiento y 
Control 

69 Tiempo Controlar Planificar la Gestión del 
Cronograma 

Paola Andrea Pastrana 
Martínez 

De acuerdo 75.0% 7610 Planeación 

70 Tiempo Mejorar Estimar los Recursos de las 
Actividades 

Paola Andrea Pastrana 
Martínez 

De acuerdo 75.0% 1145 Planeación 

71 Tiempo Mejorar Definir las actividades Paola Andrea Pastrana 
Martínez 

De acuerdo 75.0% 2670 Planeación 

72 Tiempo Mejorar Secuenciar las actividades Paola Andrea Pastrana 
Martínez 

De acuerdo 75.0% 2680 Planeación 

73 Tiempo Mejorar Estimar la duración de las 
actividades 

Paola Andrea Pastrana 
Martínez 

De acuerdo 75.0% 2690 Planeación 

74 Tiempo Mejorar Desarrollar el Cronograma Paola Andrea Pastrana 
Martínez 

De acuerdo 75.0% 2700 Planeación 

75 Tiempo Mejorar Controlar el Cronograma Paola Andrea Pastrana 
Martínez 

De acuerdo 75.0% 2960 Seguimiento y 
Control 

76 Tiempo Mejorar Planificar la Gestión del 
Cronograma 

Paola Andrea Pastrana 
Martínez 

De acuerdo 75.0% 7660 Planeación 

77 Costo Estandarizar Estimar los Costos Paola Andrea Pastrana 
Martínez 

En desacuerdo 25.0% 1100 Planeación 

78 Costo Estandarizar Determinar el Presupuesto Paola Andrea Pastrana 
Martínez 

En desacuerdo 25.0% 1110 Planeación 

79 Costo Estandarizar Controlar los Costos Paola Andrea Pastrana 
Martínez 

En desacuerdo 25.0% 1350 Seguimiento y 
Control 

80 Costo Estandarizar Planificar la Gestión de los Costos Paola Andrea Pastrana 
Martínez 

En desacuerdo 25.0% 7520 Planeación 

81 Costo Medir Estimar los Costos Paola Andrea Pastrana 
Martínez 

En desacuerdo 25.0% 1790 Planeación 

82 Costo Medir Determinar el Presupuesto Paola Andrea Pastrana 
Martínez 

En desacuerdo 25.0% 1800 Planeación 

83 Costo Medir Controlar los Costos Paola Andrea Pastrana 
Martínez 

En desacuerdo 25.0% 2040 Seguimiento y 
Control 

84 Costo Medir Planificar la Gestión de los Costos Paola Andrea Pastrana 
Martínez 

En desacuerdo 25.0% 7570 Planeación 

85 Costo Controlar Estimar los Costos Paola Andrea Pastrana 
Martínez 

En desacuerdo 25.0% 2330 Planeación 

86 Costo Controlar Determinar el Presupuesto Paola Andrea Pastrana 
Martínez 

En desacuerdo 25.0% 2340 Planeación 

87 Costo Controlar Controlar los Costos Paola Andrea Pastrana 
Martínez 

En desacuerdo 25.0% 2580 Seguimiento y 
Control 
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88 Costo Controlar Planificar la Gestión de Costos Paola Andrea Pastrana 
Martínez 

En desacuerdo 25.0% 7620 Planeación 

89 Costo Mejorar Estimar los Costos Paola Andrea Pastrana 
Martínez 

En desacuerdo 25.0% 2720 Planeación 

90 Costo Mejorar Determinar el Presupuesto Paola Andrea Pastrana 
Martínez 

En desacuerdo 25.0% 2730 Planeación 

91 Costo Mejorar Controlar los Costos Paola Andrea Pastrana 
Martínez 

En desacuerdo 25.0% 2970 Seguimiento y 
Control 

92 Costo Mejorar Planificar la Gestión de los Costos Paola Andrea Pastrana 
Martínez 

En desacuerdo 25.0% 7670 Planeación 

93 Calidad Estandarizar Planificar la Gestión de la Calidad Paola Andrea Pastrana 
Martínez 

En desacuerdo 25.0% 1130 Planeación 

94 Calidad Estandarizar Realizar el Aseguramiento de la 
Calidad 

Paola Andrea Pastrana 
Martínez 

De acuerdo 75.0% 1240 Ejecución 

95 Calidad Estandarizar Controlar la Calidad Paola Andrea Pastrana 
Martínez 

De acuerdo 75.0% 1360 Seguimiento y 
Control 

96 Calidad Medir Planificar la Gestión de la Calidad Paola Andrea Pastrana 
Martínez 

En desacuerdo 25.0% 1820 Planeación 

97 Calidad Medir Realizar el Aseguramiento de la 
Calidad 

Paola Andrea Pastrana 
Martínez 

De acuerdo 75.0% 1930 Ejecución 

98 Calidad Medir Controlar la Calidad Paola Andrea Pastrana 
Martínez 

De acuerdo 75.0% 2050 Seguimiento y 
Control 

99 Calidad Controlar Planificar la Gestión de la Calidad Paola Andrea Pastrana 
Martínez 

En desacuerdo 25.0% 2360 Planeación 

100 Calidad Controlar Realizar el Aseguramiento de la 
Calidad 

Paola Andrea Pastrana 
Martínez 

De acuerdo 75.0% 2470 Ejecución 

101 Calidad Controlar Controlar la Calidad Paola Andrea Pastrana 
Martínez 

De acuerdo 75.0% 2590 Seguimiento y 
Control 

102 Calidad Mejorar Planificar la Gestión de la Calidad Paola Andrea Pastrana 
Martínez 

En desacuerdo 25.0% 2750 Planeación 

103 Calidad Mejorar Realizar el Aseguramiento de la 
Calidad 

Paola Andrea Pastrana 
Martínez 

De acuerdo 75.0% 2860 Ejecución 

104 Calidad Mejorar Controlar la Calidad Paola Andrea Pastrana 
Martínez 

De acuerdo 75.0% 2980 Seguimiento y 
Control 

105 Recursos 
Humanos 

Estandarizar Planificar la Gestión de los 
Recursos Humanos 

Paola Andrea Pastrana 
Martínez 

En desacuerdo 25.0% 1090 Planeación 

106 Recursos 
Humanos 

Estandarizar Adquirir el Equipo del Proyecto Paola Andrea Pastrana 
Martínez 

En desacuerdo 25.0% 1150 Ejecución 

107 Recursos 
Humanos 

Estandarizar Dirigir el Equipo del Proyecto Paola Andrea Pastrana 
Martínez 

De acuerdo 75.0% 1155 Ejecución 

108 Recursos 
Humanos 

Estandarizar Desarrollar el Equipo del Proyecto Paola Andrea Pastrana 
Martínez 

En desacuerdo 25.0% 1250 Ejecución 

109 Recursos 
Humanos 

Medir Dirigir el Equipo del Proyecto Paola Andrea Pastrana 
Martínez 

De acuerdo 75.0% 1165 Ejecución 
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110 Recursos 
Humanos 

Medir Planificar la Gestión de los 
Recursos Humanos 

Paola Andrea Pastrana 
Martínez 

En desacuerdo 25.0% 1780 Planeación 

111 Recursos 
Humanos 

Medir Adquirir el Equipo del Proyecto Paola Andrea Pastrana 
Martínez 

En desacuerdo 25.0% 1840 Ejecución 

112 Recursos 
Humanos 

Medir Desarrollar el Equipo del Proyecto Paola Andrea Pastrana 
Martínez 

En desacuerdo 25.0% 1940 Ejecución 

113 Recursos 
Humanos 

Controlar Dirigir el Equipo del Proyecto Paola Andrea Pastrana 
Martínez 

De acuerdo 75.0% 1175 Ejecución 

114 Recursos 
Humanos 

Controlar Planificar la Gestión de los 
Recursos Humanos 

Paola Andrea Pastrana 
Martínez 

En desacuerdo 25.0% 2320 Planeación 

115 Recursos 
Humanos 

Controlar Adquirir el Equipo del Proyecto Paola Andrea Pastrana 
Martínez 

En desacuerdo 25.0% 2380 Ejecución 

116 Recursos 
Humanos 

Controlar Desarrollar el Equipo del Proyecto Paola Andrea Pastrana 
Martínez 

En desacuerdo 25.0% 2480 Ejecución 

117 Recursos 
Humanos 

Mejorar Dirigir el Equipo del Proyecto Paola Andrea Pastrana 
Martínez 

De acuerdo 75.0% 1185 Ejecución 

118 Recursos 
Humanos 

Mejorar Planificar la Gestión de los 
Recursos Humanos 

Paola Andrea Pastrana 
Martínez 

En desacuerdo 25.0% 2710 Planeación 

119 Recursos 
Humanos 

Mejorar Adquirir el Equipo del Proyecto Paola Andrea Pastrana 
Martínez 

En desacuerdo 25.0% 2770 Ejecución 

120 Recursos 
Humanos 

Mejorar Desarrollar el Equipo del Proyecto Paola Andrea Pastrana 
Martínez 

En desacuerdo 25.0% 2870 Ejecución 

121 Comunicacione
s 

Estandarizar Planificar la Gestión de las 
Comunicaciones 

Paola Andrea Pastrana 
Martínez 

De acuerdo 75.0% 1160 Planeación 

122 Comunicacione
s 

Estandarizar Gestionar las Comunicaciones Paola Andrea Pastrana 
Martínez 

De acuerdo 75.0% 1260 Ejecución 

123 Comunicacione
s 

Estandarizar Controlar las Comunicaciones Paola Andrea Pastrana 
Martínez 

De acuerdo 75.0% 1300 Seguimiento y 
Control 

124 Comunicacione
s 

Medir Planificar la Gestión de las 
Comunicaciones 

Paola Andrea Pastrana 
Martínez 

De acuerdo 75.0% 1850 Planeación 

125 Comunicacione
s 

Medir Gestionar las Comunicaciones Paola Andrea Pastrana 
Martínez 

De acuerdo 75.0% 1950 Ejecución 

126 Comunicacione
s 

Medir Controlar las Comunicaciones Paola Andrea Pastrana 
Martínez 

De acuerdo 75.0% 1990 Seguimiento y 
Control 

127 Comunicacione
s 

Controlar Planificar la Gestión de las 
Comunicaciones 

Paola Andrea Pastrana 
Martínez 

De acuerdo 75.0% 2390 Planeación 

128 Comunicacione
s 

Controlar Gestionar las Comunicaciones Paola Andrea Pastrana 
Martínez 

De acuerdo 75.0% 2490 Ejecución 

129 Comunicacione
s 

Controlar Controlar las Comunicaciones Paola Andrea Pastrana 
Martínez 

De acuerdo 75.0% 2530 Seguimiento y 
Control 

130 Comunicacione
s 

Mejorar Planificar la Gestión de las 
Comunicaciones 

Paola Andrea Pastrana 
Martínez 

De acuerdo 75.0% 2780 Planeación 

131 Comunicacione
s 

Mejorar Gestionar las Comunicaciones Paola Andrea Pastrana 
Martínez 

De acuerdo 75.0% 2880 Ejecución 
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132 Comunicacione
s 

Mejorar Controlar las Comunicaciones Paola Andrea Pastrana 
Martínez 

De acuerdo 75.0% 2920 Seguimiento y 
Control 

133 Riesgos Estandarizar Planificar la Gestión de los 
Riesgos 

Paola Andrea Pastrana 
Martínez 

De acuerdo 75.0% 1120 Planeación 

134 Riesgos Estandarizar Identificar los Riesgos Paola Andrea Pastrana 
Martínez 

De acuerdo 75.0% 1170 Planeación 

135 Riesgos Estandarizar Realizar el Análisis Cualitativo de 
Riesgos  

Paola Andrea Pastrana 
Martínez 

De acuerdo 75.0% 1180 Planeación 

136 Riesgos Estandarizar Realizar el Análisis Cuantitativo de 
Riesgos  

Paola Andrea Pastrana 
Martínez 

En desacuerdo 25.0% 1190 Planeación 

137 Riesgos Estandarizar Planificar la Respuesta a los 
Riesgos  

Paola Andrea Pastrana 
Martínez 

De acuerdo 75.0% 1200 Planeación 

138 Riesgos Estandarizar Controlar los Riesgos Paola Andrea Pastrana 
Martínez 

De acuerdo 75.0% 1370 Seguimiento y 
Control 

139 Riesgos Medir Planificar la Gestión de los 
Riesgos 

Paola Andrea Pastrana 
Martínez 

De acuerdo 75.0% 1810 Planeación 

140 Riesgos Medir Identificar los Riesgos Paola Andrea Pastrana 
Martínez 

De acuerdo 75.0% 1860 Planeación 

141 Riesgos Medir Realizar el Análisis Cualitativo de 
Riesgos  

Paola Andrea Pastrana 
Martínez 

De acuerdo 75.0% 1870 Planeación 

142 Riesgos Medir Realizar el Análisis Cuantitativo de 
Riesgos  

Paola Andrea Pastrana 
Martínez 

En desacuerdo 25.0% 1880 Planeación 

143 Riesgos Medir Planificar la Respuesta a los 
Riesgos  

Paola Andrea Pastrana 
Martínez 

De acuerdo 75.0% 1890 Planeación 

144 Riesgos Medir Controlar los Riesgos Paola Andrea Pastrana 
Martínez 

De acuerdo 75.0% 2060 Seguimiento y 
Control 

145 Riesgos Controlar Planificar la Gestión de los 
Riesgos 

Paola Andrea Pastrana 
Martínez 

De acuerdo 75.0% 2350 Planeación 

146 Riesgos Controlar Identificar los Riesgos Paola Andrea Pastrana 
Martínez 

De acuerdo 75.0% 2400 Planeación 

147 Riesgos Controlar Realizar el Análisis Cualitativo de 
Riesgos  

Paola Andrea Pastrana 
Martínez 

De acuerdo 75.0% 2410 Planeación 

148 Riesgos Controlar Realizar el Análisis Cuantitativo de 
Riesgos  

Paola Andrea Pastrana 
Martínez 

En desacuerdo 25.0% 2420 Planeación 

149 Riesgos Controlar Planificar la Respuesta a los 
Riesgos  

Paola Andrea Pastrana 
Martínez 

De acuerdo 75.0% 2430 Planeación 

150 Riesgos Controlar Controlar los Riesgos Paola Andrea Pastrana 
Martínez 

De acuerdo 75.0% 2600 Seguimiento y 
Control 

151 Riesgos Mejorar Planificar la Gestión de los 
Riesgos 

Paola Andrea Pastrana 
Martínez 

De acuerdo 75.0% 2740 Planeación 

152 Riesgos Mejorar Identificar los Riesgos Paola Andrea Pastrana 
Martínez 

De acuerdo 75.0% 2790 Planeación 

153 Riesgos Mejorar Realizar el Análisis Cualitativo de 
Riesgos  

Paola Andrea Pastrana 
Martínez 

De acuerdo 75.0% 2800 Planeación 
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154 Riesgos Mejorar Realizar el Análisis Cuantitativo de 
Riesgos  

Paola Andrea Pastrana 
Martínez 

En desacuerdo 25.0% 2810 Planeación 

155 Riesgos Mejorar Planificar la Respuesta a los 
Riesgos  

Paola Andrea Pastrana 
Martínez 

De acuerdo 75.0% 2820 Planeación 

156 Riesgos Mejorar Controlar los Riesgos Paola Andrea Pastrana 
Martínez 

De acuerdo 75.0% 2990 Seguimiento y 
Control 

157 Adquisiciones Estandarizar Planificar la Gestión de las 
Adquisiciones 

Paola Andrea Pastrana 
Martínez 

De acuerdo 75.0% 1210 Planeación 

158 Adquisiciones Estandarizar Efectuar las Adquisiciones Paola Andrea Pastrana 
Martínez 

De acuerdo 75.0% 1270 Ejecución 

159 Adquisiciones Estandarizar Controlar las Adquisiciones Paola Andrea Pastrana 
Martínez 

De acuerdo 75.0% 1290 Seguimiento y 
Control 

160 Adquisiciones Estandarizar Cerrar las Adquisiciones Paola Andrea Pastrana 
Martínez 

De acuerdo 75.0% 1380 Cierre 

161 Adquisiciones Medir Planificar la Gestión de las 
Adquisiciones 

Paola Andrea Pastrana 
Martínez 

De acuerdo 75.0% 1900 Planeación 

162 Adquisiciones Medir Efectuar las Adquisiciones Paola Andrea Pastrana 
Martínez 

De acuerdo 75.0% 1960 Ejecución 

163 Adquisiciones Medir Controlar las Adquisiciones Paola Andrea Pastrana 
Martínez 

De acuerdo 75.0% 1980 Seguimiento y 
Control 

164 Adquisiciones Medir Cerrar las Adquisiciones Paola Andrea Pastrana 
Martínez 

De acuerdo 75.0% 2070 Cierre 

165 Adquisiciones Controlar Planificar la Gestión de las 
Adquisiciones 

Paola Andrea Pastrana 
Martínez 

De acuerdo 75.0% 2440 Planeación 

166 Adquisiciones Controlar Efectuar las Adquisiciones Paola Andrea Pastrana 
Martínez 

De acuerdo 75.0% 2500 Ejecución 

167 Adquisiciones Controlar Controlar las Adquisiciones Paola Andrea Pastrana 
Martínez 

De acuerdo 75.0% 2520 Seguimiento y 
Control 

168 Adquisiciones Controlar Cerrar las Adquisiciones Paola Andrea Pastrana 
Martínez 

De acuerdo 75.0% 2610 Cierre 

169 Adquisiciones Mejorar Planificar la Gestión de las 
Adquisiciones 

Paola Andrea Pastrana 
Martínez 

De acuerdo 75.0% 2830 Planeación 

170 Adquisiciones Mejorar Efectuar las Adquisiciones Paola Andrea Pastrana 
Martínez 

De acuerdo 75.0% 2890 Ejecución 

171 Adquisiciones Mejorar Controlar las Adquisiciones Paola Andrea Pastrana 
Martínez 

De acuerdo 75.0% 2910 Seguimiento y 
Control 

172 Adquisiciones Mejorar Cerrar las Adquisiciones Paola Andrea Pastrana 
Martínez 

De acuerdo 75.0% 3000 Cierre 

173 Interesados Estandarizar Identificar a los Interesados Paola Andrea Pastrana 
Martínez 

De acuerdo 75.0% 1195 Inicio 

174 Interesados Estandarizar Gestionar la Participación de los 
Interesados 

Paola Andrea Pastrana 
Martínez 

De acuerdo 75.0% 2035 Ejecución 

175 Interesados Estandarizar Planificar la Gestión de los 
Interesados 

Paola Andrea Pastrana 
Martínez 

De acuerdo 75.0% 7530 Planeación 
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176 Interesados Estandarizar Controlar la Participación de los 
Interesados 

Paola Andrea Pastrana 
Martínez 

De acuerdo 75.0% 7540 Seguimiento y 
Control 

177 Interesados Medir Identificar a los Interesados Paola Andrea Pastrana 
Martínez 

De acuerdo 75.0% 2005 Inicio 

178 Interesados Medir Gestionar la Participación de los 
Interesados 

Paola Andrea Pastrana 
Martínez 

De acuerdo 75.0% 2045 Ejecución 

179 Interesados Medir Planificar la Gestión de los 
Interesados 

Paola Andrea Pastrana 
Martínez 

De acuerdo 75.0% 7580 Planeación 

180 Interesados Medir Controlar la Participación de los 
Interesados 

Paola Andrea Pastrana 
Martínez 

De acuerdo 75.0% 7590 Seguimiento y 
Control 

181 Interesados Controlar Identificar a los Interesados Paola Andrea Pastrana 
Martínez 

De acuerdo 75.0% 2015 Inicio 

182 Interesados Controlar Gestionar la Participación de los 
Interesados 

Paola Andrea Pastrana 
Martínez 

De acuerdo 75.0% 2055 Ejecución 

183 Interesados Controlar Planificar la Gestión de los 
Interesados 

Paola Andrea Pastrana 
Martínez 

De acuerdo 75.0% 7630 Planeación 

184 Interesados Controlar Controlar la Participación de los 
Interesados 

Paola Andrea Pastrana 
Martínez 

De acuerdo 75.0% 7640 Seguimiento y 
Control 

185 Interesados Mejorar Identificar a los Interesados Paola Andrea Pastrana 
Martínez 

De acuerdo 75.0% 2025 Inicio 

186 Interesados Mejorar Gestionar la Participación de los 
Interesados 

Paola Andrea Pastrana 
Martínez 

De acuerdo 75.0% 2065 Ejecución 

187 Interesados Mejorar Planificar la Gestión de los 
Interesados 

Paola Andrea Pastrana 
Martínez 

De acuerdo 75.0% 7680 Planeación 

188 Interesados Mejorar Controlar la Participación de los 
Interesados 

Paola Andrea Pastrana 
Martínez 

De acuerdo 75.0% 7690 Seguimiento y 
Control 

1 Integración Estandarizar Desarrollar el Project Chárter Stuard Gil Totalmente de 
Acuerdo 

100.0% 1005 Inicio 

2 Integración Estandarizar Desarrollar el Plan para la 
Dirección del Proyecto 

Stuard Gil Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 1020 Planeación 

3 Integración Estandarizar Monitorear y Controlar el trabajo 
del Proyecto 

Stuard Gil De acuerdo 75.0% 1035 Seguimiento y 
Control 

4 Integración Estandarizar Dirigir y Gestionar el Trabajo del 
Proyecto 

Stuard Gil Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 1230 Ejecución 

5 Integración Estandarizar Realizar el Control Integrado de 
Cambios 

Stuard Gil De acuerdo 75.0% 1310 Seguimiento y 
Control 

6 Integración Estandarizar Cerrar el Proyecto o Fase Stuard Gil Totalmente de 
Acuerdo 

100.0% 1390 Cierre 

7 Integración Medir Monitorear y Controlar el trabajo 
del Proyecto 

Stuard Gil De acuerdo 75.0% 1045 Seguimiento y 
Control 

8 Integración Medir Desarrollar el Project Chárter Stuard Gil De acuerdo 75.0% 1700 Inicio 

9 Integración Medir Desarrollar el Plan para la 
Dirección del Proyecto 

Stuard Gil En desacuerdo 25.0% 1710 Planeación 

10 Integración Medir Dirigir y Gestionar el Trabajo del Stuard Gil En desacuerdo 25.0% 1920 Ejecución 
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Proyecto 

11 Integración Medir Realizar el Control Integrado de 
Cambios 

Stuard Gil En desacuerdo 25.0% 2000 Seguimiento y 
Control 

12 Integración Medir Cerrar el Proyecto o Fase Stuard Gil Totalmente de 
Acuerdo 

100.0% 2080 Cierre 

13 Integración Controlar Monitorear y Controlar el trabajo 
del Proyecto 

Stuard Gil En desacuerdo 25.0% 1055 Seguimiento y 
Control 

14 Integración Controlar Desarrollar el Project Chárter Stuard Gil De acuerdo 75.0% 2240 Inicio 

15 Integración Controlar Desarrollar el Plan para la 
Dirección del Proyecto 

Stuard Gil En desacuerdo 25.0% 2250 Planeación 

16 Integración Controlar Dirigir y Gestionar el Trabajo del 
Proyecto 

Stuard Gil En desacuerdo 25.0% 2460 Ejecución 

17 Integración Controlar Realizar el Control Integrado de 
Cambios 

Stuard Gil En desacuerdo 25.0% 2540 Seguimiento y 
Control 

18 Integración Controlar Cerrar el Proyecto o Fase Stuard Gil De acuerdo 75.0% 2620 Cierre 

19 Integración Mejorar Monitorear y Controlar el trabajo 
del Proyecto 

Stuard Gil Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 1065 Seguimiento y 
Control 

20 Integración Mejorar Desarrollar el Project Chárter Stuard Gil En desacuerdo 25.0% 2630 Inicio 

21 Integración Mejorar Desarrollar el Plan para la 
Dirección del Proyecto 

Stuard Gil En desacuerdo 25.0% 2640 Planeación 

22 Integración Mejorar Dirigir y Gestionar el Trabajo del 
Proyecto 

Stuard Gil Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 2850 Ejecución 

23 Integración Mejorar Realizar el Control Integrado de 
Cambios 

Stuard Gil Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 2930 Seguimiento y 
Control 

24 Integración Mejorar Cerrar el Proyecto o Fase Stuard Gil De acuerdo 75.0% 3010 Cierre 

25 Alcance Estandarizar Recopilar Requisitos Stuard Gil En desacuerdo 25.0% 1030 Planeación 

26 Alcance Estandarizar Definir el Alcance Stuard Gil En desacuerdo 25.0% 1040 Planeación 

27 Alcance Estandarizar Crear la WBS Stuard Gil Totalmente de 
Acuerdo 

100.0% 1075 Planeación 

28 Alcance Estandarizar Validar el Alcance Stuard Gil De acuerdo 75.0% 1320 Seguimiento y 
Control 

29 Alcance Estandarizar Controlar el Alcance Stuard Gil De acuerdo 75.0% 1330 Seguimiento y 
Control 

30 Alcance Estandarizar Planificar la Gestión del Alcance Stuard Gil En desacuerdo 25.0% 7500 Planeación 

31 Alcance Medir Crear la WBS Stuard Gil Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 1085 Planeación 

32 Alcance Medir Recopilar Requisitos Stuard Gil En desacuerdo 25.0% 1720 Planeación 

33 Alcance Medir Definir el Alcance Stuard Gil En desacuerdo 25.0% 1730 Planeación 
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34 Alcance Medir Validar el Alcance Stuard Gil En desacuerdo 25.0% 2010 Seguimiento y 
Control 

35 Alcance Medir Controlar el Alcance Stuard Gil En desacuerdo 25.0% 2020 Seguimiento y 
Control 

36 Alcance Medir Planificar la Gestión del Alcance Stuard Gil En desacuerdo 25.0% 7550 Planeación 

37 Alcance Controlar Crear la WBS Stuard Gil Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 1095 Planeación 

38 Alcance Controlar Recopilar Requisitos Stuard Gil En desacuerdo 25.0% 2260 Planeación 

39 Alcance Controlar Definir el Alcance Stuard Gil En desacuerdo 25.0% 2270 Planeación 

40 Alcance Controlar Validar el Alcance Stuard Gil En desacuerdo 25.0% 2550 Seguimiento y 
Control 

41 Alcance Controlar Controlar el Alcance Stuard Gil En desacuerdo 25.0% 2560 Seguimiento y 
Control 

42 Alcance Controlar Planificar la Gestión del Alcance Stuard Gil En desacuerdo 25.0% 7600 Planeación 

43 Alcance Mejorar Crear la WBS Stuard Gil Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 1105 Planeación 

44 Alcance Mejorar Recopilar Requisitos Stuard Gil Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 2650 Planeación 

45 Alcance Mejorar Definir el Alcance Stuard Gil Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 2660 Planeación 

46 Alcance Mejorar Validar el Alcance Stuard Gil Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 2940 Seguimiento y 
Control 

47 Alcance Mejorar Controlar el Alcance Stuard Gil Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 2950 Seguimiento y 
Control 

48 Alcance Mejorar Planificar la Gestión del Alcance Stuard Gil Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 7650 Planeación 

49 Tiempo Estandarizar Definir las actividades Stuard Gil En desacuerdo 25.0% 1050 Planeación 

50 Tiempo Estandarizar Secuenciar las actividades Stuard Gil En desacuerdo 25.0% 1060 Planeación 

51 Tiempo Estandarizar Estimar la duración de las 
actividades 

Stuard Gil En desacuerdo 25.0% 1070 Planeación 

52 Tiempo Estandarizar Desarrollar el Cronograma Stuard Gil En desacuerdo 25.0% 1080 Planeación 

53 Tiempo Estandarizar Estimar los Recursos de las 
Actividades 

Stuard Gil En desacuerdo 25.0% 1115 Planeación 

54 Tiempo Estandarizar Controlar el Cronograma Stuard Gil En desacuerdo 25.0% 1340 Seguimiento y 
Control 

55 Tiempo Estandarizar Planificar la Gestión del 
Cronograma 

Stuard Gil En desacuerdo 25.0% 7510 Planeación 

56 Tiempo Medir Estimar los Recursos de las 
Actividades 

Stuard Gil Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 1125 Planeación 

57 Tiempo Medir Definir las actividades Stuard Gil Totalmente en 0.0% 1740 Planeación 
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desacuerdo 

58 Tiempo Medir Secuenciar las actividades Stuard Gil Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 1750 Planeación 

59 Tiempo Medir Estimar la duración de las 
actividades 

Stuard Gil Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 1760 Planeación 

60 Tiempo Medir Desarrollar el Cronograma Stuard Gil Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 1770 Planeación 

61 Tiempo Medir Controlar el Cronograma Stuard Gil Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 2030 Seguimiento y 
Control 

62 Tiempo Medir Planificar la Gestión del 
Cronograma 

Stuard Gil Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 7560 Planeación 

63 Tiempo Controlar Estimar los Recursos de las 
Actividades 

Stuard Gil Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 1135 Planeación 

64 Tiempo Controlar Definir las actividades Stuard Gil Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 2280 Planeación 

65 Tiempo Controlar Secuenciar las actividades Stuard Gil Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 2290 Planeación 

66 Tiempo Controlar Estimar la duración de las 
actividades 

Stuard Gil Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 2300 Planeación 

67 Tiempo Controlar Desarrollar el Cronograma Stuard Gil Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 2310 Planeación 

68 Tiempo Controlar Controlar el Cronograma Stuard Gil Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 2570 Seguimiento y 
Control 

69 Tiempo Controlar Planificar la Gestión del 
Cronograma 

Stuard Gil Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 7610 Planeación 

70 Tiempo Mejorar Estimar los Recursos de las 
Actividades 

Stuard Gil Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 1145 Planeación 

71 Tiempo Mejorar Definir las actividades Stuard Gil Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 2670 Planeación 

72 Tiempo Mejorar Secuenciar las actividades Stuard Gil Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 2680 Planeación 

73 Tiempo Mejorar Estimar la duración de las 
actividades 

Stuard Gil Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 2690 Planeación 

74 Tiempo Mejorar Desarrollar el Cronograma Stuard Gil Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 2700 Planeación 

75 Tiempo Mejorar Controlar el Cronograma Stuard Gil Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 2960 Seguimiento y 
Control 

76 Tiempo Mejorar Planificar la Gestión del 
Cronograma 

Stuard Gil Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 7660 Planeación 

77 Costo Estandarizar Estimar los Costos Stuard Gil En desacuerdo 25.0% 1100 Planeación 

78 Costo Estandarizar Determinar el Presupuesto Stuard Gil En desacuerdo 25.0% 1110 Planeación 

79 Costo Estandarizar Controlar los Costos Stuard Gil En desacuerdo 25.0% 1350 Seguimiento y 
Control 
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80 Costo Estandarizar Planificar la Gestión de los Costos Stuard Gil En desacuerdo 25.0% 7520 Planeación 

81 Costo Medir Estimar los Costos Stuard Gil Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 1790 Planeación 

82 Costo Medir Determinar el Presupuesto Stuard Gil Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 1800 Planeación 

83 Costo Medir Controlar los Costos Stuard Gil Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 2040 Seguimiento y 
Control 

84 Costo Medir Planificar la Gestión de los Costos Stuard Gil Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 7570 Planeación 

85 Costo Controlar Estimar los Costos Stuard Gil Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 2330 Planeación 

86 Costo Controlar Determinar el Presupuesto Stuard Gil Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 2340 Planeación 

87 Costo Controlar Controlar los Costos Stuard Gil Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 2580 Seguimiento y 
Control 

88 Costo Controlar Planificar la Gestión de Costos Stuard Gil Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 7620 Planeación 

89 Costo Mejorar Estimar los Costos Stuard Gil Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 2720 Planeación 

90 Costo Mejorar Determinar el Presupuesto Stuard Gil Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 2730 Planeación 

91 Costo Mejorar Controlar los Costos Stuard Gil Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 2970 Seguimiento y 
Control 

92 Costo Mejorar Planificar la Gestión de los Costos Stuard Gil Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 7670 Planeación 

93 Calidad Estandarizar Planificar la Gestión de la Calidad Stuard Gil Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 1130 Planeación 

94 Calidad Estandarizar Realizar el Aseguramiento de la 
Calidad 

Stuard Gil Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 1240 Ejecución 

95 Calidad Estandarizar Controlar la Calidad Stuard Gil Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 1360 Seguimiento y 
Control 

96 Calidad Medir Planificar la Gestión de la Calidad Stuard Gil En desacuerdo 25.0% 1820 Planeación 

97 Calidad Medir Realizar el Aseguramiento de la 
Calidad 

Stuard Gil En desacuerdo 25.0% 1930 Ejecución 

98 Calidad Medir Controlar la Calidad Stuard Gil En desacuerdo 25.0% 2050 Seguimiento y 
Control 

99 Calidad Controlar Planificar la Gestión de la Calidad Stuard Gil Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 2360 Planeación 

100 Calidad Controlar Realizar el Aseguramiento de la 
Calidad 

Stuard Gil Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 2470 Ejecución 

101 Calidad Controlar Controlar la Calidad Stuard Gil Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 2590 Seguimiento y 
Control 

102 Calidad Mejorar Planificar la Gestión de la Calidad Stuard Gil Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 2750 Planeación 
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103 Calidad Mejorar Realizar el Aseguramiento de la 
Calidad 

Stuard Gil Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 2860 Ejecución 

104 Calidad Mejorar Controlar la Calidad Stuard Gil Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 2980 Seguimiento y 
Control 

105 Recursos 
Humanos 

Estandarizar Planificar la Gestión de los 
Recursos Humanos 

Stuard Gil En desacuerdo 25.0% 1090 Planeación 

106 Recursos 
Humanos 

Estandarizar Adquirir el Equipo del Proyecto Stuard Gil En desacuerdo 25.0% 1150 Ejecución 

107 Recursos 
Humanos 

Estandarizar Dirigir el Equipo del Proyecto Stuard Gil En desacuerdo 25.0% 1155 Ejecución 

108 Recursos 
Humanos 

Estandarizar Desarrollar el Equipo del Proyecto Stuard Gil En desacuerdo 25.0% 1250 Ejecución 

109 Recursos 
Humanos 

Medir Dirigir el Equipo del Proyecto Stuard Gil Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 1165 Ejecución 

110 Recursos 
Humanos 

Medir Planificar la Gestión de los 
Recursos Humanos 

Stuard Gil Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 1780 Planeación 

111 Recursos 
Humanos 

Medir Adquirir el Equipo del Proyecto Stuard Gil Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 1840 Ejecución 

112 Recursos 
Humanos 

Medir Desarrollar el Equipo del Proyecto Stuard Gil Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 1940 Ejecución 

113 Recursos 
Humanos 

Controlar Dirigir el Equipo del Proyecto Stuard Gil Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 1175 Ejecución 

114 Recursos 
Humanos 

Controlar Planificar la Gestión de los 
Recursos Humanos 

Stuard Gil Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 2320 Planeación 

115 Recursos 
Humanos 

Controlar Adquirir el Equipo del Proyecto Stuard Gil Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 2380 Ejecución 

116 Recursos 
Humanos 

Controlar Desarrollar el Equipo del Proyecto Stuard Gil Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 2480 Ejecución 

117 Recursos 
Humanos 

Mejorar Dirigir el Equipo del Proyecto Stuard Gil Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 1185 Ejecución 

118 Recursos 
Humanos 

Mejorar Planificar la Gestión de los 
Recursos Humanos 

Stuard Gil Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 2710 Planeación 

119 Recursos 
Humanos 

Mejorar Adquirir el Equipo del Proyecto Stuard Gil Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 2770 Ejecución 

120 Recursos 
Humanos 

Mejorar Desarrollar el Equipo del Proyecto Stuard Gil Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 2870 Ejecución 

121 Comunicacione
s 

Estandarizar Planificar la Gestión de las 
Comunicaciones 

Stuard Gil Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 1160 Planeación 

122 Comunicacione
s 

Estandarizar Gestionar las Comunicaciones Stuard Gil Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 1260 Ejecución 

123 Comunicacione
s 

Estandarizar Controlar las Comunicaciones Stuard Gil En desacuerdo 25.0% 1300 Seguimiento y 
Control 

124 Comunicacione
s 

Medir Planificar la Gestión de las 
Comunicaciones 

Stuard Gil En desacuerdo 25.0% 1850 Planeación 
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125 Comunicacione
s 

Medir Gestionar las Comunicaciones Stuard Gil En desacuerdo 25.0% 1950 Ejecución 

126 Comunicacione
s 

Medir Controlar las Comunicaciones Stuard Gil En desacuerdo 25.0% 1990 Seguimiento y 
Control 

127 Comunicacione
s 

Controlar Planificar la Gestión de las 
Comunicaciones 

Stuard Gil Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 2390 Planeación 

128 Comunicacione
s 

Controlar Gestionar las Comunicaciones Stuard Gil Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 2490 Ejecución 

129 Comunicacione
s 

Controlar Controlar las Comunicaciones Stuard Gil Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 2530 Seguimiento y 
Control 

130 Comunicacione
s 

Mejorar Planificar la Gestión de las 
Comunicaciones 

Stuard Gil Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 2780 Planeación 

131 Comunicacione
s 

Mejorar Gestionar las Comunicaciones Stuard Gil Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 2880 Ejecución 

132 Comunicacione
s 

Mejorar Controlar las Comunicaciones Stuard Gil Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 2920 Seguimiento y 
Control 

133 Riesgos Estandarizar Planificar la Gestión de los 
Riesgos 

Stuard Gil Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 1120 Planeación 

134 Riesgos Estandarizar Identificar los Riesgos Stuard Gil Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 1170 Planeación 

135 Riesgos Estandarizar Realizar el Análisis Cualitativo de 
Riesgos  

Stuard Gil Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 1180 Planeación 

136 Riesgos Estandarizar Realizar el Análisis Cuantitativo de 
Riesgos  

Stuard Gil Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 1190 Planeación 

137 Riesgos Estandarizar Planificar la Respuesta a los 
Riesgos  

Stuard Gil Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 1200 Planeación 

138 Riesgos Estandarizar Controlar los Riesgos Stuard Gil Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 1370 Seguimiento y 
Control 

139 Riesgos Medir Planificar la Gestión de los 
Riesgos 

Stuard Gil En desacuerdo 25.0% 1810 Planeación 

140 Riesgos Medir Identificar los Riesgos Stuard Gil En desacuerdo 25.0% 1860 Planeación 

141 Riesgos Medir Realizar el Análisis Cualitativo de 
Riesgos  

Stuard Gil En desacuerdo 25.0% 1870 Planeación 

142 Riesgos Medir Realizar el Análisis Cuantitativo de 
Riesgos  

Stuard Gil En desacuerdo 25.0% 1880 Planeación 

143 Riesgos Medir Planificar la Respuesta a los 
Riesgos  

Stuard Gil En desacuerdo 25.0% 1890 Planeación 

144 Riesgos Medir Controlar los Riesgos Stuard Gil En desacuerdo 25.0% 2060 Seguimiento y 
Control 

145 Riesgos Controlar Planificar la Gestión de los 
Riesgos 

Stuard Gil En desacuerdo 25.0% 2350 Planeación 

146 Riesgos Controlar Identificar los Riesgos Stuard Gil En desacuerdo 25.0% 2400 Planeación 

147 Riesgos Controlar Realizar el Análisis Cualitativo de 
Riesgos  

Stuard Gil En desacuerdo 25.0% 2410 Planeación 
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148 Riesgos Controlar Realizar el Análisis Cuantitativo de 
Riesgos  

Stuard Gil En desacuerdo 25.0% 2420 Planeación 

149 Riesgos Controlar Planificar la Respuesta a los 
Riesgos  

Stuard Gil En desacuerdo 25.0% 2430 Planeación 

150 Riesgos Controlar Controlar los Riesgos Stuard Gil En desacuerdo 25.0% 2600 Seguimiento y 
Control 

151 Riesgos Mejorar Planificar la Gestión de los 
Riesgos 

Stuard Gil Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 2740 Planeación 

152 Riesgos Mejorar Identificar los Riesgos Stuard Gil Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 2790 Planeación 

153 Riesgos Mejorar Realizar el Análisis Cualitativo de 
Riesgos  

Stuard Gil Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 2800 Planeación 

154 Riesgos Mejorar Realizar el Análisis Cuantitativo de 
Riesgos  

Stuard Gil Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 2810 Planeación 

155 Riesgos Mejorar Planificar la Respuesta a los 
Riesgos  

Stuard Gil Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 2820 Planeación 

156 Riesgos Mejorar Controlar los Riesgos Stuard Gil Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 2990 Seguimiento y 
Control 

157 Adquisiciones Estandarizar Planificar la Gestión de las 
Adquisiciones 

Stuard Gil En desacuerdo 25.0% 1210 Planeación 

158 Adquisiciones Estandarizar Efectuar las Adquisiciones Stuard Gil Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 1270 Ejecución 

159 Adquisiciones Estandarizar Controlar las Adquisiciones Stuard Gil Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 1290 Seguimiento y 
Control 

160 Adquisiciones Estandarizar Cerrar las Adquisiciones Stuard Gil Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 1380 Cierre 

161 Adquisiciones Medir Planificar la Gestión de las 
Adquisiciones 

Stuard Gil Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 1900 Planeación 

162 Adquisiciones Medir Efectuar las Adquisiciones Stuard Gil En desacuerdo 25.0% 1960 Ejecución 

163 Adquisiciones Medir Controlar las Adquisiciones Stuard Gil En desacuerdo 25.0% 1980 Seguimiento y 
Control 

164 Adquisiciones Medir Cerrar las Adquisiciones Stuard Gil En desacuerdo 25.0% 2070 Cierre 

165 Adquisiciones Controlar Planificar la Gestión de las 
Adquisiciones 

Stuard Gil En desacuerdo 25.0% 2440 Planeación 

166 Adquisiciones Controlar Efectuar las Adquisiciones Stuard Gil En desacuerdo 25.0% 2500 Ejecución 

167 Adquisiciones Controlar Controlar las Adquisiciones Stuard Gil En desacuerdo 25.0% 2520 Seguimiento y 
Control 

168 Adquisiciones Controlar Cerrar las Adquisiciones Stuard Gil En desacuerdo 25.0% 2610 Cierre 

169 Adquisiciones Mejorar Planificar la Gestión de las 
Adquisiciones 

Stuard Gil Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 2830 Planeación 

170 Adquisiciones Mejorar Efectuar las Adquisiciones Stuard Gil Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 2890 Ejecución 
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171 Adquisiciones Mejorar Controlar las Adquisiciones Stuard Gil Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 2910 Seguimiento y 
Control 

172 Adquisiciones Mejorar Cerrar las Adquisiciones Stuard Gil Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 3000 Cierre 

173 Interesados Estandarizar Identificar a los Interesados Stuard Gil En desacuerdo 25.0% 1195 Inicio 

174 Interesados Estandarizar Gestionar la Participación de los 
Interesados 

Stuard Gil En desacuerdo 25.0% 2035 Ejecución 

175 Interesados Estandarizar Planificar la Gestión de los 
Interesados 

Stuard Gil En desacuerdo 25.0% 7530 Planeación 

176 Interesados Estandarizar Controlar la Participación de los 
Interesados 

Stuard Gil En desacuerdo 25.0% 7540 Seguimiento y 
Control 

177 Interesados Medir Identificar a los Interesados Stuard Gil Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 2005 Inicio 

178 Interesados Medir Gestionar la Participación de los 
Interesados 

Stuard Gil Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 2045 Ejecución 

179 Interesados Medir Planificar la Gestión de los 
Interesados 

Stuard Gil Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 7580 Planeación 

180 Interesados Medir Controlar la Participación de los 
Interesados 

Stuard Gil Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 7590 Seguimiento y 
Control 

181 Interesados Controlar Identificar a los Interesados Stuard Gil Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 2015 Inicio 

182 Interesados Controlar Gestionar la Participación de los 
Interesados 

Stuard Gil Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 2055 Ejecución 

183 Interesados Controlar Planificar la Gestión de los 
Interesados 

Stuard Gil Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 7630 Planeación 

184 Interesados Controlar Controlar la Participación de los 
Interesados 

Stuard Gil Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 7640 Seguimiento y 
Control 

185 Interesados Mejorar Identificar a los Interesados Stuard Gil Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 2025 Inicio 

186 Interesados Mejorar Gestionar la Participación de los 
Interesados 

Stuard Gil Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 2065 Ejecución 

187 Interesados Mejorar Planificar la Gestión de los 
Interesados 

Stuard Gil Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 7680 Planeación 

188 Interesados Mejorar Controlar la Participación de los 
Interesados 

Stuard Gil Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 7690 Seguimiento y 
Control 

1 Integración Estandarizar Desarrollar el Project Chárter Fabián David Niño M De acuerdo 75.0% 1005 Inicio 

2 Integración Estandarizar Desarrollar el Plan para la 
Dirección del Proyecto 

Fabián David Niño M De acuerdo 75.0% 1020 Planeación 

3 Integración Estandarizar Monitorear y Controlar el trabajo 
del Proyecto 

Fabián David Niño M En desacuerdo 25.0% 1035 Seguimiento y 
Control 

4 Integración Estandarizar Dirigir y Gestionar el Trabajo del 
Proyecto 

Fabián David Niño M En desacuerdo 25.0% 1230 Ejecución 

5 Integración Estandarizar Realizar el Control Integrado de 
Cambios 

Fabián David Niño M En desacuerdo 25.0% 1310 Seguimiento y 
Control 



265 

 

 

6 Integración Estandarizar Cerrar el Proyecto o Fase Fabián David Niño M De acuerdo 75.0% 1390 Cierre 

7 Integración Medir Monitorear y Controlar el trabajo 
del Proyecto 

Fabián David Niño M De acuerdo 75.0% 1045 Seguimiento y 
Control 

8 Integración Medir Desarrollar el Project Chárter Fabián David Niño M En desacuerdo 25.0% 1700 Inicio 

9 Integración Medir Desarrollar el Plan para la 
Dirección del Proyecto 

Fabián David Niño M En desacuerdo 25.0% 1710 Planeación 

10 Integración Medir Dirigir y Gestionar el Trabajo del 
Proyecto 

Fabián David Niño M En desacuerdo 25.0% 1920 Ejecución 

11 Integración Medir Realizar el Control Integrado de 
Cambios 

Fabián David Niño M En desacuerdo 25.0% 2000 Seguimiento y 
Control 

12 Integración Medir Cerrar el Proyecto o Fase Fabián David Niño M De acuerdo 75.0% 2080 Cierre 

13 Integración Controlar Monitorear y Controlar el trabajo 
del Proyecto 

Fabián David Niño M En desacuerdo 25.0% 1055 Seguimiento y 
Control 

14 Integración Controlar Desarrollar el Project Chárter Fabián David Niño M De acuerdo 75.0% 2240 Inicio 

15 Integración Controlar Desarrollar el Plan para la 
Dirección del Proyecto 

Fabián David Niño M En desacuerdo 25.0% 2250 Planeación 

16 Integración Controlar Dirigir y Gestionar el Trabajo del 
Proyecto 

Fabián David Niño M En desacuerdo 25.0% 2460 Ejecución 

17 Integración Controlar Realizar el Control Integrado de 
Cambios 

Fabián David Niño M En desacuerdo 25.0% 2540 Seguimiento y 
Control 

18 Integración Controlar Cerrar el Proyecto o Fase Fabián David Niño M De acuerdo 75.0% 2620 Cierre 

19 Integración Mejorar Monitorear y Controlar el trabajo 
del Proyecto 

Fabián David Niño M En desacuerdo 25.0% 1065 Seguimiento y 
Control 

20 Integración Mejorar Desarrollar el Project Chárter Fabián David Niño M De acuerdo 75.0% 2630 Inicio 

21 Integración Mejorar Desarrollar el Plan para la 
Dirección del Proyecto 

Fabián David Niño M De acuerdo 75.0% 2640 Planeación 

22 Integración Mejorar Dirigir y Gestionar el Trabajo del 
Proyecto 

Fabián David Niño M En desacuerdo 25.0% 2850 Ejecución 

23 Integración Mejorar Realizar el Control Integrado de 
Cambios 

Fabián David Niño M En desacuerdo 25.0% 2930 Seguimiento y 
Control 

24 Integración Mejorar Cerrar el Proyecto o Fase Fabián David Niño M De acuerdo 75.0% 3010 Cierre 

25 Alcance Estandarizar Recopilar Requisitos Fabián David Niño M De acuerdo 75.0% 1030 Planeación 

26 Alcance Estandarizar Definir el Alcance Fabián David Niño M De acuerdo 75.0% 1040 Planeación 

27 Alcance Estandarizar Crear la WBS Fabián David Niño M De acuerdo 75.0% 1075 Planeación 

28 Alcance Estandarizar Validar el Alcance Fabián David Niño M De acuerdo 75.0% 1320 Seguimiento y 
Control 

29 Alcance Estandarizar Controlar el Alcance Fabián David Niño M En desacuerdo 25.0% 1330 Seguimiento y 
Control 
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30 Alcance Estandarizar Planificar la Gestión del Alcance Fabián David Niño M De acuerdo 75.0% 7500 Planeación 

31 Alcance Medir Crear la WBS Fabián David Niño M En desacuerdo 25.0% 1085 Planeación 

32 Alcance Medir Recopilar Requisitos Fabián David Niño M En desacuerdo 25.0% 1720 Planeación 

33 Alcance Medir Definir el Alcance Fabián David Niño M En desacuerdo 25.0% 1730 Planeación 

34 Alcance Medir Validar el Alcance Fabián David Niño M En desacuerdo 25.0% 2010 Seguimiento y 
Control 

35 Alcance Medir Controlar el Alcance Fabián David Niño M En desacuerdo 25.0% 2020 Seguimiento y 
Control 

36 Alcance Medir Planificar la Gestión del Alcance Fabián David Niño M En desacuerdo 25.0% 7550 Planeación 

37 Alcance Controlar Crear la WBS Fabián David Niño M De acuerdo 75.0% 1095 Planeación 

38 Alcance Controlar Recopilar Requisitos Fabián David Niño M De acuerdo 75.0% 2260 Planeación 

39 Alcance Controlar Definir el Alcance Fabián David Niño M De acuerdo 75.0% 2270 Planeación 

40 Alcance Controlar Validar el Alcance Fabián David Niño M En desacuerdo 25.0% 2550 Seguimiento y 
Control 

41 Alcance Controlar Controlar el Alcance Fabián David Niño M En desacuerdo 25.0% 2560 Seguimiento y 
Control 

42 Alcance Controlar Planificar la Gestión del Alcance Fabián David Niño M En desacuerdo 25.0% 7600 Planeación 

43 Alcance Mejorar Crear la WBS Fabián David Niño M De acuerdo 75.0% 1105 Planeación 

44 Alcance Mejorar Recopilar Requisitos Fabián David Niño M De acuerdo 75.0% 2650 Planeación 

45 Alcance Mejorar Definir el Alcance Fabián David Niño M De acuerdo 75.0% 2660 Planeación 

46 Alcance Mejorar Validar el Alcance Fabián David Niño M En desacuerdo 25.0% 2940 Seguimiento y 
Control 

47 Alcance Mejorar Controlar el Alcance Fabián David Niño M En desacuerdo 25.0% 2950 Seguimiento y 
Control 

48 Alcance Mejorar Planificar la Gestión del Alcance Fabián David Niño M En desacuerdo 25.0% 7650 Planeación 

49 Tiempo Estandarizar Definir las actividades Fabián David Niño M De acuerdo 75.0% 1050 Planeación 

50 Tiempo Estandarizar Secuenciar las actividades Fabián David Niño M En desacuerdo 25.0% 1060 Planeación 

51 Tiempo Estandarizar Estimar la duración de las 
actividades 

Fabián David Niño M De acuerdo 75.0% 1070 Planeación 

52 Tiempo Estandarizar Desarrollar el Cronograma Fabián David Niño M En desacuerdo 25.0% 1080 Planeación 

53 Tiempo Estandarizar Estimar los Recursos de las 
Actividades 

Fabián David Niño M En desacuerdo 25.0% 1115 Planeación 

54 Tiempo Estandarizar Controlar el Cronograma Fabián David Niño M De acuerdo 75.0% 1340 Seguimiento y 
Control 
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55 Tiempo Estandarizar Planificar la Gestión del 
Cronograma 

Fabián David Niño M En desacuerdo 25.0% 7510 Planeación 

56 Tiempo Medir Estimar los Recursos de las 
Actividades 

Fabián David Niño M En desacuerdo 25.0% 1125 Planeación 

57 Tiempo Medir Definir las actividades Fabián David Niño M En desacuerdo 25.0% 1740 Planeación 

58 Tiempo Medir Secuenciar las actividades Fabián David Niño M En desacuerdo 25.0% 1750 Planeación 

59 Tiempo Medir Estimar la duración de las 
actividades 

Fabián David Niño M De acuerdo 75.0% 1760 Planeación 

60 Tiempo Medir Desarrollar el Cronograma Fabián David Niño M De acuerdo 75.0% 1770 Planeación 

61 Tiempo Medir Controlar el Cronograma Fabián David Niño M De acuerdo 75.0% 2030 Seguimiento y 
Control 

62 Tiempo Medir Planificar la Gestión del 
Cronograma 

Fabián David Niño M En desacuerdo 25.0% 7560 Planeación 

63 Tiempo Controlar Estimar los Recursos de las 
Actividades 

Fabián David Niño M En desacuerdo 25.0% 1135 Planeación 

64 Tiempo Controlar Definir las actividades Fabián David Niño M En desacuerdo 25.0% 2280 Planeación 

65 Tiempo Controlar Secuenciar las actividades Fabián David Niño M En desacuerdo 25.0% 2290 Planeación 

66 Tiempo Controlar Estimar la duración de las 
actividades 

Fabián David Niño M De acuerdo 75.0% 2300 Planeación 

67 Tiempo Controlar Desarrollar el Cronograma Fabián David Niño M En desacuerdo 25.0% 2310 Planeación 

68 Tiempo Controlar Controlar el Cronograma Fabián David Niño M En desacuerdo 25.0% 2570 Seguimiento y 
Control 

69 Tiempo Controlar Planificar la Gestión del 
Cronograma 

Fabián David Niño M En desacuerdo 25.0% 7610 Planeación 

70 Tiempo Mejorar Estimar los Recursos de las 
Actividades 

Fabián David Niño M En desacuerdo 25.0% 1145 Planeación 

71 Tiempo Mejorar Definir las actividades Fabián David Niño M De acuerdo 75.0% 2670 Planeación 

72 Tiempo Mejorar Secuenciar las actividades Fabián David Niño M En desacuerdo 25.0% 2680 Planeación 

73 Tiempo Mejorar Estimar la duración de las 
actividades 

Fabián David Niño M De acuerdo 75.0% 2690 Planeación 

74 Tiempo Mejorar Desarrollar el Cronograma Fabián David Niño M De acuerdo 75.0% 2700 Planeación 

75 Tiempo Mejorar Controlar el Cronograma Fabián David Niño M En desacuerdo 25.0% 2960 Seguimiento y 
Control 

76 Tiempo Mejorar Planificar la Gestión del 
Cronograma 

Fabián David Niño M En desacuerdo 25.0% 7660 Planeación 

77 Costo Estandarizar Estimar los Costos Fabián David Niño M En desacuerdo 25.0% 1100 Planeación 

78 Costo Estandarizar Determinar el Presupuesto Fabián David Niño M En desacuerdo 25.0% 1110 Planeación 
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79 Costo Estandarizar Controlar los Costos Fabián David Niño M En desacuerdo 25.0% 1350 Seguimiento y 
Control 

80 Costo Estandarizar Planificar la Gestión de los Costos Fabián David Niño M En desacuerdo 25.0% 7520 Planeación 

81 Costo Medir Estimar los Costos Fabián David Niño M En desacuerdo 25.0% 1790 Planeación 

82 Costo Medir Determinar el Presupuesto Fabián David Niño M En desacuerdo 25.0% 1800 Planeación 

83 Costo Medir Controlar los Costos Fabián David Niño M En desacuerdo 25.0% 2040 Seguimiento y 
Control 

84 Costo Medir Planificar la Gestión de los Costos Fabián David Niño M En desacuerdo 25.0% 7570 Planeación 

85 Costo Controlar Estimar los Costos Fabián David Niño M En desacuerdo 25.0% 2330 Planeación 

86 Costo Controlar Determinar el Presupuesto Fabián David Niño M En desacuerdo 25.0% 2340 Planeación 

87 Costo Controlar Controlar los Costos Fabián David Niño M En desacuerdo 25.0% 2580 Seguimiento y 
Control 

88 Costo Controlar Planificar la Gestión de Costos Fabián David Niño M En desacuerdo 25.0% 7620 Planeación 

89 Costo Mejorar Estimar los Costos Fabián David Niño M En desacuerdo 25.0% 2720 Planeación 

90 Costo Mejorar Determinar el Presupuesto Fabián David Niño M En desacuerdo 25.0% 2730 Planeación 

91 Costo Mejorar Controlar los Costos Fabián David Niño M En desacuerdo 25.0% 2970 Seguimiento y 
Control 

92 Costo Mejorar Planificar la Gestión de los Costos Fabián David Niño M En desacuerdo 25.0% 7670 Planeación 

93 Calidad Estandarizar Planificar la Gestión de la Calidad Fabián David Niño M En desacuerdo 25.0% 1130 Planeación 

94 Calidad Estandarizar Realizar el Aseguramiento de la 
Calidad 

Fabián David Niño M En desacuerdo 25.0% 1240 Ejecución 

95 Calidad Estandarizar Controlar la Calidad Fabián David Niño M De acuerdo 75.0% 1360 Seguimiento y 
Control 

96 Calidad Medir Planificar la Gestión de la Calidad Fabián David Niño M En desacuerdo 25.0% 1820 Planeación 

97 Calidad Medir Realizar el Aseguramiento de la 
Calidad 

Fabián David Niño M En desacuerdo 25.0% 1930 Ejecución 

98 Calidad Medir Controlar la Calidad Fabián David Niño M En desacuerdo 25.0% 2050 Seguimiento y 
Control 

99 Calidad Controlar Planificar la Gestión de la Calidad Fabián David Niño M En desacuerdo 25.0% 2360 Planeación 

100 Calidad Controlar Realizar el Aseguramiento de la 
Calidad 

Fabián David Niño M En desacuerdo 25.0% 2470 Ejecución 

101 Calidad Controlar Controlar la Calidad Fabián David Niño M De acuerdo 75.0% 2590 Seguimiento y 
Control 

102 Calidad Mejorar Planificar la Gestión de la Calidad Fabián David Niño M En desacuerdo 25.0% 2750 Planeación 

103 Calidad Mejorar Realizar el Aseguramiento de la 
Calidad 

Fabián David Niño M En desacuerdo 25.0% 2860 Ejecución 



269 

 

 

104 Calidad Mejorar Controlar la Calidad Fabián David Niño M De acuerdo 75.0% 2980 Seguimiento y 
Control 

105 Recursos 
Humanos 

Estandarizar Planificar la Gestión de los 
Recursos Humanos 

Fabián David Niño M     1090 Planeación 

106 Recursos 
Humanos 

Estandarizar Adquirir el Equipo del Proyecto Fabián David Niño M     1150 Ejecución 

107 Recursos 
Humanos 

Estandarizar Dirigir el Equipo del Proyecto Fabián David Niño M     1155 Ejecución 

108 Recursos 
Humanos 

Estandarizar Desarrollar el Equipo del Proyecto Fabián David Niño M     1250 Ejecución 

109 Recursos 
Humanos 

Medir Dirigir el Equipo del Proyecto Fabián David Niño M     1165 Ejecución 

110 Recursos 
Humanos 

Medir Planificar la Gestión de los 
Recursos Humanos 

Fabián David Niño M     1780 Planeación 

111 Recursos 
Humanos 

Medir Adquirir el Equipo del Proyecto Fabián David Niño M     1840 Ejecución 

112 Recursos 
Humanos 

Medir Desarrollar el Equipo del Proyecto Fabián David Niño M     1940 Ejecución 

113 Recursos 
Humanos 

Controlar Dirigir el Equipo del Proyecto Fabián David Niño M     1175 Ejecución 

114 Recursos 
Humanos 

Controlar Planificar la Gestión de los 
Recursos Humanos 

Fabián David Niño M     2320 Planeación 

115 Recursos 
Humanos 

Controlar Adquirir el Equipo del Proyecto Fabián David Niño M     2380 Ejecución 

116 Recursos 
Humanos 

Controlar Desarrollar el Equipo del Proyecto Fabián David Niño M     2480 Ejecución 

117 Recursos 
Humanos 

Mejorar Dirigir el Equipo del Proyecto Fabián David Niño M     1185 Ejecución 

118 Recursos 
Humanos 

Mejorar Planificar la Gestión de los 
Recursos Humanos 

Fabián David Niño M     2710 Planeación 

119 Recursos 
Humanos 

Mejorar Adquirir el Equipo del Proyecto Fabián David Niño M     2770 Ejecución 

120 Recursos 
Humanos 

Mejorar Desarrollar el Equipo del Proyecto Fabián David Niño M     2870 Ejecución 

121 Comunicacione
s 

Estandarizar Planificar la Gestión de las 
Comunicaciones 

Fabián David Niño M     1160 Planeación 

122 Comunicacione
s 

Estandarizar Gestionar las Comunicaciones Fabián David Niño M     1260 Ejecución 

123 Comunicacione
s 

Estandarizar Controlar las Comunicaciones Fabián David Niño M     1300 Seguimiento y 
Control 

124 Comunicacione
s 

Medir Planificar la Gestión de las 
Comunicaciones 

Fabián David Niño M     1850 Planeación 

125 Comunicacione
s 

Medir Gestionar las Comunicaciones Fabián David Niño M     1950 Ejecución 
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126 Comunicacione
s 

Medir Controlar las Comunicaciones Fabián David Niño M     1990 Seguimiento y 
Control 

127 Comunicacione
s 

Controlar Planificar la Gestión de las 
Comunicaciones 

Fabián David Niño M     2390 Planeación 

128 Comunicacione
s 

Controlar Gestionar las Comunicaciones Fabián David Niño M     2490 Ejecución 

129 Comunicacione
s 

Controlar Controlar las Comunicaciones Fabián David Niño M     2530 Seguimiento y 
Control 

130 Comunicacione
s 

Mejorar Planificar la Gestión de las 
Comunicaciones 

Fabián David Niño M     2780 Planeación 

131 Comunicacione
s 

Mejorar Gestionar las Comunicaciones Fabián David Niño M     2880 Ejecución 

132 Comunicacione
s 

Mejorar Controlar las Comunicaciones Fabián David Niño M     2920 Seguimiento y 
Control 

133 Riesgos Estandarizar Planificar la Gestión de los 
Riesgos 

Fabián David Niño M     1120 Planeación 

134 Riesgos Estandarizar Identificar los Riesgos Fabián David Niño M     1170 Planeación 

135 Riesgos Estandarizar Realizar el Análisis Cualitativo de 
Riesgos  

Fabián David Niño M     1180 Planeación 

136 Riesgos Estandarizar Realizar el Análisis Cuantitativo de 
Riesgos  

Fabián David Niño M     1190 Planeación 

137 Riesgos Estandarizar Planificar la Respuesta a los 
Riesgos  

Fabián David Niño M     1200 Planeación 

138 Riesgos Estandarizar Controlar los Riesgos Fabián David Niño M     1370 Seguimiento y 
Control 

139 Riesgos Medir Planificar la Gestión de los 
Riesgos 

Fabián David Niño M     1810 Planeación 

140 Riesgos Medir Identificar los Riesgos Fabián David Niño M     1860 Planeación 

141 Riesgos Medir Realizar el Análisis Cualitativo de 
Riesgos  

Fabián David Niño M     1870 Planeación 

142 Riesgos Medir Realizar el Análisis Cuantitativo de 
Riesgos  

Fabián David Niño M     1880 Planeación 

143 Riesgos Medir Planificar la Respuesta a los 
Riesgos  

Fabián David Niño M     1890 Planeación 

144 Riesgos Medir Controlar los Riesgos Fabián David Niño M     2060 Seguimiento y 
Control 

145 Riesgos Controlar Planificar la Gestión de los 
Riesgos 

Fabián David Niño M     2350 Planeación 

146 Riesgos Controlar Identificar los Riesgos Fabián David Niño M     2400 Planeación 

147 Riesgos Controlar Realizar el Análisis Cualitativo de 
Riesgos  

Fabián David Niño M     2410 Planeación 

148 Riesgos Controlar Realizar el Análisis Cuantitativo de 
Riesgos  

Fabián David Niño M     2420 Planeación 
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149 Riesgos Controlar Planificar la Respuesta a los 
Riesgos  

Fabián David Niño M     2430 Planeación 

150 Riesgos Controlar Controlar los Riesgos Fabián David Niño M     2600 Seguimiento y 
Control 

151 Riesgos Mejorar Planificar la Gestión de los 
Riesgos 

Fabián David Niño M     2740 Planeación 

152 Riesgos Mejorar Identificar los Riesgos Fabián David Niño M     2790 Planeación 

153 Riesgos Mejorar Realizar el Análisis Cualitativo de 
Riesgos  

Fabián David Niño M     2800 Planeación 

154 Riesgos Mejorar Realizar el Análisis Cuantitativo de 
Riesgos  

Fabián David Niño M     2810 Planeación 

155 Riesgos Mejorar Planificar la Respuesta a los 
Riesgos  

Fabián David Niño M     2820 Planeación 

156 Riesgos Mejorar Controlar los Riesgos Fabián David Niño M     2990 Seguimiento y 
Control 

157 Adquisiciones Estandarizar Planificar la Gestión de las 
Adquisiciones 

Fabián David Niño M     1210 Planeación 

158 Adquisiciones Estandarizar Efectuar las Adquisiciones Fabián David Niño M     1270 Ejecución 

159 Adquisiciones Estandarizar Controlar las Adquisiciones Fabián David Niño M     1290 Seguimiento y 
Control 

160 Adquisiciones Estandarizar Cerrar las Adquisiciones Fabián David Niño M     1380 Cierre 

161 Adquisiciones Medir Planificar la Gestión de las 
Adquisiciones 

Fabián David Niño M     1900 Planeación 

162 Adquisiciones Medir Efectuar las Adquisiciones Fabián David Niño M     1960 Ejecución 

163 Adquisiciones Medir Controlar las Adquisiciones Fabián David Niño M     1980 Seguimiento y 
Control 

164 Adquisiciones Medir Cerrar las Adquisiciones Fabián David Niño M     2070 Cierre 

165 Adquisiciones Controlar Planificar la Gestión de las 
Adquisiciones 

Fabián David Niño M     2440 Planeación 

166 Adquisiciones Controlar Efectuar las Adquisiciones Fabián David Niño M     2500 Ejecución 

167 Adquisiciones Controlar Controlar las Adquisiciones Fabián David Niño M     2520 Seguimiento y 
Control 

168 Adquisiciones Controlar Cerrar las Adquisiciones Fabián David Niño M     2610 Cierre 

169 Adquisiciones Mejorar Planificar la Gestión de las 
Adquisiciones 

Fabián David Niño M     2830 Planeación 

170 Adquisiciones Mejorar Efectuar las Adquisiciones Fabián David Niño M     2890 Ejecución 

171 Adquisiciones Mejorar Controlar las Adquisiciones Fabián David Niño M     2910 Seguimiento y 
Control 

172 Adquisiciones Mejorar Cerrar las Adquisiciones Fabián David Niño M     3000 Cierre 
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173 Interesados Estandarizar Identificar a los Interesados Fabián David Niño M     1195 Inicio 

174 Interesados Estandarizar Gestionar la Participación de los 
Interesados 

Fabián David Niño M     2035 Ejecución 

175 Interesados Estandarizar Planificar la Gestión de los 
Interesados 

Fabián David Niño M     7530 Planeación 

176 Interesados Estandarizar Controlar la Participación de los 
Interesados 

Fabián David Niño M     7540 Seguimiento y 
Control 

177 Interesados Medir Identificar a los Interesados Fabián David Niño M     2005 Inicio 

178 Interesados Medir Gestionar la Participación de los 
Interesados 

Fabián David Niño M     2045 Ejecución 

179 Interesados Medir Planificar la Gestión de los 
Interesados 

Fabián David Niño M     7580 Planeación 

180 Interesados Medir Controlar la Participación de los 
Interesados 

Fabián David Niño M     7590 Seguimiento y 
Control 

181 Interesados Controlar Identificar a los Interesados Fabián David Niño M     2015 Inicio 

182 Interesados Controlar Gestionar la Participación de los 
Interesados 

Fabián David Niño M     2055 Ejecución 

183 Interesados Controlar Planificar la Gestión de los 
Interesados 

Fabián David Niño M     7630 Planeación 

184 Interesados Controlar Controlar la Participación de los 
Interesados 

Fabián David Niño M     7640 Seguimiento y 
Control 

185 Interesados Mejorar Identificar a los Interesados Fabián David Niño M     2025 Inicio 

186 Interesados Mejorar Gestionar la Participación de los 
Interesados 

Fabián David Niño M     2065 Ejecución 

187 Interesados Mejorar Planificar la Gestión de los 
Interesados 

Fabián David Niño M     7680 Planeación 

188 Interesados Mejorar Controlar la Participación de los 
Interesados 

Fabián David Niño M     7690 Seguimiento y 
Control 

1 Integración Estandarizar Desarrollar el Project Chárter Euclides Bilbao Totalmente de 
Acuerdo 

100.0% 1005 Inicio 

2 Integración Estandarizar Desarrollar el Plan para la 
Dirección del Proyecto 

Euclides Bilbao Totalmente de 
Acuerdo 

100.0% 1020 Planeación 

3 Integración Estandarizar Monitorear y Controlar el trabajo 
del Proyecto 

Euclides Bilbao De acuerdo 75.0% 1035 Seguimiento y 
Control 

4 Integración Estandarizar Dirigir y Gestionar el Trabajo del 
Proyecto 

Euclides Bilbao De acuerdo 75.0% 1230 Ejecución 

5 Integración Estandarizar Realizar el Control Integrado de 
Cambios 

Euclides Bilbao Totalmente de 
Acuerdo 

100.0% 1310 Seguimiento y 
Control 

6 Integración Estandarizar Cerrar el Proyecto o Fase Euclides Bilbao De acuerdo 75.0% 1390 Cierre 

7 Integración Medir Monitorear y Controlar el trabajo 
del Proyecto 

Euclides Bilbao De acuerdo 75.0% 1045 Seguimiento y 
Control 
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8 Integración Medir Desarrollar el Project Chárter Euclides Bilbao Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 1700 Inicio 

9 Integración Medir Desarrollar el Plan para la 
Dirección del Proyecto 

Euclides Bilbao Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 1710 Planeación 

10 Integración Medir Dirigir y Gestionar el Trabajo del 
Proyecto 

Euclides Bilbao Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 1920 Ejecución 

11 Integración Medir Realizar el Control Integrado de 
Cambios 

Euclides Bilbao Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 2000 Seguimiento y 
Control 

12 Integración Medir Cerrar el Proyecto o Fase Euclides Bilbao En desacuerdo 25.0% 2080 Cierre 

13 Integración Controlar Monitorear y Controlar el trabajo 
del Proyecto 

Euclides Bilbao En desacuerdo 25.0% 1055 Seguimiento y 
Control 

14 Integración Controlar Desarrollar el Project Chárter Euclides Bilbao Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 2240 Inicio 

15 Integración Controlar Desarrollar el Plan para la 
Dirección del Proyecto 

Euclides Bilbao Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 2250 Planeación 

16 Integración Controlar Dirigir y Gestionar el Trabajo del 
Proyecto 

Euclides Bilbao Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 2460 Ejecución 

17 Integración Controlar Realizar el Control Integrado de 
Cambios 

Euclides Bilbao Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 2540 Seguimiento y 
Control 

18 Integración Controlar Cerrar el Proyecto o Fase Euclides Bilbao Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 2620 Cierre 

19 Integración Mejorar Monitorear y Controlar el trabajo 
del Proyecto 

Euclides Bilbao En desacuerdo 25.0% 1065 Seguimiento y 
Control 

20 Integración Mejorar Desarrollar el Project Chárter Euclides Bilbao Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 2630 Inicio 

21 Integración Mejorar Desarrollar el Plan para la 
Dirección del Proyecto 

Euclides Bilbao Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 2640 Planeación 

22 Integración Mejorar Dirigir y Gestionar el Trabajo del 
Proyecto 

Euclides Bilbao En desacuerdo 25.0% 2850 Ejecución 

23 Integración Mejorar Realizar el Control Integrado de 
Cambios 

Euclides Bilbao De acuerdo 75.0% 2930 Seguimiento y 
Control 

24 Integración Mejorar Cerrar el Proyecto o Fase Euclides Bilbao Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 3010 Cierre 

25 Alcance Estandarizar Recopilar Requisitos Euclides Bilbao Totalmente de 
Acuerdo 

100.0% 1030 Planeación 

26 Alcance Estandarizar Definir el Alcance Euclides Bilbao Totalmente de 
Acuerdo 

100.0% 1040 Planeación 

27 Alcance Estandarizar Crear la WBS Euclides Bilbao Totalmente de 
Acuerdo 

100.0% 1075 Planeación 

28 Alcance Estandarizar Validar el Alcance Euclides Bilbao Totalmente de 
Acuerdo 

100.0% 1320 Seguimiento y 
Control 

29 Alcance Estandarizar Controlar el Alcance Euclides Bilbao Totalmente de 
Acuerdo 

100.0% 1330 Seguimiento y 
Control 

30 Alcance Estandarizar Planificar la Gestión del Alcance Euclides Bilbao Totalmente de 100.0% 7500 Planeación 
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Acuerdo 

31 Alcance Medir Crear la WBS Euclides Bilbao Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 1085 Planeación 

32 Alcance Medir Recopilar Requisitos Euclides Bilbao Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 1720 Planeación 

33 Alcance Medir Definir el Alcance Euclides Bilbao Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 1730 Planeación 

34 Alcance Medir Validar el Alcance Euclides Bilbao Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 2010 Seguimiento y 
Control 

35 Alcance Medir Controlar el Alcance Euclides Bilbao Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 2020 Seguimiento y 
Control 

36 Alcance Medir Planificar la Gestión del Alcance Euclides Bilbao Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 7550 Planeación 

37 Alcance Controlar Crear la WBS Euclides Bilbao En desacuerdo 25.0% 1095 Planeación 

38 Alcance Controlar Recopilar Requisitos Euclides Bilbao Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 2260 Planeación 

39 Alcance Controlar Definir el Alcance Euclides Bilbao Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 2270 Planeación 

40 Alcance Controlar Validar el Alcance Euclides Bilbao Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 2550 Seguimiento y 
Control 

41 Alcance Controlar Controlar el Alcance Euclides Bilbao Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 2560 Seguimiento y 
Control 

42 Alcance Controlar Planificar la Gestión del Alcance Euclides Bilbao Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 7600 Planeación 

43 Alcance Mejorar Crear la WBS Euclides Bilbao En desacuerdo 25.0% 1105 Planeación 

44 Alcance Mejorar Recopilar Requisitos Euclides Bilbao Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 2650 Planeación 

45 Alcance Mejorar Definir el Alcance Euclides Bilbao Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 2660 Planeación 

46 Alcance Mejorar Validar el Alcance Euclides Bilbao Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 2940 Seguimiento y 
Control 

47 Alcance Mejorar Controlar el Alcance Euclides Bilbao Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 2950 Seguimiento y 
Control 

48 Alcance Mejorar Planificar la Gestión del Alcance Euclides Bilbao Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 7650 Planeación 

49 Tiempo Estandarizar Definir las actividades Euclides Bilbao Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 1050 Planeación 

50 Tiempo Estandarizar Secuenciar las actividades Euclides Bilbao Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 1060 Planeación 

51 Tiempo Estandarizar Estimar la duración de las 
actividades 

Euclides Bilbao Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 1070 Planeación 

52 Tiempo Estandarizar Desarrollar el Cronograma Euclides Bilbao Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 1080 Planeación 
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53 Tiempo Estandarizar Estimar los Recursos de las 
Actividades 

Euclides Bilbao Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 1115 Planeación 

54 Tiempo Estandarizar Controlar el Cronograma Euclides Bilbao Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 1340 Seguimiento y 
Control 

55 Tiempo Estandarizar Planificar la Gestión del 
Cronograma 

Euclides Bilbao Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 7510 Planeación 

56 Tiempo Medir Estimar los Recursos de las 
Actividades 

Euclides Bilbao Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 1125 Planeación 

57 Tiempo Medir Definir las actividades Euclides Bilbao Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 1740 Planeación 

58 Tiempo Medir Secuenciar las actividades Euclides Bilbao Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 1750 Planeación 

59 Tiempo Medir Estimar la duración de las 
actividades 

Euclides Bilbao Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 1760 Planeación 

60 Tiempo Medir Desarrollar el Cronograma Euclides Bilbao De acuerdo 75.0% 1770 Planeación 

61 Tiempo Medir Controlar el Cronograma Euclides Bilbao Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 2030 Seguimiento y 
Control 

62 Tiempo Medir Planificar la Gestión del 
Cronograma 

Euclides Bilbao Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 7560 Planeación 

63 Tiempo Controlar Estimar los Recursos de las 
Actividades 

Euclides Bilbao Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 1135 Planeación 

64 Tiempo Controlar Definir las actividades Euclides Bilbao Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 2280 Planeación 

65 Tiempo Controlar Secuenciar las actividades Euclides Bilbao Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 2290 Planeación 

66 Tiempo Controlar Estimar la duración de las 
actividades 

Euclides Bilbao Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 2300 Planeación 

67 Tiempo Controlar Desarrollar el Cronograma Euclides Bilbao Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 2310 Planeación 

68 Tiempo Controlar Controlar el Cronograma Euclides Bilbao Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 2570 Seguimiento y 
Control 

69 Tiempo Controlar Planificar la Gestión del 
Cronograma 

Euclides Bilbao Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 7610 Planeación 

70 Tiempo Mejorar Estimar los Recursos de las 
Actividades 

Euclides Bilbao Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 1145 Planeación 

71 Tiempo Mejorar Definir las actividades Euclides Bilbao Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 2670 Planeación 

72 Tiempo Mejorar Secuenciar las actividades Euclides Bilbao Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 2680 Planeación 

73 Tiempo Mejorar Estimar la duración de las 
actividades 

Euclides Bilbao Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 2690 Planeación 

74 Tiempo Mejorar Desarrollar el Cronograma Euclides Bilbao Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 2700 Planeación 

75 Tiempo Mejorar Controlar el Cronograma Euclides Bilbao Totalmente en 0.0% 2960 Seguimiento y 
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desacuerdo Control 

76 Tiempo Mejorar Planificar la Gestión del 
Cronograma 

Euclides Bilbao Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 7660 Planeación 

77 Costo Estandarizar Estimar los Costos Euclides Bilbao Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 1100 Planeación 

78 Costo Estandarizar Determinar el Presupuesto Euclides Bilbao Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 1110 Planeación 

79 Costo Estandarizar Controlar los Costos Euclides Bilbao Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 1350 Seguimiento y 
Control 

80 Costo Estandarizar Planificar la Gestión de los Costos Euclides Bilbao Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 7520 Planeación 

81 Costo Medir Estimar los Costos Euclides Bilbao Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 1790 Planeación 

82 Costo Medir Determinar el Presupuesto Euclides Bilbao Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 1800 Planeación 

83 Costo Medir Controlar los Costos Euclides Bilbao Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 2040 Seguimiento y 
Control 

84 Costo Medir Planificar la Gestión de los Costos Euclides Bilbao Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 7570 Planeación 

85 Costo Controlar Estimar los Costos Euclides Bilbao Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 2330 Planeación 

86 Costo Controlar Determinar el Presupuesto Euclides Bilbao Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 2340 Planeación 

87 Costo Controlar Controlar los Costos Euclides Bilbao     2580 Seguimiento y 
Control 

88 Costo Controlar Planificar la Gestión de Costos Euclides Bilbao Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 7620 Planeación 

89 Costo Mejorar Estimar los Costos Euclides Bilbao Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 2720 Planeación 

90 Costo Mejorar Determinar el Presupuesto Euclides Bilbao Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 2730 Planeación 

91 Costo Mejorar Controlar los Costos Euclides Bilbao Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 2970 Seguimiento y 
Control 

92 Costo Mejorar Planificar la Gestión de los Costos Euclides Bilbao Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 7670 Planeación 

93 Calidad Estandarizar Planificar la Gestión de la Calidad Euclides Bilbao Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 1130 Planeación 

94 Calidad Estandarizar Realizar el Aseguramiento de la 
Calidad 

Euclides Bilbao Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 1240 Ejecución 

95 Calidad Estandarizar Controlar la Calidad Euclides Bilbao Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 1360 Seguimiento y 
Control 

96 Calidad Medir Planificar la Gestión de la Calidad Euclides Bilbao Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 1820 Planeación 

97 Calidad Medir Realizar el Aseguramiento de la Euclides Bilbao Totalmente en 0.0% 1930 Ejecución 
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Calidad desacuerdo 

98 Calidad Medir Controlar la Calidad Euclides Bilbao Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 2050 Seguimiento y 
Control 

99 Calidad Controlar Planificar la Gestión de la Calidad Euclides Bilbao Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 2360 Planeación 

100 Calidad Controlar Realizar el Aseguramiento de la 
Calidad 

Euclides Bilbao Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 2470 Ejecución 

101 Calidad Controlar Controlar la Calidad Euclides Bilbao Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 2590 Seguimiento y 
Control 

102 Calidad Mejorar Planificar la Gestión de la Calidad Euclides Bilbao Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 2750 Planeación 

103 Calidad Mejorar Realizar el Aseguramiento de la 
Calidad 

Euclides Bilbao Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 2860 Ejecución 

104 Calidad Mejorar Controlar la Calidad Euclides Bilbao Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 2980 Seguimiento y 
Control 

105 Recursos 
Humanos 

Estandarizar Planificar la Gestión de los 
Recursos Humanos 

Euclides Bilbao Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 1090 Planeación 

106 Recursos 
Humanos 

Estandarizar Adquirir el Equipo del Proyecto Euclides Bilbao Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 1150 Ejecución 

107 Recursos 
Humanos 

Estandarizar Dirigir el Equipo del Proyecto Euclides Bilbao Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 1155 Ejecución 

108 Recursos 
Humanos 

Estandarizar Desarrollar el Equipo del Proyecto Euclides Bilbao Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 1250 Ejecución 

109 Recursos 
Humanos 

Medir Dirigir el Equipo del Proyecto Euclides Bilbao Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 1165 Ejecución 

110 Recursos 
Humanos 

Medir Planificar la Gestión de los 
Recursos Humanos 

Euclides Bilbao Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 1780 Planeación 

111 Recursos 
Humanos 

Medir Adquirir el Equipo del Proyecto Euclides Bilbao Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 1840 Ejecución 

112 Recursos 
Humanos 

Medir Desarrollar el Equipo del Proyecto Euclides Bilbao Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 1940 Ejecución 

113 Recursos 
Humanos 

Controlar Dirigir el Equipo del Proyecto Euclides Bilbao Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 1175 Ejecución 

114 Recursos 
Humanos 

Controlar Planificar la Gestión de los 
Recursos Humanos 

Euclides Bilbao Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 2320 Planeación 

115 Recursos 
Humanos 

Controlar Adquirir el Equipo del Proyecto Euclides Bilbao Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 2380 Ejecución 

116 Recursos 
Humanos 

Controlar Desarrollar el Equipo del Proyecto Euclides Bilbao Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 2480 Ejecución 

117 Recursos 
Humanos 

Mejorar Dirigir el Equipo del Proyecto Euclides Bilbao Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 1185 Ejecución 

118 Recursos 
Humanos 

Mejorar Planificar la Gestión de los 
Recursos Humanos 

Euclides Bilbao Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 2710 Planeación 

119 Recursos Mejorar Adquirir el Equipo del Proyecto Euclides Bilbao Totalmente en 0.0% 2770 Ejecución 
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Humanos desacuerdo 

120 Recursos 
Humanos 

Mejorar Desarrollar el Equipo del Proyecto Euclides Bilbao Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 2870 Ejecución 

121 Comunicacione
s 

Estandarizar Planificar la Gestión de las 
Comunicaciones 

Euclides Bilbao De acuerdo 75.0% 1160 Planeación 

122 Comunicacione
s 

Estandarizar Gestionar las Comunicaciones Euclides Bilbao De acuerdo 75.0% 1260 Ejecución 

123 Comunicacione
s 

Estandarizar Controlar las Comunicaciones Euclides Bilbao De acuerdo 75.0% 1300 Seguimiento y 
Control 

124 Comunicacione
s 

Medir Planificar la Gestión de las 
Comunicaciones 

Euclides Bilbao En desacuerdo 25.0% 1850 Planeación 

125 Comunicacione
s 

Medir Gestionar las Comunicaciones Euclides Bilbao En desacuerdo 25.0% 1950 Ejecución 

126 Comunicacione
s 

Medir Controlar las Comunicaciones Euclides Bilbao En desacuerdo 25.0% 1990 Seguimiento y 
Control 

127 Comunicacione
s 

Controlar Planificar la Gestión de las 
Comunicaciones 

Euclides Bilbao Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 2390 Planeación 

128 Comunicacione
s 

Controlar Gestionar las Comunicaciones Euclides Bilbao Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 2490 Ejecución 

129 Comunicacione
s 

Controlar Controlar las Comunicaciones Euclides Bilbao De acuerdo 75.0% 2530 Seguimiento y 
Control 

130 Comunicacione
s 

Mejorar Planificar la Gestión de las 
Comunicaciones 

Euclides Bilbao Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 2780 Planeación 

131 Comunicacione
s 

Mejorar Gestionar las Comunicaciones Euclides Bilbao Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 2880 Ejecución 

132 Comunicacione
s 

Mejorar Controlar las Comunicaciones Euclides Bilbao Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 2920 Seguimiento y 
Control 

133 Riesgos Estandarizar Planificar la Gestión de los 
Riesgos 

Euclides Bilbao Totalmente de 
Acuerdo 

100.0% 1120 Planeación 

134 Riesgos Estandarizar Identificar los Riesgos Euclides Bilbao Totalmente de 
Acuerdo 

100.0% 1170 Planeación 

135 Riesgos Estandarizar Realizar el Análisis Cualitativo de 
Riesgos  

Euclides Bilbao Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 1180 Planeación 

136 Riesgos Estandarizar Realizar el Análisis Cuantitativo de 
Riesgos  

Euclides Bilbao Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 1190 Planeación 

137 Riesgos Estandarizar Planificar la Respuesta a los 
Riesgos  

Euclides Bilbao Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 1200 Planeación 

138 Riesgos Estandarizar Controlar los Riesgos Euclides Bilbao Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 1370 Seguimiento y 
Control 

139 Riesgos Medir Planificar la Gestión de los 
Riesgos 

Euclides Bilbao Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 1810 Planeación 

140 Riesgos Medir Identificar los Riesgos Euclides Bilbao Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 1860 Planeación 

141 Riesgos Medir Realizar el Análisis Cualitativo de Euclides Bilbao Totalmente en 0.0% 1870 Planeación 
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Riesgos  desacuerdo 

142 Riesgos Medir Realizar el Análisis Cuantitativo de 
Riesgos  

Euclides Bilbao Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 1880 Planeación 

143 Riesgos Medir Planificar la Respuesta a los 
Riesgos  

Euclides Bilbao Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 1890 Planeación 

144 Riesgos Medir Controlar los Riesgos Euclides Bilbao Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 2060 Seguimiento y 
Control 

145 Riesgos Controlar Planificar la Gestión de los 
Riesgos 

Euclides Bilbao Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 2350 Planeación 

146 Riesgos Controlar Identificar los Riesgos Euclides Bilbao Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 2400 Planeación 

147 Riesgos Controlar Realizar el Análisis Cualitativo de 
Riesgos  

Euclides Bilbao Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 2410 Planeación 

148 Riesgos Controlar Realizar el Análisis Cuantitativo de 
Riesgos  

Euclides Bilbao Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 2420 Planeación 

149 Riesgos Controlar Planificar la Respuesta a los 
Riesgos  

Euclides Bilbao Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 2430 Planeación 

150 Riesgos Controlar Controlar los Riesgos Euclides Bilbao Totalmente de 
Acuerdo 

100.0% 2600 Seguimiento y 
Control 

151 Riesgos Mejorar Planificar la Gestión de los 
Riesgos 

Euclides Bilbao Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 2740 Planeación 

152 Riesgos Mejorar Identificar los Riesgos Euclides Bilbao Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 2790 Planeación 

153 Riesgos Mejorar Realizar el Análisis Cualitativo de 
Riesgos  

Euclides Bilbao Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 2800 Planeación 

154 Riesgos Mejorar Realizar el Análisis Cuantitativo de 
Riesgos  

Euclides Bilbao Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 2810 Planeación 

155 Riesgos Mejorar Planificar la Respuesta a los 
Riesgos  

Euclides Bilbao Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 2820 Planeación 

156 Riesgos Mejorar Controlar los Riesgos Euclides Bilbao Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 2990 Seguimiento y 
Control 

157 Adquisiciones Estandarizar Planificar la Gestión de las 
Adquisiciones 

Euclides Bilbao Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 1210 Planeación 

158 Adquisiciones Estandarizar Efectuar las Adquisiciones Euclides Bilbao Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 1270 Ejecución 

159 Adquisiciones Estandarizar Controlar las Adquisiciones Euclides Bilbao Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 1290 Seguimiento y 
Control 

160 Adquisiciones Estandarizar Cerrar las Adquisiciones Euclides Bilbao Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 1380 Cierre 

161 Adquisiciones Medir Planificar la Gestión de las 
Adquisiciones 

Euclides Bilbao Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 1900 Planeación 

162 Adquisiciones Medir Efectuar las Adquisiciones Euclides Bilbao Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 1960 Ejecución 

163 Adquisiciones Medir Controlar las Adquisiciones Euclides Bilbao Totalmente en 0.0% 1980 Seguimiento y 
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desacuerdo Control 

164 Adquisiciones Medir Cerrar las Adquisiciones Euclides Bilbao Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 2070 Cierre 

165 Adquisiciones Controlar Planificar la Gestión de las 
Adquisiciones 

Euclides Bilbao Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 2440 Planeación 

166 Adquisiciones Controlar Efectuar las Adquisiciones Euclides Bilbao Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 2500 Ejecución 

167 Adquisiciones Controlar Controlar las Adquisiciones Euclides Bilbao Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 2520 Seguimiento y 
Control 

168 Adquisiciones Controlar Cerrar las Adquisiciones Euclides Bilbao Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 2610 Cierre 

169 Adquisiciones Mejorar Planificar la Gestión de las 
Adquisiciones 

Euclides Bilbao Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 2830 Planeación 

170 Adquisiciones Mejorar Efectuar las Adquisiciones Euclides Bilbao Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 2890 Ejecución 

171 Adquisiciones Mejorar Controlar las Adquisiciones Euclides Bilbao Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 2910 Seguimiento y 
Control 

172 Adquisiciones Mejorar Cerrar las Adquisiciones Euclides Bilbao Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 3000 Cierre 

173 Interesados Estandarizar Identificar a los Interesados Euclides Bilbao Totalmente de 
Acuerdo 

100.0% 1195 Inicio 

174 Interesados Estandarizar Gestionar la Participación de los 
Interesados 

Euclides Bilbao Totalmente de 
Acuerdo 

100.0% 2035 Ejecución 

175 Interesados Estandarizar Planificar la Gestión de los 
Interesados 

Euclides Bilbao Totalmente de 
Acuerdo 

100.0% 7530 Planeación 

176 Interesados Estandarizar Controlar la Participación de los 
Interesados 

Euclides Bilbao Totalmente de 
Acuerdo 

100.0% 7540 Seguimiento y 
Control 

177 Interesados Medir Identificar a los Interesados Euclides Bilbao Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 2005 Inicio 

178 Interesados Medir Gestionar la Participación de los 
Interesados 

Euclides Bilbao Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 2045 Ejecución 

179 Interesados Medir Planificar la Gestión de los 
Interesados 

Euclides Bilbao Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 7580 Planeación 

180 Interesados Medir Controlar la Participación de los 
Interesados 

Euclides Bilbao Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 7590 Seguimiento y 
Control 

181 Interesados Controlar Identificar a los Interesados Euclides Bilbao Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 2015 Inicio 

182 Interesados Controlar Gestionar la Participación de los 
Interesados 

Euclides Bilbao Totalmente de 
Acuerdo 

100.0% 2055 Ejecución 

183 Interesados Controlar Planificar la Gestión de los 
Interesados 

Euclides Bilbao Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 7630 Planeación 

184 Interesados Controlar Controlar la Participación de los 
Interesados 

Euclides Bilbao De acuerdo 75.0% 7640 Seguimiento y 
Control 

185 Interesados Mejorar Identificar a los Interesados Euclides Bilbao Totalmente en 0.0% 2025 Inicio 
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desacuerdo 

186 Interesados Mejorar Gestionar la Participación de los 
Interesados 

Euclides Bilbao Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 2065 Ejecución 

187 Interesados Mejorar Planificar la Gestión de los 
Interesados 

Euclides Bilbao Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 7680 Planeación 

188 Interesados Mejorar Controlar la Participación de los 
Interesados 

Euclides Bilbao Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 7690 Seguimiento y 
Control 

1 Integración Estandarizar Desarrollar el Project Chárter Oscar Vargas Peña De acuerdo 75.0% 1005 Inicio 

2 Integración Estandarizar Desarrollar el Plan para la 
Dirección del Proyecto 

Oscar Vargas Peña En desacuerdo 25.0% 1020 Planeación 

3 Integración Estandarizar Monitorear y Controlar el trabajo 
del Proyecto 

Oscar Vargas Peña En desacuerdo 25.0% 1035 Seguimiento y 
Control 

4 Integración Estandarizar Dirigir y Gestionar el Trabajo del 
Proyecto 

Oscar Vargas Peña En desacuerdo 25.0% 1230 Ejecución 

5 Integración Estandarizar Realizar el Control Integrado de 
Cambios 

Oscar Vargas Peña En desacuerdo 25.0% 1310 Seguimiento y 
Control 

6 Integración Estandarizar Cerrar el Proyecto o Fase Oscar Vargas Peña En desacuerdo 25.0% 1390 Cierre 

7 Integración Medir Monitorear y Controlar el trabajo 
del Proyecto 

Oscar Vargas Peña En desacuerdo 25.0% 1045 Seguimiento y 
Control 

8 Integración Medir Desarrollar el Project Chárter Oscar Vargas Peña     1700 Inicio 

9 Integración Medir Desarrollar el Plan para la 
Dirección del Proyecto 

Oscar Vargas Peña En desacuerdo 25.0% 1710 Planeación 

10 Integración Medir Dirigir y Gestionar el Trabajo del 
Proyecto 

Oscar Vargas Peña En desacuerdo 25.0% 1920 Ejecución 

11 Integración Medir Realizar el Control Integrado de 
Cambios 

Oscar Vargas Peña En desacuerdo 25.0% 2000 Seguimiento y 
Control 

12 Integración Medir Cerrar el Proyecto o Fase Oscar Vargas Peña En desacuerdo 25.0% 2080 Cierre 

13 Integración Controlar Monitorear y Controlar el trabajo 
del Proyecto 

Oscar Vargas Peña En desacuerdo 25.0% 1055 Seguimiento y 
Control 

14 Integración Controlar Desarrollar el Project Chárter Oscar Vargas Peña En desacuerdo 25.0% 2240 Inicio 

15 Integración Controlar Desarrollar el Plan para la 
Dirección del Proyecto 

Oscar Vargas Peña En desacuerdo 25.0% 2250 Planeación 

16 Integración Controlar Dirigir y Gestionar el Trabajo del 
Proyecto 

Oscar Vargas Peña En desacuerdo 25.0% 2460 Ejecución 

17 Integración Controlar Realizar el Control Integrado de 
Cambios 

Oscar Vargas Peña En desacuerdo 25.0% 2540 Seguimiento y 
Control 

18 Integración Controlar Cerrar el Proyecto o Fase Oscar Vargas Peña En desacuerdo 25.0% 2620 Cierre 

19 Integración Mejorar Monitorear y Controlar el trabajo 
del Proyecto 

Oscar Vargas Peña En desacuerdo 25.0% 1065 Seguimiento y 
Control 

20 Integración Mejorar Desarrollar el Project Chárter Oscar Vargas Peña En desacuerdo 25.0% 2630 Inicio 
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21 Integración Mejorar Desarrollar el Plan para la 
Dirección del Proyecto 

Oscar Vargas Peña En desacuerdo 25.0% 2640 Planeación 

22 Integración Mejorar Dirigir y Gestionar el Trabajo del 
Proyecto 

Oscar Vargas Peña En desacuerdo 25.0% 2850 Ejecución 

23 Integración Mejorar Realizar el Control Integrado de 
Cambios 

Oscar Vargas Peña En desacuerdo 25.0% 2930 Seguimiento y 
Control 

24 Integración Mejorar Cerrar el Proyecto o Fase Oscar Vargas Peña En desacuerdo 25.0% 3010 Cierre 

25 Alcance Estandarizar Recopilar Requisitos Oscar Vargas Peña En desacuerdo 25.0% 1030 Planeación 

26 Alcance Estandarizar Definir el Alcance Oscar Vargas Peña En desacuerdo 25.0% 1040 Planeación 

27 Alcance Estandarizar Crear la WBS Oscar Vargas Peña En desacuerdo 25.0% 1075 Planeación 

28 Alcance Estandarizar Validar el Alcance Oscar Vargas Peña En desacuerdo 25.0% 1320 Seguimiento y 
Control 

29 Alcance Estandarizar Controlar el Alcance Oscar Vargas Peña En desacuerdo 25.0% 1330 Seguimiento y 
Control 

30 Alcance Estandarizar Planificar la Gestión del Alcance Oscar Vargas Peña En desacuerdo 25.0% 7500 Planeación 

31 Alcance Medir Crear la WBS Oscar Vargas Peña En desacuerdo 25.0% 1085 Planeación 

32 Alcance Medir Recopilar Requisitos Oscar Vargas Peña En desacuerdo 25.0% 1720 Planeación 

33 Alcance Medir Definir el Alcance Oscar Vargas Peña En desacuerdo 25.0% 1730 Planeación 

34 Alcance Medir Validar el Alcance Oscar Vargas Peña En desacuerdo 25.0% 2010 Seguimiento y 
Control 

35 Alcance Medir Controlar el Alcance Oscar Vargas Peña En desacuerdo 25.0% 2020 Seguimiento y 
Control 

36 Alcance Medir Planificar la Gestión del Alcance Oscar Vargas Peña En desacuerdo 25.0% 7550 Planeación 

37 Alcance Controlar Crear la WBS Oscar Vargas Peña En desacuerdo 25.0% 1095 Planeación 

38 Alcance Controlar Recopilar Requisitos Oscar Vargas Peña En desacuerdo 25.0% 2260 Planeación 

39 Alcance Controlar Definir el Alcance Oscar Vargas Peña En desacuerdo 25.0% 2270 Planeación 

40 Alcance Controlar Validar el Alcance Oscar Vargas Peña En desacuerdo 25.0% 2550 Seguimiento y 
Control 

41 Alcance Controlar Controlar el Alcance Oscar Vargas Peña En desacuerdo 25.0% 2560 Seguimiento y 
Control 

42 Alcance Controlar Planificar la Gestión del Alcance Oscar Vargas Peña En desacuerdo 25.0% 7600 Planeación 

43 Alcance Mejorar Crear la WBS Oscar Vargas Peña En desacuerdo 25.0% 1105 Planeación 

44 Alcance Mejorar Recopilar Requisitos Oscar Vargas Peña En desacuerdo 25.0% 2650 Planeación 

45 Alcance Mejorar Definir el Alcance Oscar Vargas Peña En desacuerdo 25.0% 2660 Planeación 
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46 Alcance Mejorar Validar el Alcance Oscar Vargas Peña En desacuerdo 25.0% 2940 Seguimiento y 
Control 

47 Alcance Mejorar Controlar el Alcance Oscar Vargas Peña En desacuerdo 25.0% 2950 Seguimiento y 
Control 

48 Alcance Mejorar Planificar la Gestión del Alcance Oscar Vargas Peña En desacuerdo 25.0% 7650 Planeación 

49 Tiempo Estandarizar Definir las actividades Oscar Vargas Peña En desacuerdo 25.0% 1050 Planeación 

50 Tiempo Estandarizar Secuenciar las actividades Oscar Vargas Peña En desacuerdo 25.0% 1060 Planeación 

51 Tiempo Estandarizar Estimar la duración de las 
actividades 

Oscar Vargas Peña En desacuerdo 25.0% 1070 Planeación 

52 Tiempo Estandarizar Desarrollar el Cronograma Oscar Vargas Peña En desacuerdo 25.0% 1080 Planeación 

53 Tiempo Estandarizar Estimar los Recursos de las 
Actividades 

Oscar Vargas Peña En desacuerdo 25.0% 1115 Planeación 

54 Tiempo Estandarizar Controlar el Cronograma Oscar Vargas Peña En desacuerdo 25.0% 1340 Seguimiento y 
Control 

55 Tiempo Estandarizar Planificar la Gestión del 
Cronograma 

Oscar Vargas Peña En desacuerdo 25.0% 7510 Planeación 

56 Tiempo Medir Estimar los Recursos de las 
Actividades 

Oscar Vargas Peña En desacuerdo 25.0% 1125 Planeación 

57 Tiempo Medir Definir las actividades Oscar Vargas Peña En desacuerdo 25.0% 1740 Planeación 

58 Tiempo Medir Secuenciar las actividades Oscar Vargas Peña En desacuerdo 25.0% 1750 Planeación 

59 Tiempo Medir Estimar la duración de las 
actividades 

Oscar Vargas Peña En desacuerdo 25.0% 1760 Planeación 

60 Tiempo Medir Desarrollar el Cronograma Oscar Vargas Peña En desacuerdo 25.0% 1770 Planeación 

61 Tiempo Medir Controlar el Cronograma Oscar Vargas Peña En desacuerdo 25.0% 2030 Seguimiento y 
Control 

62 Tiempo Medir Planificar la Gestión del 
Cronograma 

Oscar Vargas Peña En desacuerdo 25.0% 7560 Planeación 

63 Tiempo Controlar Estimar los Recursos de las 
Actividades 

Oscar Vargas Peña En desacuerdo 25.0% 1135 Planeación 

64 Tiempo Controlar Definir las actividades Oscar Vargas Peña En desacuerdo 25.0% 2280 Planeación 

65 Tiempo Controlar Secuenciar las actividades Oscar Vargas Peña En desacuerdo 25.0% 2290 Planeación 

66 Tiempo Controlar Estimar la duración de las 
actividades 

Oscar Vargas Peña En desacuerdo 25.0% 2300 Planeación 

67 Tiempo Controlar Desarrollar el Cronograma Oscar Vargas Peña En desacuerdo 25.0% 2310 Planeación 

68 Tiempo Controlar Controlar el Cronograma Oscar Vargas Peña En desacuerdo 25.0% 2570 Seguimiento y 
Control 

69 Tiempo Controlar Planificar la Gestión del 
Cronograma 

Oscar Vargas Peña En desacuerdo 25.0% 7610 Planeación 
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70 Tiempo Mejorar Estimar los Recursos de las 
Actividades 

Oscar Vargas Peña En desacuerdo 25.0% 1145 Planeación 

71 Tiempo Mejorar Definir las actividades Oscar Vargas Peña En desacuerdo 25.0% 2670 Planeación 

72 Tiempo Mejorar Secuenciar las actividades Oscar Vargas Peña En desacuerdo 25.0% 2680 Planeación 

73 Tiempo Mejorar Estimar la duración de las 
actividades 

Oscar Vargas Peña En desacuerdo 25.0% 2690 Planeación 

74 Tiempo Mejorar Desarrollar el Cronograma Oscar Vargas Peña En desacuerdo 25.0% 2700 Planeación 

75 Tiempo Mejorar Controlar el Cronograma Oscar Vargas Peña En desacuerdo 25.0% 2960 Seguimiento y 
Control 

76 Tiempo Mejorar Planificar la Gestión del 
Cronograma 

Oscar Vargas Peña En desacuerdo 25.0% 7660 Planeación 

77 Costo Estandarizar Estimar los Costos Oscar Vargas Peña En desacuerdo 25.0% 1100 Planeación 

78 Costo Estandarizar Determinar el Presupuesto Oscar Vargas Peña En desacuerdo 25.0% 1110 Planeación 

79 Costo Estandarizar Controlar los Costos Oscar Vargas Peña En desacuerdo 25.0% 1350 Seguimiento y 
Control 

80 Costo Estandarizar Planificar la Gestión de los Costos Oscar Vargas Peña En desacuerdo 25.0% 7520 Planeación 

81 Costo Medir Estimar los Costos Oscar Vargas Peña En desacuerdo 25.0% 1790 Planeación 

82 Costo Medir Determinar el Presupuesto Oscar Vargas Peña En desacuerdo 25.0% 1800 Planeación 

83 Costo Medir Controlar los Costos Oscar Vargas Peña En desacuerdo 25.0% 2040 Seguimiento y 
Control 

84 Costo Medir Planificar la Gestión de los Costos Oscar Vargas Peña En desacuerdo 25.0% 7570 Planeación 

85 Costo Controlar Estimar los Costos Oscar Vargas Peña En desacuerdo 25.0% 2330 Planeación 

86 Costo Controlar Determinar el Presupuesto Oscar Vargas Peña En desacuerdo 25.0% 2340 Planeación 

87 Costo Controlar Controlar los Costos Oscar Vargas Peña En desacuerdo 25.0% 2580 Seguimiento y 
Control 

88 Costo Controlar Planificar la Gestión de Costos Oscar Vargas Peña En desacuerdo 25.0% 7620 Planeación 

89 Costo Mejorar Estimar los Costos Oscar Vargas Peña En desacuerdo 25.0% 2720 Planeación 

90 Costo Mejorar Determinar el Presupuesto Oscar Vargas Peña En desacuerdo 25.0% 2730 Planeación 

91 Costo Mejorar Controlar los Costos Oscar Vargas Peña En desacuerdo 25.0% 2970 Seguimiento y 
Control 

92 Costo Mejorar Planificar la Gestión de los Costos Oscar Vargas Peña En desacuerdo 25.0% 7670 Planeación 

93 Calidad Estandarizar Planificar la Gestión de la Calidad Oscar Vargas Peña En desacuerdo 25.0% 1130 Planeación 

94 Calidad Estandarizar Realizar el Aseguramiento de la 
Calidad 

Oscar Vargas Peña En desacuerdo 25.0% 1240 Ejecución 
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95 Calidad Estandarizar Controlar la Calidad Oscar Vargas Peña En desacuerdo 25.0% 1360 Seguimiento y 
Control 

96 Calidad Medir Planificar la Gestión de la Calidad Oscar Vargas Peña En desacuerdo 25.0% 1820 Planeación 

97 Calidad Medir Realizar el Aseguramiento de la 
Calidad 

Oscar Vargas Peña En desacuerdo 25.0% 1930 Ejecución 

98 Calidad Medir Controlar la Calidad Oscar Vargas Peña En desacuerdo 25.0% 2050 Seguimiento y 
Control 

99 Calidad Controlar Planificar la Gestión de la Calidad Oscar Vargas Peña En desacuerdo 25.0% 2360 Planeación 

100 Calidad Controlar Realizar el Aseguramiento de la 
Calidad 

Oscar Vargas Peña En desacuerdo 25.0% 2470 Ejecución 

101 Calidad Controlar Controlar la Calidad Oscar Vargas Peña En desacuerdo 25.0% 2590 Seguimiento y 
Control 

102 Calidad Mejorar Planificar la Gestión de la Calidad Oscar Vargas Peña En desacuerdo 25.0% 2750 Planeación 

103 Calidad Mejorar Realizar el Aseguramiento de la 
Calidad 

Oscar Vargas Peña En desacuerdo 25.0% 2860 Ejecución 

104 Calidad Mejorar Controlar la Calidad Oscar Vargas Peña En desacuerdo 25.0% 2980 Seguimiento y 
Control 

105 Recursos 
Humanos 

Estandarizar Planificar la Gestión de los 
Recursos Humanos 

Oscar Vargas Peña En desacuerdo 25.0% 1090 Planeación 

106 Recursos 
Humanos 

Estandarizar Adquirir el Equipo del Proyecto Oscar Vargas Peña En desacuerdo 25.0% 1150 Ejecución 

107 Recursos 
Humanos 

Estandarizar Dirigir el Equipo del Proyecto Oscar Vargas Peña En desacuerdo 25.0% 1155 Ejecución 

108 Recursos 
Humanos 

Estandarizar Desarrollar el Equipo del Proyecto Oscar Vargas Peña En desacuerdo 25.0% 1250 Ejecución 

109 Recursos 
Humanos 

Medir Dirigir el Equipo del Proyecto Oscar Vargas Peña En desacuerdo 25.0% 1165 Ejecución 

110 Recursos 
Humanos 

Medir Planificar la Gestión de los 
Recursos Humanos 

Oscar Vargas Peña En desacuerdo 25.0% 1780 Planeación 

111 Recursos 
Humanos 

Medir Adquirir el Equipo del Proyecto Oscar Vargas Peña En desacuerdo 25.0% 1840 Ejecución 

112 Recursos 
Humanos 

Medir Desarrollar el Equipo del Proyecto Oscar Vargas Peña En desacuerdo 25.0% 1940 Ejecución 

113 Recursos 
Humanos 

Controlar Dirigir el Equipo del Proyecto Oscar Vargas Peña En desacuerdo 25.0% 1175 Ejecución 

114 Recursos 
Humanos 

Controlar Planificar la Gestión de los 
Recursos Humanos 

Oscar Vargas Peña En desacuerdo 25.0% 2320 Planeación 

115 Recursos 
Humanos 

Controlar Adquirir el Equipo del Proyecto Oscar Vargas Peña En desacuerdo 25.0% 2380 Ejecución 

116 Recursos 
Humanos 

Controlar Desarrollar el Equipo del Proyecto Oscar Vargas Peña En desacuerdo 25.0% 2480 Ejecución 

117 Recursos 
Humanos 

Mejorar Dirigir el Equipo del Proyecto Oscar Vargas Peña En desacuerdo 25.0% 1185 Ejecución 
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118 Recursos 
Humanos 

Mejorar Planificar la Gestión de los 
Recursos Humanos 

Oscar Vargas Peña En desacuerdo 25.0% 2710 Planeación 

119 Recursos 
Humanos 

Mejorar Adquirir el Equipo del Proyecto Oscar Vargas Peña En desacuerdo 25.0% 2770 Ejecución 

120 Recursos 
Humanos 

Mejorar Desarrollar el Equipo del Proyecto Oscar Vargas Peña En desacuerdo 25.0% 2870 Ejecución 

121 Comunicacione
s 

Estandarizar Planificar la Gestión de las 
Comunicaciones 

Oscar Vargas Peña De acuerdo 75.0% 1160 Planeación 

122 Comunicacione
s 

Estandarizar Gestionar las Comunicaciones Oscar Vargas Peña De acuerdo 75.0% 1260 Ejecución 

123 Comunicacione
s 

Estandarizar Controlar las Comunicaciones Oscar Vargas Peña En desacuerdo 25.0% 1300 Seguimiento y 
Control 

124 Comunicacione
s 

Medir Planificar la Gestión de las 
Comunicaciones 

Oscar Vargas Peña En desacuerdo 25.0% 1850 Planeación 

125 Comunicacione
s 

Medir Gestionar las Comunicaciones Oscar Vargas Peña En desacuerdo 25.0% 1950 Ejecución 

126 Comunicacione
s 

Medir Controlar las Comunicaciones Oscar Vargas Peña En desacuerdo 25.0% 1990 Seguimiento y 
Control 

127 Comunicacione
s 

Controlar Planificar la Gestión de las 
Comunicaciones 

Oscar Vargas Peña En desacuerdo 25.0% 2390 Planeación 

128 Comunicacione
s 

Controlar Gestionar las Comunicaciones Oscar Vargas Peña En desacuerdo 25.0% 2490 Ejecución 

129 Comunicacione
s 

Controlar Controlar las Comunicaciones Oscar Vargas Peña En desacuerdo 25.0% 2530 Seguimiento y 
Control 

130 Comunicacione
s 

Mejorar Planificar la Gestión de las 
Comunicaciones 

Oscar Vargas Peña En desacuerdo 25.0% 2780 Planeación 

131 Comunicacione
s 

Mejorar Gestionar las Comunicaciones Oscar Vargas Peña En desacuerdo 25.0% 2880 Ejecución 

132 Comunicacione
s 

Mejorar Controlar las Comunicaciones Oscar Vargas Peña En desacuerdo 25.0% 2920 Seguimiento y 
Control 

133 Riesgos Estandarizar Planificar la Gestión de los 
Riesgos 

Oscar Vargas Peña En desacuerdo 25.0% 1120 Planeación 

134 Riesgos Estandarizar Identificar los Riesgos Oscar Vargas Peña En desacuerdo 25.0% 1170 Planeación 

135 Riesgos Estandarizar Realizar el Análisis Cualitativo de 
Riesgos  

Oscar Vargas Peña En desacuerdo 25.0% 1180 Planeación 

136 Riesgos Estandarizar Realizar el Análisis Cuantitativo de 
Riesgos  

Oscar Vargas Peña En desacuerdo 25.0% 1190 Planeación 

137 Riesgos Estandarizar Planificar la Respuesta a los 
Riesgos  

Oscar Vargas Peña En desacuerdo 25.0% 1200 Planeación 

138 Riesgos Estandarizar Controlar los Riesgos Oscar Vargas Peña En desacuerdo 25.0% 1370 Seguimiento y 
Control 

139 Riesgos Medir Planificar la Gestión de los 
Riesgos 

Oscar Vargas Peña En desacuerdo 25.0% 1810 Planeación 

140 Riesgos Medir Identificar los Riesgos Oscar Vargas Peña En desacuerdo 25.0% 1860 Planeación 
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141 Riesgos Medir Realizar el Análisis Cualitativo de 
Riesgos  

Oscar Vargas Peña En desacuerdo 25.0% 1870 Planeación 

142 Riesgos Medir Realizar el Análisis Cuantitativo de 
Riesgos  

Oscar Vargas Peña En desacuerdo 25.0% 1880 Planeación 

143 Riesgos Medir Planificar la Respuesta a los 
Riesgos  

Oscar Vargas Peña En desacuerdo 25.0% 1890 Planeación 

144 Riesgos Medir Controlar los Riesgos Oscar Vargas Peña En desacuerdo 25.0% 2060 Seguimiento y 
Control 

145 Riesgos Controlar Planificar la Gestión de los 
Riesgos 

Oscar Vargas Peña En desacuerdo 25.0% 2350 Planeación 

146 Riesgos Controlar Identificar los Riesgos Oscar Vargas Peña En desacuerdo 25.0% 2400 Planeación 

147 Riesgos Controlar Realizar el Análisis Cualitativo de 
Riesgos  

Oscar Vargas Peña En desacuerdo 25.0% 2410 Planeación 

148 Riesgos Controlar Realizar el Análisis Cuantitativo de 
Riesgos  

Oscar Vargas Peña En desacuerdo 25.0% 2420 Planeación 

149 Riesgos Controlar Planificar la Respuesta a los 
Riesgos  

Oscar Vargas Peña En desacuerdo 25.0% 2430 Planeación 

150 Riesgos Controlar Controlar los Riesgos Oscar Vargas Peña En desacuerdo 25.0% 2600 Seguimiento y 
Control 

151 Riesgos Mejorar Planificar la Gestión de los 
Riesgos 

Oscar Vargas Peña En desacuerdo 25.0% 2740 Planeación 

152 Riesgos Mejorar Identificar los Riesgos Oscar Vargas Peña En desacuerdo 25.0% 2790 Planeación 

153 Riesgos Mejorar Realizar el Análisis Cualitativo de 
Riesgos  

Oscar Vargas Peña En desacuerdo 25.0% 2800 Planeación 

154 Riesgos Mejorar Realizar el Análisis Cuantitativo de 
Riesgos  

Oscar Vargas Peña En desacuerdo 25.0% 2810 Planeación 

155 Riesgos Mejorar Planificar la Respuesta a los 
Riesgos  

Oscar Vargas Peña En desacuerdo 25.0% 2820 Planeación 

156 Riesgos Mejorar Controlar los Riesgos Oscar Vargas Peña En desacuerdo 25.0% 2990 Seguimiento y 
Control 

157 Adquisiciones Estandarizar Planificar la Gestión de las 
Adquisiciones 

Oscar Vargas Peña En desacuerdo 25.0% 1210 Planeación 

158 Adquisiciones Estandarizar Efectuar las Adquisiciones Oscar Vargas Peña En desacuerdo 25.0% 1270 Ejecución 

159 Adquisiciones Estandarizar Controlar las Adquisiciones Oscar Vargas Peña En desacuerdo 25.0% 1290 Seguimiento y 
Control 

160 Adquisiciones Estandarizar Cerrar las Adquisiciones Oscar Vargas Peña En desacuerdo 25.0% 1380 Cierre 

161 Adquisiciones Medir Planificar la Gestión de las 
Adquisiciones 

Oscar Vargas Peña En desacuerdo 25.0% 1900 Planeación 

162 Adquisiciones Medir Efectuar las Adquisiciones Oscar Vargas Peña En desacuerdo 25.0% 1960 Ejecución 

163 Adquisiciones Medir Controlar las Adquisiciones Oscar Vargas Peña En desacuerdo 25.0% 1980 Seguimiento y 
Control 
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164 Adquisiciones Medir Cerrar las Adquisiciones Oscar Vargas Peña En desacuerdo 25.0% 2070 Cierre 

165 Adquisiciones Controlar Planificar la Gestión de las 
Adquisiciones 

Oscar Vargas Peña En desacuerdo 25.0% 2440 Planeación 

166 Adquisiciones Controlar Efectuar las Adquisiciones Oscar Vargas Peña En desacuerdo 25.0% 2500 Ejecución 

167 Adquisiciones Controlar Controlar las Adquisiciones Oscar Vargas Peña En desacuerdo 25.0% 2520 Seguimiento y 
Control 

168 Adquisiciones Controlar Cerrar las Adquisiciones Oscar Vargas Peña En desacuerdo 25.0% 2610 Cierre 

169 Adquisiciones Mejorar Planificar la Gestión de las 
Adquisiciones 

Oscar Vargas Peña En desacuerdo 25.0% 2830 Planeación 

170 Adquisiciones Mejorar Efectuar las Adquisiciones Oscar Vargas Peña En desacuerdo 25.0% 2890 Ejecución 

171 Adquisiciones Mejorar Controlar las Adquisiciones Oscar Vargas Peña En desacuerdo 25.0% 2910 Seguimiento y 
Control 

172 Adquisiciones Mejorar Cerrar las Adquisiciones Oscar Vargas Peña En desacuerdo 25.0% 3000 Cierre 

173 Interesados Estandarizar Identificar a los Interesados Oscar Vargas Peña En desacuerdo 25.0% 1195 Inicio 

174 Interesados Estandarizar Gestionar la Participación de los 
Interesados 

Oscar Vargas Peña En desacuerdo 25.0% 2035 Ejecución 

175 Interesados Estandarizar Planificar la Gestión de los 
Interesados 

Oscar Vargas Peña En desacuerdo 25.0% 7530 Planeación 

176 Interesados Estandarizar Controlar la Participación de los 
Interesados 

Oscar Vargas Peña En desacuerdo 25.0% 7540 Seguimiento y 
Control 

177 Interesados Medir Identificar a los Interesados Oscar Vargas Peña En desacuerdo 25.0% 2005 Inicio 

178 Interesados Medir Gestionar la Participación de los 
Interesados 

Oscar Vargas Peña En desacuerdo 25.0% 2045 Ejecución 

179 Interesados Medir Planificar la Gestión de los 
Interesados 

Oscar Vargas Peña En desacuerdo 25.0% 7580 Planeación 

180 Interesados Medir Controlar la Participación de los 
Interesados 

Oscar Vargas Peña En desacuerdo 25.0% 7590 Seguimiento y 
Control 

181 Interesados Controlar Identificar a los Interesados Oscar Vargas Peña En desacuerdo 25.0% 2015 Inicio 

182 Interesados Controlar Gestionar la Participación de los 
Interesados 

Oscar Vargas Peña En desacuerdo 25.0% 2055 Ejecución 

183 Interesados Controlar Planificar la Gestión de los 
Interesados 

Oscar Vargas Peña En desacuerdo 25.0% 7630 Planeación 

184 Interesados Controlar Controlar la Participación de los 
Interesados 

Oscar Vargas Peña En desacuerdo 25.0% 7640 Seguimiento y 
Control 

185 Interesados Mejorar Identificar a los Interesados Oscar Vargas Peña En desacuerdo 25.0% 2025 Inicio 

186 Interesados Mejorar Gestionar la Participación de los 
Interesados 

Oscar Vargas Peña En desacuerdo 25.0% 2065 Ejecución 

187 Interesados Mejorar Planificar la Gestión de los 
Interesados 

Oscar Vargas Peña En desacuerdo 25.0% 7680 Planeación 
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188 Interesados Mejorar Controlar la Participación de los 
Interesados 

Oscar Vargas Peña En desacuerdo 25.0% 7690 Seguimiento y 
Control 

1 Integración Estandarizar Desarrollar el Project Chárter Jennifer Ramírez Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 1005 Inicio 

2 Integración Estandarizar Desarrollar el Plan para la 
Dirección del Proyecto 

Jennifer Ramírez De acuerdo 75.0% 1020 Planeación 

3 Integración Estandarizar Monitorear y Controlar el trabajo 
del Proyecto 

Jennifer Ramírez De acuerdo 75.0% 1035 Seguimiento y 
Control 

4 Integración Estandarizar Dirigir y Gestionar el Trabajo del 
Proyecto 

Jennifer Ramírez De acuerdo 75.0% 1230 Ejecución 

5 Integración Estandarizar Realizar el Control Integrado de 
Cambios 

Jennifer Ramírez De acuerdo 75.0% 1310 Seguimiento y 
Control 

6 Integración Estandarizar Cerrar el Proyecto o Fase Jennifer Ramírez De acuerdo 75.0% 1390 Cierre 

7 Integración Medir Monitorear y Controlar el trabajo 
del Proyecto 

Jennifer Ramírez De acuerdo 75.0% 1045 Seguimiento y 
Control 

8 Integración Medir Desarrollar el Project Chárter Jennifer Ramírez Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 1700 Inicio 

9 Integración Medir Desarrollar el Plan para la 
Dirección del Proyecto 

Jennifer Ramírez De acuerdo 75.0% 1710 Planeación 

10 Integración Medir Dirigir y Gestionar el Trabajo del 
Proyecto 

Jennifer Ramírez De acuerdo 75.0% 1920 Ejecución 

11 Integración Medir Realizar el Control Integrado de 
Cambios 

Jennifer Ramírez De acuerdo 75.0% 2000 Seguimiento y 
Control 

12 Integración Medir Cerrar el Proyecto o Fase Jennifer Ramírez De acuerdo 75.0% 2080 Cierre 

13 Integración Controlar Monitorear y Controlar el trabajo 
del Proyecto 

Jennifer Ramírez De acuerdo 75.0% 1055 Seguimiento y 
Control 

14 Integración Controlar Desarrollar el Project Chárter Jennifer Ramírez De acuerdo 75.0% 2240 Inicio 

15 Integración Controlar Desarrollar el Plan para la 
Dirección del Proyecto 

Jennifer Ramírez De acuerdo 75.0% 2250 Planeación 

16 Integración Controlar Dirigir y Gestionar el Trabajo del 
Proyecto 

Jennifer Ramírez De acuerdo 75.0% 2460 Ejecución 

17 Integración Controlar Realizar el Control Integrado de 
Cambios 

Jennifer Ramírez De acuerdo 75.0% 2540 Seguimiento y 
Control 

18 Integración Controlar Cerrar el Proyecto o Fase Jennifer Ramírez De acuerdo 75.0% 2620 Cierre 

19 Integración Mejorar Monitorear y Controlar el trabajo 
del Proyecto 

Jennifer Ramírez De acuerdo 75.0% 1065 Seguimiento y 
Control 

20 Integración Mejorar Desarrollar el Project Chárter Jennifer Ramírez Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 2630 Inicio 

21 Integración Mejorar Desarrollar el Plan para la 
Dirección del Proyecto 

Jennifer Ramírez De acuerdo 75.0% 2640 Planeación 

22 Integración Mejorar Dirigir y Gestionar el Trabajo del 
Proyecto 

Jennifer Ramírez En desacuerdo 25.0% 2850 Ejecución 
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23 Integración Mejorar Realizar el Control Integrado de 
Cambios 

Jennifer Ramírez De acuerdo 75.0% 2930 Seguimiento y 
Control 

24 Integración Mejorar Cerrar el Proyecto o Fase Jennifer Ramírez De acuerdo 75.0% 3010 Cierre 

25 Alcance Estandarizar Recopilar Requisitos Jennifer Ramírez De acuerdo 75.0% 1030 Planeación 

26 Alcance Estandarizar Definir el Alcance Jennifer Ramírez Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 1040 Planeación 

27 Alcance Estandarizar Crear la WBS Jennifer Ramírez Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 1075 Planeación 

28 Alcance Estandarizar Validar el Alcance Jennifer Ramírez Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 1320 Seguimiento y 
Control 

29 Alcance Estandarizar Controlar el Alcance Jennifer Ramírez Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 1330 Seguimiento y 
Control 

30 Alcance Estandarizar Planificar la Gestión del Alcance Jennifer Ramírez Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 7500 Planeación 

31 Alcance Medir Crear la WBS Jennifer Ramírez Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 1085 Planeación 

32 Alcance Medir Recopilar Requisitos Jennifer Ramírez Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 1720 Planeación 

33 Alcance Medir Definir el Alcance Jennifer Ramírez Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 1730 Planeación 

34 Alcance Medir Validar el Alcance Jennifer Ramírez Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 2010 Seguimiento y 
Control 

35 Alcance Medir Controlar el Alcance Jennifer Ramírez Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 2020 Seguimiento y 
Control 

36 Alcance Medir Planificar la Gestión del Alcance Jennifer Ramírez De acuerdo 75.0% 7550 Planeación 

37 Alcance Controlar Crear la WBS Jennifer Ramírez Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 1095 Planeación 

38 Alcance Controlar Recopilar Requisitos Jennifer Ramírez Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 2260 Planeación 

39 Alcance Controlar Definir el Alcance Jennifer Ramírez Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 2270 Planeación 

40 Alcance Controlar Validar el Alcance Jennifer Ramírez Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 2550 Seguimiento y 
Control 

41 Alcance Controlar Controlar el Alcance Jennifer Ramírez Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 2560 Seguimiento y 
Control 

42 Alcance Controlar Planificar la Gestión del Alcance Jennifer Ramírez Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 7600 Planeación 

43 Alcance Mejorar Crear la WBS Jennifer Ramírez De acuerdo 75.0% 1105 Planeación 

44 Alcance Mejorar Recopilar Requisitos Jennifer Ramírez Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 2650 Planeación 

45 Alcance Mejorar Definir el Alcance Jennifer Ramírez Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 2660 Planeación 
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46 Alcance Mejorar Validar el Alcance Jennifer Ramírez Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 2940 Seguimiento y 
Control 

47 Alcance Mejorar Controlar el Alcance Jennifer Ramírez Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 2950 Seguimiento y 
Control 

48 Alcance Mejorar Planificar la Gestión del Alcance Jennifer Ramírez De acuerdo 75.0% 7650 Planeación 

49 Tiempo Estandarizar Definir las actividades Jennifer Ramírez De acuerdo 75.0% 1050 Planeación 

50 Tiempo Estandarizar Secuenciar las actividades Jennifer Ramírez De acuerdo 75.0% 1060 Planeación 

51 Tiempo Estandarizar Estimar la duración de las 
actividades 

Jennifer Ramírez De acuerdo 75.0% 1070 Planeación 

52 Tiempo Estandarizar Desarrollar el Cronograma Jennifer Ramírez De acuerdo 75.0% 1080 Planeación 

53 Tiempo Estandarizar Estimar los Recursos de las 
Actividades 

Jennifer Ramírez Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 1115 Planeación 

54 Tiempo Estandarizar Controlar el Cronograma Jennifer Ramírez Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 1340 Seguimiento y 
Control 

55 Tiempo Estandarizar Planificar la Gestión del 
Cronograma 

Jennifer Ramírez Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 7510 Planeación 

56 Tiempo Medir Estimar los Recursos de las 
Actividades 

Jennifer Ramírez Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 1125 Planeación 

57 Tiempo Medir Definir las actividades Jennifer Ramírez Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 1740 Planeación 

58 Tiempo Medir Secuenciar las actividades Jennifer Ramírez Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 1750 Planeación 

59 Tiempo Medir Estimar la duración de las 
actividades 

Jennifer Ramírez Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 1760 Planeación 

60 Tiempo Medir Desarrollar el Cronograma Jennifer Ramírez De acuerdo 75.0% 1770 Planeación 

61 Tiempo Medir Controlar el Cronograma Jennifer Ramírez Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 2030 Seguimiento y 
Control 

62 Tiempo Medir Planificar la Gestión del 
Cronograma 

Jennifer Ramírez Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 7560 Planeación 

63 Tiempo Controlar Estimar los Recursos de las 
Actividades 

Jennifer Ramírez Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 1135 Planeación 

64 Tiempo Controlar Definir las actividades Jennifer Ramírez Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 2280 Planeación 

65 Tiempo Controlar Secuenciar las actividades Jennifer Ramírez Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 2290 Planeación 

66 Tiempo Controlar Estimar la duración de las 
actividades 

Jennifer Ramírez Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 2300 Planeación 

67 Tiempo Controlar Desarrollar el Cronograma Jennifer Ramírez Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 2310 Planeación 

68 Tiempo Controlar Controlar el Cronograma Jennifer Ramírez Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 2570 Seguimiento y 
Control 
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69 Tiempo Controlar Planificar la Gestión del 
Cronograma 

Jennifer Ramírez Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 7610 Planeación 

70 Tiempo Mejorar Estimar los Recursos de las 
Actividades 

Jennifer Ramírez Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 1145 Planeación 

71 Tiempo Mejorar Definir las actividades Jennifer Ramírez Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 2670 Planeación 

72 Tiempo Mejorar Secuenciar las actividades Jennifer Ramírez Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 2680 Planeación 

73 Tiempo Mejorar Estimar la duración de las 
actividades 

Jennifer Ramírez Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 2690 Planeación 

74 Tiempo Mejorar Desarrollar el Cronograma Jennifer Ramírez Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 2700 Planeación 

75 Tiempo Mejorar Controlar el Cronograma Jennifer Ramírez Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 2960 Seguimiento y 
Control 

76 Tiempo Mejorar Planificar la Gestión del 
Cronograma 

Jennifer Ramírez Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 7660 Planeación 

77 Costo Estandarizar Estimar los Costos Jennifer Ramírez De acuerdo 75.0% 1100 Planeación 

78 Costo Estandarizar Determinar el Presupuesto Jennifer Ramírez De acuerdo 75.0% 1110 Planeación 

79 Costo Estandarizar Controlar los Costos Jennifer Ramírez De acuerdo 75.0% 1350 Seguimiento y 
Control 

80 Costo Estandarizar Planificar la Gestión de los Costos Jennifer Ramírez De acuerdo 75.0% 7520 Planeación 

81 Costo Medir Estimar los Costos Jennifer Ramírez De acuerdo 75.0% 1790 Planeación 

82 Costo Medir Determinar el Presupuesto Jennifer Ramírez De acuerdo 75.0% 1800 Planeación 

83 Costo Medir Controlar los Costos Jennifer Ramírez De acuerdo 75.0% 2040 Seguimiento y 
Control 

84 Costo Medir Planificar la Gestión de los Costos Jennifer Ramírez De acuerdo 75.0% 7570 Planeación 

85 Costo Controlar Estimar los Costos Jennifer Ramírez De acuerdo 75.0% 2330 Planeación 

86 Costo Controlar Determinar el Presupuesto Jennifer Ramírez De acuerdo 75.0% 2340 Planeación 

87 Costo Controlar Controlar los Costos Jennifer Ramírez De acuerdo 75.0% 2580 Seguimiento y 
Control 

88 Costo Controlar Planificar la Gestión de Costos Jennifer Ramírez De acuerdo 75.0% 7620 Planeación 

89 Costo Mejorar Estimar los Costos Jennifer Ramírez De acuerdo 75.0% 2720 Planeación 

90 Costo Mejorar Determinar el Presupuesto Jennifer Ramírez De acuerdo 75.0% 2730 Planeación 

91 Costo Mejorar Controlar los Costos Jennifer Ramírez De acuerdo 75.0% 2970 Seguimiento y 
Control 

92 Costo Mejorar Planificar la Gestión de los Costos Jennifer Ramírez Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 7670 Planeación 
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93 Calidad Estandarizar Planificar la Gestión de la Calidad Jennifer Ramírez Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 1130 Planeación 

94 Calidad Estandarizar Realizar el Aseguramiento de la 
Calidad 

Jennifer Ramírez De acuerdo 75.0% 1240 Ejecución 

95 Calidad Estandarizar Controlar la Calidad Jennifer Ramírez De acuerdo 75.0% 1360 Seguimiento y 
Control 

96 Calidad Medir Planificar la Gestión de la Calidad Jennifer Ramírez De acuerdo 75.0% 1820 Planeación 

97 Calidad Medir Realizar el Aseguramiento de la 
Calidad 

Jennifer Ramírez De acuerdo 75.0% 1930 Ejecución 

98 Calidad Medir Controlar la Calidad Jennifer Ramírez De acuerdo 75.0% 2050 Seguimiento y 
Control 

99 Calidad Controlar Planificar la Gestión de la Calidad Jennifer Ramírez De acuerdo 75.0% 2360 Planeación 

100 Calidad Controlar Realizar el Aseguramiento de la 
Calidad 

Jennifer Ramírez De acuerdo 75.0% 2470 Ejecución 

101 Calidad Controlar Controlar la Calidad Jennifer Ramírez De acuerdo 75.0% 2590 Seguimiento y 
Control 

102 Calidad Mejorar Planificar la Gestión de la Calidad Jennifer Ramírez De acuerdo 75.0% 2750 Planeación 

103 Calidad Mejorar Realizar el Aseguramiento de la 
Calidad 

Jennifer Ramírez De acuerdo 75.0% 2860 Ejecución 

104 Calidad Mejorar Controlar la Calidad Jennifer Ramírez De acuerdo 75.0% 2980 Seguimiento y 
Control 

105 Recursos 
Humanos 

Estandarizar Planificar la Gestión de los 
Recursos Humanos 

Jennifer Ramírez De acuerdo 75.0% 1090 Planeación 

106 Recursos 
Humanos 

Estandarizar Adquirir el Equipo del Proyecto Jennifer Ramírez De acuerdo 75.0% 1150 Ejecución 

107 Recursos 
Humanos 

Estandarizar Dirigir el Equipo del Proyecto Jennifer Ramírez De acuerdo 75.0% 1155 Ejecución 

108 Recursos 
Humanos 

Estandarizar Desarrollar el Equipo del Proyecto Jennifer Ramírez De acuerdo 75.0% 1250 Ejecución 

109 Recursos 
Humanos 

Medir Dirigir el Equipo del Proyecto Jennifer Ramírez De acuerdo 75.0% 1165 Ejecución 

110 Recursos 
Humanos 

Medir Planificar la Gestión de los 
Recursos Humanos 

Jennifer Ramírez De acuerdo 75.0% 1780 Planeación 

111 Recursos 
Humanos 

Medir Adquirir el Equipo del Proyecto Jennifer Ramírez De acuerdo 75.0% 1840 Ejecución 

112 Recursos 
Humanos 

Medir Desarrollar el Equipo del Proyecto Jennifer Ramírez De acuerdo 75.0% 1940 Ejecución 

113 Recursos 
Humanos 

Controlar Dirigir el Equipo del Proyecto Jennifer Ramírez De acuerdo 75.0% 1175 Ejecución 

114 Recursos 
Humanos 

Controlar Planificar la Gestión de los 
Recursos Humanos 

Jennifer Ramírez De acuerdo 75.0% 2320 Planeación 

115 Recursos 
Humanos 

Controlar Adquirir el Equipo del Proyecto Jennifer Ramírez De acuerdo 75.0% 2380 Ejecución 
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116 Recursos 
Humanos 

Controlar Desarrollar el Equipo del Proyecto Jennifer Ramírez De acuerdo 75.0% 2480 Ejecución 

117 Recursos 
Humanos 

Mejorar Dirigir el Equipo del Proyecto Jennifer Ramírez De acuerdo 75.0% 1185 Ejecución 

118 Recursos 
Humanos 

Mejorar Planificar la Gestión de los 
Recursos Humanos 

Jennifer Ramírez De acuerdo 75.0% 2710 Planeación 

119 Recursos 
Humanos 

Mejorar Adquirir el Equipo del Proyecto Jennifer Ramírez De acuerdo 75.0% 2770 Ejecución 

120 Recursos 
Humanos 

Mejorar Desarrollar el Equipo del Proyecto Jennifer Ramírez De acuerdo 75.0% 2870 Ejecución 

121 Comunicacione
s 

Estandarizar Planificar la Gestión de las 
Comunicaciones 

Jennifer Ramírez Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 1160 Planeación 

122 Comunicacione
s 

Estandarizar Gestionar las Comunicaciones Jennifer Ramírez Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 1260 Ejecución 

123 Comunicacione
s 

Estandarizar Controlar las Comunicaciones Jennifer Ramírez Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 1300 Seguimiento y 
Control 

124 Comunicacione
s 

Medir Planificar la Gestión de las 
Comunicaciones 

Jennifer Ramírez Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 1850 Planeación 

125 Comunicacione
s 

Medir Gestionar las Comunicaciones Jennifer Ramírez Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 1950 Ejecución 

126 Comunicacione
s 

Medir Controlar las Comunicaciones Jennifer Ramírez Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 1990 Seguimiento y 
Control 

127 Comunicacione
s 

Controlar Planificar la Gestión de las 
Comunicaciones 

Jennifer Ramírez Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 2390 Planeación 

128 Comunicacione
s 

Controlar Gestionar las Comunicaciones Jennifer Ramírez Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 2490 Ejecución 

129 Comunicacione
s 

Controlar Controlar las Comunicaciones Jennifer Ramírez Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 2530 Seguimiento y 
Control 

130 Comunicacione
s 

Mejorar Planificar la Gestión de las 
Comunicaciones 

Jennifer Ramírez Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 2780 Planeación 

131 Comunicacione
s 

Mejorar Gestionar las Comunicaciones Jennifer Ramírez Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 2880 Ejecución 

132 Comunicacione
s 

Mejorar Controlar las Comunicaciones Jennifer Ramírez Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 2920 Seguimiento y 
Control 

133 Riesgos Estandarizar Planificar la Gestión de los 
Riesgos 

Jennifer Ramírez De acuerdo 75.0% 1120 Planeación 

134 Riesgos Estandarizar Identificar los Riesgos Jennifer Ramírez De acuerdo 75.0% 1170 Planeación 

135 Riesgos Estandarizar Realizar el Análisis Cualitativo de 
Riesgos  

Jennifer Ramírez De acuerdo 75.0% 1180 Planeación 

136 Riesgos Estandarizar Realizar el Análisis Cuantitativo de 
Riesgos  

Jennifer Ramírez Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 1190 Planeación 

137 Riesgos Estandarizar Planificar la Respuesta a los 
Riesgos  

Jennifer Ramírez Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 1200 Planeación 

138 Riesgos Estandarizar Controlar los Riesgos Jennifer Ramírez De acuerdo 75.0% 1370 Seguimiento y 
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Control 

139 Riesgos Medir Planificar la Gestión de los 
Riesgos 

Jennifer Ramírez Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 1810 Planeación 

140 Riesgos Medir Identificar los Riesgos Jennifer Ramírez De acuerdo 75.0% 1860 Planeación 

141 Riesgos Medir Realizar el Análisis Cualitativo de 
Riesgos  

Jennifer Ramírez Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 1870 Planeación 

142 Riesgos Medir Realizar el Análisis Cuantitativo de 
Riesgos  

Jennifer Ramírez Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 1880 Planeación 

143 Riesgos Medir Planificar la Respuesta a los 
Riesgos  

Jennifer Ramírez Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 1890 Planeación 

144 Riesgos Medir Controlar los Riesgos Jennifer Ramírez Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 2060 Seguimiento y 
Control 

145 Riesgos Controlar Planificar la Gestión de los 
Riesgos 

Jennifer Ramírez Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 2350 Planeación 

146 Riesgos Controlar Identificar los Riesgos Jennifer Ramírez Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 2400 Planeación 

147 Riesgos Controlar Realizar el Análisis Cualitativo de 
Riesgos  

Jennifer Ramírez Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 2410 Planeación 

148 Riesgos Controlar Realizar el Análisis Cuantitativo de 
Riesgos  

Jennifer Ramírez Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 2420 Planeación 

149 Riesgos Controlar Planificar la Respuesta a los 
Riesgos  

Jennifer Ramírez Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 2430 Planeación 

150 Riesgos Controlar Controlar los Riesgos Jennifer Ramírez Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 2600 Seguimiento y 
Control 

151 Riesgos Mejorar Planificar la Gestión de los 
Riesgos 

Jennifer Ramírez Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 2740 Planeación 

152 Riesgos Mejorar Identificar los Riesgos Jennifer Ramírez Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 2790 Planeación 

153 Riesgos Mejorar Realizar el Análisis Cualitativo de 
Riesgos  

Jennifer Ramírez Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 2800 Planeación 

154 Riesgos Mejorar Realizar el Análisis Cuantitativo de 
Riesgos  

Jennifer Ramírez Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 2810 Planeación 

155 Riesgos Mejorar Planificar la Respuesta a los 
Riesgos  

Jennifer Ramírez Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 2820 Planeación 

156 Riesgos Mejorar Controlar los Riesgos Jennifer Ramírez Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 2990 Seguimiento y 
Control 

157 Adquisiciones Estandarizar Planificar la Gestión de las 
Adquisiciones 

Jennifer Ramírez De acuerdo 75.0% 1210 Planeación 

158 Adquisiciones Estandarizar Efectuar las Adquisiciones Jennifer Ramírez De acuerdo 75.0% 1270 Ejecución 

159 Adquisiciones Estandarizar Controlar las Adquisiciones Jennifer Ramírez De acuerdo 75.0% 1290 Seguimiento y 
Control 

160 Adquisiciones Estandarizar Cerrar las Adquisiciones Jennifer Ramírez De acuerdo 75.0% 1380 Cierre 
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161 Adquisiciones Medir Planificar la Gestión de las 
Adquisiciones 

Jennifer Ramírez De acuerdo 75.0% 1900 Planeación 

162 Adquisiciones Medir Efectuar las Adquisiciones Jennifer Ramírez De acuerdo 75.0% 1960 Ejecución 

163 Adquisiciones Medir Controlar las Adquisiciones Jennifer Ramírez Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 1980 Seguimiento y 
Control 

164 Adquisiciones Medir Cerrar las Adquisiciones Jennifer Ramírez Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 2070 Cierre 

165 Adquisiciones Controlar Planificar la Gestión de las 
Adquisiciones 

Jennifer Ramírez De acuerdo 75.0% 2440 Planeación 

166 Adquisiciones Controlar Efectuar las Adquisiciones Jennifer Ramírez De acuerdo 75.0% 2500 Ejecución 

167 Adquisiciones Controlar Controlar las Adquisiciones Jennifer Ramírez De acuerdo 75.0% 2520 Seguimiento y 
Control 

168 Adquisiciones Controlar Cerrar las Adquisiciones Jennifer Ramírez De acuerdo 75.0% 2610 Cierre 

169 Adquisiciones Mejorar Planificar la Gestión de las 
Adquisiciones 

Jennifer Ramírez Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 2830 Planeación 

170 Adquisiciones Mejorar Efectuar las Adquisiciones Jennifer Ramírez Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 2890 Ejecución 

171 Adquisiciones Mejorar Controlar las Adquisiciones Jennifer Ramírez De acuerdo 75.0% 2910 Seguimiento y 
Control 

172 Adquisiciones Mejorar Cerrar las Adquisiciones Jennifer Ramírez De acuerdo 75.0% 3000 Cierre 

173 Interesados Estandarizar Identificar a los Interesados Jennifer Ramírez De acuerdo 75.0% 1195 Inicio 

174 Interesados Estandarizar Gestionar la Participación de los 
Interesados 

Jennifer Ramírez De acuerdo 75.0% 2035 Ejecución 

175 Interesados Estandarizar Planificar la Gestión de los 
Interesados 

Jennifer Ramírez De acuerdo 75.0% 7530 Planeación 

176 Interesados Estandarizar Controlar la Participación de los 
Interesados 

Jennifer Ramírez De acuerdo 75.0% 7540 Seguimiento y 
Control 

177 Interesados Medir Identificar a los Interesados Jennifer Ramírez De acuerdo 75.0% 2005 Inicio 

178 Interesados Medir Gestionar la Participación de los 
Interesados 

Jennifer Ramírez De acuerdo 75.0% 2045 Ejecución 

179 Interesados Medir Planificar la Gestión de los 
Interesados 

Jennifer Ramírez De acuerdo 75.0% 7580 Planeación 

180 Interesados Medir Controlar la Participación de los 
Interesados 

Jennifer Ramírez De acuerdo 75.0% 7590 Seguimiento y 
Control 

181 Interesados Controlar Identificar a los Interesados Jennifer Ramírez De acuerdo 75.0% 2015 Inicio 

182 Interesados Controlar Gestionar la Participación de los 
Interesados 

Jennifer Ramírez De acuerdo 75.0% 2055 Ejecución 

183 Interesados Controlar Planificar la Gestión de los 
Interesados 

Jennifer Ramírez De acuerdo 75.0% 7630 Planeación 

184 Interesados Controlar Controlar la Participación de los Jennifer Ramírez De acuerdo 75.0% 7640 Seguimiento y 
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Interesados Control 

185 Interesados Mejorar Identificar a los Interesados Jennifer Ramírez De acuerdo 75.0% 2025 Inicio 

186 Interesados Mejorar Gestionar la Participación de los 
Interesados 

Jennifer Ramírez De acuerdo 75.0% 2065 Ejecución 

187 Interesados Mejorar Planificar la Gestión de los 
Interesados 

Jennifer Ramírez De acuerdo 75.0% 7680 Planeación 

188 Interesados Mejorar Controlar la Participación de los 
Interesados 

Jennifer Ramírez De acuerdo 75.0% 7690 Seguimiento y 
Control 

1 Integración Estandarizar Desarrollar el Project Chárter Fabián Martínez Zarate De acuerdo 75.0% 1005 Inicio 

2 Integración Estandarizar Desarrollar el Plan para la 
Dirección del Proyecto 

Fabián Martínez Zarate De acuerdo 75.0% 1020 Planeación 

3 Integración Estandarizar Monitorear y Controlar el trabajo 
del Proyecto 

Fabián Martínez Zarate De acuerdo 75.0% 1035 Seguimiento y 
Control 

4 Integración Estandarizar Dirigir y Gestionar el Trabajo del 
Proyecto 

Fabián Martínez Zarate De acuerdo 75.0% 1230 Ejecución 

5 Integración Estandarizar Realizar el Control Integrado de 
Cambios 

Fabián Martínez Zarate Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 1310 Seguimiento y 
Control 

6 Integración Estandarizar Cerrar el Proyecto o Fase Fabián Martínez Zarate Totalmente de 
Acuerdo 

100.0% 1390 Cierre 

7 Integración Medir Monitorear y Controlar el trabajo 
del Proyecto 

Fabián Martínez Zarate De acuerdo 75.0% 1045 Seguimiento y 
Control 

8 Integración Medir Desarrollar el Project Chárter Fabián Martínez Zarate De acuerdo 75.0% 1700 Inicio 

9 Integración Medir Desarrollar el Plan para la 
Dirección del Proyecto 

Fabián Martínez Zarate De acuerdo 75.0% 1710 Planeación 

10 Integración Medir Dirigir y Gestionar el Trabajo del 
Proyecto 

Fabián Martínez Zarate De acuerdo 75.0% 1920 Ejecución 

11 Integración Medir Realizar el Control Integrado de 
Cambios 

Fabián Martínez Zarate De acuerdo 75.0% 2000 Seguimiento y 
Control 

12 Integración Medir Cerrar el Proyecto o Fase Fabián Martínez Zarate De acuerdo 75.0% 2080 Cierre 

13 Integración Controlar Monitorear y Controlar el trabajo 
del Proyecto 

Fabián Martínez Zarate De acuerdo 75.0% 1055 Seguimiento y 
Control 

14 Integración Controlar Desarrollar el Project Chárter Fabián Martínez Zarate Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 2240 Inicio 

15 Integración Controlar Desarrollar el Plan para la 
Dirección del Proyecto 

Fabián Martínez Zarate De acuerdo 75.0% 2250 Planeación 

16 Integración Controlar Dirigir y Gestionar el Trabajo del 
Proyecto 

Fabián Martínez Zarate De acuerdo 75.0% 2460 Ejecución 

17 Integración Controlar Realizar el Control Integrado de 
Cambios 

Fabián Martínez Zarate Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 2540 Seguimiento y 
Control 

18 Integración Controlar Cerrar el Proyecto o Fase Fabián Martínez Zarate De acuerdo 75.0% 2620 Cierre 
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19 Integración Mejorar Monitorear y Controlar el trabajo 
del Proyecto 

Fabián Martínez Zarate Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 1065 Seguimiento y 
Control 

20 Integración Mejorar Desarrollar el Project Chárter Fabián Martínez Zarate Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 2630 Inicio 

21 Integración Mejorar Desarrollar el Plan para la 
Dirección del Proyecto 

Fabián Martínez Zarate Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 2640 Planeación 

22 Integración Mejorar Dirigir y Gestionar el Trabajo del 
Proyecto 

Fabián Martínez Zarate Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 2850 Ejecución 

23 Integración Mejorar Realizar el Control Integrado de 
Cambios 

Fabián Martínez Zarate Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 2930 Seguimiento y 
Control 

24 Integración Mejorar Cerrar el Proyecto o Fase Fabián Martínez Zarate Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 3010 Cierre 

25 Alcance Estandarizar Recopilar Requisitos Fabián Martínez Zarate De acuerdo 75.0% 1030 Planeación 

26 Alcance Estandarizar Definir el Alcance Fabián Martínez Zarate De acuerdo 75.0% 1040 Planeación 

27 Alcance Estandarizar Crear la WBS Fabián Martínez Zarate De acuerdo 75.0% 1075 Planeación 

28 Alcance Estandarizar Validar el Alcance Fabián Martínez Zarate De acuerdo 75.0% 1320 Seguimiento y 
Control 

29 Alcance Estandarizar Controlar el Alcance Fabián Martínez Zarate De acuerdo 75.0% 1330 Seguimiento y 
Control 

30 Alcance Estandarizar Planificar la Gestión del Alcance Fabián Martínez Zarate De acuerdo 75.0% 7500 Planeación 

31 Alcance Medir Crear la WBS Fabián Martínez Zarate De acuerdo 75.0% 1085 Planeación 

32 Alcance Medir Recopilar Requisitos Fabián Martínez Zarate De acuerdo 75.0% 1720 Planeación 

33 Alcance Medir Definir el Alcance Fabián Martínez Zarate De acuerdo 75.0% 1730 Planeación 

34 Alcance Medir Validar el Alcance Fabián Martínez Zarate De acuerdo 75.0% 2010 Seguimiento y 
Control 

35 Alcance Medir Controlar el Alcance Fabián Martínez Zarate De acuerdo 75.0% 2020 Seguimiento y 
Control 

36 Alcance Medir Planificar la Gestión del Alcance Fabián Martínez Zarate De acuerdo 75.0% 7550 Planeación 

37 Alcance Controlar Crear la WBS Fabián Martínez Zarate De acuerdo 75.0% 1095 Planeación 

38 Alcance Controlar Recopilar Requisitos Fabián Martínez Zarate De acuerdo 75.0% 2260 Planeación 

39 Alcance Controlar Definir el Alcance Fabián Martínez Zarate De acuerdo 75.0% 2270 Planeación 

40 Alcance Controlar Validar el Alcance Fabián Martínez Zarate De acuerdo 75.0% 2550 Seguimiento y 
Control 

41 Alcance Controlar Controlar el Alcance Fabián Martínez Zarate De acuerdo 75.0% 2560 Seguimiento y 
Control 

42 Alcance Controlar Planificar la Gestión del Alcance Fabián Martínez Zarate De acuerdo 75.0% 7600 Planeación 

43 Alcance Mejorar Crear la WBS Fabián Martínez Zarate De acuerdo 75.0% 1105 Planeación 
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44 Alcance Mejorar Recopilar Requisitos Fabián Martínez Zarate De acuerdo 75.0% 2650 Planeación 

45 Alcance Mejorar Definir el Alcance Fabián Martínez Zarate De acuerdo 75.0% 2660 Planeación 

46 Alcance Mejorar Validar el Alcance Fabián Martínez Zarate De acuerdo 75.0% 2940 Seguimiento y 
Control 

47 Alcance Mejorar Controlar el Alcance Fabián Martínez Zarate De acuerdo 75.0% 2950 Seguimiento y 
Control 

48 Alcance Mejorar Planificar la Gestión del Alcance Fabián Martínez Zarate De acuerdo 75.0% 7650 Planeación 

49 Tiempo Estandarizar Definir las actividades Fabián Martínez Zarate De acuerdo 75.0% 1050 Planeación 

50 Tiempo Estandarizar Secuenciar las actividades Fabián Martínez Zarate De acuerdo 75.0% 1060 Planeación 

51 Tiempo Estandarizar Estimar la duración de las 
actividades 

Fabián Martínez Zarate De acuerdo 75.0% 1070 Planeación 

52 Tiempo Estandarizar Desarrollar el Cronograma Fabián Martínez Zarate De acuerdo 75.0% 1080 Planeación 

53 Tiempo Estandarizar Estimar los Recursos de las 
Actividades 

Fabián Martínez Zarate De acuerdo 75.0% 1115 Planeación 

54 Tiempo Estandarizar Controlar el Cronograma Fabián Martínez Zarate De acuerdo 75.0% 1340 Seguimiento y 
Control 

55 Tiempo Estandarizar Planificar la Gestión del 
Cronograma 

Fabián Martínez Zarate De acuerdo 75.0% 7510 Planeación 

56 Tiempo Medir Estimar los Recursos de las 
Actividades 

Fabián Martínez Zarate De acuerdo 75.0% 1125 Planeación 

57 Tiempo Medir Definir las actividades Fabián Martínez Zarate De acuerdo 75.0% 1740 Planeación 

58 Tiempo Medir Secuenciar las actividades Fabián Martínez Zarate De acuerdo 75.0% 1750 Planeación 

59 Tiempo Medir Estimar la duración de las 
actividades 

Fabián Martínez Zarate De acuerdo 75.0% 1760 Planeación 

60 Tiempo Medir Desarrollar el Cronograma Fabián Martínez Zarate De acuerdo 75.0% 1770 Planeación 

61 Tiempo Medir Controlar el Cronograma Fabián Martínez Zarate De acuerdo 75.0% 2030 Seguimiento y 
Control 

62 Tiempo Medir Planificar la Gestión del 
Cronograma 

Fabián Martínez Zarate De acuerdo 75.0% 7560 Planeación 

63 Tiempo Controlar Estimar los Recursos de las 
Actividades 

Fabián Martínez Zarate De acuerdo 75.0% 1135 Planeación 

64 Tiempo Controlar Definir las actividades Fabián Martínez Zarate De acuerdo 75.0% 2280 Planeación 

65 Tiempo Controlar Secuenciar las actividades Fabián Martínez Zarate De acuerdo 75.0% 2290 Planeación 

66 Tiempo Controlar Estimar la duración de las 
actividades 

Fabián Martínez Zarate De acuerdo 75.0% 2300 Planeación 

67 Tiempo Controlar Desarrollar el Cronograma Fabián Martínez Zarate De acuerdo 75.0% 2310 Planeación 

68 Tiempo Controlar Controlar el Cronograma Fabián Martínez Zarate De acuerdo 75.0% 2570 Seguimiento y 
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Control 

69 Tiempo Controlar Planificar la Gestión del 
Cronograma 

Fabián Martínez Zarate De acuerdo 75.0% 7610 Planeación 

70 Tiempo Mejorar Estimar los Recursos de las 
Actividades 

Fabián Martínez Zarate De acuerdo 75.0% 1145 Planeación 

71 Tiempo Mejorar Definir las actividades Fabián Martínez Zarate De acuerdo 75.0% 2670 Planeación 

72 Tiempo Mejorar Secuenciar las actividades Fabián Martínez Zarate De acuerdo 75.0% 2680 Planeación 

73 Tiempo Mejorar Estimar la duración de las 
actividades 

Fabián Martínez Zarate De acuerdo 75.0% 2690 Planeación 

74 Tiempo Mejorar Desarrollar el Cronograma Fabián Martínez Zarate De acuerdo 75.0% 2700 Planeación 

75 Tiempo Mejorar Controlar el Cronograma Fabián Martínez Zarate De acuerdo 75.0% 2960 Seguimiento y 
Control 

76 Tiempo Mejorar Planificar la Gestión del 
Cronograma 

Fabián Martínez Zarate De acuerdo 75.0% 7660 Planeación 

77 Costo Estandarizar Estimar los Costos Fabián Martínez Zarate En desacuerdo 25.0% 1100 Planeación 

78 Costo Estandarizar Determinar el Presupuesto Fabián Martínez Zarate En desacuerdo 25.0% 1110 Planeación 

79 Costo Estandarizar Controlar los Costos Fabián Martínez Zarate En desacuerdo 25.0% 1350 Seguimiento y 
Control 

80 Costo Estandarizar Planificar la Gestión de los Costos Fabián Martínez Zarate En desacuerdo 25.0% 7520 Planeación 

81 Costo Medir Estimar los Costos Fabián Martínez Zarate En desacuerdo 25.0% 1790 Planeación 

82 Costo Medir Determinar el Presupuesto Fabián Martínez Zarate En desacuerdo 25.0% 1800 Planeación 

83 Costo Medir Controlar los Costos Fabián Martínez Zarate En desacuerdo 25.0% 2040 Seguimiento y 
Control 

84 Costo Medir Planificar la Gestión de los Costos Fabián Martínez Zarate En desacuerdo 25.0% 7570 Planeación 

85 Costo Controlar Estimar los Costos Fabián Martínez Zarate En desacuerdo 25.0% 2330 Planeación 

86 Costo Controlar Determinar el Presupuesto Fabián Martínez Zarate En desacuerdo 25.0% 2340 Planeación 

87 Costo Controlar Controlar los Costos Fabián Martínez Zarate En desacuerdo 25.0% 2580 Seguimiento y 
Control 

88 Costo Controlar Planificar la Gestión de Costos Fabián Martínez Zarate En desacuerdo 25.0% 7620 Planeación 

89 Costo Mejorar Estimar los Costos Fabián Martínez Zarate En desacuerdo 25.0% 2720 Planeación 

90 Costo Mejorar Determinar el Presupuesto Fabián Martínez Zarate En desacuerdo 25.0% 2730 Planeación 

91 Costo Mejorar Controlar los Costos Fabián Martínez Zarate En desacuerdo 25.0% 2970 Seguimiento y 
Control 

92 Costo Mejorar Planificar la Gestión de los Costos Fabián Martínez Zarate En desacuerdo 25.0% 7670 Planeación 
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93 Calidad Estandarizar Planificar la Gestión de la Calidad Fabián Martínez Zarate Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 1130 Planeación 

94 Calidad Estandarizar Realizar el Aseguramiento de la 
Calidad 

Fabián Martínez Zarate Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 1240 Ejecución 

95 Calidad Estandarizar Controlar la Calidad Fabián Martínez Zarate Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 1360 Seguimiento y 
Control 

96 Calidad Medir Planificar la Gestión de la Calidad Fabián Martínez Zarate Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 1820 Planeación 

97 Calidad Medir Realizar el Aseguramiento de la 
Calidad 

Fabián Martínez Zarate Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 1930 Ejecución 

98 Calidad Medir Controlar la Calidad Fabián Martínez Zarate Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 2050 Seguimiento y 
Control 

99 Calidad Controlar Planificar la Gestión de la Calidad Fabián Martínez Zarate Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 2360 Planeación 

100 Calidad Controlar Realizar el Aseguramiento de la 
Calidad 

Fabián Martínez Zarate Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 2470 Ejecución 

101 Calidad Controlar Controlar la Calidad Fabián Martínez Zarate Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 2590 Seguimiento y 
Control 

102 Calidad Mejorar Planificar la Gestión de la Calidad Fabián Martínez Zarate Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 2750 Planeación 

103 Calidad Mejorar Realizar el Aseguramiento de la 
Calidad 

Fabián Martínez Zarate Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 2860 Ejecución 

104 Calidad Mejorar Controlar la Calidad Fabián Martínez Zarate Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 2980 Seguimiento y 
Control 

105 Recursos 
Humanos 

Estandarizar Planificar la Gestión de los 
Recursos Humanos 

Fabián Martínez Zarate De acuerdo 75.0% 1090 Planeación 

106 Recursos 
Humanos 

Estandarizar Adquirir el Equipo del Proyecto Fabián Martínez Zarate De acuerdo 75.0% 1150 Ejecución 

107 Recursos 
Humanos 

Estandarizar Dirigir el Equipo del Proyecto Fabián Martínez Zarate De acuerdo 75.0% 1155 Ejecución 

108 Recursos 
Humanos 

Estandarizar Desarrollar el Equipo del Proyecto Fabián Martínez Zarate De acuerdo 75.0% 1250 Ejecución 

109 Recursos 
Humanos 

Medir Dirigir el Equipo del Proyecto Fabián Martínez Zarate De acuerdo 75.0% 1165 Ejecución 

110 Recursos 
Humanos 

Medir Planificar la Gestión de los 
Recursos Humanos 

Fabián Martínez Zarate De acuerdo 75.0% 1780 Planeación 

111 Recursos 
Humanos 

Medir Adquirir el Equipo del Proyecto Fabián Martínez Zarate De acuerdo 75.0% 1840 Ejecución 

112 Recursos 
Humanos 

Medir Desarrollar el Equipo del Proyecto Fabián Martínez Zarate De acuerdo 75.0% 1940 Ejecución 

113 Recursos 
Humanos 

Controlar Dirigir el Equipo del Proyecto Fabián Martínez Zarate De acuerdo 75.0% 1175 Ejecución 

114 Recursos 
Humanos 

Controlar Planificar la Gestión de los 
Recursos Humanos 

Fabián Martínez Zarate De acuerdo 75.0% 2320 Planeación 
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115 Recursos 
Humanos 

Controlar Adquirir el Equipo del Proyecto Fabián Martínez Zarate De acuerdo 75.0% 2380 Ejecución 

116 Recursos 
Humanos 

Controlar Desarrollar el Equipo del Proyecto Fabián Martínez Zarate De acuerdo 75.0% 2480 Ejecución 

117 Recursos 
Humanos 

Mejorar Dirigir el Equipo del Proyecto Fabián Martínez Zarate De acuerdo 75.0% 1185 Ejecución 

118 Recursos 
Humanos 

Mejorar Planificar la Gestión de los 
Recursos Humanos 

Fabián Martínez Zarate De acuerdo 75.0% 2710 Planeación 

119 Recursos 
Humanos 

Mejorar Adquirir el Equipo del Proyecto Fabián Martínez Zarate De acuerdo 75.0% 2770 Ejecución 

120 Recursos 
Humanos 

Mejorar Desarrollar el Equipo del Proyecto Fabián Martínez Zarate De acuerdo 75.0% 2870 Ejecución 

121 Comunicacione
s 

Estandarizar Planificar la Gestión de las 
Comunicaciones 

Fabián Martínez Zarate De acuerdo 75.0% 1160 Planeación 

122 Comunicacione
s 

Estandarizar Gestionar las Comunicaciones Fabián Martínez Zarate De acuerdo 75.0% 1260 Ejecución 

123 Comunicacione
s 

Estandarizar Controlar las Comunicaciones Fabián Martínez Zarate De acuerdo 75.0% 1300 Seguimiento y 
Control 

124 Comunicacione
s 

Medir Planificar la Gestión de las 
Comunicaciones 

Fabián Martínez Zarate De acuerdo 75.0% 1850 Planeación 

125 Comunicacione
s 

Medir Gestionar las Comunicaciones Fabián Martínez Zarate De acuerdo 75.0% 1950 Ejecución 

126 Comunicacione
s 

Medir Controlar las Comunicaciones Fabián Martínez Zarate De acuerdo 75.0% 1990 Seguimiento y 
Control 

127 Comunicacione
s 

Controlar Planificar la Gestión de las 
Comunicaciones 

Fabián Martínez Zarate De acuerdo 75.0% 2390 Planeación 

128 Comunicacione
s 

Controlar Gestionar las Comunicaciones Fabián Martínez Zarate De acuerdo 75.0% 2490 Ejecución 

129 Comunicacione
s 

Controlar Controlar las Comunicaciones Fabián Martínez Zarate De acuerdo 75.0% 2530 Seguimiento y 
Control 

130 Comunicacione
s 

Mejorar Planificar la Gestión de las 
Comunicaciones 

Fabián Martínez Zarate De acuerdo 75.0% 2780 Planeación 

131 Comunicacione
s 

Mejorar Gestionar las Comunicaciones Fabián Martínez Zarate De acuerdo 75.0% 2880 Ejecución 

132 Comunicacione
s 

Mejorar Controlar las Comunicaciones Fabián Martínez Zarate De acuerdo 75.0% 2920 Seguimiento y 
Control 

133 Riesgos Estandarizar Planificar la Gestión de los 
Riesgos 

Fabián Martínez Zarate De acuerdo 75.0% 1120 Planeación 

134 Riesgos Estandarizar Identificar los Riesgos Fabián Martínez Zarate De acuerdo 75.0% 1170 Planeación 

135 Riesgos Estandarizar Realizar el Análisis Cualitativo de 
Riesgos  

Fabián Martínez Zarate De acuerdo 75.0% 1180 Planeación 

136 Riesgos Estandarizar Realizar el Análisis Cuantitativo de 
Riesgos  

Fabián Martínez Zarate De acuerdo 75.0% 1190 Planeación 

137 Riesgos Estandarizar Planificar la Respuesta a los Fabián Martínez Zarate De acuerdo 75.0% 1200 Planeación 
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Riesgos  

138 Riesgos Estandarizar Controlar los Riesgos Fabián Martínez Zarate De acuerdo 75.0% 1370 Seguimiento y 
Control 

139 Riesgos Medir Planificar la Gestión de los 
Riesgos 

Fabián Martínez Zarate De acuerdo 75.0% 1810 Planeación 

140 Riesgos Medir Identificar los Riesgos Fabián Martínez Zarate De acuerdo 75.0% 1860 Planeación 

141 Riesgos Medir Realizar el Análisis Cualitativo de 
Riesgos  

Fabián Martínez Zarate De acuerdo 75.0% 1870 Planeación 

142 Riesgos Medir Realizar el Análisis Cuantitativo de 
Riesgos  

Fabián Martínez Zarate De acuerdo 75.0% 1880 Planeación 

143 Riesgos Medir Planificar la Respuesta a los 
Riesgos  

Fabián Martínez Zarate De acuerdo 75.0% 1890 Planeación 

144 Riesgos Medir Controlar los Riesgos Fabián Martínez Zarate De acuerdo 75.0% 2060 Seguimiento y 
Control 

145 Riesgos Controlar Planificar la Gestión de los 
Riesgos 

Fabián Martínez Zarate De acuerdo 75.0% 2350 Planeación 

146 Riesgos Controlar Identificar los Riesgos Fabián Martínez Zarate De acuerdo 75.0% 2400 Planeación 

147 Riesgos Controlar Realizar el Análisis Cualitativo de 
Riesgos  

Fabián Martínez Zarate De acuerdo 75.0% 2410 Planeación 

148 Riesgos Controlar Realizar el Análisis Cuantitativo de 
Riesgos  

Fabián Martínez Zarate De acuerdo 75.0% 2420 Planeación 

149 Riesgos Controlar Planificar la Respuesta a los 
Riesgos  

Fabián Martínez Zarate De acuerdo 75.0% 2430 Planeación 

150 Riesgos Controlar Controlar los Riesgos Fabián Martínez Zarate De acuerdo 75.0% 2600 Seguimiento y 
Control 

151 Riesgos Mejorar Planificar la Gestión de los 
Riesgos 

Fabián Martínez Zarate De acuerdo 75.0% 2740 Planeación 

152 Riesgos Mejorar Identificar los Riesgos Fabián Martínez Zarate De acuerdo 75.0% 2790 Planeación 

153 Riesgos Mejorar Realizar el Análisis Cualitativo de 
Riesgos  

Fabián Martínez Zarate De acuerdo 75.0% 2800 Planeación 

154 Riesgos Mejorar Realizar el Análisis Cuantitativo de 
Riesgos  

Fabián Martínez Zarate De acuerdo 75.0% 2810 Planeación 

155 Riesgos Mejorar Planificar la Respuesta a los 
Riesgos  

Fabián Martínez Zarate De acuerdo 75.0% 2820 Planeación 

156 Riesgos Mejorar Controlar los Riesgos Fabián Martínez Zarate De acuerdo 75.0% 2990 Seguimiento y 
Control 

157 Adquisiciones Estandarizar Planificar la Gestión de las 
Adquisiciones 

Fabián Martínez Zarate Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 1210 Planeación 

158 Adquisiciones Estandarizar Efectuar las Adquisiciones Fabián Martínez Zarate Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 1270 Ejecución 

159 Adquisiciones Estandarizar Controlar las Adquisiciones Fabián Martínez Zarate Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 1290 Seguimiento y 
Control 
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160 Adquisiciones Estandarizar Cerrar las Adquisiciones Fabián Martínez Zarate Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 1380 Cierre 

161 Adquisiciones Medir Planificar la Gestión de las 
Adquisiciones 

Fabián Martínez Zarate Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 1900 Planeación 

162 Adquisiciones Medir Efectuar las Adquisiciones Fabián Martínez Zarate Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 1960 Ejecución 

163 Adquisiciones Medir Controlar las Adquisiciones Fabián Martínez Zarate Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 1980 Seguimiento y 
Control 

164 Adquisiciones Medir Cerrar las Adquisiciones Fabián Martínez Zarate Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 2070 Cierre 

165 Adquisiciones Controlar Planificar la Gestión de las 
Adquisiciones 

Fabián Martínez Zarate Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 2440 Planeación 

166 Adquisiciones Controlar Efectuar las Adquisiciones Fabián Martínez Zarate Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 2500 Ejecución 

167 Adquisiciones Controlar Controlar las Adquisiciones Fabián Martínez Zarate Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 2520 Seguimiento y 
Control 

168 Adquisiciones Controlar Cerrar las Adquisiciones Fabián Martínez Zarate Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 2610 Cierre 

169 Adquisiciones Mejorar Planificar la Gestión de las 
Adquisiciones 

Fabián Martínez Zarate Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 2830 Planeación 

170 Adquisiciones Mejorar Efectuar las Adquisiciones Fabián Martínez Zarate Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 2890 Ejecución 

171 Adquisiciones Mejorar Controlar las Adquisiciones Fabián Martínez Zarate Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 2910 Seguimiento y 
Control 

172 Adquisiciones Mejorar Cerrar las Adquisiciones Fabián Martínez Zarate Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 3000 Cierre 

173 Interesados Estandarizar Identificar a los Interesados Fabián Martínez Zarate De acuerdo 75.0% 1195 Inicio 

174 Interesados Estandarizar Gestionar la Participación de los 
Interesados 

Fabián Martínez Zarate De acuerdo 75.0% 2035 Ejecución 

175 Interesados Estandarizar Planificar la Gestión de los 
Interesados 

Fabián Martínez Zarate De acuerdo 75.0% 7530 Planeación 

176 Interesados Estandarizar Controlar la Participación de los 
Interesados 

Fabián Martínez Zarate De acuerdo 75.0% 7540 Seguimiento y 
Control 

177 Interesados Medir Identificar a los Interesados Fabián Martínez Zarate De acuerdo 75.0% 2005 Inicio 

178 Interesados Medir Gestionar la Participación de los 
Interesados 

Fabián Martínez Zarate De acuerdo 75.0% 2045 Ejecución 

179 Interesados Medir Planificar la Gestión de los 
Interesados 

Fabián Martínez Zarate De acuerdo 75.0% 7580 Planeación 

180 Interesados Medir Controlar la Participación de los 
Interesados 

Fabián Martínez Zarate De acuerdo 75.0% 7590 Seguimiento y 
Control 

181 Interesados Controlar Identificar a los Interesados Fabián Martínez Zarate De acuerdo 75.0% 2015 Inicio 

182 Interesados Controlar Gestionar la Participación de los 
Interesados 

Fabián Martínez Zarate De acuerdo 75.0% 2055 Ejecución 
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183 Interesados Controlar Planificar la Gestión de los 
Interesados 

Fabián Martínez Zarate De acuerdo 75.0% 7630 Planeación 

184 Interesados Controlar Controlar la Participación de los 
Interesados 

Fabián Martínez Zarate De acuerdo 75.0% 7640 Seguimiento y 
Control 

185 Interesados Mejorar Identificar a los Interesados Fabián Martínez Zarate De acuerdo 75.0% 2025 Inicio 

186 Interesados Mejorar Gestionar la Participación de los 
Interesados 

Fabián Martínez Zarate De acuerdo 75.0% 2065 Ejecución 

187 Interesados Mejorar Planificar la Gestión de los 
Interesados 

Fabián Martínez Zarate De acuerdo 75.0% 7680 Planeación 

188 Interesados Mejorar Controlar la Participación de los 
Interesados 

Fabián Martínez Zarate De acuerdo 75.0% 7690 Seguimiento y 
Control 

1 Integración Estandarizar Desarrollar el Project Chárter Henry Mendoza 
Mendoza 

    1005 Inicio 

2 Integración Estandarizar Desarrollar el Plan para la 
Dirección del Proyecto 

Henry Mendoza 
Mendoza 

    1020 Planeación 

3 Integración Estandarizar Monitorear y Controlar el trabajo 
del Proyecto 

Henry Mendoza 
Mendoza 

    1035 Seguimiento y 
Control 

4 Integración Estandarizar Dirigir y Gestionar el Trabajo del 
Proyecto 

Henry Mendoza 
Mendoza 

    1230 Ejecución 

5 Integración Estandarizar Realizar el Control Integrado de 
Cambios 

Henry Mendoza 
Mendoza 

    1310 Seguimiento y 
Control 

6 Integración Estandarizar Cerrar el Proyecto o Fase Henry Mendoza 
Mendoza 

    1390 Cierre 

7 Integración Medir Monitorear y Controlar el trabajo 
del Proyecto 

Henry Mendoza 
Mendoza 

    1045 Seguimiento y 
Control 

8 Integración Medir Desarrollar el Project Chárter Henry Mendoza 
Mendoza 

    1700 Inicio 

9 Integración Medir Desarrollar el Plan para la 
Dirección del Proyecto 

Henry Mendoza 
Mendoza 

    1710 Planeación 

10 Integración Medir Dirigir y Gestionar el Trabajo del 
Proyecto 

Henry Mendoza 
Mendoza 

    1920 Ejecución 

11 Integración Medir Realizar el Control Integrado de 
Cambios 

Henry Mendoza 
Mendoza 

    2000 Seguimiento y 
Control 

12 Integración Medir Cerrar el Proyecto o Fase Henry Mendoza 
Mendoza 

    2080 Cierre 

13 Integración Controlar Monitorear y Controlar el trabajo 
del Proyecto 

Henry Mendoza 
Mendoza 

    1055 Seguimiento y 
Control 

14 Integración Controlar Desarrollar el Project Chárter Henry Mendoza 
Mendoza 

    2240 Inicio 

15 Integración Controlar Desarrollar el Plan para la 
Dirección del Proyecto 

Henry Mendoza 
Mendoza 

    2250 Planeación 

16 Integración Controlar Dirigir y Gestionar el Trabajo del 
Proyecto 

Henry Mendoza 
Mendoza 

    2460 Ejecución 

17 Integración Controlar Realizar el Control Integrado de Henry Mendoza     2540 Seguimiento y 
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Cambios Mendoza Control 

18 Integración Controlar Cerrar el Proyecto o Fase Henry Mendoza 
Mendoza 

    2620 Cierre 

19 Integración Mejorar Monitorear y Controlar el trabajo 
del Proyecto 

Henry Mendoza 
Mendoza 

    1065 Seguimiento y 
Control 

20 Integración Mejorar Desarrollar el Project Chárter Henry Mendoza 
Mendoza 

    2630 Inicio 

21 Integración Mejorar Desarrollar el Plan para la 
Dirección del Proyecto 

Henry Mendoza 
Mendoza 

    2640 Planeación 

22 Integración Mejorar Dirigir y Gestionar el Trabajo del 
Proyecto 

Henry Mendoza 
Mendoza 

    2850 Ejecución 

23 Integración Mejorar Realizar el Control Integrado de 
Cambios 

Henry Mendoza 
Mendoza 

    2930 Seguimiento y 
Control 

24 Integración Mejorar Cerrar el Proyecto o Fase Henry Mendoza 
Mendoza 

    3010 Cierre 

25 Alcance Estandarizar Recopilar Requisitos Henry Mendoza 
Mendoza 

    1030 Planeación 

26 Alcance Estandarizar Definir el Alcance Henry Mendoza 
Mendoza 

    1040 Planeación 

27 Alcance Estandarizar Crear la WBS Henry Mendoza 
Mendoza 

    1075 Planeación 

28 Alcance Estandarizar Validar el Alcance Henry Mendoza 
Mendoza 

    1320 Seguimiento y 
Control 

29 Alcance Estandarizar Controlar el Alcance Henry Mendoza 
Mendoza 

    1330 Seguimiento y 
Control 

30 Alcance Estandarizar Planificar la Gestión del Alcance Henry Mendoza 
Mendoza 

    7500 Planeación 

31 Alcance Medir Crear la WBS Henry Mendoza 
Mendoza 

    1085 Planeación 

32 Alcance Medir Recopilar Requisitos Henry Mendoza 
Mendoza 

    1720 Planeación 

33 Alcance Medir Definir el Alcance Henry Mendoza 
Mendoza 

    1730 Planeación 

34 Alcance Medir Validar el Alcance Henry Mendoza 
Mendoza 

    2010 Seguimiento y 
Control 

35 Alcance Medir Controlar el Alcance Henry Mendoza 
Mendoza 

    2020 Seguimiento y 
Control 

36 Alcance Medir Planificar la Gestión del Alcance Henry Mendoza 
Mendoza 

    7550 Planeación 

37 Alcance Controlar Crear la WBS Henry Mendoza 
Mendoza 

    1095 Planeación 

38 Alcance Controlar Recopilar Requisitos Henry Mendoza 
Mendoza 

    2260 Planeación 

39 Alcance Controlar Definir el Alcance Henry Mendoza     2270 Planeación 
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Mendoza 

40 Alcance Controlar Validar el Alcance Henry Mendoza 
Mendoza 

    2550 Seguimiento y 
Control 

41 Alcance Controlar Controlar el Alcance Henry Mendoza 
Mendoza 

    2560 Seguimiento y 
Control 

42 Alcance Controlar Planificar la Gestión del Alcance Henry Mendoza 
Mendoza 

    7600 Planeación 

43 Alcance Mejorar Crear la WBS Henry Mendoza 
Mendoza 

    1105 Planeación 

44 Alcance Mejorar Recopilar Requisitos Henry Mendoza 
Mendoza 

    2650 Planeación 

45 Alcance Mejorar Definir el Alcance Henry Mendoza 
Mendoza 

    2660 Planeación 

46 Alcance Mejorar Validar el Alcance Henry Mendoza 
Mendoza 

    2940 Seguimiento y 
Control 

47 Alcance Mejorar Controlar el Alcance Henry Mendoza 
Mendoza 

    2950 Seguimiento y 
Control 

48 Alcance Mejorar Planificar la Gestión del Alcance Henry Mendoza 
Mendoza 

    7650 Planeación 

49 Tiempo Estandarizar Definir las actividades Henry Mendoza 
Mendoza 

    1050 Planeación 

50 Tiempo Estandarizar Secuenciar las actividades Henry Mendoza 
Mendoza 

    1060 Planeación 

51 Tiempo Estandarizar Estimar la duración de las 
actividades 

Henry Mendoza 
Mendoza 

    1070 Planeación 

52 Tiempo Estandarizar Desarrollar el Cronograma Henry Mendoza 
Mendoza 

    1080 Planeación 

53 Tiempo Estandarizar Estimar los Recursos de las 
Actividades 

Henry Mendoza 
Mendoza 

    1115 Planeación 

54 Tiempo Estandarizar Controlar el Cronograma Henry Mendoza 
Mendoza 

    1340 Seguimiento y 
Control 

55 Tiempo Estandarizar Planificar la Gestión del 
Cronograma 

Henry Mendoza 
Mendoza 

    7510 Planeación 

56 Tiempo Medir Estimar los Recursos de las 
Actividades 

Henry Mendoza 
Mendoza 

    1125 Planeación 

57 Tiempo Medir Definir las actividades Henry Mendoza 
Mendoza 

    1740 Planeación 

58 Tiempo Medir Secuenciar las actividades Henry Mendoza 
Mendoza 

    1750 Planeación 

59 Tiempo Medir Estimar la duración de las 
actividades 

Henry Mendoza 
Mendoza 

    1760 Planeación 

60 Tiempo Medir Desarrollar el Cronograma Henry Mendoza 
Mendoza 

    1770 Planeación 

61 Tiempo Medir Controlar el Cronograma Henry Mendoza     2030 Seguimiento y 
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Mendoza Control 

62 Tiempo Medir Planificar la Gestión del 
Cronograma 

Henry Mendoza 
Mendoza 

    7560 Planeación 

63 Tiempo Controlar Estimar los Recursos de las 
Actividades 

Henry Mendoza 
Mendoza 

    1135 Planeación 

64 Tiempo Controlar Definir las actividades Henry Mendoza 
Mendoza 

    2280 Planeación 

65 Tiempo Controlar Secuenciar las actividades Henry Mendoza 
Mendoza 

    2290 Planeación 

66 Tiempo Controlar Estimar la duración de las 
actividades 

Henry Mendoza 
Mendoza 

    2300 Planeación 

67 Tiempo Controlar Desarrollar el Cronograma Henry Mendoza 
Mendoza 

    2310 Planeación 

68 Tiempo Controlar Controlar el Cronograma Henry Mendoza 
Mendoza 

    2570 Seguimiento y 
Control 

69 Tiempo Controlar Planificar la Gestión del 
Cronograma 

Henry Mendoza 
Mendoza 

    7610 Planeación 

70 Tiempo Mejorar Estimar los Recursos de las 
Actividades 

Henry Mendoza 
Mendoza 

    1145 Planeación 

71 Tiempo Mejorar Definir las actividades Henry Mendoza 
Mendoza 

    2670 Planeación 

72 Tiempo Mejorar Secuenciar las actividades Henry Mendoza 
Mendoza 

    2680 Planeación 

73 Tiempo Mejorar Estimar la duración de las 
actividades 

Henry Mendoza 
Mendoza 

    2690 Planeación 

74 Tiempo Mejorar Desarrollar el Cronograma Henry Mendoza 
Mendoza 

    2700 Planeación 

75 Tiempo Mejorar Controlar el Cronograma Henry Mendoza 
Mendoza 

    2960 Seguimiento y 
Control 

76 Tiempo Mejorar Planificar la Gestión del 
Cronograma 

Henry Mendoza 
Mendoza 

    7660 Planeación 

77 Costo Estandarizar Estimar los Costos Henry Mendoza 
Mendoza 

    1100 Planeación 

78 Costo Estandarizar Determinar el Presupuesto Henry Mendoza 
Mendoza 

    1110 Planeación 

79 Costo Estandarizar Controlar los Costos Henry Mendoza 
Mendoza 

    1350 Seguimiento y 
Control 

80 Costo Estandarizar Planificar la Gestión de los Costos Henry Mendoza 
Mendoza 

    7520 Planeación 

81 Costo Medir Estimar los Costos Henry Mendoza 
Mendoza 

    1790 Planeación 

82 Costo Medir Determinar el Presupuesto Henry Mendoza 
Mendoza 

    1800 Planeación 

83 Costo Medir Controlar los Costos Henry Mendoza     2040 Seguimiento y 
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Mendoza Control 

84 Costo Medir Planificar la Gestión de los Costos Henry Mendoza 
Mendoza 

    7570 Planeación 

85 Costo Controlar Estimar los Costos Henry Mendoza 
Mendoza 

    2330 Planeación 

86 Costo Controlar Determinar el Presupuesto Henry Mendoza 
Mendoza 

    2340 Planeación 

87 Costo Controlar Controlar los Costos Henry Mendoza 
Mendoza 

    2580 Seguimiento y 
Control 

88 Costo Controlar Planificar la Gestión de Costos Henry Mendoza 
Mendoza 

    7620 Planeación 

89 Costo Mejorar Estimar los Costos Henry Mendoza 
Mendoza 

    2720 Planeación 

90 Costo Mejorar Determinar el Presupuesto Henry Mendoza 
Mendoza 

    2730 Planeación 

91 Costo Mejorar Controlar los Costos Henry Mendoza 
Mendoza 

    2970 Seguimiento y 
Control 

92 Costo Mejorar Planificar la Gestión de los Costos Henry Mendoza 
Mendoza 

    7670 Planeación 

93 Calidad Estandarizar Planificar la Gestión de la Calidad Henry Mendoza 
Mendoza 

    1130 Planeación 

94 Calidad Estandarizar Realizar el Aseguramiento de la 
Calidad 

Henry Mendoza 
Mendoza 

    1240 Ejecución 

95 Calidad Estandarizar Controlar la Calidad Henry Mendoza 
Mendoza 

    1360 Seguimiento y 
Control 

96 Calidad Medir Planificar la Gestión de la Calidad Henry Mendoza 
Mendoza 

    1820 Planeación 

97 Calidad Medir Realizar el Aseguramiento de la 
Calidad 

Henry Mendoza 
Mendoza 

    1930 Ejecución 

98 Calidad Medir Controlar la Calidad Henry Mendoza 
Mendoza 

    2050 Seguimiento y 
Control 

99 Calidad Controlar Planificar la Gestión de la Calidad Henry Mendoza 
Mendoza 

    2360 Planeación 

100 Calidad Controlar Realizar el Aseguramiento de la 
Calidad 

Henry Mendoza 
Mendoza 

    2470 Ejecución 

101 Calidad Controlar Controlar la Calidad Henry Mendoza 
Mendoza 

    2590 Seguimiento y 
Control 

102 Calidad Mejorar Planificar la Gestión de la Calidad Henry Mendoza 
Mendoza 

    2750 Planeación 

103 Calidad Mejorar Realizar el Aseguramiento de la 
Calidad 

Henry Mendoza 
Mendoza 

    2860 Ejecución 

104 Calidad Mejorar Controlar la Calidad Henry Mendoza 
Mendoza 

    2980 Seguimiento y 
Control 

105 Recursos Estandarizar Planificar la Gestión de los Henry Mendoza De acuerdo 75.0% 1090 Planeación 
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Humanos Recursos Humanos Mendoza 

106 Recursos 
Humanos 

Estandarizar Adquirir el Equipo del Proyecto Henry Mendoza 
Mendoza 

De acuerdo 75.0% 1150 Ejecución 

107 Recursos 
Humanos 

Estandarizar Dirigir el Equipo del Proyecto Henry Mendoza 
Mendoza 

De acuerdo 75.0% 1155 Ejecución 

108 Recursos 
Humanos 

Estandarizar Desarrollar el Equipo del Proyecto Henry Mendoza 
Mendoza 

De acuerdo 75.0% 1250 Ejecución 

109 Recursos 
Humanos 

Medir Dirigir el Equipo del Proyecto Henry Mendoza 
Mendoza 

De acuerdo 75.0% 1165 Ejecución 

110 Recursos 
Humanos 

Medir Planificar la Gestión de los 
Recursos Humanos 

Henry Mendoza 
Mendoza 

De acuerdo 75.0% 1780 Planeación 

111 Recursos 
Humanos 

Medir Adquirir el Equipo del Proyecto Henry Mendoza 
Mendoza 

De acuerdo 75.0% 1840 Ejecución 

112 Recursos 
Humanos 

Medir Desarrollar el Equipo del Proyecto Henry Mendoza 
Mendoza 

De acuerdo 75.0% 1940 Ejecución 

113 Recursos 
Humanos 

Controlar Dirigir el Equipo del Proyecto Henry Mendoza 
Mendoza 

De acuerdo 75.0% 1175 Ejecución 

114 Recursos 
Humanos 

Controlar Planificar la Gestión de los 
Recursos Humanos 

Henry Mendoza 
Mendoza 

De acuerdo 75.0% 2320 Planeación 

115 Recursos 
Humanos 

Controlar Adquirir el Equipo del Proyecto Henry Mendoza 
Mendoza 

De acuerdo 75.0% 2380 Ejecución 

116 Recursos 
Humanos 

Controlar Desarrollar el Equipo del Proyecto Henry Mendoza 
Mendoza 

De acuerdo 75.0% 2480 Ejecución 

117 Recursos 
Humanos 

Mejorar Dirigir el Equipo del Proyecto Henry Mendoza 
Mendoza 

De acuerdo 75.0% 1185 Ejecución 

118 Recursos 
Humanos 

Mejorar Planificar la Gestión de los 
Recursos Humanos 

Henry Mendoza 
Mendoza 

De acuerdo 75.0% 2710 Planeación 

119 Recursos 
Humanos 

Mejorar Adquirir el Equipo del Proyecto Henry Mendoza 
Mendoza 

De acuerdo 75.0% 2770 Ejecución 

120 Recursos 
Humanos 

Mejorar Desarrollar el Equipo del Proyecto Henry Mendoza 
Mendoza 

De acuerdo 75.0% 2870 Ejecución 

121 Comunicacione
s 

Estandarizar Planificar la Gestión de las 
Comunicaciones 

Henry Mendoza 
Mendoza 

De acuerdo 75.0% 1160 Planeación 

122 Comunicacione
s 

Estandarizar Gestionar las Comunicaciones Henry Mendoza 
Mendoza 

De acuerdo 75.0% 1260 Ejecución 

123 Comunicacione
s 

Estandarizar Controlar las Comunicaciones Henry Mendoza 
Mendoza 

De acuerdo 75.0% 1300 Seguimiento y 
Control 

124 Comunicacione
s 

Medir Planificar la Gestión de las 
Comunicaciones 

Henry Mendoza 
Mendoza 

De acuerdo 75.0% 1850 Planeación 

125 Comunicacione
s 

Medir Gestionar las Comunicaciones Henry Mendoza 
Mendoza 

De acuerdo 75.0% 1950 Ejecución 

126 Comunicacione
s 

Medir Controlar las Comunicaciones Henry Mendoza 
Mendoza 

De acuerdo 75.0% 1990 Seguimiento y 
Control 

127 Comunicacione Controlar Planificar la Gestión de las Henry Mendoza De acuerdo 75.0% 2390 Planeación 
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s Comunicaciones Mendoza 

128 Comunicacione
s 

Controlar Gestionar las Comunicaciones Henry Mendoza 
Mendoza 

De acuerdo 75.0% 2490 Ejecución 

129 Comunicacione
s 

Controlar Controlar las Comunicaciones Henry Mendoza 
Mendoza 

De acuerdo 75.0% 2530 Seguimiento y 
Control 

130 Comunicacione
s 

Mejorar Planificar la Gestión de las 
Comunicaciones 

Henry Mendoza 
Mendoza 

De acuerdo 75.0% 2780 Planeación 

131 Comunicacione
s 

Mejorar Gestionar las Comunicaciones Henry Mendoza 
Mendoza 

De acuerdo 75.0% 2880 Ejecución 

132 Comunicacione
s 

Mejorar Controlar las Comunicaciones Henry Mendoza 
Mendoza 

De acuerdo 75.0% 2920 Seguimiento y 
Control 

133 Riesgos Estandarizar Planificar la Gestión de los 
Riesgos 

Henry Mendoza 
Mendoza 

De acuerdo 75.0% 1120 Planeación 

134 Riesgos Estandarizar Identificar los Riesgos Henry Mendoza 
Mendoza 

De acuerdo 75.0% 1170 Planeación 

135 Riesgos Estandarizar Realizar el Análisis Cualitativo de 
Riesgos  

Henry Mendoza 
Mendoza 

De acuerdo 75.0% 1180 Planeación 

136 Riesgos Estandarizar Realizar el Análisis Cuantitativo de 
Riesgos  

Henry Mendoza 
Mendoza 

De acuerdo 75.0% 1190 Planeación 

137 Riesgos Estandarizar Planificar la Respuesta a los 
Riesgos  

Henry Mendoza 
Mendoza 

De acuerdo 75.0% 1200 Planeación 

138 Riesgos Estandarizar Controlar los Riesgos Henry Mendoza 
Mendoza 

De acuerdo 75.0% 1370 Seguimiento y 
Control 

139 Riesgos Medir Planificar la Gestión de los 
Riesgos 

Henry Mendoza 
Mendoza 

De acuerdo 75.0% 1810 Planeación 

140 Riesgos Medir Identificar los Riesgos Henry Mendoza 
Mendoza 

De acuerdo 75.0% 1860 Planeación 

141 Riesgos Medir Realizar el Análisis Cualitativo de 
Riesgos  

Henry Mendoza 
Mendoza 

De acuerdo 75.0% 1870 Planeación 

142 Riesgos Medir Realizar el Análisis Cuantitativo de 
Riesgos  

Henry Mendoza 
Mendoza 

De acuerdo 75.0% 1880 Planeación 

143 Riesgos Medir Planificar la Respuesta a los 
Riesgos  

Henry Mendoza 
Mendoza 

De acuerdo 75.0% 1890 Planeación 

144 Riesgos Medir Controlar los Riesgos Henry Mendoza 
Mendoza 

    2060 Seguimiento y 
Control 

145 Riesgos Controlar Planificar la Gestión de los 
Riesgos 

Henry Mendoza 
Mendoza 

De acuerdo 75.0% 2350 Planeación 

146 Riesgos Controlar Identificar los Riesgos Henry Mendoza 
Mendoza 

De acuerdo 75.0% 2400 Planeación 

147 Riesgos Controlar Realizar el Análisis Cualitativo de 
Riesgos  

Henry Mendoza 
Mendoza 

De acuerdo 75.0% 2410 Planeación 

148 Riesgos Controlar Realizar el Análisis Cuantitativo de 
Riesgos  

Henry Mendoza 
Mendoza 

De acuerdo 75.0% 2420 Planeación 

149 Riesgos Controlar Planificar la Respuesta a los Henry Mendoza De acuerdo 75.0% 2430 Planeación 
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Riesgos  Mendoza 

150 Riesgos Controlar Controlar los Riesgos Henry Mendoza 
Mendoza 

De acuerdo 75.0% 2600 Seguimiento y 
Control 

151 Riesgos Mejorar Planificar la Gestión de los 
Riesgos 

Henry Mendoza 
Mendoza 

De acuerdo 75.0% 2740 Planeación 

152 Riesgos Mejorar Identificar los Riesgos Henry Mendoza 
Mendoza 

De acuerdo 75.0% 2790 Planeación 

153 Riesgos Mejorar Realizar el Análisis Cualitativo de 
Riesgos  

Henry Mendoza 
Mendoza 

De acuerdo 75.0% 2800 Planeación 

154 Riesgos Mejorar Realizar el Análisis Cuantitativo de 
Riesgos  

Henry Mendoza 
Mendoza 

De acuerdo 75.0% 2810 Planeación 

155 Riesgos Mejorar Planificar la Respuesta a los 
Riesgos  

Henry Mendoza 
Mendoza 

De acuerdo 75.0% 2820 Planeación 

156 Riesgos Mejorar Controlar los Riesgos Henry Mendoza 
Mendoza 

De acuerdo 75.0% 2990 Seguimiento y 
Control 

157 Adquisiciones Estandarizar Planificar la Gestión de las 
Adquisiciones 

Henry Mendoza 
Mendoza 

De acuerdo 75.0% 1210 Planeación 

158 Adquisiciones Estandarizar Efectuar las Adquisiciones Henry Mendoza 
Mendoza 

De acuerdo 75.0% 1270 Ejecución 

159 Adquisiciones Estandarizar Controlar las Adquisiciones Henry Mendoza 
Mendoza 

De acuerdo 75.0% 1290 Seguimiento y 
Control 

160 Adquisiciones Estandarizar Cerrar las Adquisiciones Henry Mendoza 
Mendoza 

De acuerdo 75.0% 1380 Cierre 

161 Adquisiciones Medir Planificar la Gestión de las 
Adquisiciones 

Henry Mendoza 
Mendoza 

De acuerdo 75.0% 1900 Planeación 

162 Adquisiciones Medir Efectuar las Adquisiciones Henry Mendoza 
Mendoza 

De acuerdo 75.0% 1960 Ejecución 

163 Adquisiciones Medir Controlar las Adquisiciones Henry Mendoza 
Mendoza 

De acuerdo 75.0% 1980 Seguimiento y 
Control 

164 Adquisiciones Medir Cerrar las Adquisiciones Henry Mendoza 
Mendoza 

De acuerdo 75.0% 2070 Cierre 

165 Adquisiciones Controlar Planificar la Gestión de las 
Adquisiciones 

Henry Mendoza 
Mendoza 

De acuerdo 75.0% 2440 Planeación 

166 Adquisiciones Controlar Efectuar las Adquisiciones Henry Mendoza 
Mendoza 

De acuerdo 75.0% 2500 Ejecución 

167 Adquisiciones Controlar Controlar las Adquisiciones Henry Mendoza 
Mendoza 

De acuerdo 75.0% 2520 Seguimiento y 
Control 

168 Adquisiciones Controlar Cerrar las Adquisiciones Henry Mendoza 
Mendoza 

De acuerdo 75.0% 2610 Cierre 

169 Adquisiciones Mejorar Planificar la Gestión de las 
Adquisiciones 

Henry Mendoza 
Mendoza 

De acuerdo 75.0% 2830 Planeación 

170 Adquisiciones Mejorar Efectuar las Adquisiciones Henry Mendoza 
Mendoza 

De acuerdo 75.0% 2890 Ejecución 

171 Adquisiciones Mejorar Controlar las Adquisiciones Henry Mendoza De acuerdo 75.0% 2910 Seguimiento y 
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Mendoza Control 

172 Adquisiciones Mejorar Cerrar las Adquisiciones Henry Mendoza 
Mendoza 

De acuerdo 75.0% 3000 Cierre 

173 Interesados Estandarizar Identificar a los Interesados Henry Mendoza 
Mendoza 

De acuerdo 75.0% 1195 Inicio 

174 Interesados Estandarizar Gestionar la Participación de los 
Interesados 

Henry Mendoza 
Mendoza 

De acuerdo 75.0% 2035 Ejecución 

175 Interesados Estandarizar Planificar la Gestión de los 
Interesados 

Henry Mendoza 
Mendoza 

De acuerdo 75.0% 7530 Planeación 

176 Interesados Estandarizar Controlar la Participación de los 
Interesados 

Henry Mendoza 
Mendoza 

De acuerdo 75.0% 7540 Seguimiento y 
Control 

177 Interesados Medir Identificar a los Interesados Henry Mendoza 
Mendoza 

De acuerdo 75.0% 2005 Inicio 

178 Interesados Medir Gestionar la Participación de los 
Interesados 

Henry Mendoza 
Mendoza 

De acuerdo 75.0% 2045 Ejecución 

179 Interesados Medir Planificar la Gestión de los 
Interesados 

Henry Mendoza 
Mendoza 

De acuerdo 75.0% 7580 Planeación 

180 Interesados Medir Controlar la Participación de los 
Interesados 

Henry Mendoza 
Mendoza 

De acuerdo 75.0% 7590 Seguimiento y 
Control 

181 Interesados Controlar Identificar a los Interesados Henry Mendoza 
Mendoza 

De acuerdo 75.0% 2015 Inicio 

182 Interesados Controlar Gestionar la Participación de los 
Interesados 

Henry Mendoza 
Mendoza 

De acuerdo 75.0% 2055 Ejecución 

183 Interesados Controlar Planificar la Gestión de los 
Interesados 

Henry Mendoza 
Mendoza 

De acuerdo 75.0% 7630 Planeación 

184 Interesados Controlar Controlar la Participación de los 
Interesados 

Henry Mendoza 
Mendoza 

De acuerdo 75.0% 7640 Seguimiento y 
Control 

185 Interesados Mejorar Identificar a los Interesados Henry Mendoza 
Mendoza 

De acuerdo 75.0% 2025 Inicio 

186 Interesados Mejorar Gestionar la Participación de los 
Interesados 

Henry Mendoza 
Mendoza 

De acuerdo 75.0% 2065 Ejecución 

187 Interesados Mejorar Planificar la Gestión de los 
Interesados 

Henry Mendoza 
Mendoza 

De acuerdo 75.0% 7680 Planeación 

188 Interesados Mejorar Controlar la Participación de los 
Interesados 

Henry Mendoza 
Mendoza 

De acuerdo 75.0% 7690 Seguimiento y 
Control 

1 Integración Estandarizar Desarrollar el Project Chárter Nelson Calderón De acuerdo 75.0% 1005 Inicio 

2 Integración Estandarizar Desarrollar el Plan para la 
Dirección del Proyecto 

Nelson Calderón En desacuerdo 25.0% 1020 Planeación 

3 Integración Estandarizar Monitorear y Controlar el trabajo 
del Proyecto 

Nelson Calderón De acuerdo 75.0% 1035 Seguimiento y 
Control 

4 Integración Estandarizar Dirigir y Gestionar el Trabajo del 
Proyecto 

Nelson Calderón De acuerdo 75.0% 1230 Ejecución 

5 Integración Estandarizar Realizar el Control Integrado de 
Cambios 

Nelson Calderón En desacuerdo 25.0% 1310 Seguimiento y 
Control 



314 

 

 

6 Integración Estandarizar Cerrar el Proyecto o Fase Nelson Calderón Totalmente de 
Acuerdo 

100.0% 1390 Cierre 

7 Integración Medir Monitorear y Controlar el trabajo 
del Proyecto 

Nelson Calderón En desacuerdo 25.0% 1045 Seguimiento y 
Control 

8 Integración Medir Desarrollar el Project Chárter Nelson Calderón En desacuerdo 25.0% 1700 Inicio 

9 Integración Medir Desarrollar el Plan para la 
Dirección del Proyecto 

Nelson Calderón Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 1710 Planeación 

10 Integración Medir Dirigir y Gestionar el Trabajo del 
Proyecto 

Nelson Calderón En desacuerdo 25.0% 1920 Ejecución 

11 Integración Medir Realizar el Control Integrado de 
Cambios 

Nelson Calderón En desacuerdo 25.0% 2000 Seguimiento y 
Control 

12 Integración Medir Cerrar el Proyecto o Fase Nelson Calderón De acuerdo 75.0% 2080 Cierre 

13 Integración Controlar Monitorear y Controlar el trabajo 
del Proyecto 

Nelson Calderón De acuerdo 75.0% 1055 Seguimiento y 
Control 

14 Integración Controlar Desarrollar el Project Chárter Nelson Calderón En desacuerdo 25.0% 2240 Inicio 

15 Integración Controlar Desarrollar el Plan para la 
Dirección del Proyecto 

Nelson Calderón Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 2250 Planeación 

16 Integración Controlar Dirigir y Gestionar el Trabajo del 
Proyecto 

Nelson Calderón En desacuerdo 25.0% 2460 Ejecución 

17 Integración Controlar Realizar el Control Integrado de 
Cambios 

Nelson Calderón En desacuerdo 25.0% 2540 Seguimiento y 
Control 

18 Integración Controlar Cerrar el Proyecto o Fase Nelson Calderón De acuerdo 75.0% 2620 Cierre 

19 Integración Mejorar Monitorear y Controlar el trabajo 
del Proyecto 

Nelson Calderón En desacuerdo 25.0% 1065 Seguimiento y 
Control 

20 Integración Mejorar Desarrollar el Project Chárter Nelson Calderón En desacuerdo 25.0% 2630 Inicio 

21 Integración Mejorar Desarrollar el Plan para la 
Dirección del Proyecto 

Nelson Calderón En desacuerdo 25.0% 2640 Planeación 

22 Integración Mejorar Dirigir y Gestionar el Trabajo del 
Proyecto 

Nelson Calderón De acuerdo 75.0% 2850 Ejecución 

23 Integración Mejorar Realizar el Control Integrado de 
Cambios 

Nelson Calderón En desacuerdo 25.0% 2930 Seguimiento y 
Control 

24 Integración Mejorar Cerrar el Proyecto o Fase Nelson Calderón De acuerdo 75.0% 3010 Cierre 

25 Alcance Estandarizar Recopilar Requisitos Nelson Calderón En desacuerdo 25.0% 1030 Planeación 

26 Alcance Estandarizar Definir el Alcance Nelson Calderón De acuerdo 75.0% 1040 Planeación 

27 Alcance Estandarizar Crear la WBS Nelson Calderón De acuerdo 75.0% 1075 Planeación 

28 Alcance Estandarizar Validar el Alcance Nelson Calderón En desacuerdo 25.0% 1320 Seguimiento y 
Control 

29 Alcance Estandarizar Controlar el Alcance Nelson Calderón De acuerdo 75.0% 1330 Seguimiento y 
Control 
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30 Alcance Estandarizar Planificar la Gestión del Alcance Nelson Calderón En desacuerdo 25.0% 7500 Planeación 

31 Alcance Medir Crear la WBS Nelson Calderón En desacuerdo 25.0% 1085 Planeación 

32 Alcance Medir Recopilar Requisitos Nelson Calderón En desacuerdo 25.0% 1720 Planeación 

33 Alcance Medir Definir el Alcance Nelson Calderón En desacuerdo 25.0% 1730 Planeación 

34 Alcance Medir Validar el Alcance Nelson Calderón En desacuerdo 25.0% 2010 Seguimiento y 
Control 

35 Alcance Medir Controlar el Alcance Nelson Calderón En desacuerdo 25.0% 2020 Seguimiento y 
Control 

36 Alcance Medir Planificar la Gestión del Alcance Nelson Calderón En desacuerdo 25.0% 7550 Planeación 

37 Alcance Controlar Crear la WBS Nelson Calderón En desacuerdo 25.0% 1095 Planeación 

38 Alcance Controlar Recopilar Requisitos Nelson Calderón En desacuerdo 25.0% 2260 Planeación 

39 Alcance Controlar Definir el Alcance Nelson Calderón En desacuerdo 25.0% 2270 Planeación 

40 Alcance Controlar Validar el Alcance Nelson Calderón En desacuerdo 25.0% 2550 Seguimiento y 
Control 

41 Alcance Controlar Controlar el Alcance Nelson Calderón En desacuerdo 25.0% 2560 Seguimiento y 
Control 

42 Alcance Controlar Planificar la Gestión del Alcance Nelson Calderón En desacuerdo 25.0% 7600 Planeación 

43 Alcance Mejorar Crear la WBS Nelson Calderón En desacuerdo 25.0% 1105 Planeación 

44 Alcance Mejorar Recopilar Requisitos Nelson Calderón En desacuerdo 25.0% 2650 Planeación 

45 Alcance Mejorar Definir el Alcance Nelson Calderón En desacuerdo 25.0% 2660 Planeación 

46 Alcance Mejorar Validar el Alcance Nelson Calderón En desacuerdo 25.0% 2940 Seguimiento y 
Control 

47 Alcance Mejorar Controlar el Alcance Nelson Calderón En desacuerdo 25.0% 2950 Seguimiento y 
Control 

48 Alcance Mejorar Planificar la Gestión del Alcance Nelson Calderón En desacuerdo 25.0% 7650 Planeación 

49 Tiempo Estandarizar Definir las actividades Nelson Calderón De acuerdo 75.0% 1050 Planeación 

50 Tiempo Estandarizar Secuenciar las actividades Nelson Calderón En desacuerdo 25.0% 1060 Planeación 

51 Tiempo Estandarizar Estimar la duración de las 
actividades 

Nelson Calderón En desacuerdo 25.0% 1070 Planeación 

52 Tiempo Estandarizar Desarrollar el Cronograma Nelson Calderón En desacuerdo 25.0% 1080 Planeación 

53 Tiempo Estandarizar Estimar los Recursos de las 
Actividades 

Nelson Calderón Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 1115 Planeación 

54 Tiempo Estandarizar Controlar el Cronograma Nelson Calderón En desacuerdo 25.0% 1340 Seguimiento y 
Control 
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55 Tiempo Estandarizar Planificar la Gestión del 
Cronograma 

Nelson Calderón En desacuerdo 25.0% 7510 Planeación 

56 Tiempo Medir Estimar los Recursos de las 
Actividades 

Nelson Calderón En desacuerdo 25.0% 1125 Planeación 

57 Tiempo Medir Definir las actividades Nelson Calderón En desacuerdo 25.0% 1740 Planeación 

58 Tiempo Medir Secuenciar las actividades Nelson Calderón En desacuerdo 25.0% 1750 Planeación 

59 Tiempo Medir Estimar la duración de las 
actividades 

Nelson Calderón En desacuerdo 25.0% 1760 Planeación 

60 Tiempo Medir Desarrollar el Cronograma Nelson Calderón En desacuerdo 25.0% 1770 Planeación 

61 Tiempo Medir Controlar el Cronograma Nelson Calderón En desacuerdo 25.0% 2030 Seguimiento y 
Control 

62 Tiempo Medir Planificar la Gestión del 
Cronograma 

Nelson Calderón En desacuerdo 25.0% 7560 Planeación 

63 Tiempo Controlar Estimar los Recursos de las 
Actividades 

Nelson Calderón En desacuerdo 25.0% 1135 Planeación 

64 Tiempo Controlar Definir las actividades Nelson Calderón En desacuerdo 25.0% 2280 Planeación 

65 Tiempo Controlar Secuenciar las actividades Nelson Calderón En desacuerdo 25.0% 2290 Planeación 

66 Tiempo Controlar Estimar la duración de las 
actividades 

Nelson Calderón En desacuerdo 25.0% 2300 Planeación 

67 Tiempo Controlar Desarrollar el Cronograma Nelson Calderón En desacuerdo 25.0% 2310 Planeación 

68 Tiempo Controlar Controlar el Cronograma Nelson Calderón En desacuerdo 25.0% 2570 Seguimiento y 
Control 

69 Tiempo Controlar Planificar la Gestión del 
Cronograma 

Nelson Calderón En desacuerdo 25.0% 7610 Planeación 

70 Tiempo Mejorar Estimar los Recursos de las 
Actividades 

Nelson Calderón En desacuerdo 25.0% 1145 Planeación 

71 Tiempo Mejorar Definir las actividades Nelson Calderón En desacuerdo 25.0% 2670 Planeación 

72 Tiempo Mejorar Secuenciar las actividades Nelson Calderón En desacuerdo 25.0% 2680 Planeación 

73 Tiempo Mejorar Estimar la duración de las 
actividades 

Nelson Calderón En desacuerdo 25.0% 2690 Planeación 

74 Tiempo Mejorar Desarrollar el Cronograma Nelson Calderón En desacuerdo 25.0% 2700 Planeación 

75 Tiempo Mejorar Controlar el Cronograma Nelson Calderón En desacuerdo 25.0% 2960 Seguimiento y 
Control 

76 Tiempo Mejorar Planificar la Gestión del 
Cronograma 

Nelson Calderón En desacuerdo 25.0% 7660 Planeación 

77 Costo Estandarizar Estimar los Costos Nelson Calderón Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 1100 Planeación 

78 Costo Estandarizar Determinar el Presupuesto Nelson Calderón Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 1110 Planeación 
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79 Costo Estandarizar Controlar los Costos Nelson Calderón Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 1350 Seguimiento y 
Control 

80 Costo Estandarizar Planificar la Gestión de los Costos Nelson Calderón Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 7520 Planeación 

81 Costo Medir Estimar los Costos Nelson Calderón Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 1790 Planeación 

82 Costo Medir Determinar el Presupuesto Nelson Calderón Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 1800 Planeación 

83 Costo Medir Controlar los Costos Nelson Calderón Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 2040 Seguimiento y 
Control 

84 Costo Medir Planificar la Gestión de los Costos Nelson Calderón Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 7570 Planeación 

85 Costo Controlar Estimar los Costos Nelson Calderón Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 2330 Planeación 

86 Costo Controlar Determinar el Presupuesto Nelson Calderón Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 2340 Planeación 

87 Costo Controlar Controlar los Costos Nelson Calderón Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 2580 Seguimiento y 
Control 

88 Costo Controlar Planificar la Gestión de Costos Nelson Calderón Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 7620 Planeación 

89 Costo Mejorar Estimar los Costos Nelson Calderón Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 2720 Planeación 

90 Costo Mejorar Determinar el Presupuesto Nelson Calderón Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 2730 Planeación 

91 Costo Mejorar Controlar los Costos Nelson Calderón Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 2970 Seguimiento y 
Control 

92 Costo Mejorar Planificar la Gestión de los Costos Nelson Calderón Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 7670 Planeación 

93 Calidad Estandarizar Planificar la Gestión de la Calidad Nelson Calderón En desacuerdo 25.0% 1130 Planeación 

94 Calidad Estandarizar Realizar el Aseguramiento de la 
Calidad 

Nelson Calderón En desacuerdo 25.0% 1240 Ejecución 

95 Calidad Estandarizar Controlar la Calidad Nelson Calderón En desacuerdo 25.0% 1360 Seguimiento y 
Control 

96 Calidad Medir Planificar la Gestión de la Calidad Nelson Calderón En desacuerdo 25.0% 1820 Planeación 

97 Calidad Medir Realizar el Aseguramiento de la 
Calidad 

Nelson Calderón En desacuerdo 25.0% 1930 Ejecución 

98 Calidad Medir Controlar la Calidad Nelson Calderón En desacuerdo 25.0% 2050 Seguimiento y 
Control 

99 Calidad Controlar Planificar la Gestión de la Calidad Nelson Calderón En desacuerdo 25.0% 2360 Planeación 

100 Calidad Controlar Realizar el Aseguramiento de la 
Calidad 

Nelson Calderón En desacuerdo 25.0% 2470 Ejecución 

101 Calidad Controlar Controlar la Calidad Nelson Calderón En desacuerdo 25.0% 2590 Seguimiento y 
Control 
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102 Calidad Mejorar Planificar la Gestión de la Calidad Nelson Calderón En desacuerdo 25.0% 2750 Planeación 

103 Calidad Mejorar Realizar el Aseguramiento de la 
Calidad 

Nelson Calderón En desacuerdo 25.0% 2860 Ejecución 

104 Calidad Mejorar Controlar la Calidad Nelson Calderón En desacuerdo 25.0% 2980 Seguimiento y 
Control 

105 Recursos 
Humanos 

Estandarizar Planificar la Gestión de los 
Recursos Humanos 

Nelson Calderón En desacuerdo 25.0% 1090 Planeación 

106 Recursos 
Humanos 

Estandarizar Adquirir el Equipo del Proyecto Nelson Calderón De acuerdo 75.0% 1150 Ejecución 

107 Recursos 
Humanos 

Estandarizar Dirigir el Equipo del Proyecto Nelson Calderón De acuerdo 75.0% 1155 Ejecución 

108 Recursos 
Humanos 

Estandarizar Desarrollar el Equipo del Proyecto Nelson Calderón En desacuerdo 25.0% 1250 Ejecución 

109 Recursos 
Humanos 

Medir Dirigir el Equipo del Proyecto Nelson Calderón En desacuerdo 25.0% 1165 Ejecución 

110 Recursos 
Humanos 

Medir Planificar la Gestión de los 
Recursos Humanos 

Nelson Calderón En desacuerdo 25.0% 1780 Planeación 

111 Recursos 
Humanos 

Medir Adquirir el Equipo del Proyecto Nelson Calderón En desacuerdo 25.0% 1840 Ejecución 

112 Recursos 
Humanos 

Medir Desarrollar el Equipo del Proyecto Nelson Calderón En desacuerdo 25.0% 1940 Ejecución 

113 Recursos 
Humanos 

Controlar Dirigir el Equipo del Proyecto Nelson Calderón En desacuerdo 25.0% 1175 Ejecución 

114 Recursos 
Humanos 

Controlar Planificar la Gestión de los 
Recursos Humanos 

Nelson Calderón En desacuerdo 25.0% 2320 Planeación 

115 Recursos 
Humanos 

Controlar Adquirir el Equipo del Proyecto Nelson Calderón En desacuerdo 25.0% 2380 Ejecución 

116 Recursos 
Humanos 

Controlar Desarrollar el Equipo del Proyecto Nelson Calderón En desacuerdo 25.0% 2480 Ejecución 

117 Recursos 
Humanos 

Mejorar Dirigir el Equipo del Proyecto Nelson Calderón En desacuerdo 25.0% 1185 Ejecución 

118 Recursos 
Humanos 

Mejorar Planificar la Gestión de los 
Recursos Humanos 

Nelson Calderón En desacuerdo 25.0% 2710 Planeación 

119 Recursos 
Humanos 

Mejorar Adquirir el Equipo del Proyecto Nelson Calderón De acuerdo 75.0% 2770 Ejecución 

120 Recursos 
Humanos 

Mejorar Desarrollar el Equipo del Proyecto Nelson Calderón En desacuerdo 25.0% 2870 Ejecución 

121 Comunicacione
s 

Estandarizar Planificar la Gestión de las 
Comunicaciones 

Nelson Calderón De acuerdo 75.0% 1160 Planeación 

122 Comunicacione
s 

Estandarizar Gestionar las Comunicaciones Nelson Calderón De acuerdo 75.0% 1260 Ejecución 

123 Comunicacione
s 

Estandarizar Controlar las Comunicaciones Nelson Calderón En desacuerdo 25.0% 1300 Seguimiento y 
Control 

124 Comunicacione Medir Planificar la Gestión de las Nelson Calderón En desacuerdo 25.0% 1850 Planeación 
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s Comunicaciones 

125 Comunicacione
s 

Medir Gestionar las Comunicaciones Nelson Calderón De acuerdo 75.0% 1950 Ejecución 

126 Comunicacione
s 

Medir Controlar las Comunicaciones Nelson Calderón En desacuerdo 25.0% 1990 Seguimiento y 
Control 

127 Comunicacione
s 

Controlar Planificar la Gestión de las 
Comunicaciones 

Nelson Calderón Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 2390 Planeación 

128 Comunicacione
s 

Controlar Gestionar las Comunicaciones Nelson Calderón En desacuerdo 25.0% 2490 Ejecución 

129 Comunicacione
s 

Controlar Controlar las Comunicaciones Nelson Calderón En desacuerdo 25.0% 2530 Seguimiento y 
Control 

130 Comunicacione
s 

Mejorar Planificar la Gestión de las 
Comunicaciones 

Nelson Calderón En desacuerdo 25.0% 2780 Planeación 

131 Comunicacione
s 

Mejorar Gestionar las Comunicaciones Nelson Calderón De acuerdo 75.0% 2880 Ejecución 

132 Comunicacione
s 

Mejorar Controlar las Comunicaciones Nelson Calderón En desacuerdo 25.0% 2920 Seguimiento y 
Control 

133 Riesgos Estandarizar Planificar la Gestión de los 
Riesgos 

Nelson Calderón En desacuerdo 25.0% 1120 Planeación 

134 Riesgos Estandarizar Identificar los Riesgos Nelson Calderón Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 1170 Planeación 

135 Riesgos Estandarizar Realizar el Análisis Cualitativo de 
Riesgos  

Nelson Calderón Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 1180 Planeación 

136 Riesgos Estandarizar Realizar el Análisis Cuantitativo de 
Riesgos  

Nelson Calderón Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 1190 Planeación 

137 Riesgos Estandarizar Planificar la Respuesta a los 
Riesgos  

Nelson Calderón En desacuerdo 25.0% 1200 Planeación 

138 Riesgos Estandarizar Controlar los Riesgos Nelson Calderón En desacuerdo 25.0% 1370 Seguimiento y 
Control 

139 Riesgos Medir Planificar la Gestión de los 
Riesgos 

Nelson Calderón En desacuerdo 25.0% 1810 Planeación 

140 Riesgos Medir Identificar los Riesgos Nelson Calderón En desacuerdo 25.0% 1860 Planeación 

141 Riesgos Medir Realizar el Análisis Cualitativo de 
Riesgos  

Nelson Calderón En desacuerdo 25.0% 1870 Planeación 

142 Riesgos Medir Realizar el Análisis Cuantitativo de 
Riesgos  

Nelson Calderón En desacuerdo 25.0% 1880 Planeación 

143 Riesgos Medir Planificar la Respuesta a los 
Riesgos  

Nelson Calderón En desacuerdo 25.0% 1890 Planeación 

144 Riesgos Medir Controlar los Riesgos Nelson Calderón En desacuerdo 25.0% 2060 Seguimiento y 
Control 

145 Riesgos Controlar Planificar la Gestión de los 
Riesgos 

Nelson Calderón En desacuerdo 25.0% 2350 Planeación 

146 Riesgos Controlar Identificar los Riesgos Nelson Calderón En desacuerdo 25.0% 2400 Planeación 
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147 Riesgos Controlar Realizar el Análisis Cualitativo de 
Riesgos  

Nelson Calderón En desacuerdo 25.0% 2410 Planeación 

148 Riesgos Controlar Realizar el Análisis Cuantitativo de 
Riesgos  

Nelson Calderón En desacuerdo 25.0% 2420 Planeación 

149 Riesgos Controlar Planificar la Respuesta a los 
Riesgos  

Nelson Calderón En desacuerdo 25.0% 2430 Planeación 

150 Riesgos Controlar Controlar los Riesgos Nelson Calderón En desacuerdo 25.0% 2600 Seguimiento y 
Control 

151 Riesgos Mejorar Planificar la Gestión de los 
Riesgos 

Nelson Calderón En desacuerdo 25.0% 2740 Planeación 

152 Riesgos Mejorar Identificar los Riesgos Nelson Calderón En desacuerdo 25.0% 2790 Planeación 

153 Riesgos Mejorar Realizar el Análisis Cualitativo de 
Riesgos  

Nelson Calderón En desacuerdo 25.0% 2800 Planeación 

154 Riesgos Mejorar Realizar el Análisis Cuantitativo de 
Riesgos  

Nelson Calderón En desacuerdo 25.0% 2810 Planeación 

155 Riesgos Mejorar Planificar la Respuesta a los 
Riesgos  

Nelson Calderón En desacuerdo 25.0% 2820 Planeación 

156 Riesgos Mejorar Controlar los Riesgos Nelson Calderón En desacuerdo 25.0% 2990 Seguimiento y 
Control 

157 Adquisiciones Estandarizar Planificar la Gestión de las 
Adquisiciones 

Nelson Calderón En desacuerdo 25.0% 1210 Planeación 

158 Adquisiciones Estandarizar Efectuar las Adquisiciones Nelson Calderón De acuerdo 75.0% 1270 Ejecución 

159 Adquisiciones Estandarizar Controlar las Adquisiciones Nelson Calderón En desacuerdo 25.0% 1290 Seguimiento y 
Control 

160 Adquisiciones Estandarizar Cerrar las Adquisiciones Nelson Calderón De acuerdo 75.0% 1380 Cierre 

161 Adquisiciones Medir Planificar la Gestión de las 
Adquisiciones 

Nelson Calderón En desacuerdo 25.0% 1900 Planeación 

162 Adquisiciones Medir Efectuar las Adquisiciones Nelson Calderón En desacuerdo 25.0% 1960 Ejecución 

163 Adquisiciones Medir Controlar las Adquisiciones Nelson Calderón En desacuerdo 25.0% 1980 Seguimiento y 
Control 

164 Adquisiciones Medir Cerrar las Adquisiciones Nelson Calderón En desacuerdo 25.0% 2070 Cierre 

165 Adquisiciones Controlar Planificar la Gestión de las 
Adquisiciones 

Nelson Calderón En desacuerdo 25.0% 2440 Planeación 

166 Adquisiciones Controlar Efectuar las Adquisiciones Nelson Calderón En desacuerdo 25.0% 2500 Ejecución 

167 Adquisiciones Controlar Controlar las Adquisiciones Nelson Calderón En desacuerdo 25.0% 2520 Seguimiento y 
Control 

168 Adquisiciones Controlar Cerrar las Adquisiciones Nelson Calderón En desacuerdo 25.0% 2610 Cierre 

169 Adquisiciones Mejorar Planificar la Gestión de las 
Adquisiciones 

Nelson Calderón En desacuerdo 25.0% 2830 Planeación 

170 Adquisiciones Mejorar Efectuar las Adquisiciones Nelson Calderón De acuerdo 75.0% 2890 Ejecución 
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171 Adquisiciones Mejorar Controlar las Adquisiciones Nelson Calderón Totalmente en 
desacuerdo 

0.0% 2910 Seguimiento y 
Control 

172 Adquisiciones Mejorar Cerrar las Adquisiciones Nelson Calderón En desacuerdo 25.0% 3000 Cierre 

173 Interesados Estandarizar Identificar a los Interesados Nelson Calderón De acuerdo 75.0% 1195 Inicio 

174 Interesados Estandarizar Gestionar la Participación de los 
Interesados 

Nelson Calderón En desacuerdo 25.0% 2035 Ejecución 

175 Interesados Estandarizar Planificar la Gestión de los 
Interesados 

Nelson Calderón En desacuerdo 25.0% 7530 Planeación 

176 Interesados Estandarizar Controlar la Participación de los 
Interesados 

Nelson Calderón En desacuerdo 25.0% 7540 Seguimiento y 
Control 

177 Interesados Medir Identificar a los Interesados Nelson Calderón En desacuerdo 25.0% 2005 Inicio 

178 Interesados Medir Gestionar la Participación de los 
Interesados 

Nelson Calderón En desacuerdo 25.0% 2045 Ejecución 

179 Interesados Medir Planificar la Gestión de los 
Interesados 

Nelson Calderón En desacuerdo 25.0% 7580 Planeación 

180 Interesados Medir Controlar la Participación de los 
Interesados 

Nelson Calderón En desacuerdo 25.0% 7590 Seguimiento y 
Control 

181 Interesados Controlar Identificar a los Interesados Nelson Calderón En desacuerdo 25.0% 2015 Inicio 

182 Interesados Controlar Gestionar la Participación de los 
Interesados 

Nelson Calderón En desacuerdo 25.0% 2055 Ejecución 

183 Interesados Controlar Planificar la Gestión de los 
Interesados 

Nelson Calderón En desacuerdo 25.0% 7630 Planeación 

184 Interesados Controlar Controlar la Participación de los 
Interesados 

Nelson Calderón En desacuerdo 25.0% 7640 Seguimiento y 
Control 

185 Interesados Mejorar Identificar a los Interesados Nelson Calderón De acuerdo 75.0% 2025 Inicio 

186 Interesados Mejorar Gestionar la Participación de los 
Interesados 

Nelson Calderón En desacuerdo 25.0% 2065 Ejecución 

187 Interesados Mejorar Planificar la Gestión de los 
Interesados 

Nelson Calderón En desacuerdo 25.0% 7680 Planeación 

188 Interesados Mejorar Controlar la Participación de los 
Interesados 

Nelson Calderón En desacuerdo 25.0% 7690 Seguimiento y 
Control 

1 Integración Estandarizar Desarrollar el Project Chárter Diana Flórez De acuerdo 75.0% 1005 Inicio 

2 Integración Estandarizar Desarrollar el Plan para la 
Dirección del Proyecto 

Diana Flórez Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 1020 Planeación 

3 Integración Estandarizar Monitorear y Controlar el trabajo 
del Proyecto 

Diana Flórez De acuerdo 75.0% 1035 Seguimiento y 
Control 

4 Integración Estandarizar Dirigir y Gestionar el Trabajo del 
Proyecto 

Diana Flórez De acuerdo 75.0% 1230 Ejecución 

5 Integración Estandarizar Realizar el Control Integrado de 
Cambios 

Diana Flórez De acuerdo 75.0% 1310 Seguimiento y 
Control 
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6 Integración Estandarizar Cerrar el Proyecto o Fase Diana Flórez De acuerdo 75.0% 1390 Cierre 

7 Integración Medir Monitorear y Controlar el trabajo 
del Proyecto 

Diana Flórez Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 1045 Seguimiento y 
Control 

8 Integración Medir Desarrollar el Project Chárter Diana Flórez Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 1700 Inicio 

9 Integración Medir Desarrollar el Plan para la 
Dirección del Proyecto 

Diana Flórez De acuerdo 75.0% 1710 Planeación 

10 Integración Medir Dirigir y Gestionar el Trabajo del 
Proyecto 

Diana Flórez De acuerdo 75.0% 1920 Ejecución 

11 Integración Medir Realizar el Control Integrado de 
Cambios 

Diana Flórez De acuerdo 75.0% 2000 Seguimiento y 
Control 

12 Integración Medir Cerrar el Proyecto o Fase Diana Flórez Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 2080 Cierre 

13 Integración Controlar Monitorear y Controlar el trabajo 
del Proyecto 

Diana Flórez De acuerdo 75.0% 1055 Seguimiento y 
Control 

14 Integración Controlar Desarrollar el Project Chárter Diana Flórez De acuerdo 75.0% 2240 Inicio 

15 Integración Controlar Desarrollar el Plan para la 
Dirección del Proyecto 

Diana Flórez Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 2250 Planeación 

16 Integración Controlar Dirigir y Gestionar el Trabajo del 
Proyecto 

Diana Flórez De acuerdo 75.0% 2460 Ejecución 

17 Integración Controlar Realizar el Control Integrado de 
Cambios 

Diana Flórez De acuerdo 75.0% 2540 Seguimiento y 
Control 

18 Integración Controlar Cerrar el Proyecto o Fase Diana Flórez De acuerdo 75.0% 2620 Cierre 

19 Integración Mejorar Monitorear y Controlar el trabajo 
del Proyecto 

Diana Flórez En desacuerdo 25.0% 1065 Seguimiento y 
Control 

20 Integración Mejorar Desarrollar el Project Chárter Diana Flórez Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 2630 Inicio 

21 Integración Mejorar Desarrollar el Plan para la 
Dirección del Proyecto 

Diana Flórez Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 2640 Planeación 

22 Integración Mejorar Dirigir y Gestionar el Trabajo del 
Proyecto 

Diana Flórez De acuerdo 75.0% 2850 Ejecución 

23 Integración Mejorar Realizar el Control Integrado de 
Cambios 

Diana Flórez De acuerdo 75.0% 2930 Seguimiento y 
Control 

24 Integración Mejorar Cerrar el Proyecto o Fase Diana Flórez De acuerdo 75.0% 3010 Cierre 

25 Alcance Estandarizar Recopilar Requisitos Diana Flórez De acuerdo 75.0% 1030 Planeación 

26 Alcance Estandarizar Definir el Alcance Diana Flórez Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 1040 Planeación 

27 Alcance Estandarizar Crear la WBS Diana Flórez De acuerdo 75.0% 1075 Planeación 

28 Alcance Estandarizar Validar el Alcance Diana Flórez De acuerdo 75.0% 1320 Seguimiento y 
Control 
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29 Alcance Estandarizar Controlar el Alcance Diana Flórez De acuerdo 75.0% 1330 Seguimiento y 
Control 

30 Alcance Estandarizar Planificar la Gestión del Alcance Diana Flórez Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 7500 Planeación 

31 Alcance Medir Crear la WBS Diana Flórez De acuerdo 75.0% 1085 Planeación 

32 Alcance Medir Recopilar Requisitos Diana Flórez Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 1720 Planeación 

33 Alcance Medir Definir el Alcance Diana Flórez Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 1730 Planeación 

34 Alcance Medir Validar el Alcance Diana Flórez Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 2010 Seguimiento y 
Control 

35 Alcance Medir Controlar el Alcance Diana Flórez De acuerdo 75.0% 2020 Seguimiento y 
Control 

36 Alcance Medir Planificar la Gestión del Alcance Diana Flórez Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 7550 Planeación 

37 Alcance Controlar Crear la WBS Diana Flórez Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 1095 Planeación 

38 Alcance Controlar Recopilar Requisitos Diana Flórez De acuerdo 75.0% 2260 Planeación 

39 Alcance Controlar Definir el Alcance Diana Flórez De acuerdo 75.0% 2270 Planeación 

40 Alcance Controlar Validar el Alcance Diana Flórez De acuerdo 75.0% 2550 Seguimiento y 
Control 

41 Alcance Controlar Controlar el Alcance Diana Flórez De acuerdo 75.0% 2560 Seguimiento y 
Control 

42 Alcance Controlar Planificar la Gestión del Alcance Diana Flórez Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 7600 Planeación 

43 Alcance Mejorar Crear la WBS Diana Flórez Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 1105 Planeación 

44 Alcance Mejorar Recopilar Requisitos Diana Flórez De acuerdo 75.0% 2650 Planeación 

45 Alcance Mejorar Definir el Alcance Diana Flórez De acuerdo 75.0% 2660 Planeación 

46 Alcance Mejorar Validar el Alcance Diana Flórez Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 2940 Seguimiento y 
Control 

47 Alcance Mejorar Controlar el Alcance Diana Flórez De acuerdo 75.0% 2950 Seguimiento y 
Control 

48 Alcance Mejorar Planificar la Gestión del Alcance Diana Flórez Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 7650 Planeación 

49 Tiempo Estandarizar Definir las actividades Diana Flórez De acuerdo 75.0% 1050 Planeación 

50 Tiempo Estandarizar Secuenciar las actividades Diana Flórez De acuerdo 75.0% 1060 Planeación 

51 Tiempo Estandarizar Estimar la duración de las 
actividades 

Diana Flórez Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 1070 Planeación 

52 Tiempo Estandarizar Desarrollar el Cronograma Diana Flórez De acuerdo 75.0% 1080 Planeación 
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53 Tiempo Estandarizar Estimar los Recursos de las 
Actividades 

Diana Flórez De acuerdo 75.0% 1115 Planeación 

54 Tiempo Estandarizar Controlar el Cronograma Diana Flórez De acuerdo 75.0% 1340 Seguimiento y 
Control 

55 Tiempo Estandarizar Planificar la Gestión del 
Cronograma 

Diana Flórez De acuerdo 75.0% 7510 Planeación 

56 Tiempo Medir Estimar los Recursos de las 
Actividades 

Diana Flórez De acuerdo 75.0% 1125 Planeación 

57 Tiempo Medir Definir las actividades Diana Flórez Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 1740 Planeación 

58 Tiempo Medir Secuenciar las actividades Diana Flórez De acuerdo 75.0% 1750 Planeación 

59 Tiempo Medir Estimar la duración de las 
actividades 

Diana Flórez De acuerdo 75.0% 1760 Planeación 

60 Tiempo Medir Desarrollar el Cronograma Diana Flórez De acuerdo 75.0% 1770 Planeación 

61 Tiempo Medir Controlar el Cronograma Diana Flórez De acuerdo 75.0% 2030 Seguimiento y 
Control 

62 Tiempo Medir Planificar la Gestión del 
Cronograma 

Diana Flórez De acuerdo 75.0% 7560 Planeación 

63 Tiempo Controlar Estimar los Recursos de las 
Actividades 

Diana Flórez Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 1135 Planeación 

64 Tiempo Controlar Definir las actividades Diana Flórez De acuerdo 75.0% 2280 Planeación 

65 Tiempo Controlar Secuenciar las actividades Diana Flórez De acuerdo 75.0% 2290 Planeación 

66 Tiempo Controlar Estimar la duración de las 
actividades 

Diana Flórez De acuerdo 75.0% 2300 Planeación 

67 Tiempo Controlar Desarrollar el Cronograma Diana Flórez De acuerdo 75.0% 2310 Planeación 

68 Tiempo Controlar Controlar el Cronograma Diana Flórez De acuerdo 75.0% 2570 Seguimiento y 
Control 

69 Tiempo Controlar Planificar la Gestión del 
Cronograma 

Diana Flórez Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 7610 Planeación 

70 Tiempo Mejorar Estimar los Recursos de las 
Actividades 

Diana Flórez Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 1145 Planeación 

71 Tiempo Mejorar Definir las actividades Diana Flórez Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 2670 Planeación 

72 Tiempo Mejorar Secuenciar las actividades Diana Flórez Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 2680 Planeación 

73 Tiempo Mejorar Estimar la duración de las 
actividades 

Diana Flórez Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 2690 Planeación 

74 Tiempo Mejorar Desarrollar el Cronograma Diana Flórez Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 2700 Planeación 

75 Tiempo Mejorar Controlar el Cronograma Diana Flórez De acuerdo 75.0% 2960 Seguimiento y 
Control 
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76 Tiempo Mejorar Planificar la Gestión del 
Cronograma 

Diana Flórez Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 7660 Planeación 

77 Costo Estandarizar Estimar los Costos Diana Flórez En desacuerdo 25.0% 1100 Planeación 

78 Costo Estandarizar Determinar el Presupuesto Diana Flórez En desacuerdo 25.0% 1110 Planeación 

79 Costo Estandarizar Controlar los Costos Diana Flórez De acuerdo 75.0% 1350 Seguimiento y 
Control 

80 Costo Estandarizar Planificar la Gestión de los Costos Diana Flórez En desacuerdo 25.0% 7520 Planeación 

81 Costo Medir Estimar los Costos Diana Flórez En desacuerdo 25.0% 1790 Planeación 

82 Costo Medir Determinar el Presupuesto Diana Flórez En desacuerdo 25.0% 1800 Planeación 

83 Costo Medir Controlar los Costos Diana Flórez En desacuerdo 25.0% 2040 Seguimiento y 
Control 

84 Costo Medir Planificar la Gestión de los Costos Diana Flórez En desacuerdo 25.0% 7570 Planeación 

85 Costo Controlar Estimar los Costos Diana Flórez En desacuerdo 25.0% 2330 Planeación 

86 Costo Controlar Determinar el Presupuesto Diana Flórez En desacuerdo 25.0% 2340 Planeación 

87 Costo Controlar Controlar los Costos Diana Flórez En desacuerdo 25.0% 2580 Seguimiento y 
Control 

88 Costo Controlar Planificar la Gestión de Costos Diana Flórez En desacuerdo 25.0% 7620 Planeación 

89 Costo Mejorar Estimar los Costos Diana Flórez En desacuerdo 25.0% 2720 Planeación 

90 Costo Mejorar Determinar el Presupuesto Diana Flórez En desacuerdo 25.0% 2730 Planeación 

91 Costo Mejorar Controlar los Costos Diana Flórez En desacuerdo 25.0% 2970 Seguimiento y 
Control 

92 Costo Mejorar Planificar la Gestión de los Costos Diana Flórez En desacuerdo 25.0% 7670 Planeación 

93 Calidad Estandarizar Planificar la Gestión de la Calidad Diana Flórez Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 1130 Planeación 

94 Calidad Estandarizar Realizar el Aseguramiento de la 
Calidad 

Diana Flórez Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 1240 Ejecución 

95 Calidad Estandarizar Controlar la Calidad Diana Flórez Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 1360 Seguimiento y 
Control 

96 Calidad Medir Planificar la Gestión de la Calidad Diana Flórez De acuerdo 75.0% 1820 Planeación 

97 Calidad Medir Realizar el Aseguramiento de la 
Calidad 

Diana Flórez De acuerdo 75.0% 1930 Ejecución 

98 Calidad Medir Controlar la Calidad Diana Flórez Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 2050 Seguimiento y 
Control 

99 Calidad Controlar Planificar la Gestión de la Calidad Diana Flórez Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 2360 Planeación 

100 Calidad Controlar Realizar el Aseguramiento de la 
Calidad 

Diana Flórez Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 2470 Ejecución 
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101 Calidad Controlar Controlar la Calidad Diana Flórez Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 2590 Seguimiento y 
Control 

102 Calidad Mejorar Planificar la Gestión de la Calidad Diana Flórez Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 2750 Planeación 

103 Calidad Mejorar Realizar el Aseguramiento de la 
Calidad 

Diana Flórez Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 2860 Ejecución 

104 Calidad Mejorar Controlar la Calidad Diana Flórez De acuerdo 75.0% 2980 Seguimiento y 
Control 

105 Recursos 
Humanos 

Estandarizar Planificar la Gestión de los 
Recursos Humanos 

Diana Flórez De acuerdo 75.0% 1090 Planeación 

106 Recursos 
Humanos 

Estandarizar Adquirir el Equipo del Proyecto Diana Flórez De acuerdo 75.0% 1150 Ejecución 

107 Recursos 
Humanos 

Estandarizar Dirigir el Equipo del Proyecto Diana Flórez De acuerdo 75.0% 1155 Ejecución 

108 Recursos 
Humanos 

Estandarizar Desarrollar el Equipo del Proyecto Diana Flórez De acuerdo 75.0% 1250 Ejecución 

109 Recursos 
Humanos 

Medir Dirigir el Equipo del Proyecto Diana Flórez Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 1165 Ejecución 

110 Recursos 
Humanos 

Medir Planificar la Gestión de los 
Recursos Humanos 

Diana Flórez Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 1780 Planeación 

111 Recursos 
Humanos 

Medir Adquirir el Equipo del Proyecto Diana Flórez Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 1840 Ejecución 

112 Recursos 
Humanos 

Medir Desarrollar el Equipo del Proyecto Diana Flórez Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 1940 Ejecución 

113 Recursos 
Humanos 

Controlar Dirigir el Equipo del Proyecto Diana Flórez De acuerdo 75.0% 1175 Ejecución 

114 Recursos 
Humanos 

Controlar Planificar la Gestión de los 
Recursos Humanos 

Diana Flórez De acuerdo 75.0% 2320 Planeación 

115 Recursos 
Humanos 

Controlar Adquirir el Equipo del Proyecto Diana Flórez De acuerdo 75.0% 2380 Ejecución 

116 Recursos 
Humanos 

Controlar Desarrollar el Equipo del Proyecto Diana Flórez De acuerdo 75.0% 2480 Ejecución 

117 Recursos 
Humanos 

Mejorar Dirigir el Equipo del Proyecto Diana Flórez Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 1185 Ejecución 

118 Recursos 
Humanos 

Mejorar Planificar la Gestión de los 
Recursos Humanos 

Diana Flórez Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 2710 Planeación 

119 Recursos 
Humanos 

Mejorar Adquirir el Equipo del Proyecto Diana Flórez Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 2770 Ejecución 

120 Recursos 
Humanos 

Mejorar Desarrollar el Equipo del Proyecto Diana Flórez Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 2870 Ejecución 

121 Comunicacione
s 

Estandarizar Planificar la Gestión de las 
Comunicaciones 

Diana Flórez De acuerdo 75.0% 1160 Planeación 

122 Comunicacione
s 

Estandarizar Gestionar las Comunicaciones Diana Flórez De acuerdo 75.0% 1260 Ejecución 
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123 Comunicacione
s 

Estandarizar Controlar las Comunicaciones Diana Flórez De acuerdo 75.0% 1300 Seguimiento y 
Control 

124 Comunicacione
s 

Medir Planificar la Gestión de las 
Comunicaciones 

Diana Flórez De acuerdo 75.0% 1850 Planeación 

125 Comunicacione
s 

Medir Gestionar las Comunicaciones Diana Flórez De acuerdo 75.0% 1950 Ejecución 

126 Comunicacione
s 

Medir Controlar las Comunicaciones Diana Flórez De acuerdo 75.0% 1990 Seguimiento y 
Control 

127 Comunicacione
s 

Controlar Planificar la Gestión de las 
Comunicaciones 

Diana Flórez De acuerdo 75.0% 2390 Planeación 

128 Comunicacione
s 

Controlar Gestionar las Comunicaciones Diana Flórez De acuerdo 75.0% 2490 Ejecución 

129 Comunicacione
s 

Controlar Controlar las Comunicaciones Diana Flórez De acuerdo 75.0% 2530 Seguimiento y 
Control 

130 Comunicacione
s 

Mejorar Planificar la Gestión de las 
Comunicaciones 

Diana Flórez De acuerdo 75.0% 2780 Planeación 

131 Comunicacione
s 

Mejorar Gestionar las Comunicaciones Diana Flórez De acuerdo 75.0% 2880 Ejecución 

132 Comunicacione
s 

Mejorar Controlar las Comunicaciones Diana Flórez De acuerdo 75.0% 2920 Seguimiento y 
Control 

133 Riesgos Estandarizar Planificar la Gestión de los 
Riesgos 

Diana Flórez De acuerdo 75.0% 1120 Planeación 

134 Riesgos Estandarizar Identificar los Riesgos Diana Flórez De acuerdo 75.0% 1170 Planeación 

135 Riesgos Estandarizar Realizar el Análisis Cualitativo de 
Riesgos  

Diana Flórez De acuerdo 75.0% 1180 Planeación 

136 Riesgos Estandarizar Realizar el Análisis Cuantitativo de 
Riesgos  

Diana Flórez Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 1190 Planeación 

137 Riesgos Estandarizar Planificar la Respuesta a los 
Riesgos  

Diana Flórez De acuerdo 75.0% 1200 Planeación 

138 Riesgos Estandarizar Controlar los Riesgos Diana Flórez Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 1370 Seguimiento y 
Control 

139 Riesgos Medir Planificar la Gestión de los 
Riesgos 

Diana Flórez Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 1810 Planeación 

140 Riesgos Medir Identificar los Riesgos Diana Flórez Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 1860 Planeación 

141 Riesgos Medir Realizar el Análisis Cualitativo de 
Riesgos  

Diana Flórez Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 1870 Planeación 

142 Riesgos Medir Realizar el Análisis Cuantitativo de 
Riesgos  

Diana Flórez De acuerdo 75.0% 1880 Planeación 

143 Riesgos Medir Planificar la Respuesta a los 
Riesgos  

Diana Flórez Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 1890 Planeación 

144 Riesgos Medir Controlar los Riesgos Diana Flórez Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 2060 Seguimiento y 
Control 

145 Riesgos Controlar Planificar la Gestión de los Diana Flórez Ni de acuerdo Ni 50.0% 2350 Planeación 
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Riesgos en desacuerdo 

146 Riesgos Controlar Identificar los Riesgos Diana Flórez De acuerdo 75.0% 2400 Planeación 

147 Riesgos Controlar Realizar el Análisis Cualitativo de 
Riesgos  

Diana Flórez Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 2410 Planeación 

148 Riesgos Controlar Realizar el Análisis Cuantitativo de 
Riesgos  

Diana Flórez Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 2420 Planeación 

149 Riesgos Controlar Planificar la Respuesta a los 
Riesgos  

Diana Flórez Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 2430 Planeación 

150 Riesgos Controlar Controlar los Riesgos Diana Flórez Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 2600 Seguimiento y 
Control 

151 Riesgos Mejorar Planificar la Gestión de los 
Riesgos 

Diana Flórez De acuerdo 75.0% 2740 Planeación 

152 Riesgos Mejorar Identificar los Riesgos Diana Flórez En desacuerdo 25.0% 2790 Planeación 

153 Riesgos Mejorar Realizar el Análisis Cualitativo de 
Riesgos  

Diana Flórez En desacuerdo 25.0% 2800 Planeación 

154 Riesgos Mejorar Realizar el Análisis Cuantitativo de 
Riesgos  

Diana Flórez En desacuerdo 25.0% 2810 Planeación 

155 Riesgos Mejorar Planificar la Respuesta a los 
Riesgos  

Diana Flórez Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 2820 Planeación 

156 Riesgos Mejorar Controlar los Riesgos Diana Flórez Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 2990 Seguimiento y 
Control 

157 Adquisiciones Estandarizar Planificar la Gestión de las 
Adquisiciones 

Diana Flórez En desacuerdo 25.0% 1210 Planeación 

158 Adquisiciones Estandarizar Efectuar las Adquisiciones Diana Flórez En desacuerdo 25.0% 1270 Ejecución 

159 Adquisiciones Estandarizar Controlar las Adquisiciones Diana Flórez En desacuerdo 25.0% 1290 Seguimiento y 
Control 

160 Adquisiciones Estandarizar Cerrar las Adquisiciones Diana Flórez En desacuerdo 25.0% 1380 Cierre 

161 Adquisiciones Medir Planificar la Gestión de las 
Adquisiciones 

Diana Flórez En desacuerdo 25.0% 1900 Planeación 

162 Adquisiciones Medir Efectuar las Adquisiciones Diana Flórez En desacuerdo 25.0% 1960 Ejecución 

163 Adquisiciones Medir Controlar las Adquisiciones Diana Flórez En desacuerdo 25.0% 1980 Seguimiento y 
Control 

164 Adquisiciones Medir Cerrar las Adquisiciones Diana Flórez En desacuerdo 25.0% 2070 Cierre 

165 Adquisiciones Controlar Planificar la Gestión de las 
Adquisiciones 

Diana Flórez En desacuerdo 25.0% 2440 Planeación 

166 Adquisiciones Controlar Efectuar las Adquisiciones Diana Flórez En desacuerdo 25.0% 2500 Ejecución 

167 Adquisiciones Controlar Controlar las Adquisiciones Diana Flórez En desacuerdo 25.0% 2520 Seguimiento y 
Control 

168 Adquisiciones Controlar Cerrar las Adquisiciones Diana Flórez En desacuerdo 25.0% 2610 Cierre 
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169 Adquisiciones Mejorar Planificar la Gestión de las 
Adquisiciones 

Diana Flórez En desacuerdo 25.0% 2830 Planeación 

170 Adquisiciones Mejorar Efectuar las Adquisiciones Diana Flórez En desacuerdo 25.0% 2890 Ejecución 

171 Adquisiciones Mejorar Controlar las Adquisiciones Diana Flórez En desacuerdo 25.0% 2910 Seguimiento y 
Control 

172 Adquisiciones Mejorar Cerrar las Adquisiciones Diana Flórez En desacuerdo 25.0% 3000 Cierre 

173 Interesados Estandarizar Identificar a los Interesados Diana Flórez De acuerdo 75.0% 1195 Inicio 

174 Interesados Estandarizar Gestionar la Participación de los 
Interesados 

Diana Flórez De acuerdo 75.0% 2035 Ejecución 

175 Interesados Estandarizar Planificar la Gestión de los 
Interesados 

Diana Flórez Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 7530 Planeación 

176 Interesados Estandarizar Controlar la Participación de los 
Interesados 

Diana Flórez Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 7540 Seguimiento y 
Control 

177 Interesados Medir Identificar a los Interesados Diana Flórez De acuerdo 75.0% 2005 Inicio 

178 Interesados Medir Gestionar la Participación de los 
Interesados 

Diana Flórez Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 2045 Ejecución 

179 Interesados Medir Planificar la Gestión de los 
Interesados 

Diana Flórez Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 7580 Planeación 

180 Interesados Medir Controlar la Participación de los 
Interesados 

Diana Flórez Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 7590 Seguimiento y 
Control 

181 Interesados Controlar Identificar a los Interesados Diana Flórez Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 2015 Inicio 

182 Interesados Controlar Gestionar la Participación de los 
Interesados 

Diana Flórez Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 2055 Ejecución 

183 Interesados Controlar Planificar la Gestión de los 
Interesados 

Diana Flórez Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 7630 Planeación 

184 Interesados Controlar Controlar la Participación de los 
Interesados 

Diana Flórez Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 7640 Seguimiento y 
Control 

185 Interesados Mejorar Identificar a los Interesados Diana Flórez Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 2025 Inicio 

186 Interesados Mejorar Gestionar la Participación de los 
Interesados 

Diana Flórez Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 2065 Ejecución 

187 Interesados Mejorar Planificar la Gestión de los 
Interesados 

Diana Flórez Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 7680 Planeación 

188 Interesados Mejorar Controlar la Participación de los 
Interesados 

Diana Flórez Ni de acuerdo Ni 
en desacuerdo 

50.0% 7690 Seguimiento y 
Control 

 

 
 
 
 



330 

 

 

 

8.7 Anexo 7: Procesos, Formatos y Plantillas - Metodología Única 

 

 Solicitud de Proyecto MP003 
 

 
 
1. Objetivos y Alcance del Proyecto Orientado al Servicio 

 

Prioridad 
Complejidad del 

Proyecto 
Clase de proyecto 

Servicios de 

Ingeniería 
Fecha Objetivo 

Alta 

Media 

Baja 

Alta 

Media 

Baja 

Indicar clase de Proyecto 

de acuerdo a tipificación 

de Proyectos  

SI / NO  Indicar fecha 

requerida por 

parte del Sponsor 

 

 

 

Objetivo Principal y Alcance: 

 

 Indicar Objetivo Principal 

 Indicar Alance del Proyecto 

 

Objetivos Secundarios: 

 

 Indicar Objetivos secundarios 

 

 

Matriz de servicios: 

 

 Indicar capacidad, enlace y servicio 

 

 

Ingeniería de Detalle: 

 

 Adjuntar topología de Red 

 

 

 

Descripción de actividades 

 

Indicar actividades de Transmisión requeridas en el proyecto tales como: 

 Retiro Materiales  

 Site surveys 
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 Instalación Tarjetas  

 Calibración Servicios 

 Pruebas RFC 

Descripción de Actividades  

Incluir aquí las actividades previamente descritas, indicar cuáles de ellas requieren 

ejecutarse en ventana de mantenimiento, determinar impacto en servicios y complejidad, 

indicar prerrequisitos para su ejecución 

Secuencia Descripción de ventana Complejidad 
Cantidad 

Estimada 
Prerrequisito 

     

     

     

     

     

 

 

Cableados (Formato para Datos):  

 Indicar los cableados requeridos, código SAP de material, descripción de material y 

SDS donde se debe instalar. 

 

Materiales: 

 

Material Descripción de material Observaciones 

   
 

 

Factibilidades: 

 Indicar si se solicitó factibilidad en espacio, energía y refrigeración para el caso de 

instalación de equipos 

 Indicar si se solicitó factibilidad de energía en caso de inserción de tarjetas 

 

 

Fibras (OT) / Capacidad TX: 

 Indicar cantidad de fibras requeridas, indicar si son propias o son contratadas a un 

tercero, indicar tercero, indicar PYT y tarea asignada para entrega de fibras  

 

Áreas Involucradas (Servicio): 

 Indicar Stakeholders internos 

 

Observaciones Adicionales 

 Informar consideraciones a tener en cuenta en la etapa de Planeación del proyecto  

 

Riesgos 

 Indicar riesgos de alto nivel 

 

Entregables 

 

 Indicar entregables y requisitos de éxito del proyecto para recibir a satisfacción 

 

Pendientes 

 Indicar estado de prerrequisitos del proyecto y responsable 
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 Project Chárter 
 

 
 

Antecedentes 

 

 

Definir estado actual y previo a la ejecución del Proyecto. Definir razones por las 

que se requiere la implementación del Proyecto. 

 

Objetivos 

 

General:(Se sugiere que comience con verbo en infinitivo) 

 

 

Específicos:(que ayuden a cumplir el objetivo general) 

  

 

 

Propósito  

 El servicio percibido por el cliente final es... 

 

Justificación 

 

 Porqué se requiere? Qué implicaciones se tiene al no hacerlo? 

 
Especificaciones del Proyecto   

 

Requerimientos 

del Proyecto 

 

 

 

Alcance: 

 

Definir si el proyecto se ejecutará en fases 

Definir si se requiere PM de Explotación 

Indicar áreas con las que es necesario interactuar 

 

Tiempo: Indicar fecha inicio, fecha fin e hitos importantes 

HITO DESCRIPCION FECHA 
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Requerimientos 

del Producto 

 

 Alcance específico del producto: 

 Topologías 

 Flujo de servicio 

Entregables  (Entregables principales de cada fase y de cada área involucrada en la 

ejecución del proyecto) 

  

 

Supuestos 

 

(Factibilidades, materiales, recurso humano y fechas comprometidas) 

 

 

Restricciones 

 

(Factibilidades, materiales, recurso humano, presupuesto y fechas comprometidas) 

 

Riesgos  

 De alto nivel 

 

Criterios de éxito 

 

Tiempo:  

 Fecha de inicio 

 Fecha de finalización 

 Otras fechas importantes 

Alcance:  

Requerimientos 

para el cierre del 

Proyecto 

 

Acta de Cierre con documentación de proyecto aprobada por:  

 

 Aseguramiento NOC 

 Administrador Plataforma 

 Sponsor 

 PM 

Plan de 

Comunicación 

 Reuniones (frecuencia, día , hora, duración , quien cita, a quienes cita, medio 

de conexión) 

 Informes (frecuencia, quien realiza, audiencia) 

 Actas (frecuencia, quien las realiza, audiencia) 

 Escalamientos 

o Primer nivel de escalamiento 

o Segundo nivel de escalamiento 

o Tercer nivel de escalamiento 

 Repositorios de información. (Sharepoint, servidor, etc.) 

 Matriz de comunicación (directorio de contactos con responsables por 

áreas) 

Control de 

Cambios 

Tipo de cambios: 

 Quien aprueba: Sponsor, administrador plataforma 

 Definir criterios de aprobación: 

 Stakeholders que deben estar informados 

 Punto de repositorio de control de cambios 

 

 

 
Firmas de Aceptación 
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__________________________  _______________________________       ______________________________________ 

Sponsor Gerente de Proyecto 

 
 
 
 

 Implementación Proyectos de Red 
 

 
 

 
 

 

 

GENERALIDADES 
 

OBJETIVOS 
 

 Indicar objetivos del Proyecto 
 

NIVEL DE CRITICIDAD 
 
 

ASPECTOS DE CRITICIDAD NORMAL MODERADA CRITICA 

Jerarquía de la Red    

Número de servicios configurados    

Número de equipos afectados    

Número de equipos intervenidos    

Tipo de servicio afectado    

Tipo clientes afectados    

Tipo de intervención    
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Resumen: CRITICIDAD 
 
Documentos Anexos  

 
Topología Planteada y matriz de capacidad 
 
 
Espacio y Energía 

 
 
Detalles de instalación 
 
Indicar consideraciones a tener en cuenta durante la planeación y ejecución del Proyecto. 
 
 

ALCANCE 
 
Por parte de Proveedor 
 

 Indicar responsabilidad de Proveedor 

 
Grupo Compañía 

 Indicar responsabilidad de Equipo de proyecto Compañía 
 
 
 

EQUIPO REQUERIDO POR SDS 
 
Indicar material por sitio e informar lugar donde se encuentra disponible el material. En caso que se encuentre 
en traslado, informar país de origen y tiempo estimado de llegada a Colombia  
 
 

Material Descripción Cantidad Centro 

Código de 
Identificación 
de material 

Descripción de Material Cantidad a retirar  
Informar Bodega 

donde se encuentra 
disponible el material 

 

Fibras 
 Definir si el proyecto requiere o no fibras nuevas 

 Indicar estado de las fibras 

Management 
 

 Definir con administrador para el caso de equipos nuevos 
 

DESARROLLO 
 
SITUACIÓN ACTUAL 
 

 Indicar estado actual 

 Definir necesidad de negocio 

 

PLAN DE CONTINGENCIA 
 

 En este caso de no cumplir de acuerdo a lo planeado 

 

PLAN DE CONTINGENCIA No. De Actividad: 1 

 Actividad: NOMBRE 

Paso Actividad Área(s) Responsable(s) Tiempo 
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1 Actividad a desarrollar en caso de que la actividad original 
presente alguna dificultad 

Área de quien realiza la 
actividad 

 

TIEMPO TOTAL DE LA ACTIVIDAD  

  

TIEMPO TOTAL DE AFECTACION  

 
RESPONSABLES DEL PROYECTO 

 

Elaboración 

Ingeniería y Planeación  Nombre encargado en Ingeniería 

Teléfono:   

Implementación Nombre del Gerente de Proyecto  
Teléfono:  

Escalamiento Técnico de Ingeniería y Planeación 

 

 
PERSONAL INVOLUCRADO 
 

ÁREA PERSONAL 

  
  
  
  
  

 
SIGLAS 
 

SIGLAS DESCRIPCIÓN 

Definir siglas 
utilizadas 

Indicar descripción de las siglas utilizadas 

 
 

CONCLUSIONES 
 

HISTÓRICO DEDOCUMENTO 
 

FECHA DESCRIPCIÓN 

 Creación del Documento  

 Control de Cambios 
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 Proceso Inicio y Planeación Proyectos Técnicos en la Red Backbone 
Soluciones Fijas 
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 Proceso Inicio y Planeación Proyectos de Red Implementación de 
Requerimientos en la Red Backbone 
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 Registro Stakeholders 

 

NOMBRE DEL PROYECTO 
PLANTILLA REGISTRO DE STAKEHOLDERS 

                      

ID Nombre Área Empresa Correo Celular Poder Interés P+I Necesidades Expectativas 

1 

Nombre de los 
involucrados en 
el Proyecto 

Indicar los Stakeholders 
del Proyecto       Alto Alto Bajo -Bajo 

Definir necesidades 
e interés propio de 
los Stakeholders en 
el Proyecto   

2   
 

      Medio Medio Bajo- Alto   

Definir 
expectativas de 
los 
Stakeholders al 
ejecutar este 
Proyecto 

3   
 

      Bajo Bajo Alto- Bajo     

4   
 

          Alto- Alto     

5   
 

                

6   
 

                

7   
 

                

8   
 

                

9   
 

                

10   
 

                

11   
 

                

12   
 

                

13   
 

                

14   
 

                

15   
 

                

16   
 

                

17   
 

                

18   
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 WBS Migración SDS 
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 WBS Proyectos de Transmisión 
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353 

 

 

 Evaluación de Riesgos 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



354 

 

 

 Acta de Seguimiento 
 

 



355 
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 Control de Cambios 
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 Plantilla Seguimiento y Control Costos 
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 Acta de Entrega de Proyecto 
 

 

 
 

 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

1. TOPOLOGIA DE RED 

 

 

Fig. 1. Topología de Red 

 

2. EQUIPOS 

 

2.1 EQUIPOS INSTALADOS 

 

Listar los sitios donde se instalaron equipos  

Anexar tabla de gestión de equipos 

 

Tabla 1. Equipos, Troncales TX, Troncales CORE IP 
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2.1.1 Nombre de Sitio intervenido1 

Se adjunta soporte con detalle de equipo y su instalación. 

   

 

2.1.2 Nombre de Sitio intervenido2 

Se adjunta soporte con detalle de equipo y su instalación. 

 

2.2 INSERCION DE TARJETAS 

 

2.2.1 Nombre de Sitio intervenido3 

Se adjunta soporte con detalle de tarjetería instalada. 

 

2.2.2  Nombre de Sitio intervenido4 

Se adjunta soporte con detalle de tarjetería instalada. 

 

 

3. DETALLE DELAMBDAS 

Informar troncales implementadas. 

 

Tabla 2. Códigos de servicio Troncales CORE TX 

 

 

4. INSTALACION DE FIBRA 

Informar detalle de Fibra Óptica nueva instalada 

 

Tabla 3. FO entregada por Planta Externa 
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CONSTANCIA DEL ACTA 

Las siguientes firmas dan constancia de la entrega del Proyecto Nombre del 

Proyecto a los X días del mes de Indicar mes de Indicar año. 

 

 

_____________________________   ______________________________ 

Sponsor del Proyecto    Stakeholder1 

 

 

 

___________________________   _____________________________ 

Stakeholder2      Stakeholder3 

 

 

 

_______________________________  

Project Manager  
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 Proceso Ejecución, Seguimiento y Control Gerencia Operación de Red 
 

 
 



362 

 

 

 Proceso Cierre Gerencia Operación de Red 

 


