



Microsoft

# Gestión de Costos del Proyecto



# Gestión de Costos del Proyecto

#### Microsoft Office Project 2013









# Gestión de Costos del Proyecto

Comprende la estimación, el registro y control de los costos de los recursos humanos y materiales del proyecto.





# **Tipos de Costos**

Project permite administrar cuatro tipos de costos:

Tasas de recursos: Costo variable dependiendo del uso de los recursos. Definidas en la "Hoja de recursos", en las columnas "Tasa estándar" y "Tasa horas extra", para recursos de trabajo y "Tasa estándar" para recursos tipo material.

	0	Nombre del recurso 👻	Tipo 🗸	Etiqueta de material	Iniciales 👻	Grupo 🚽	Capacidad máxima	Tasa estándar <del>v</del>	Tasa horas extra 🗸
1		Rocío Vega	Trabajo		R	Supervisores	100%	5 \$14.00/hora	\$21.00/hora
2		Computadora	Trabajo		С	EquipoCómputo	100%	\$10.00/hora	\$0.00/hora





## **Tipos de Costos**

Costo por uso: Costo fijo por utilizar un recurso material o de trabajo en una tarea. Definido en la "Hoja de recursos", en la columna "Costo/Uso".

	0	Nombre del recurso 👻	Тіро 🗸	Etiqueta de material 🗸 🗸	Iniciales 🗸	Grupo 🗸	Capacidad máxima 👻	Tasa estándar <del>-</del>	Tasa horas extra 👻	Costo/Uso 👻
1		Rocío Vega	Trabajo		R	Supervisores	100%	\$14.00/hora	\$21.00/hora	\$0.00
2		Computadora	Trabajo		С	EquipoCómputo	100%	\$10.00/hora	\$0.00/hora	\$25.00





## **Tipos de Costos**

 Recurso tipo costo: Gastos monetarios incurridos en la ejecución de una tarea. Ejemplo: hospedaje, viáticos, etc.

El recurso se crea en la "Hoja de recursos" sin establecer ningún costo.

	0	Nombre del recurso	Tipo Tipo	Etiqueta de material 🗸	Iniciales	•	Grupo 🚽	Capacidad máxima	•	Tasa estándar 🗸	Tasa horas extra 🗸	Costo/Uso 🗸
1		Rocío Vega	Trabajo		R		Supervisores		100%	\$14.00/hora	\$21.00/hora	\$0.00
2		Computadora	Trabajo		С		EquipoCómputo		100%	\$10.00/hora	\$0.00/hora	\$25.00
3		Viáticos	Costo		V							





**Tipos de Costos** 

### Recurso tipo costo: (Cont.)

El monto del gasto se establece en la ventana "Asignar recursos", en la columna "Costo", en forma específica para cada una de las tareas.

Nombre Visita I	e <mark>de tarea 🗸</mark> Italia	Duración 👻 5 días	Comienzo 6/8/2015	<ul> <li>✓ Fin</li> <li>6/12/201</li> </ul>	<ul><li>→ Nom</li><li>5 Rocío</li></ul>	bres de los recurso o Vega Viáticos[\$	52,000.00]			
	Asignar recursos					X				
	Tarea: Visita Italia       + <u>O</u> pciones de lista de recursos									
	Recur <u>s</u> os de Gestion o	le Costos								
	Nombre del recu	urso S/D	Unidades	Costo	•	Asignar				
	<ul> <li>Rocío Vega</li> </ul>		100%	\$560.00						
	<ul> <li>Viáticos</li> </ul>			\$2,000.00		Quitar				





## **Tipos de Costos**

♦ Costos fijos: Costo fijo de realizar una tarea.

Ejemplo: Una capacitación en el laboratorio de computadoras tiene un costo fijo, independientemente de la cantidad de estudiantes que asista.





# Tipos de Costos

Costos fijos: (Cont.)

Este costo fijo está relacionado con **las tareas, no con recursos.** El costo fijo se registra en la tabla "Costo" del "Diagrama de Gantt", en la columna "Costo fijo".





# Tipos de Costos

#### **Costos fijos: (Cont.)**

Por defecto, al usar la vista "Diagrama de Gantt" se nos presenta la tabla "Entrada".

0	Nombre de tarea 🗸	Duración 🗸	Comienzo 🗸	Fin 🗸	Predecesoras 👻	Nombres de los recursos -
			Diagrama de Gantt <del>-</del>			





# **Tipos de Costos** Costos fijos: (Cont.)

La selección de la tabla "Entrada" se muestra en VISTA | Datos | Tablas.

#### Microsoft Project 2013







# **Tipos de Costos** Costos fijos: (Cont.)

Para seleccionar la tabla "Costo", se escoge de la lista mostrada.

#### Microsoft Project 2013







**Tipos de Costos** 

### Costos fijos: (Cont.)

En la tabla "Costo", columna "Costo fijo", colocamos el costo fijo de realizar la tarea y en la columna "Acumulación de costos fijos" indicamos la forma de acumular el costo fijo real.



Nombre de tarea 🚽	Costo fijo 👻 \$300.00	Acumulación de costos fijos - Prorrateo -
		Comienzo
		Prorrateo
		Fin





# Gestión de Costos del Proyecto

- Para que Project gestione los costos se requiere:
  - Asignar costos a los recursos, asignar los recursos a las tareas y dar seguimiento en Project al avance del proyecto.
  - ✓ Asignar los costos fijos a las tareas.



# Project 2013 Microsoft

