El Arca de Noé

A proposito de la contratacion de personal

La gestion de proyectos y su relacidn con las contrataciones es una disciplina que
puede remontarse a la antigliedad.

Ya los antiguos Egipcios dedicaban gran parte de su tiempo a ordenarse para la
realizacion de sus grandes construcciones, pero mirando mas atrds podemos encontrar
otros ejemplos de como se puede gestionar un proyecto.

El arca de Noé

Absalén era un hombre que se podia conceptuar como justo. De sus sesenta afios de
edad, la mayor parte la habia dedicado al arte de la guerra. Era experto en la
organizacién de fuerzas de combate y en el uso de armas de avanzadas. Era un
hombre estudioso y siempre le habia gustado aplicar los Ultimos conceptos técnicos y
cientificos en cuestiones basicas. Era verdaderamente un lider.

Con el avance de la edad y el consiguiente aumento de su sabiduria, Absalén habia
empezado a preocuparse por cuestiones humanas, las cuales lo desorientaban un poco.
Ya no se reverenciaba al Creador como en su época, los fildsofos eran ridiculizados y
se otorgaba mayor credibilidad a la energia e insensatez de los jovenes que al
equilibrado sentido de la ubicacion de los viejos.

Un dia andaba Absaldén por un barranco sumido en sus pensamientos, cuando de
repente PUFF..., aparecié una nube de humo acompafada de una voz de trueno:

- Absaldn 111
Absaldn cayd de bruces. Solo podia ser el Creador en persona!

- Absalon - repitié la voz - No estoy contento con los hombres. Estan politizados;
guerrean entre si y sélo defienden sus propios intereses. Quiero una nueva humanidad.
Haré llover durante 40 dias y 40 noches hasta cubrir la tierra con agua. Ve y construye
un barco para ti y tu familia y coloca dentro de él una pareja de cada ser vivo.
Tendrds 4 meses para llevar a cabo esta empresa. Mi contacto contigo serd el
Arcangel Gabriel, a quién acostumbran llamar “El Ministro de Dios”, PUFF!!... y la nube
desaparecio.

Absaldn se levantod livido. El Creador lo habia elegido como fundador de una nueva
humanidad! Todas sus ideas serian difundidas para la posteridad! Pero Absalén nada
sabia de barcos ni de navegacion. Sin embargo, nada diria para no perder la gran




oportunidad que le habia dado el Creador. Simplemente era preciso resolver un
problema técnico: iconstruir un barco enorme! iQué objetivo! Pero... 4 meses era
poco tiempo! Ademas, cuando el Creador se referia a su familia, équiénes eran? ¢éSus
hermanos y sobrinos también estaban incluidos? ¢Y sus primos?. Podria preguntarle al
Arcangel Gabriel. Sin embargo, era demasiado pronto para ir con dudas. El Creador
podria pensar que él no era el indicado para tamafo proyecto.

Lo que si necesitaba era un experto en la construccion de barcos. Absaldn rebusco en
su memoria. Conocia un ingeniero naval llamado Neul, no, no Noé!. Si, ese era su
nombre. Noé podria construirle el barco. Absalon seria el lider del proyecto y Noé el
responsable técnico. Tan pronto penso en ello, ya estaba conversando sobre el tema
con Noé.

- Estimado - dijo Absalén - quiero encargarte un barco .. y de los grandes!
- Si, sefior, pero qué tipo de barco, para qué carga, para qué viaje?

Absaldn se sintié abrumado con todas estas preguntas. El no habia pensado en todo
ello. Ademads, si abundaba en explicaciones Noé podia sentirse intrigado sobre el
motivo del viaje. Podia enterarse del diluvio. El Creador no habia comentado nada
respecto de si él podia, reservadamente, confiar los objetivos a sus mas estrechos
colaboradores.

- Si, si, estos son detalles. Es un barco de carga grande y para aguas pesadas. Quiero
hacer un largo viaje con mi familia y llevaré todo.

- Podrian ser dos barcos mdas pequefios, si usted y su hijo mayor condujeran. Dos
barcos serian mds faciles de construir y mas baratos.

¢Dos barcos? El Creador dijo uno solo, de eso estaba seguro. ¢O lo habia dicho en
sentido figurado? Ademas, équién iba a conducirlo? El ya estaba viejo para semejante
tarea y pilotear semejante barco en medio del diluvio no era para cualquiera. Por otro
lado, el Creador no dijo si él, Absalén, seria el encargado de conducirlo. Quizas ya
tenia a otro en mente para esta tarea.

- No, debe ser un sélo barco ... y quiero que empiece cuanto antes! - dijo Absalon.

- Esta bien, sefior. Aqui mismo tenemos bosques de madera de 0,8 gr/cm3 de
densidad en cantidades suficientes. Sin embargo, serd necesario trabajar con cuidado
ya que algunas partes pueden estar podridas y serd preciso removerlas. Pienso que
con 10 buenos carpinteros que puedo conseguir sera suficiente.

Absaldn salié de la casa de Noé todavia intranquilo. Era necesario colocar una pareja
de cada ser vivo en el barco. Como podria reunir tanta cantidad de animales. Ya sé!,
dijo. Iré a ver a Jacob, quien siempre me ha ayudado cuando fue preciso conseguir
caballos para mi ejército. El es un experto en la blsqueda de animales y en su
cuidado.

- Querido Jacob - saludbé Absalén - tanto tiempo sin vernos!. Me gustaria que me
ayudaras a conseguir algunos animales.



- Con mucho gusto - respondidé alborozado Jacob - justamente ayer he visto buenos
caballos pastando del otro lado del valle, podriamos...

- Lamento interrumpirte - dijo Absaldon - pero necesito una pareja de cada animal vivo
gue esté en la tierra, no solamente caballos. Estoy pensando en hacer un largo viaje
para visitar a unos parientes del otro lado del mar y quiero mostrarles qué animales
tenemos en esta zona.

- Ah, pensé que era para otra batalla, que estariamos otra vez de correrias como en
los viejos tiempos. Ademads, una pareja de cada animal vivo no es tarea facil. Los que
estan en los alrededores vaya y pase, pero los que viven en Asiria. Y los de Babilonia,
como cruzaremos el desierto?. Y los de Creta, como los traeremos?. Pensaré como
hacerlo, pero menos de 6 meses imposible!.

El Creador habia dicho una pareja de cada animal vivo. Se debia referir a los animales
de todo el planeta, obviamente. O habria otras personas en el mismo proyecto en
otros lugares?.

- No, no - dijo Absalon - Debe estar en 4 meses, a mas tardar!. Necesito que te
pongas a trabajar inmediatamente. No te preocupes por los gastos.

Mientras Absaldn regresaba a su casa se puso a pensar en el dinero. Seguramente
deberia solicitarselo al Arcangel Gabriel ya que él no tenia suficientes ahorros para
semejante tarea, y el Creador debia saberlo!. Pero, ¢habria dinero suficiente en las
arcas del Creador? Decididé que era el momento de hablar con “El Ministro de Dios”.

- Oh, Arcangel Gabriel - implord Absaldon - Desearia preguntarte algunos detalles.
Inmediatamente el arcangel se hizo presente.
- (Qué deseas de mi, Absalon?

- Como el Creador debera saber - empez6 timidamente Absalon - no soy un hombre de
riqueza. Me gustaria saber como he de obtener el dinero necesario para esta empresa.

- Ve a ver a Abraham, en la ciudad de Jerico - dijo el arcangel Gabriel - El te entregara
1.000 sestercios.

- Oh, gracias!!! - respondio satisfecho Absaldn.

Ya en su casa, Absalon descanso tranquilo. Tenia encaminado el barco con el apoyo de
Noé y Jacob estaba buscando los animales que el Creador le habia encargado. Estaba
satisfecho con lo hecho hasta el momento. Al dia siguiente, Absalon fue a ver a Noé.

- Sefior -dijo Noé - Segun una primera investigacion, el trabajo nos demandard mas
esfuerzo que el pensado originalmente. He detectado mas troncos podridos que lo
esperado. Sin embargo, creo que podremos terminar el barco en 2 meses a un costo
de 900 sestercios.



- 900 sestercios!. Es demasiado -exclamd Absaldon - Debemos hacerlo en menos.
- Imposible, un barco de ese porte. No hay suficiente madera, serd necesario hachar
arboles. Ademds, para un viaje tan largo, es preciso hacer un calafateado especial y ...

- Esta bien, pero no mas de esa cifra - intercedidé Absalon - Ahora, como puedo estar
seguro del suministro de madera y si los hombres seran realmente competentes?
- Sefior -dijo Noé - Jos -carpinteros son viejos conocidos mios y

- No, no, no - dijo Absalon - Este es un gran proyecto y requiere de los mejores
hombres. Ademas, recuerde que yo soy el lider y usted el técnico. Hoy me encargaré
de conseguir esos hombres.

- De acuerdo, sefior, el barco es suyo y es usted el que manda - replico Noé
encogiéndose de hombros.

Mientras volvia, Absalon pensaba preocupado que el presupuesto de Noé dejaba solo
100 sestercios para Jacob. De regreso en su casa su mujer lo recibe con un mensaje
de Jacob. Necesitaba 300 sestercios como anticipo para iniciar la busqueda de
animales!.

Absaldén se habia quedado muy preocupado con el tema de los carpinteros. Noé
parecia no darle la importancia que este asunto merecia. Era preciso seleccionar bien
a estos hombres, porque el proyecto no podia fracasar. De pronto recorddé a su
asistente en la guerra con los Amonitas. Si, Robao habia hecho un excelente trabajo
en la seleccion de los lanceros. Actualmente se encontraba seleccionando jornaleros
para la cosecha del maiz, pero por un sueldo un poco mayor seguramente vendria a
trabajar con él.

- Pero jefe - dijo Robao - si el técnico dijo 10 carpinteros necesitaremos por lo menos
15, Usted sabe, ausencias, enfermedades, feriados, vacaciones, etc. Y para
seleccionar bien a los 15 deberemos entrevistar por lo menos 150 a 200 personas.
Esto llevara algun tiempo y precisaré algunos asistentes.

- Confio en usted, Robao - respondidé Absalon - Realmente este Noé es demasiado
simplista. Consiga a quién le parezca mejor para que le ayude en esta tarea y manos
ala obral. Ah, y por favor, manténgame informado.

Esa noche Absalon durmid satisfecho. Para cumplir con la misién del Creador, y en
menos de 48 horas, ya tenia un técnico, un especialista en la captura de animales y un
experto en seleccion de personal. El Unico inconveniente era el presupuesto, pero ya
hablaria con el Ministro quién seguramente comprenderia que semejante empresa no
puede hacerse con tan poca plata. Durmié profundamente a pesar del jolgorio de su
familia y amigos por la puesta en marcha del proyecto.

A la manana siguiente, Absaldn fue despertado por Robao con buenas noticias.

- Jefe, ya tengo 5 hombres notificando al poblado, es la etapa de reclutamiento -
aclaré Robao - Estamos ofreciendo 5 sestercios por jornada laborable. Ademas de los 5
reclutadores, hay 10 examinadores para la fase de seleccion. El sueldo de este equipo
oscila entre 10 y 15 sestercios, por tratarse de  especialistas!.
- Muy bien, Robao - dijo satisfecho Absaldn.



- Jefe, hay otro tema. No quiero responsabilidades de dinero. No soy bueno para las
cuentas. El manejo del personal ya es suficiente!. No cree que seria mejor contratar
un hombre que se encargue de las finanzas?

- Bien pensado, Robao!. Pero no conozco a nadie y .. debe ser una persona de
confianza.

- Jefe, si me permite, quiero recordarle a Judas, que se ocupaba de los dineros de la
tropa - aconsejo Robao.

Habian pasado 10 dias y el proyecto iba viento en popa. Los equipos de reclutamiento
y seleccién se encontraban en plena tarea. Ya habia un responsable de finanzas que
estaba manejando los 1.000 sestercios que les habia entregado Abraham. Absalén
tenia una bonita secretaria. Ademads, se habia adquirido una gran cabafia donde
estaban comodamente instaladas las oficinas centrales del proyecto y un depdsito
donde se iba a almacenar la madera cuando se recibiera. Habia, también, un
encargado del depdsito.

- Sefior - dijo respetuosamente Eloa, la secretaria de Absaldon - estuvo nuevamente
Noé. Parecia apurado para que le aprueben el plan de construccion del barco. Dijo que
le habia dejado un PERT hace una semana y todavia no tiene respuesta.
- Vaya con este Noé - respondié Absaldn - siempre queriendo confundir con su
tecnicismo. Yo solo no puedo ocuparme de todo! Digale que lo espero el viernes por
la noche en mi residencia.

Cinco dias mas tarde se encontraba Absaldn satisfecho revisando el organigrama del
proyecto que estaba sobre su escritorio. La Administracidon, en sélo 15 dias, ya habia
confeccionado las pruebas de seleccion para el personal del archivo de disefios navales
y las pruebas para la seleccion del personal de seleccién y reclutamiento. Agquella
noche, Absalon estaba cansado pero no podia evitar recibir a Noé en su residencia.

- Sefior, perdone que interrumpa su descanso - se disculpd Noé - pero estoy listo para
empezar el proyecto y aun no tengo aprobado el plan.

- Es que esto no es simple, Noé. El plan debe ser revisado por el Comité de Planes y
luego aprobado por el Directorio. Pero no creo que haya problemas. Inicie usted las
actividades preliminares que la semana que viene tendra su plan aprobado.

- Eso hice, sefior - respondido Noé - Consegui la madera necesaria, pero el laboratorio
no ha emitido su fallo aprobando el material. Ni siguiera consegui carpinteros para
qgue la corten ... Si el sefor pudiera autorizarme a traer a mis conocidos del pueblo . . .

- No se preocupe, Noé - interrumpié Absalon - Hablaré mafana con la Gerencia de
Barco y apuraré la contratacion del personal. Usted sabe, a pesar de ser el Director de
este proyecto, no puedo pasar sobre las normas de la organizacion. Tranquilicese, el
proyecto estd en manos de profesionales ... los mejores!. Buenas noches, Noé ...

Noé se fue sin entender bien. Lo habian contratado para construir un barco y ahora
empezaban con otras contrataciones, normas, comités y examenes de seleccién. Pero
Absalén debia ser hombre capaz, sino no estaria al frente de este proyecto. Partio
optimista hacia su cabafa.



Habian transcurrido 28 dias desde el inicio de proyecto y Absalén se dirigia al barranco
para una entrevista con el Ministro de Dios.

- Sefior Ministro - dijo respetuosamente Absalén - Necesitaria 5835 sestercios mas
para cumplir con la mision del Creador.

- A que se debe el desvio - inquirié el arcangel.

- Como el Creador sabra, no es facil conseguir buenos recursos con tan poco
presupuesto. La madera debe ser de primera calidad, sino el proyecto fracasaria. Y el
personal . . .

- Ve a ver a Abraham, él te dara la suma solicitada - interrumpié el arcangel - Sin
embargo, pon gente de mas peso en el tope, sino el proyecto fracasara.

PUFF ... el arcangel desaparecio.
Absalon corrio hacia la cabafia de Noé.

- Noé, Noé, ponga un refuerzo en lo alto del palo mayor. Voy a colocar arriba a la
gente de mayor peso!.

- Pero sefor, eso es imposible ... Siempre la comba va debajo y el palo mayor apunta
hacia arriba. Si aumentamos la masa el barco capotara y ...

- No se ponga a discutir conmigo ahora. Haga lo que le ordeno.
Noé no dijo nada. Absalon estaba muy nervioso.

Pasaron 50 dias mas y Noé estaba muy preocupado. No tenia los planos, ni los
carpinteros, ni la madera. Fue a ver a Absalon. Mientras esperaba en el despacho de
la secretaria se encontr6 al Gerente de Barco que también venia a ver a Absalon. Con
él estaba el Subjefe tercero, el que le seguia, el inmediato anterior y tres asesores.

- Noé - dijo el Gerente - su proyecto no anda!. ¢Cémo voy a entrenar al personal sin
un barco?. Vengo a pedir a Absalén autorizacion para adquirir un simulador. Sino no
me hago responsable. Ademas necesito mas gente. ¢Vio cuanto personal de apoyo
tiene el Departamento de Apoyo?

Noé movié la cabeza y se retir6 lentamente. (Qué era lo que realmente habia
conseguido en todo este tiempo? Nada!! El habia prometido construir un barco en 60
dias.

Dos dias mas tarde Absaldn entrd en su oficina furibundo, desahogandose con Eloa:

- Vea esto!l. Faltan apenas 40 dias y nadie sabe qué tiene que hacer. Tengo que estar
detras de todo!. El sector de Importaciones recién me informa que hay crisis de
transporte y que la madera tardard 10 dias mas en llegar. Cuando recrimino al
Gerente, me dice que no sabia que me tenia que avisar. Organizacion y Métodos me



dice que estdn haciendo lo imposible para terminar los procedimientos, que la semana
entrante le distribuirdn una copia a Importaciones para que conozca qué informes
preparar ... y asi con todo!

- Pero sefior - pregunt6 Eloa - Faltan 40 dias, épara qué?

- Para el diluvio, hija, para el Diluvio. Envie este fax - ordend Absalon.

De: Absalon
Para: El Creador
Solicito prorroga de 40 dias. Dificultades insuperables, crisis internacional de madera.

Humildemente. Absalén.

El ruido del fax ponia ansioso a Absaldn, pero la respuesta finalmente llego.

De: El Creador

Para: Absalon

Concedido plazo adicional de 5 dias. Improrrogable. Han comenzado a crecer las
aguas.

El Creador.

Absalén desesperado, ordend de inmediato una reunion con los gerentes. Sin embargo,
no se pudo coordinar la reunién hasta el miércoles de la semana siguiente. Absalon
decidio retirarse a su residencia. Eloa por el correo electrénico comenzd a comentar lo
del Diluvio.

Finalmente llegd la fecha de la reunion, coincidente con los 90 dias de iniciado el
proyecto.

- Sefor - dijo el Gerente de Finanzas - dentro de una semana vence nuestra deuda
con Abraham y no hay fondos suficientes. Econdmicamente esto marcha bien, pero
financieramente estamos al borde de la crisis. Sugiero una reduccion de personal.

- Cada vez que se habla de reducciones, todos me miran a mi - explot6 el Gerente de
Barco - sin mis hombres no se podria construir el Barco. Ademas no sé como vamos
a salir del puerto, todavia no han conseguido el simulador para entrenar al personal!
éY los carpinteros? ¢Cuando los voy a tener?

- Robao - dijo Absalon - ¢Cémo va el reclutamiento de los carpinteros?

- Desafortunadamente no pasan las pruebas - respondid el Gerente de Administracion
- El laboratorio no aprueba la madera local por no pasar satisfactoriamente el test
de hongos y, como ya saben, hay crisis de transporte por lo que tenemos demora en
las importaciones ... cy ese tal Noé?. ¢Qué hizo él hasta ahora? iY gana 25
sestercios al mes! iSi quieren reducir el gasto, ahi tienen para empezar!




- Sefiores - dijo gravemente Absaléon. Todos miraron esperanzados al Director del
Proyecto - La situacion es razonable, pero tenemos que adoptar una actitud mas
seria hacia el proyecto ya que ...

- Jefe - dijo Robao - no quiero interrumpirlo, pero en nuestros archivos no hay
evidencia de los exdmenes de ingreso de Noé. Ni siquiera sabemos si es ingeniero
naval ...

- Si, es culpa mia - dijo Absalén - Cuando lo llamé, no existian las normas del
proyecto. Ademds, creo que hasta ahora ha hecho poco. Es un tecndcrata que no
entiende la importancia de este proyecto. Me veo obligado a despedirlo. Robao,
tome las medidas necesarias.

Cuando le notificaron, Noé se puso furioso. Noé era un hombre justo y respetuoso del
Creador. Pero esta situacion de abandono y corrupcidon lo habia angustiado
sobremanera. Inspirado por el Creador, decidié entonces abandonar esa tierra, con su
familia y algunos fieles amigos. Partié hacia el bosque y los reunio.

- Amigos - les dijo - vamos a cortar estos arboles agusanados ahora mismo, para
construir un barco y salir de aqui!!!

- Pero Noé, no somos carpinteros ni sabemos construir barcos ...

- No importa. Les ensefiaré a cortar la madera. Tengo hecho el plan de este proyecto
y unos disefios preliminares. Formaremos un equipo motivado por el objetivo de
construir un barco para lograr una vida mejor en otras tierras!!! Llevaremos una
pareja de cuanto animal vivo haya en la zona. Soélo falta ponerse manos a la obral.

En base al plan, Noé asigné la tarea a cada uno. La madera comenzé a ser cortada.
Las astillas volaban por todos lados. Las partes mas agusanadas eran asiladas vy
descartadas. Trabajaban noche y dia. En pocos dias, el casco del barco estaba
tomando forma. Mientras algunos armaban el barco, otros buscaban los animales y las
mujeres preparaban las provisiones.

Y llegd el dUltimo dia otorgado por el Creador a Absalén. Este se levantd ese dia mas
preocupado que nunca. Cada uno parecia estar haciendo lo suyo sin ninguna
coordinacién, a pesar de sus esfuerzos. La madera habia llegado, pero no habia
carpinteros para cortarla.

Desayund rapidamente y se dirigié a la oficina. Nubes pesadas cubrian el cielo. Era
presagio de mal tiempo.

Absaldn fue directamente al taller. El Gerente de Barco no habia llegado todavia y solo
habia una persona alli.

- ¢Qué pasa aqui? - preguntd Absalon - ¢éTodavia no han comenzado a trabajar?
éQuién es usted?



- Soy el Encargado de Vigilancia, sefior - respondi6é el hombre - Hace dias que no hay
nadie. Dicen que por el plan de calificacion del personal en el nuevo escalafén y por
la politica de participacion ...

Absaldn no terminé de escucharle. Fue a su oficina. Eloa no llegaba sino hasta las 10.
Corrid a enviar un fax:

De: Absalén

Para: El Creador

Dificultades con los proveedores demoraran el proyecto.
Solicito prorroga.

Humildemente. Absaldn.

Mientras esperaba la respuesta, entré Robao. Se le veia preocupado.

- Jefe - dijo - hay un rumor acerca de un diluvio que inundard todo. Creemos que
podria ser una maniobra terrorista. Ya he dado instrucciones para que un equipo
investigue ...

En ese momento empez6 a llegar un fax.

De: El Creador
Para: Absaldn

Prorroga denegada.

El Creador.

Absaldn se puso palido.

Y comenzé a llover ... Absalon corrié hacia afuera, seguido por Robao. El cielo estaba
oscuro, casi como si fuera de noche, y la lluvia era muy fuerte. A pesar de ello
pudieron ver algo rio arriba.

- Jefe - grité Robao - hay un barco descendiendo por el rio. Vea la proa ... dice . ..
dice . . . dice... ARCA DE NOE!




