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El Arca de Noé 

A propósito de la contratación de personal      

  
 
La gestión de proyectos y su relación con las contrataciones es una disciplina que 
puede remontarse a la antigüedad. 

Ya los antiguos Egipcios dedicaban gran parte de su tiempo a ordenarse para la 
realización de sus grandes construcciones, pero mirando más atrás podemos encontrar 
otros ejemplos de como se puede gestionar un proyecto. 

El arca de Noé 

 

Absalón era un hombre que se podía conceptuar como justo. De sus sesenta años de 
edad, la mayor parte la había dedicado al arte de la guerra.  Era experto en la 
organización de fuerzas de combate y en el uso de armas de avanzadas.  Era un 
hombre estudioso y siempre le había gustado aplicar los últimos conceptos técnicos y 
científicos en cuestiones básicas.  Era verdaderamente un líder. 

Con el avance de la edad y el consiguiente aumento de su sabiduría, Absalón había 
empezado a preocuparse por cuestiones humanas, las cuales lo desorientaban un poco.  
Ya no se reverenciaba al Creador como en su época, los filósofos eran ridiculizados y 
se otorgaba mayor credibilidad a la energía e insensatez de los jóvenes que al 
equilibrado sentido de la ubicación de los viejos. 

Un día andaba Absalón por un barranco sumido en sus pensamientos, cuando de 
repente PUFF…,  apareció una nube de humo acompañada de una voz de trueno: 

- Absalón !!! 

Absalón cayó de bruces. Sólo podía ser el Creador en persona! 

- Absalón - repitió la voz -  No estoy contento con los hombres. Están politizados; 
guerrean entre sí y sólo defienden sus propios intereses.  Quiero una nueva humanidad. 
Haré llover durante 40 días y 40 noches hasta cubrir la tierra con agua. Ve y construye 
un barco para ti y tu familia y coloca dentro de él una pareja de cada ser vivo.  
Tendrás 4 meses para llevar a cabo esta empresa.  Mi contacto contigo será el 
Arcángel Gabriel, a quién acostumbran llamar “El Ministro de Dios”, PUFF!!… y la nube 
desapareció. 

Absalón se levantó lívido.  El Creador lo había elegido como fundador de una nueva 
humanidad!  Todas sus ideas serían difundidas para la posteridad!  Pero Absalón nada 
sabía de barcos ni de navegación.  Sin embargo, nada diría para no perder la gran 
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oportunidad que le había dado el Creador.  Simplemente era preciso resolver un 
problema técnico:  ¡construir un barco enorme! ¡Qué objetivo!  Pero… 4 meses era 
poco tiempo!  Además, cuando el Creador se refería a su familia, ¿quiénes eran?  ¿Sus 
hermanos y sobrinos también estaban incluidos?  ¿Y sus primos?. Podría preguntarle al 
Arcángel Gabriel.  Sin embargo, era demasiado pronto para ir con dudas.  El Creador 
podría pensar que él no era el indicado para tamaño proyecto. 

Lo que si necesitaba era un experto en la construcción de barcos.  Absalón rebuscó en 
su memoria.  Conocía un ingeniero naval llamado Neul, no, no Noé!.  Sí, ese era su 
nombre.  Noé podría construirle el barco.  Absalón sería el líder del proyecto y Noé el 
responsable técnico.  Tan pronto pensó en ello, ya estaba conversando sobre el tema 
con Noé. 

- Estimado - dijo Absalón - quiero encargarte un barco … y de los grandes!  
- Si, señor, pero qué tipo de barco, para qué carga, para qué viaje?  

Absalón se sintió abrumado con todas estas preguntas.  Él no había pensado en todo 
ello.  Además, si abundaba en explicaciones Noé podía sentirse intrigado sobre el 
motivo del viaje.  Podía enterarse del diluvio.  El Creador no había comentado nada 
respecto de si él podía, reservadamente, confiar los objetivos a sus más estrechos 
colaboradores. 

- Sí, sí, estos son detalles.  Es un barco de carga grande y para aguas pesadas. Quiero 
hacer un largo viaje con mi familia y llevaré todo. 

- Podrían ser dos barcos más pequeños, si usted y su hijo mayor condujeran.  Dos 
barcos serían más fáciles de construir y más baratos.  

¿Dos barcos?  El Creador dijo uno solo, de eso estaba seguro.  ¿O lo había dicho en 
sentido figurado?  Además, ¿quién iba a conducirlo?  Él ya estaba viejo para semejante 
tarea y pilotear semejante barco en medio del diluvio no era para cualquiera.  Por otro 
lado, el Creador no dijo si él, Absalón, sería el encargado de conducirlo.  Quizás ya 
tenía a otro en mente para esta tarea. 

- No, debe ser un sólo barco … y quiero que empiece cuanto antes! - dijo Absalón. 

- Está bien, señor.  Aquí mismo tenemos bosques de madera de 0,8 gr/cm3 de 
densidad en cantidades suficientes.  Sin embargo, será necesario trabajar con cuidado 
ya que algunas partes pueden estar podridas y será preciso removerlas. Pienso que 
con 10 buenos carpinteros que puedo conseguir será suficiente.  

Absalón salió de la casa de Noé todavía intranquilo.  Era necesario colocar una pareja 
de cada ser vivo en el barco. Cómo podría reunir tanta cantidad de animales. Ya sé!, 
dijo.  Iré a ver a Jacob, quien siempre me ha ayudado cuando fue preciso conseguir 
caballos para mi ejército.  Él es un experto en la búsqueda de animales y en su 
cuidado. 

- Querido Jacob - saludó Absalón - tanto tiempo sin vernos!. Me gustaría que me 
ayudaras a conseguir algunos animales. 
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- Con mucho gusto - respondió alborozado Jacob - justamente ayer he visto buenos 
caballos pastando del otro lado del valle, podríamos… 

- Lamento interrumpirte - dijo Absalón - pero necesito una pareja de cada animal vivo 
que esté en la tierra, no solamente caballos.  Estoy pensando en hacer un largo viaje 
para visitar a unos parientes del otro lado del mar y quiero mostrarles qué animales 
tenemos en esta zona. 

- Ah, pensé que era para otra batalla, que estaríamos otra vez de correrías como en 
los viejos tiempos.  Además, una pareja de cada animal vivo no es tarea fácil. Los que 
están en los alrededores vaya y pase, pero los que viven en Asiria.  Y los de Babilonia, 
cómo cruzaremos el desierto?.  Y los de Creta, cómo los traeremos?. Pensaré como 
hacerlo, pero menos de 6 meses imposible!.  

El Creador había dicho una pareja de cada animal vivo. Se debía referir a los animales 
de todo el planeta, obviamente.  O habría otras personas en el mismo proyecto en 
otros lugares?. 

- No, no - dijo Absalón - Debe estar en 4 meses, a más tardar!. Necesito que te 
pongas a trabajar inmediatamente.  No te preocupes por los gastos.  

Mientras Absalón regresaba a su casa se puso a pensar en el dinero.  Seguramente 
debería solicitárselo al Arcángel Gabriel ya que él no tenía suficientes ahorros para 
semejante tarea, y el Creador debía saberlo!.  Pero, ¿habría dinero suficiente en las 
arcas del Creador? Decidió que era el momento de hablar con “El Ministro de Dios”. 

- Oh, Arcángel Gabriel - imploró Absalón - Desearía preguntarte algunos detalles.  

Inmediatamente el arcángel se hizo presente. 

- ¿Qué deseas de mi, Absalón? 

- Como el Creador deberá saber - empezó tímidamente Absalón - no soy un hombre de 
riqueza.  Me gustaría saber cómo he de obtener el dinero necesario para esta empresa. 

- Ve a ver a Abraham, en la ciudad de Jericó - dijo el arcángel Gabriel - El te entregará 
1.000 sestercios. 

- Oh, gracias!!! - respondió satisfecho Absalón. 

Ya en su casa, Absalón descansó tranquilo.  Tenía encaminado el barco con el apoyo de 
Noé y Jacob estaba buscando los animales que el Creador le había encargado.  Estaba 
satisfecho con lo hecho hasta el momento.  Al día siguiente, Absalón fue a ver a Noé. 

- Señor -dijo Noé - Según una primera investigación, el trabajo nos demandará más 
esfuerzo que el pensado originalmente.  He detectado más troncos podridos que lo 
esperado.  Sin embargo, creo que podremos terminar el barco en 2 meses a un costo 
de 900 sestercios. 
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- 900 sestercios!. Es demasiado -exclamó Absalón - Debemos hacerlo en menos.  
- Imposible, un barco de ese porte. No hay suficiente madera, será necesario hachar 
árboles.  Además, para un viaje tan largo, es preciso hacer un calafateado especial y … 

- Está bien, pero no más de esa cifra - intercedió Absalón - Ahora, cómo puedo estar 
seguro del suministro de madera y si los hombres serán realmente competentes?  
- Señor -dijo Noé - los carpinteros son viejos conocidos míos y … 
- No, no, no - dijo Absalón - Este es un gran proyecto y requiere de los mejores 
hombres. Además, recuerde que yo soy el líder y usted el técnico. Hoy me encargaré 
de conseguir esos hombres. 

- De acuerdo, señor, el barco es suyo y es usted el que manda - replicó Noé 
encogiéndose de hombros. 

Mientras volvía, Absalón pensaba preocupado que el presupuesto de Noé dejaba solo 
100 sestercios para Jacob.  De regreso en su casa su mujer lo recibe con un mensaje 
de Jacob.  Necesitaba 300 sestercios como anticipo para iniciar la búsqueda de 
animales!. 

Absalón se había quedado muy preocupado con el tema de los carpinteros.  Noé 
parecía no darle la importancia que este asunto merecía.  Era preciso seleccionar bien 
a estos hombres, porque el proyecto no podía fracasar.  De pronto recordó a su 
asistente en la guerra con los Amonitas.  Si, Robao había hecho un excelente trabajo 
en la selección de los lanceros.  Actualmente se encontraba seleccionando jornaleros 
para la cosecha del maíz, pero por un sueldo un poco mayor seguramente vendría a 
trabajar con él. 

- Pero jefe - dijo Robao - si el técnico dijo 10 carpinteros necesitaremos por lo menos 
15.  Usted sabe, ausencias, enfermedades, feriados, vacaciones, etc.  Y para 
seleccionar bien a los 15 deberemos entrevistar por lo menos 150 a 200 personas.  
Esto llevará algún tiempo y precisaré algunos asistentes. 

- Confío en usted, Robao - respondió Absalón - Realmente este Noé es demasiado 
simplista.  Consiga a quién le parezca mejor para que le ayude en esta tarea y manos 
a la obra!.  Ah, y por favor, manténgame informado.  

Esa noche Absalón durmió satisfecho.  Para cumplir con la misión del Creador, y en 
menos de 48 horas, ya tenía un técnico, un especialista en la captura de animales y un 
experto en selección de personal.  El único inconveniente era el presupuesto, pero ya 
hablaría con el Ministro quién seguramente comprendería que semejante empresa no 
puede hacerse con tan poca plata.  Durmió profundamente a pesar del jolgorio de su 
familia y amigos por la puesta en marcha del proyecto. 

A la mañana siguiente, Absalón fue despertado por Robao con buenas noticias. 

- Jefe, ya tengo 5 hombres notificando al poblado, es la etapa de reclutamiento - 
aclaró Robao - Estamos ofreciendo 5 sestercios por jornada laborable. Además de los 5 
reclutadores, hay 10 examinadores para la fase de selección.  El sueldo de este equipo 
oscila entre 10 y 15 sestercios, por tratarse de especialistas!. 
- Muy bien, Robao - dijo satisfecho Absalón. 
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- Jefe, hay otro tema. No quiero responsabilidades de dinero.  No soy bueno para las 
cuentas.  El manejo del personal ya es suficiente!.  No cree que sería mejor contratar 
un hombre que se encargue de las finanzas? 

- Bien pensado, Robao!. Pero no conozco a nadie y … debe ser una persona de 
confianza. 
- Jefe, si me permite, quiero recordarle a Judas, que se ocupaba de los dineros de la 
tropa - aconsejó Robao. 

Habían pasado 10 días y el proyecto iba viento en popa.  Los equipos de reclutamiento 
y selección se encontraban en plena tarea.  Ya había un responsable de finanzas que 
estaba manejando los 1.000 sestercios que les había entregado Abraham.  Absalón 
tenía una bonita secretaria.  Además, se había adquirido una gran cabaña donde 
estaban cómodamente instaladas las oficinas centrales del proyecto y un depósito 
donde se iba a almacenar la madera cuando se recibiera. Había, también, un 
encargado del depósito. 

- Señor - dijo respetuosamente Eloa, la secretaria de Absalón - estuvo nuevamente 
Noé. Parecía apurado para que le aprueben el plan de construcción del barco. Dijo que 
le había dejado un PERT hace una semana y todavía no tiene respuesta. 
- Vaya con este Noé - respondió Absalón -  siempre queriendo confundir con su 
tecnicismo.  Yo solo no puedo ocuparme de todo!  Dígale que lo espero el viernes por 
la noche en mi residencia. 

Cinco días más tarde se encontraba Absalón satisfecho revisando el organigrama del 
proyecto que estaba sobre su escritorio.  La Administración, en sólo 15 días, ya había 
confeccionado las pruebas de selección para el personal del archivo de diseños navales 
y las pruebas para la selección del personal de selección y reclutamiento.  Aquella 
noche, Absalón estaba cansado pero no podía evitar recibir a Noé en su residencia. 

- Señor, perdone que interrumpa su descanso - se disculpó Noé - pero estoy listo para 
empezar el proyecto y aún no tengo aprobado el plan. 

- Es que esto no es simple, Noé.  El plan debe ser revisado por el Comité de Planes y 
luego aprobado por el Directorio.  Pero no creo que haya problemas.  Inicie usted las 
actividades preliminares que la semana que viene tendrá su plan aprobado. 

- Eso hice, señor - respondió Noé - Conseguí la madera necesaria, pero el laboratorio 
no ha emitido su fallo aprobando el material.  Ni siguiera conseguí carpinteros para 
que la corten …  Si el señor pudiera autorizarme a traer a mis conocidos del pueblo . . . 

- No se preocupe, Noé - interrumpió Absalón -  Hablaré mañana con la Gerencia de 
Barco y apuraré la contratación del personal.  Usted sabe, a pesar de ser el Director de 
este proyecto, no puedo pasar sobre las normas de la organización.  Tranquilícese, el 
proyecto está en manos de profesionales … los mejores!.  Buenas noches, Noé … 

Noé se fue sin entender bien.  Lo habían contratado para construir un barco y ahora 
empezaban con otras contrataciones, normas, comités y exámenes de selección.  Pero 
Absalón debía ser hombre capaz, sino no estaría al frente de este proyecto.  Partió 
optimista hacia su cabaña. 
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Habían transcurrido 28 días desde el inicio de proyecto y Absalón se dirigía al barranco 
para una entrevista con el Ministro de Dios. 

- Señor Ministro - dijo respetuosamente Absalón -  Necesitaría 5835 sestercios más 
para cumplir con la misión del Creador. 

- A que se debe el desvío -  inquirió el arcángel. 

- Como el Creador sabrá, no es fácil conseguir buenos recursos con tan poco 
presupuesto.  La madera debe ser de primera calidad, sino el proyecto fracasaría.  Y el 
personal . . . 

- Ve a ver a Abraham, él te dará la suma solicitada - interrumpió el arcángel -  Sin 
embargo, pon gente de más peso en el tope, sino el proyecto fracasará. 

PUFF  …  el arcángel desapareció. 

Absalón corrió hacia la cabaña de Noé. 

- Noé, Noé, ponga un refuerzo en lo alto del palo mayor.  Voy a colocar arriba a la 
gente de mayor peso!. 

- Pero señor, eso es imposible …  Siempre la comba va debajo y el palo mayor apunta 
hacia arriba.  Si aumentamos la masa el barco capotará y … 

- No se ponga a discutir conmigo ahora.  Haga lo que le ordeno. 

Noé no dijo nada.  Absalón estaba muy nervioso. 

Pasaron 50 días más y Noé estaba muy preocupado.  No tenía los planos, ni los 
carpinteros, ni la madera.  Fue a ver a Absalón.  Mientras esperaba en el despacho de 
la secretaria se encontró al Gerente de Barco que también venía a ver a Absalón.  Con 
él estaba el Subjefe tercero, el que le seguía, el inmediato anterior y tres asesores. 

- Noé - dijo el Gerente - su proyecto no anda!.  ¿Cómo voy a entrenar al personal sin 
un barco?.  Vengo a pedir a Absalón autorización para adquirir un simulador.  Sino no 
me hago responsable.  Además necesito más gente.  ¿Vio cuánto personal de apoyo 
tiene el Departamento de Apoyo?  

Noé movió la cabeza y se retiró lentamente.  ¿Qué era lo que realmente había 
conseguido en todo este tiempo?  Nada!!  Él había prometido construir un barco en 60 
días. 

Dos días más tarde Absalón entró en su oficina furibundo, desahogándose con Eloa: 

- Vea esto!.  Faltan apenas 40 días y nadie sabe qué tiene que hacer.  Tengo que estar 
detrás de todo!.  El sector de Importaciones recién me informa que hay crisis de 
transporte y que la madera tardará 10 días más en llegar.  Cuando recrimino al 
Gerente, me dice que no sabía que me tenía que avisar.  Organización y Métodos me 
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dice que están haciendo lo imposible para terminar los procedimientos, que la semana 
entrante le distribuirán una copia a Importaciones para que conozca qué informes 
preparar …  y así con todo! 

- Pero señor - preguntó Eloa -  Faltan 40 días, ¿para qué? 

- Para el diluvio, hija, para el Diluvio.  Envíe este fax  -  ordenó Absalón. 

De:     Absalón 
Para:   El Creador 
Solicito prórroga de 40 días.  Dificultades insuperables, crisis internacional de madera. 

Humildemente.  Absalón. 

El ruido del fax ponía ansioso a Absalón, pero la respuesta finalmente llegó. 

De:     El Creador 
Para:  Absalón 
Concedido plazo adicional de 5 días.  Improrrogable.  Han comenzado a crecer las 
aguas. 

El Creador. 

Absalón desesperado, ordenó de inmediato una reunión con los gerentes.  Sin embargo, 
no se pudo coordinar la reunión hasta el miércoles de la semana siguiente.  Absalón 
decidió retirarse a su residencia.  Eloa por el correo electrónico comenzó a comentar lo 
del Diluvio. 

Finalmente llegó la fecha de la reunión, coincidente con los 90 días de iniciado el 
proyecto. 

- Señor - dijo el Gerente de Finanzas -  dentro de una semana vence nuestra deuda 
con Abraham y no hay fondos suficientes.  Económicamente esto marcha bien, pero 
financieramente estamos al borde de la crisis.  Sugiero una reducción de personal. 

- Cada vez que se habla de reducciones, todos me miran a mí -  explotó el Gerente de 
Barco -  sin mis hombres no se podría construir el Barco.  Además no sé cómo vamos 
a salir del puerto, todavía no han conseguido el simulador para entrenar al personal!  
¿Y los carpinteros?  ¿Cuándo los voy a tener? 

- Robao - dijo Absalón -  ¿Cómo va el reclutamiento de los carpinteros? 

- Desafortunadamente no pasan las pruebas -  respondió el Gerente de Administración 
-  El laboratorio no aprueba la madera local por no pasar satisfactoriamente el test 
de hongos y, como ya saben, hay crisis de transporte por lo que tenemos demora en 
las importaciones …  ¿y ese tal Noé?.  ¿Qué hizo él hasta ahora?  ¡Y gana 25 
sestercios al mes!  ¡Si quieren reducir el gasto, ahí tienen para empezar! 
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- Señores - dijo gravemente Absalón.  Todos miraron esperanzados al Director del 
Proyecto -  La situación es razonable, pero tenemos que adoptar una actitud más 
seria hacia el proyecto ya que … 

- Jefe - dijo Robao -  no quiero interrumpirlo, pero en nuestros archivos no hay 
evidencia de los exámenes de ingreso de Noé.  Ni siquiera sabemos si es ingeniero 
naval … 

- Sí, es culpa mía - dijo Absalón -  Cuando lo llamé, no existían las normas del 
proyecto.  Además, creo que hasta ahora ha hecho poco.  Es un tecnócrata que no 
entiende la importancia de este proyecto.  Me veo obligado a despedirlo.  Robao, 
tome las medidas necesarias.  

Cuando le notificaron, Noé se puso furioso.  Noé era un hombre justo y respetuoso del 
Creador.  Pero esta situación de abandono y corrupción lo había angustiado 
sobremanera.  Inspirado por el Creador, decidió entonces abandonar esa tierra, con su 
familia y algunos fieles amigos.  Partió hacia el bosque y los reunió. 

- Amigos - les dijo -  vamos a cortar estos árboles agusanados ahora mismo, para 
construir un barco y salir de aquí!!! 

- Pero Noé, no somos carpinteros ni sabemos construir barcos … 

- No importa.  Les enseñaré a cortar la madera.  Tengo hecho el plan de este proyecto 
y unos diseños preliminares.  Formaremos un equipo motivado por el objetivo de 
construir un barco para lograr una vida mejor en otras tierras!!!  Llevaremos una 
pareja de cuanto animal vivo haya en la zona.  Sólo falta ponerse manos a la obra!. 

En base al plan, Noé asignó la tarea a cada uno.  La madera comenzó a ser cortada.  
Las astillas volaban por todos lados.  Las partes más agusanadas eran asiladas y 
descartadas.  Trabajaban noche y día.  En pocos días, el casco del barco estaba 
tomando forma.  Mientras algunos armaban el barco, otros buscaban los animales y las 
mujeres preparaban las provisiones. 

Y llegó el último día otorgado por el Creador a Absalón.  Este se levantó ese día más 
preocupado que nunca.  Cada uno parecía estar haciendo lo suyo sin ninguna 
coordinación, a pesar de sus esfuerzos.  La madera había llegado, pero no había 
carpinteros para cortarla. 

Desayunó rápidamente y se dirigió a la oficina.  Nubes pesadas cubrían el cielo.  Era 
presagio de mal tiempo. 

Absalón fue directamente al taller.  El Gerente de Barco no había llegado todavía y solo 
había una persona allí. 

- ¿Qué pasa aquí? - preguntó Absalón -  ¿Todavía no han comenzado a trabajar? 
¿Quién es usted? 
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- Soy el Encargado de Vigilancia, señor - respondió el hombre -  Hace días que no hay 
nadie.  Dicen que por el plan de calificación del personal en el nuevo escalafón y por 
la política de participación … 

Absalón no terminó de escucharle.  Fue a su oficina.  Eloa no llegaba sino hasta las 10.  
Corrió a enviar un fax: 

 

De:      Absalón 
Para:    El Creador 
Dificultades con los proveedores demorarán el proyecto.   
Solicito prórroga. 

Humildemente.  Absalón. 

Mientras esperaba la respuesta, entró Robao.  Se le veía preocupado. 

- Jefe - dijo -  hay un rumor acerca de un diluvio que inundará todo.  Creemos que 
podría ser una maniobra terrorista.  Ya he dado instrucciones para que un equipo 
investigue  … 

En ese momento empezó a llegar un fax. 

De:    El Creador 
Para:  Absalón 

Prórroga denegada. 

El Creador. 

Absalón se puso pálido. 

Y comenzó a llover …  Absalón corrió hacia afuera, seguido por Robao.  El cielo estaba 
oscuro, casi como si fuera de noche, y la lluvia era muy fuerte.  A pesar de ello 
pudieron ver algo río arriba. 

- Jefe -  gritó Robao -  hay un barco descendiendo por el río.  Vea la proa …  dice . . . 
dice . . . dice . . .   ARCA DE NOE! 

 


