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Administración de los Requerimientos de la Arquitectura 

 

Figure 17-1: ADM Architecture Requirements Management 

 

Objetivos 

Los objetivos de la fase de gestión de requisitos son los siguientes: 

 Asegúrese de que el proceso de Gestión de Requisitos se mantiene y 

funciona para todas las fases pertinentes de la ADM. 

 Gestionar los requisitos de configuración detectada durante una 

ejecución del ciclo o fase de un ADM 

 Asegúrese de que los requisitos relevantes están disponibles para su 

uso cuando cada fase se ejecuta. 

ENFOQUE 

GENERAL 

Como se indica por el círculo de  "Gestión de Requisitos"  en el centro de la gráfica de 

la ADM, el ADM está continuamente impulsado por el proceso de gestión de requisitos. 
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Es importante observar que el círculo administración de requisitos no denota un 

conjunto estático de requisitos, sino un proceso dinámico en el que los requisitos para 

la arquitectura de la empresa y los cambios posteriores que se identifican, almacenan, 

y se introducen en las fases pertinentes ADM, y también entre los ciclos de la ADM. 

La capacidad para hacer frente a cambios en los requisitos es crucial. La arquitectura 

es una actividad que por su propia naturaleza, trata con la incertidumbre y el cambio - 

la "zona gris" entre lo que los actores aspiran y lo qué puede ser especificado y 

desarrollado como una solución. Los requisitos de Arquitectura, por tanto, siempre 

están sujetos a cambios en la práctica. Por otra parte, la arquitectura se ocupa a 

menudo de los conductores y las restricciones, muchos de los cuales por su propia 

naturaleza están más allá del control de la empresa (condiciones cambiantes del 

mercado,  nueva legislación, etc.), y que pueden producir cambios en los requisitos de 

forma imprevista. 

Tenga en cuenta también que el proceso de gestión de requisitos en sí no elimina, la 

dirección, o prioriza las necesidades, esto se hace dentro de la fase correspondiente de 

la ADM. No es más que el proceso de gestión de requisitos en todo el conjunto ADM. 

Se recomienda un repositorio de requisitos que se utiliza para registrar y gestionar 

todos los requerimientos de la arquitectura. A diferencia de la Especificación de 

Requerimientos de Arquitectura, y la Evaluación de Impacto de los requisitos, el 

repositorio de requisitos puede contener información de múltiples ciclos de ADM. 

 

DESARROLLO DE REQUERIMIENTOS 

Los primeros requisitos de alto nivel se articulan como parte de la Visión de la 

Arquitectura, generado por medio de la técnica de escenario de negocio o alguna otra 

análoga. 

 

Cada fase de la ADM, desde la fase preliminar a la fase H, debe seleccionar los 

requisitos aprobados para esa fase del Repositorio de Requisitos y Especificaciones de 

Arquitectura. Al finalizar una fase todos los requisitos necesitan ser actualizados. 

Durante la fase de ejecución de las nuevas necesidades generadas por el trabajo de la 

futura arquitectura, en el ámbito de la declaración actual de la obra de arquitectura 

deben ser documentados en la especificación de requisitos de la Arquitectura, y las 
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nuevas necesidades que están fuera del alcance de la declaración actual de la obra de 

arquitectura se debe introducir en el Repositorio de Requisitos para la gestión a 

través del proceso de Gestión de Requisitos. 

En cada fase correspondiente de la ADM el arquitecto debe identificar los tipos de 

requisitos que deben ser cumplidos por la arquitectura, incluyendo: 

 Requerimientos funcionales 

 Requerimientos no funcionales. 

En la definición de los requerimientos el arquitecto debe tener en cuenta lo siguiente: 

 Supuestos para los requisitos. 

 Restricciones para los requisitos. 

 Principios específicos de dominio que conducen los requerimientos. 

 Las políticas que afectan los requisitos. 

 Las normas que deben cumplir los requisitos. 

 Directrices de la Organización para los requisitos. 

 Especificaciones para requerimientos. 

 

Los entregables en fases posteriores de la ADM también pueden contener 

asignaciones a los requisitos de diseño, y también puede generar nuevos tipos de 

requisitos (por ejemplo, requisitos de conformidad, ventanas de tiempo para la 

implementación). 

 

RECURSOS 

El mundo de la ingeniería de requisitos es rico en recomendaciones emergentes y 

procesos para la gestión de requisitos. TOGAF no exige ni recomienda ningún proceso 

o herramienta específica, sino que se limita a establecer lo que un proceso eficaz de 

gestión de requisitos debe lograr (es decir, los "requisitos" para los requisitos, si se 

quiere así decir). 

 

ESCENARIOS DE NEGOCIOS 
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Una técnica eficaz que se describe en TOGAF es escenarios de negocio, que son una 

técnica apropiada y útil para descubrir y documentar los requerimientos del negocio, 

y para articular una visión arquitectura que responda a esas necesidades.  

 

HERRAMIENTAS DE REQUERIMIENTOS 

Hay un gran número creciente de herramientas comerciales para el apoyo de la 

gestión de requisitos, aunque no necesariamente diseñado para los requisitos de 

arquitectura. El sitio web Volere tiene una lista muy útil de las principales 

herramientas de requisitos (ver www.volere.co.uk / tools.htm). 

 

ENTRADAS 

Las entradas a la fase de gestión de requerimientos son las siguientes: 

 

MATERIAL DE REFERENCIA EXTERNO A LA EMPRESA 

ENTRADAS NO ARQUITECTURALES 

 Solicitud de Trabajo de la Arquitectura. 

 

ENTRADAS ARQUITECTURALES 
 

 Repositorio de la Arquitectura. 

 Modelo Organizacional de la Arquitectura Empresarial, que incluye: 

o Alcance del impacto en la organización. 

o La evaluación de la madurez, las brechas y el enfoque de resolución. 

o Roles y responsabilidades para el equipo de arquitectura (s). 

o Las restricciones sobre el trabajo de arquitectura. 

o Necesidades presupuestarias. 

o Gobernanza y estrategia de apoyo. 

 Marco de Trabajo de la Arquitectura adaptado. 

o Método de la arquitectura adaptado. 

o Contenido de la arquitectura adaptado (Entregables y artefactos) 

o Herramientas de configuración e instalación. 
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 Estatuto del trabajo de la arquitectura. 

 Visión de la Arquitectura. 

 Requerimientos de la Arquitectura. 

 Evaluación del impacto de los requerimientos. 

 

PASOS 

Los pasos de la fase de gestión de requerimientos se describen en la tabla siguiente: 

Paso 1 Pasos Administración de 
Requerimientos 

Pasos Fase ADM 

1  Identificar documentos de 
requerimientos, Escenarios de 
casos de uso de negocio, o una 
técnica similar. 

2 Línea base de los requerimientos 

a) Determinar las prioridades 
derivadas de la fase actual de ADM. 

b) Confirmar las prioridades de las 
partes interesadas. 

c) Registro de los requerimientos y el 
lugar en el Repositorio de 
Requerimientos. 

 

3 Monitorear línea base de los 
requerimientos. 

 

4  Identificar requerimientos 
cambiados: 

a) Quitar o volver a evaluar las 
prioridades. 

b) Añadir necesidades y 
prioridades re-evaluar. 

c) Modificar los requisitos 
actuales. 

5 Identificar las necesidades y prioridades 
que cambiaron en el egistro: 
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a) Identificar los requisitos modificados 
y garantizar los requisitos son 
priorizados por el arquitecto (s) 
responsables de la fase actual, y por 
las partes interesadas 

b) Anote las nuevas prioridades. 
c) Asegúrese de que los conflictos sean 

identificados y gestionados a través 
de las fases a una conclusión exitosa 
y priorizada. 

d) Generar de Declaración de Impacto 
para dirigir el equipo de 
arquitectura. 

Notas 

 

Requisitos modificados pueden entrar por 
cualquier vía. Para asegurarse de que los 
requisitos sean adecuadamente evaluados y 
priorizados, este proceso tiene que dirigir 
las fases de ADM y registrar las decisiones 
relacionadas con los requisitos. 

La fase de gestión de requisitos es necesaria 
para determinar la satisfacción de las partes 
interesadas. Donde hay insatisfacción, la 
fase sigue siendo responsable de garantizar 
la resolución de los problemas y determinar 
los próximos pasos. 

6  a) Evaluar el impacto de los 
cambios en los requisitos en 
la fase actual. 

b) Evaluar el impacto de los 
cambios requeridos en las 
fases anteriores 

c) Determine si va a 
implementar el cambio, o 
aplazar para más tarde en el 
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ciclo ADM, si la decisión es 
aplicar, evaluar calendario 
de aplicación de gestión de 
cambios. 

d) Emisión Estatuto del 
impacto de los requisitos, 
versión n +1. 

7  Implementar exigencias 
derivadas de la Fase H. 
 
La arquitectura se puede 
cambiar a través de su ciclo 
de vida en la fase de 
Arquitectura de Gestión del 
Cambio (Fase H). El proceso 
de gestión de los requisitos 
debe garantizar que los 
requisitos nuevos o 
cambios que se derivan de 
la Fase H son gestionados. 

8 Actualizar el repositorio de requerimientos 
con la información relativa a los cambios 
solicitados, incluyendo opiniones de los 
interesados afectados. 

 

9  Implementar cambios en la 
fase actual. 

10  Evaluar y revisar el análisis 
de las brechas en las fases 
anteriores 
 
El análisis de las brechas en 
el ADM en las Fases B a la D 
identifica las brechas entre 
la línea de base y 
Arquitecturas Objetivo. 
Ciertos tipos de brecha 
pueden dar lugar a 
requerimientos. 
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El ADM se describen dos 
clases de brechas: 
 
Algo que está presente en la 
línea de base, pero no en el 
objetivo (es decir, 
eliminado - por accidente o 
por diseño). 
 
Algo no está en la línea de 
base, pero presente en el 
objetivo (es decir, nuevo). 
 
Un "brecha de carencia" es 
cualquier cosa que se haya 
eliminado por accidente, 
por lo que requiere un 
cambio en la arquitectura. 
 
Si el análisis de la brecha 
genera requerimientos de 
brecha, este paso se 
asegurará de que sus 
destinatarios sean  
documentados y 
registrados en el 
Repositorio de 
requerimientos, y que la 
Arquitectura objetivo sea 
revisada. 

 

SALIDAS 

Las principales salidas de la administración de requerimientos son: 

 Evaluación del impacto de los requerimientos. 

 Especificación de los requerimientos de la Arquitectura. 

 


