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Seminario de Graduación
Preparación para proyecto final de graduación

Maestría en

Administración de Proyectos
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Objetivo General

Nuestro objetivo es 

estructurar el Proyecto Final de 
Graduación (PFG) mediante la aplicación 

integrada de los conocimientos en 
administración de proyectos y los 

estándares definidos por la UCI para 
preparar al estudiante para su realización



Y como Objetivos Específicos tendremos los siguientes 

Plantear el cronograma de desarrollo del PFG, con el cual 
continuará el proceso de trabajo con el profesor designado 

como director de tesina.

Desarrollar el perfil del PFG, que incluye los  capítulos de 
introducción, marco teórico, marco metodológico, 

esquema de desarrollo, el charter y el avance del resumen 
ejecutivo.

Comprender los elementos metodológicos para la 
estructuración del PFG.
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Es importante que conozcamos los 
siguientes detalles como Guía de Trabajo



 Portada

 Hoja de aprobación

 Dedicatoria

 Agradecimiento

 Índice general

 Índice figuras, cuadros

 Abreviaciones o glosario

 Resumen Ejecutivo
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La estructura general de nuestro PFG es 



 1) Introducción

 2) Marco Teórico

 3) Marco Metodológico

 4) Desarrollo (resultados)

 5) Conclusiones

 6) Recomendaciones
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Estructura



• Bibliografía.

• Anexos:

– Plantillas de acta (charter)

– Cuadros, figuras (incluye organigramas, 
flujogramas, EDT), fotografías, mapas o 
imágenes satelitales que apoyan la 
documentación del tema investigado.

– Información secundaria que contribuye a la 
argumentación del tema de estudio 
(reglamentos, procedimientos, listas, 
proyecciones, etc.)
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Estructura
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Evaluación del Seminario

El Seminario de 
Graduación se 
gana con 70%

Día entregable Entregable puntaje

Semana 1 Charter 15%

EDT 5%

Examen corto 5%

Día entregable entregable puntaje

Semana  2 correcciones 5%

Introducción 5%

Cronograma 5%

Examen corto 5%
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Evaluación del Seminario

El Seminario de 
Graduación se 
gana con 70%

Semana entregable puntaje

Semana 3 correcciones 5%

Marco Teórico 15%

Semana entregable puntaje

Semana 4 correcciones 5%

Marco 
metodológico

15%

Semana entregable puntaje

Semana 5 Correcciones 5%

Resumen 
ejecutivo

5%

Bibliografía 5%

Charter firmado 5%



10

Aclaración

Los productos académicos aquí presentados y 
aprobados finalmente por el profesor del 

Seminario, se circunscriben a una realidad y 
entorno presentada por el estudiante en un 
“momento dado”, pudiendo implicar que el 

profesor tutor pueda corregirlos parcial o total 
para eventualmente ajustarlos a la realidad

Los productos académicos aquí presentados y 
aprobados por el profesor del Seminario, se 

circunscriben a una realidad y entorno 
presentada por el estudiante en un “momento 
dado”, pudiendo implicar que el profesor tutor 

pueda corregirlos parcial o total para 
eventualmente ajustarlos a la realidad
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¿Definición Tema PFG?
Es importante que dedique tiempo a pensar que proyecto
puede desarrollar, y a investigar sobre el proyecto antes de plantearlo.
Tome en cuenta que debe contar con el apoyo de un patrocinador, que
tenga fácil acceso a la información y que, sobretodo, defina muy bien el
Alcance.



Qué es el Chárter del 

Proyecto Final de Graduación



CHÁRTER DEL PROYECTO



CHÁRTER DEL PROYECTO
• ELEMENTOS QUE LO INTEGRAN

– Fecha: Fecha de elaboración de la primera propuesta.
– Nombre del Proyecto: En relación directa con el producto

final del PFG y con su objetivo general.
– Áreas de conocimiento/procesos: Deberán establecerse

las áreas de conocimiento que serán trabajadas así como
los grupos de procesos.

– Áreas de aplicación (Sector/actividad): enunciar el sector 
por ej. construcción, banca, TI, RSC, etc.).

– Fecha de inicio/finalización del proyecto: La fecha de 
inicio es la misma fecha de elaboración de la primera 
propuesta, la fecha de fin es la de presentación al Tribunal 
Examinador. 

Tome en cuenta para la finalización del SG, el propio tiempo 
del SG, los 3 meses de tutoría y el mes adicional de 
lectorías y ajustes al PFG.



Ejemplo
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CHÁRTER DEL PROYECTO
Objetivos del proyecto:

– El objetivo general está relacionado con la realización
del producto principal del proyecto y con su nombre.

– Todos los objetivos, general y específicos, comienzan
con un verbo de acción que permita medición, deben
ser frases completas (con sentido) y deben tener un
¿qué? y un ¿para qué?



Ejemplo



CHÁRTER DEL PROYECTO
Justificación ó propósito del proyecto: 
• Delimitar la descripción a tres párrafos.
• Debe indicar cuál es la motivación principal del proyecto, 

describir porque se realizará el proyecto. Debe cuidarse que 
esto NO sea una repetición de los objetivos ya expuestos. 

• Debe incluir cuáles son los beneficios que se obtendrá al  
dar  la solución

Descripción del producto o servicio que generará el proyecto
• Primero debe definir cual será el producto final 
• Luego debe  identificar cada uno de los entregables 

relacionados con los objetivos.
• Cada entregable debe estar relacionado con un  objetivo. 



Ejemplo
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CHÁRTER DEL PROYECTO
ELEMENTOS QUE LO INTEGRAN 

– Supuestos
Un supuesto es un dato asumido como cierto a efectos 
de la planificación del proyecto. Puede existir supuestos 
de tiempo, presupuesto, apoyo gerencial, alcance del 
proyecto, etc.

– Restricciones
Una restricción es un límite o impedimento en la 
realización de una conducta, proyecto, etc. Puede ser de 
tiempo, costo, alcance, etc.

Una buena redacción es clave para definir estos 
elementos.



Ejemplo



CHÁRTER DEL PROYECTO
• ELEMENTOS QUE LO INTEGRAN 

– Información  histórica relevante: es muy valioso 
determinar y evidenciar antecedentes específicos 
de la organización o sector de actividad en la 
materia propia de que trata el proyecto. Se 
pueden incluir cuadros, gráficos, manuales, 
estándares.

– Identificación de involucrados: el proyecto puede 
tener involucrados que apoyen o dificulten su 
avance. Aquí deben evidenciarse con sus roles 
principales: Involucrados directos e indirectos



Ejemplo
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WBS
Este es el desglose de las actividades que desarrollaras en tu PFG, 

debes saber que  en este seminario solo debes entregar  lo definido 

en lo indicado en seminario de graduación
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Fase I: Seminario de Graduación

El seminario dura 5 semanas



Fase II: Cap. 4: Desarrollo

Después de aprobado el seminario, se realiza la 
tutoría dura que dura tres meses. En cada avance, 
los estudiantes, pueden colocar cada entregable 
con su objetivo  especifico y sus actividades 
detalladas



Fase III: Lectores

La lectura dura 10 días



Fase IV: Ajustes

Las modificaciones duran 5 días



Fase V: Defensa Virtual

El proceso de defensa dura aproximadamente 5 días

Lectura final 

de los 

lectores

calificación


