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|\ Analisis de Estadisticas del Proyecto

Para ver un resumen comparativo de Ia

programacion del proyecto, los datos reales y
os datos previstos de |la LB “Linea base” vaya a
PROYECTO | Propiedades | Informacion del
Proyecto | Estadisticas...

Esto permite analizar el cumplimiento de los
objetivos del proyecto.



UC|

Universidad para la

Cooperacion Internacional

Microsoft Project 2013

Analisis de Estadisticas del Proyecto

Estadisticas del proyecto 'Desarrollo Estudio de Mercado'

o

Comienzo Fin
Actual 7/1/15 9:00 AM 8/14/15 7:00 PM
Previsto NOD NOD
Real NOD NOD
Variacion od od
Duracién Trabajo Costo

Actual 33d 384h $2,514.00
Previsto 0d Oh $0.00
Real od Oh $0.00
Restante 33d 384h $2,514.00
Porcentaje completado:

Duracion: 0% Trabajo: 0% Cerrar
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Analisis de Estadisticas del Proyecto

El cuadro de estadisticas presenta cinco datos de
analisis: Comienzo (fecha de comienzo), Fin (fecha de
finalizacion), duracion (tiempo laborable de duracidn),
trabajo (esfuerzo horas\hombre) y costo (costo
monetario).

Las lineas “Actual” representan los datos de |Ia
programacion de Project y las lineas “Previsto” los
datos almacenados en la LB “Linea Base”.
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| _\ Comparar Programacion con lo Previsto

Para ver los datos de variacion en forma tabular,
seleccione la tabla “Variacion” en VISTA | Datos |
Tablas.

Comienz.  Fin de Var.
Nombre de tarea v Comienzo v Fin v previsto + linea base v comienzo ~ Var.fin + |
0 -Desarrollo Estudio de Mercado 1/7/15 14/8/15 1/7/15 14/8/15 0 dias 0 dias

1 » Conformacion del Equipo de Trabajo 1/7/15 10/7/15 1/7/15 10/7/15 0 dias 0 dias
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Comparar Programacion con lo Previsto

Para ver la variacion en forma grafica, seleccione la vista
“Gantt de Seguimiento”. En la parte grafica se
muestran los datos de la LB “Linea base” como barras
grises, bajo las barras del proyecto.
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Para dar seguimiento al trabajo real del proyecto, puede
registrar los datos reales en la tabla “Seguimiento”,
una vez seleccionada en VISTA | Datos | Tablas.

Comienzo % % fisico  Duracién Duracién Trabajo
Nombre de tarea  + real v Fin real v completado v comp. + real v restante v Costo real v real
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<> Fecha de Estado

La Fecha de Estado es un punto de referencia para
evaluar el progreso del proyecto. Si no se indica, se
toma como valor predeterminado la fecha actual.

) .

Para establecer |la Fecha de Estado vaya a
PROYECTO | Estado | Fecha de Estado y

edite el campo tipo fecha.
\ /)




U C I Microsoft Project 2013
l Universidad para la
Cooperacion Internacional

Seguimiento del Proyecto

<> Actualizar Proyecto

) .

Para actualizar el avance de las tareas en
forma automatica, seleccione el boton

\PROYECTO | Estado | Actualizar Proyecto. )
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Actualizar Proyecto
Actualizar proyecto u

@ Actualizar trabajo completado al: 7/6/15 5:00 PM v

@ Por porcentaje completado
) solo al 0% o al 100%

() Reprogramar trabajo restante para que empiece después de: | 12/1/14 5:00 PM v

Para: @ Proyecto completo () Tareas seleccionadas

‘ Aceptar 1‘ Cancelar ’
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<> Actualizar Porcentaje de Avance

) .

Seleccione las tareas deseadas y seleccione
el botén del porcentaje de avance

\correspondiente en TAREA | Programacion. )
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Actualizar Porcentaje de Avance

TAREA RECURSO CREAR UN INFORME PROYECTO
alle

. _ N - - - Actualizar sequn programacion ~
D Callbrl v‘ll v 0% 25% 50% 75% 100% = g p g
D B

R . G\D/Respetarvinculos
Pegar ¢ N K S A-A~ &5 %= ®c

v

VISTA

Desactivar
Portapapeles Fuente &

Programacion
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<> Actualizar Segun Programacion

p .

Para actualizar el porcentaje de avance de las
tareas seleccionadas, de acuerdo a lo programado
y tomando la fecha de estado como referencia,
seleccione TAREA | Programacion | Actualizar
segun programacion. j

(&
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Actualizar Segun Programacion

TAREA RECURSO CREAR UN INFORME PROYECTO VISTA
[SEE = . , L
D g{v Calibri g | - - ] S Actualizar segun programacion
Pegar @’v NKS & o 4 Respetar vinculos
N A~ v % - = @ CD
- N — == Desactivar
Portapapeles Fuente & Programacion
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< Actualizar Tareas

. .

Para actualizar el porcentaje de avance de una a
mas tareas seleccionadas, seleccione TAREA |
Programacion | Actualizar segun programacion |
Actualizar tareas.

(& )
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Actualizar Tareas

TAREA RECURSO CREAR UN INFORME
alle

D . iCaIibri 11 't A A = Actualizar seguin programaaone

o Actualizar sequn programacion
Pegar « NKS&*A.':_—:" - gun prog

v

PROYECTO VISTA

F/ Actualizar tareas

Portapapeles Fuente

Programacion
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<> Visualizar el Estado de Avance de las Tareas

; .

Para visualizar el estado de avance de las tareas,
despliegue la columna “Indicador de estado” en las

vistas de tareas.
g J
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Visualizar el Estado de Avance de las Tareas

Indicador de estado

v’ Esta tarea se ha
completado.

~, Esta tarea se desarrola
segun lo programado.

“o Esta tarea esta retrasada
respecto a lo programado.
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<> Actualizar Utilizando Tabla de Seguimiento

% % fisico  Duracion Duracion Trabajo
Nombre de tarea v Comienzo rea v Finrea v completado v comp. + real v restante v Costo real v real v |

. §

Para actualizar en forma individual el avance de las
tareas puede utilizar la tabla de seguimiento,
seleccionandola en VISTA | Datos | Tablas. En
particular, puede actualizar el % completado. p
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